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EMLURB
Item Cdédigo
1 COTACAO
01

Banco

Préprio

Obra

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
ELABORAQAO DE ESTUDO ESTRUTURAL DO TUNEL DA
ABOLI(;AO, NO BAIRRO DA MADALENA, NO MUNICIPIO DO
RECIFE/PE.

Orgcamento Sintético

Descricéo Und
CONTRATAQAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
ELABORA(;AO DE ESTUDO ESTRUTURAL DO TUNEL DA UND

ABOLICAO, NO BAIRRO DA MADALENA, NO MUNICIPIO DO
RECIFE/PE.

B.D.I.
0,0%

Quant.  Valor Unit

1,00 106.927,00

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Valor Unit
com BDI

106.927,00

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
106.927,00 100,00 %
106.927,00
0,00
106.927,00
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EMLURB

Item

11
1.2
1.3
14
15

Cdédigo

COTACAO
01

Banco

Préprio

Obra

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
ELABORACAO DE ESTUDO ESTRUTURAL DO TUNEL DA
ABOLIC;AO, NO BAIRRO DA MADALENA, NO MUNICIPIO DO
RECIFE/PE.

Orgcamento Sintético

Descricéo

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
ELABORACAO DE ESTUDO ESTRUTURAL DO TUNEL DA
ABOLICAO, NO BAIRRO DA MADALENA, NO MUNICIPIO DO
RECIFE/PE.

Sondagens

Estudos geotécnicos

Estudos estruturais e elaboragéo projeto executivo

Elaboragéo do Relatério Técnico dos Estudos

Coordenacao dos servicos

und

UND

UND
UND
UND
UND
UND

B.D.I.
0,0%

Quant.  Valor Unit

6,00 2.674,50
1,00 18.750,00
1,00 54.490,00
1,00 9.540,00
1,00 8.100,00

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Valor Unit
com BDI

2.674,50
18.750,00
54.490,00

9.540,00

8.100,00

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
106.927,00 100,00 %
16.047,00 15,01 %
18.750,00 17,54 %
54.490,00 50,96 %
9.540,00 8,92 %
8.100,00 7,58 %
106.927,00
0,00

106.927,00




Obra

Bancos B.D.I.

Encargos Sociais

<@ CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDO 0,0% Desonerado: embutido
EMLURB ESTRUTURAL DO TUNEL DA ABOLICAO, NO BAIRRO DA MADALENA, NO MUNICIPIO DO nos pre¢os unitario dos
RECIFE/PE. insumos de méo de obra,
de acordo com as bases.
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigo Total Por MES 1 MES 2 MES 3
Etapa
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE 0 2 3 3
1 ESTUDO ESTRUTURAL DO TUNEL DA ABOLICAO, NO BAIRRO DA 1020902’3003) 323623 23 323623 /§3 32362‘21 /§4
MADALENA, NO MUNICIPIO DO RECIFE/PE. ' ! ’ ' ’ ' ’ '
Porcentagem 33,33% 33,33% 33,34%
Custo 35.642,33 35.642,33 35.642,34
Porcentagem Acumulado 33,33% 66,66% 100,00%
Custo Acumulado 35.642,33 71.284,66 106.927,00




Obra B.D.I. Encargos Sociais
> CONTRATACAO DE !EMPRESA DE EN(}ENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUD’O 0,0% Desonerado:
EMLUREB ESTRUTURAL DO TUNEL DA ABOLICAO, NO BAIRRO DA MADALENA, NO MUNICIPIO embutido nos

DO RECIFE/PE. pregos unitario

dos insumos de
COTACOES

COTACAO DESCRICAO TELEFONE CONTATO UND PRECO

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
. ELABORACAO DE ESTUDO ESTRUTURAL DO TUNEL
COTACACOL DA ABOLICAO, NO BAIRRO DA MADALENA, NO UND | R$  106.927,00

MUNICIPIO DO RECIFE/PE.
B&C ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA (081)3222-2540 carloscalado948@gmail.com RS 106.927,00

EMPRESAS JSC ENGENHARIA ESTRUTURAL LTDA (81) 3231-6247 jscengenharia@yahoo.com.br RS 112.000,00
RAMSES ENGENHARIA ESTRUTURAL (81) 3423-2564 ramses.estruturas@gmail.com RS 117.040,00

[ ASSINADO DIGITALMENTE POR
CYNTHIA MORAES LEBSA
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CYNTHIA MORAES LEBSA
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