
mês 01 mês 02 mês 03 mês 04 mês 05 mês 06 mês 07 mês 08 mês 09 mês 10 mês 11 mês 12

30% 20% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

71.570,59R$            47.713,72R$        11.928,43R$        11.928,43R$          11.928,43R$          11.928,43R$          11.928,43R$          11.928,43R$          11.928,43R$          11.928,43R$          11.928,43R$          11.928,43R$          

100%

52.441,91R$            

50% 50%

85.093,93R$            85.093,93R$        

30% 30% 40%

119.278,19R$     119.278,19R$     159.037,59R$       

20% 50% 30%

53.424,61R$        133.561,53R$     80.136,92R$          

50% 50%

200.079,27R$       200.079,27R$       

30% 30% 40%

82.379,51R$        82.379,51R$          109.839,34R$       

100%

31.449,32R$          

30% 40% 30%

94.117,37R$          125.489,82R$       94.117,37R$          

50% 50%

135.834,47R$       135.834,47R$       

30% 40% 30%

49.192,10R$          65.589,47R$          49.192,10R$          

100%

89.968,89R$          

100%

20.664,23R$          

100%

74.106,51R$          

100%

68.958,96R$          

100%

4.800,81R$             

100%

PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

OBRA:  CONSTRUÇÃO DE CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOA DA AREIA DO MARIANOS, MUNICÍPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS, ALAGOAS. FNDE - CRECHE TIPO 2 - PROPOSTA 36481/2025

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - CRECHE TIPO 2 FNDE
ITEM

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 238.568,62R$                

2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 52.441,91R$                   

3 FUNDAÇÕES 170.187,86R$                

4 SUPERESTRUTURA 397.593,97R$                

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 267.123,05R$                

6 ESQUADRIAS 400.158,54R$                

7 SISTEMAS DE COBERTURA 274.598,35R$                

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 31.449,32R$                   

9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 313.724,55R$                

10 SISTEMAS DE PISOS 271.668,94R$                

11 PINTURAS E ACABAMENTOS 163.973,68R$                

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 89.968,89R$                   

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 20.664,23R$                   

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 74.106,51R$                   

15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 68.958,96R$                   

16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 4.800,81R$                     

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 43.119,69R$                   



43.119,69R$          

50% 50%

144.422,97R$       144.422,97R$       

100%

15.494,26R$          

100%

37.523,92R$          

100%

11.484,63R$          

100%

60.337,16R$          

100%

106.574,84R$       

100%

9.391,14R$             

TOTAL 3.412.759,77R$         209.106,43R$         305.510,46R$        347.147,65R$        333.482,44R$           353.296,36R$           306.125,07R$           322.444,83R$           307.469,74R$           171.753,66R$           299.416,87R$           257.290,08R$           199.716,20R$           

6,13% 8,95% 10,17% 9,77% 10,35% 8,97% 9,45% 9,01% 5,03% 8,77% 7,54% 5,85%

209.106,43R$      514.616,88R$     861.764,53R$     1.195.246,97R$   1.548.543,33R$   1.854.668,40R$   2.177.113,22R$   2.484.582,96R$   2.656.336,62R$   2.955.753,49R$   3.213.043,57R$   3.412.759,77R$   

6,13% 15,08% 25,25% 35,02% 45,38% 54,35% 63,79% 72,80% 77,84% 86,61% 94,15% 100,00%

15.494,26R$                   

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 43.119,69R$                   

18 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 288.845,94R$                

19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

ACUMULADO

PORCENTAGEM ACUMULADA

22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)60.337,16R$                   

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 106.574,84R$                

24 SERVIÇOS FINAIS 9.391,14R$                     

PORCENTAGEM MENSAL

20 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 37.523,92R$                   

21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 11.484,63R$                   
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