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Este Mapa de Riscos sera parte integrante do Processo Administrativo n2 0000437.02.06-2026, instruido com a finalidade de pregdo eletronico para aquisi¢cao de
material permanente Lavadora extratora industrial para atender as necessidades da lavanderia da Unidade Mista De Satude vinculada a Secretaria Municipal

De Saude.

1.Dados do Processo:

OBJETO: AQUISIGAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VINCULADA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALVORADA D’OESTE/RO, conforme PROP. 0005001057/2024, Conforme condigdes, quantidades

e exigéncias estabelecidas no edital e seus anexos.

FASE 1 - PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO
(Antes da publicagdo do Edital)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D’OESTE

MAPA DE RISCOS

Sequéncia Evento de Risco Dano Impacto Probabilidade Responsavel Agdo de Contingéncia Responsavel
1.1 Especificacdo Aquisicdo de Alto Média Setor Revisdo do TR g, se Autoridade
técnica materiais Demandante/ | necessario, anulagdo ou Competente
inadequada ou incompativeis com Comissdo de revogacdo do certame
incompleta dos a necessidade da Planejamento
equipamentos lavanderia
1.2 Pesquisa de Sobrepreco ou Alto Média Setor de Readequagdo do valor Setor de
precos deficiente indicios de Compras estimado e republicagdo Compras
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ESTADO DE RONDONIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D’OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ou desatualizada inexequibilidade do edital
1.3 Ndo alinhamento | Impossibilidade de Alto Baixa Setor Suplementagdo Secretaria de
da contratagdo empenho e Financeiro orgamentaria ou Saude
com o execuc¢do da reprogramacao da
planejamento despesa contratacdo
orcamentario
FASE 2 — SELECAO DE FORNECEDORES
(Da publicacdo do edital até a assinatura do contrato)
Sequéncia | Evento de Risco Dano Impacto | Probabilidade | Agdo Preventiva Responsavel Agdo de Responsavel
Contingéncia
2.1 Baixa Preco Médio Média Divulgacdo Pregoeiro / Republicagdo do Pregoeiro
competitividade no | elevado ou adequada do Comissao edital com ajustes
certame fracasso do edital e técnicos
pregao especificagdes ndo
restritivas
2.2 Apresentacdo de Risco de ndo Alto Média Analise criteriosa Pregoeiro Desclassificagdo da Pregoeiro
proposta com entrega ou da proposta e proposta e
preco inexequivel entrega de solicitagdo de convocagdo do
baixa comprovagao de préximo colocado
qualidade exequibilidade
2.3 Falha na Atraso na Médio Média Conferéncia Pregoeiro Convocagdo do Pregoeiro
habilitagao contratagao detalhada da segundo colocado
documental do documentacgdo
vencedor exigida no edital
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FASE 3 — GESTAO DO CONTRATO
(Da assinatura até o encerramento da contratagdo)

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D’OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sequéncia | Evento de Risco Dano Impacto Probabilidade Agdo Preventiva Responsavel Agdo de Responsavel
Contingéncia
3.1 Atraso na entrega Prejuizo ao Alto Média Definicdo clara Fiscal do Aplicacdo de Gestor do
dos equipamentos | funcionamento de prazos e Contrato sangdes e Contrato
da lavanderia da penalidades notificacdo
unidade de contratuais formal
saude
3.2 Entrega de Impossibilidade Alto Baixa Fiscalizagdo no Fiscal do Recusa do Gestor do
material em de uso dos recebimento Contrato material e Contrato
desacordo com as equipamentos provisdrio e exigéncia de
especificacdes definitivo substituicdo
3.3 Falta de garantia Aumento de Médio Baixa Exigir garantia e Gestor do Acionamento da Gestor do
ou assisténcia custos e comprovacgdo de Contrato garantia e Contrato
técnica adequada paralisacdo do assisténcia aplicacdo de
servigo técnica no edital penalidades

Responsaveis pela elaboragdo do Mapa de Riscos:
Declaro, para os devidos fins, que a Secretaria Municipal de Saude desta Prefeitura Municipal, juntamente com a Diretoria Executiva de Administragdo sdo

responsaveis pela elaborac¢do do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalados.

Alvorada d’Oeste/RO, 11 de margo de 2026.
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Valdirene S. Gonzaga
Secretdria Adj. De Saude
Port. n2 133/GAB/2026

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D’OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VERA LUCIA QUADROS
Secretdria Municipal de Saude
Port. n? 132/GAB/2026
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T ESTADO DE RONDONIA
vl PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D’OESTE

Informacdes do Documento
ID do Documento: E54.6F7 - Tipo de Documento: MAPA DE RISCO.

Juntado por OLDIGLEI ODAIR VERONEZ, CPF: 662.81*.**2-*5 | em12/03/2026 - 10:43:41
Cédigo de Autenticidade deste Documento: 10H2.5U43.141W.K501.4118

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://athus.alvoradadooeste.ro.gov.br/verdocumento
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