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CRONOGRAMA PREVISTO PLE CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
1

3 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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FILTROF

0 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 2 3 4 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 9 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12
F 2 MANUTENÇAO DE CANTEIRO 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
F 3 PAVIMENTAÇÃO BELLA VISTA 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3
F 4 PASSEIO 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
F 5 ACESSIBILIDADE 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
F 6 SINALIZAÇÃO 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
F 7 PAVIMENTAÇÃO BOM JESUS 7 8 3 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
F 8 PASSEIO 8 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
F 9 ACESSIBILIDADE 9 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12
F 10 SINALIZAÇÃO 1 1 4F
F

F Cronograma
F % %
F R$ R$
F % %
F R$ R$
F Administração Local % %
F
F

F INDIAROBA SE 
F Local Responsável Técnico Responsável Técnico
F Nome: REMULO SILVA DO NASCIMENTO Nome: REMULO SILVA DO NASCIMENTO
F CREA/CAU: 2716075921 CREA/CAU: 2716075921

F Data ART/RRT: SE20250455431 ART/RRT: SE20250455431

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
PREFEITURA DE INDIAROBA SE 1092404-32 955535/2025  PAVIMENTAÇÃO DA BELLA VISTA E BOM JESUS

100,00%

- --
100,00%

100,00%
961.171,67 

100,00%100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
961.171,67 

100,00% 100,00%

Nº do 
Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 12
0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08

Parcela 35,12% 37,40%
337.523,57 359.483,67 -

0,00% 0,00%
--

segunda-feira, 17 de novembro de 2025

961.171,67 961.171,67 
75,00% 100,00%

961.171,67 
35,12% 72,52% 83,43% 100,00%

337.523,57 697.007,24 961.171,67 961.171,67 961.171,67 961.171,67 
100,00% 100,00% 100,00%

801.907,62 
100,00%

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
1092404-32 955535/2025  PAVIMENTAÇÃO DA BELLA VISTA E BOM JESUS

Acumulado

25,00% 50,00%

100,00%
- -

10,91% 16,57%
104.900,38 159.264,05

0,00% 0,00% 0,00%
Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Mês 11 Mês 12
35,12% 37,40% 10,91% 16,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05

- -
35,12% 72,52% 83,43% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

- - - - -337.523,57 359.483,67 104.900,38 159.264,05 -

961.171,67 961.171,67 
25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

961.171,67 961.171,67 961.171,67 961.171,67 961.171,67 337.523,57 697.007,24 801.907,62 961.171,67 961.171,67 
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