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CRONOGRAMA PREVISTO PLE CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1

3 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

FILTRO
F

0 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

F 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 9 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12

F 2 FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

F 3 SUPRAESTRUTURA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3

F 4 PAREDES E PAINÉIS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

F 5 COBERTURA E PROTEÇÕES 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

F 6 REVESTIMENTOS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

F 7 PAVIMENTAÇÕES 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9

F 8 INSTALAÇÕES 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11

F 9 COMPLEMENTAÇÕES 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12

F 10 MANUTENÇAO DE CANTEIRO 1 1
F
F

F Cronograma
F % %

F R$ R$

F % %

F R$ R$

F Administração Local % %

F Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global

F

F INDIAROBA SE 

F Local Responsável Técnico Responsável Técnico

F Nome: REMULO SILVA DO NASCIMENTO Nome: REMULO SILVA DO NASCIMENTO

F CREA/CAU: 2716075921 CREA/CAU: 2716075921

F Data ART/RRT: Nº SE20250461928 ART/RRT: Nº SE20250461928

2.740.349,09 2.740.349,09 

0,00% 10,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 75,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.867.109,69 2.048.345,35 2.159.250,74 2.501.052,83 2.740.349,09 29.065,89 407.854,47 811.842,43 1.250.733,69 1.601.793,39 

- -

1,06% 14,88% 29,63% 45,64% 58,45% 68,13% 74,75% 78,79% 91,27% 100,00% 100,00% 100,00%

265.316,30 181.235,66 110.905,39 341.802,09 239.296,2629.065,89 378.788,58 403.987,96 438.891,26 351.059,70

Mês 11 Mês 12

1,06% 13,82% 14,74% 16,02% 12,81% 9,68% 6,61% 4,05% 12,47% 8,73% 0,00% 0,00%

Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV

1103254-75 992258/2026 20UH - Indiaroba/SE

Acumulado

0,00% 10,00%

91,27%

181.235,66 110.905,39

14,74% 16,02%

403.987,96 438.891,26

12,81% 9,68% 6,61%

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

sábado, 22 de novembro de 2025

2.159.250,74 2.501.052,83 

30,00% 40,00%

2.740.349,09 

1,06% 14,88% 29,63% 45,64%

29.065,89 407.854,47 1.250.733,69 1.601.793,39 1.867.109,69 2.048.345,35 

58,45% 68,13% 78,79%

811.842,43 

74,75%

Nº do 

Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 12

12,47% 8,73%4,05%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08

Parcela 1,06% 13,82%

29.065,89 378.788,58 -

0,00% 0,00%

-239.296,26

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV

PREFEITURA DE INDIAROBA SE 1103254-75 992258/2026 20UH - Indiaroba/SE

100,00%

265.316,30 341.802,09351.059,70

100,00%

50,00%

2.740.349,09 

100,00%60,00% 70,00% 75,00% 90,00% 100,00%

2.740.349,09 

100,00% 100,00%
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