
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00063

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº 12 CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Outubro/2023-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO LOTEAMENTO LE CORBUSIER

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO
LOTEAMENTO LE CORBUSIER 602.073,87100

29,89 179.974,03 24,45 147.203,2601 31,36 188.809,39 14,30 86.087,19

    

SERVIÇOS PRELIMINARES
35.142,055,88

5,22

89,45%

31.435,85 0,21

3,52%

1.235,4001.01 0,21 1.235,40

3,52% 3,51%

0,24 1.235,40

    

MOVIMENTAÇÕES DE TERRA
2.971,630,49

0,49

100,00%

2.971,6301.02

    

QUADRA POLIESPORTIVA
431.823,7371,71

22,28

31,06%

134.134,04 20,44

28,51%

123.092,4401.03 27,36 164.698,57

38,14% 2,29%

1,63 9.898,68

    

QUADRA
186.252,7730,92

11,31

36,56%

68.090,09 9,67

31,25%

58.199,4901.03.001 9,67 58.199,49

31,25% 0,94%

0,27 1.763,70

    

MURETA E ALAMBRADO
196.645,3232,67

10,78

33,00%

64.892,95 10,78

33,00%

64.892,9501.03.002 10,78 64.892,95

33,00% 1,00%

0,33 1.966,47

    

ARQUIBANCADAS
40.155,516,66

0,19

2,87%

1.151,0001.03.003 6,47 39.004,51

97,13%    

DRENAGEM
3.468,810,58

01.03.004 0,43 2.601,62

75,00% 25,00%

0,15 867,19

    

DIVERSOS
5.301,320,88

01.03.005

100,00%

0,88 5.301,32

    

ÁREA EXTERNA
41.958,236,96

01.04

100,00%

6,96 41.958,23

    

ACESSIBILIDADE
12.894,302,15

1,06

49,30%

6.357,2501.05

50,70%

1,09 6.537,05

    

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
56.982,939,44

2,96

31,24%

17.800,1601.06 2,96 17.800,16

31,24% 37,52%

3,52 21.382,61

    

PADRÃO DE ENTRADA
3.043,010,48

01.06.001

100,00%

0,48 3.043,01

    

LUMINARIAS, REFLETORES, POSTES E CAIXAS DE
PASSAGEM 53.939,928,96

2,96

33,00%

17.800,1601.06.002 2,96 17.800,16

33,00% 34,00%

3,04 18.339,60

    

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
20.301,003,37

0,84

25,00%

5.075,26 0,84

25,00%

5.075,2601.07 0,84 5.075,26

25,00% 25,00%

0,85 5.075,22

    

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
602.073,87 179.974,03 147.203,26 188.809,39100,00 29,89 24,45 31,36 14,30 86.087,19

100,00 602.073,87 29,89 179.974,03 54,34 327.177,29 85,70 515.986,68100,00 602.073,87TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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