
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00010

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 PRAÇA FAUSTO CARDOSO 12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22%

Maio/2025-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO BAIRRO QUEIMADAS

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO
5.886.438,30100

11,65 685.697,66 11,56 680.674,1901 22,76 1.340.009,27 23,04 1.356.520,57 18,59 1.094.476,90

     

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO
10.879,440,21

0,10

55,14%

5.999,05 0,02

8,97%

975,6101.01 0,02 975,61

8,97% 8,94%

0,02 972,10 0,02 975,61

8,97%     

SERVIÇOS PRELIMINARES
10.879,440,21

0,10

55,14%

5.999,05 0,02

8,97%

975,6101.01.001 0,02 975,61

8,97% 8,94%

0,02 972,10 0,02 975,61

8,97%     

TRECHO 1
1.319.551,7922,41

11,21

50,00%

659.775,91 11,20

50,00%

659.775,8801.02

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
57.956,750,99

0,49

50,00%

28.978,38 0,50

50,00%

28.978,3701.02.001

     

PAVIMENTAÇÃO
1.257.222,3721,35

10,68

50,00%

628.611,19 10,67

50,00%

628.611,1801.02.002

     

LIMPEZA
4.372,670,07

0,04

50,00%

2.186,34 0,03

50,00%

2.186,3301.02.003

     

TRECHO 2
2.638.221,8944,82

01.03 22,41 1.319.110,96

50,00% 50,00%

22,41 1.319.110,93

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
115.756,931,96

01.03.001 0,98 57.878,47

50,00% 50,00%

0,98 57.878,46

     

PAVIMENTAÇÃO
2.513.731,4242,71

01.03.002 21,35 1.256.865,72

50,00% 50,00%

21,36 1.256.865,70

     

LIMPEZA
8.733,540,15

01.03.003 0,07 4.366,77

50,00% 50,00%

0,08 4.366,77

     

TRECHO 3
381.913,936,48

01.04

4,32%

0,28 16.514,84 6,20 365.399,09

95,68%     

SERVIÇOS PRELIMINARES
16.514,840,28

01.04.001

100,00%

0,28 16.514,84

     

PAVIMENTAÇÃO
364.153,096,18

01.04.002 6,18 364.153,09

100,00%     

LIMPEZA
1.246,000,02

01.04.003 0,02 1.246,00

100,00%     

TRECHO 4
1.416.358,9924,05

01.05 12,03 708.179,50

50,00%     

SERVIÇOS PRELIMINARES
63.176,861,06

01.05.001 0,54 31.588,43

50,00%     
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00010

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 PRAÇA FAUSTO CARDOSO 12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22%

Maio/2025-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO BAIRRO QUEIMADAS

PAVIMENTAÇÃO
1.348.415,5922,91

01.05.002 11,45 674.207,80

50,00%     

LIMPEZA
4.766,540,08

01.05.003 0,04 2.383,27

50,00%     

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
119.512,262,03

0,34

16,67%

19.922,70 0,34

16,67%

19.922,7001.06 0,34 19.922,70

16,67% 16,67%

0,34 19.922,70 0,34 19.922,70

16,67%     

EQUIPE DIRIGENTE
119.512,262,03

0,34

16,67%

19.922,70 0,34

16,67%

19.922,7001.06.001 0,34 19.922,70

16,67% 16,67%

0,34 19.922,70 0,34 19.922,70

16,67%     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
5.886.438,30 685.697,66 680.674,19 1.340.009,27100,00 11,65 11,56 22,76 23,04 18,591.356.520,57 1.094.476,90

100,00 5.886.438,30 11,65 685.697,66 23,21 1.366.371,85 45,97 2.706.381,12 69,01 4.062.901,69 87,60 5.157.378,59TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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