
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00036

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Praça Fausto Cardoso  Centro Itabaiana-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Fevereiro/2025-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

PERFURAÇÃO E INSTALAÇÕES DE POÇOS

PERFURAÇÃO E INSTALAÇÕES DE POÇOS
5.431.286,35100

8,33 452.426,22 8,33 452.426,2201 8,33 452.426,22 8,33 452.426,22 8,33 452.426,22

     

PERFURAÇÃO E INSTALAÇÕES DE POÇOS
5.431.286,35100

8,33

8,33%

452.426,22 8,33

8,33%

452.426,2201.01 8,33 452.426,22

8,33% 8,33%

8,33 452.426,22 8,33 452.426,22

8,33%     

SERVIÇOS PRELIMINARES
3.872,640,03

0,01

8,33%

322,59 0,01

8,33%

322,5901.01.001 0,01 322,59

8,33% 8,33%

0,01 322,59 0,01 322,59

8,33%     

PERFURAÇÃO
1.254.306,5023,08

1,92

8,33%

104.483,72 1,92

8,33%

104.483,7201.01.002 1,92 104.483,72

8,33% 8,33%

1,92 104.483,72 1,92 104.483,72

8,33%     

ABRIGO PARA INSTALAÇÃO PROTEÇÃO DO POÇO E
RESERVATÓRIO PARA (01) UMA UNIDADE 80.809,571,5

0,12

8,33%

6.731,47 0,12

8,33%

6.731,4701.01.003 0,12 6.731,47

8,33% 8,33%

0,12 6.731,47 0,12 6.731,47

8,33%     

ABRIGO PARA INSTALAÇÃO PROTEÇÃO DO POÇO E
RESERVATÓRIO PARA 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES 1.927.825,8235,52

2,96

8,33%

160.587,93 2,96

8,33%

160.587,9301.01.004 2,96 160.587,93

8,33% 8,33%

2,96 160.587,93 2,96 160.587,93

8,33%     

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA 25 UNIDADES
1.850.785,8234,09

2,84

8,33%

154.170,48 2,84

8,33%

154.170,4801.01.005 2,84 154.170,48

8,33% 8,33%

2,84 154.170,48 2,84 154.170,48

8,33%     

INSTALAÇÕES HIDRÁULICA PARA 25 UNIDADES
177.339,003,27

0,27

8,33%

14.772,33 0,27

8,33%

14.772,3301.01.006 0,27 14.772,33

8,33% 8,33%

0,27 14.772,33 0,27 14.772,33

8,33%     

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
136.347,002,51

0,21

8,33%

11.357,70 0,21

8,33%

11.357,7001.01.007 0,21 11.357,70

8,33% 8,33%

0,21 11.357,70 0,21 11.357,70

8,33%     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
5.431.286,35 452.426,22 452.426,22 452.426,22100,00 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33452.426,22 452.426,22

100,00 5.431.286,35 8,33 452.426,22 16,66 904.852,44 24,99 1.357.278,66 33,32 1.809.704,88 41,65 2.262.131,10TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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