
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00045

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Praça Fausto Cardoso, 12  Centro Itabaiana-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Fevereiro/2026-1
11º MÊS 12º MÊS

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL IANA MONTEIRO DE CARVALHO

SERVIÇOS PRELIMINARES
3.095.733,68100

4,10 126.799,70 8,69 268.870,0901

  

SERVIÇOS PRELIMINARES
29.134,761,03

01.01

  

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
118.535,133,83

01.02

  

MOVIMENTO DE TERRA
32.062,621,04

01.03

  

INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES
79.691,842,57

01.04

  

SUPERESTRUTURA
102.826,083,32

01.05

  

ELEVAÇÃO
130.010,994,21

01.06

  

COBERTURA
237.758,827,66

01.07

  

REVESTIMENTO
44.033,601,42

0,71

50,00%

22.016,8001.08

  

PAVIMENTAÇÃO
196.640,356,36

1,59

25,00%

49.160,0501.09

  

INTERNA
81.092,082,62

0,67

25,00%

20.272,9901.09.001

  

EXTERNO
115.548,273,74

0,95

25,00%

28.887,0601.09.002

  

ESQUADRIAS
75.601,402,43

2,43

100,00%

75.601,4001.10

  

HIDROSSANITÁRIO
17.232,160,55

0,27

50,00%

8.616,0801.11

  

METAIS E LOUÇAS
34.937,141,12

1,12

100,00%

34.937,1401.12

  

PINTURA
58.254,971,89

01.13

  

PAREDE
55.689,181,8

01.13.001
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ESQUADRIA
2.565,790,09

01.13.002

  

DIVERSOS
30.028,070,97

01.14

  

MOVIMENTO DE TERRA
42.222,731,36

01.15

  

INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÃO
347.702,8211,23

01.16

  

PISO QUADRA
85.757,062,77

01.17

  

MURETA
4.892,140,16

01.18

  

PINTURAS
16.524,700,54

01.19

  

ALAMBRADO
154.038,084,97

01.20

  

ARQUIBANCADA
25.430,490,81

01.21

  

FUNDAÇÃO
15.181,580,48

01.21.001

  

ELEVAÇÕES
3.739,930,12

01.21.002

  

REVESTIMENTO
2.215,780,07

01.21.003

  

PAVIMENTAÇÃO
1.477,560,05

01.21.004

  

PINTURA
2.815,640,09

01.21.005

  

ÁREA EXTERNA
54.455,171,77

01.22

  

PAVIMENTAÇÃO
54.455,171,77

01.22.001

  

DRENAGEM PLUVIAL
3.198,380,1

0,10

100,00%

3.198,3801.23
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MURETA
109.106,913,53

3,53

100,00%

109.106,9101.24

  

DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO
176.841,175,7

01.25

  

PAVIMENTAÇÃO
93.174,623

01.26

  

MURO E MURETA
21.592,740,69

01.27

  

COBERTURA
15.590,380,52

01.28

  

DRENAGEM
25.609,690,82

01.29

  

ESQUADRIAS
113.610,383,67

01.30

  

METAIS E LOUÇAS
4.946,960,16

01.31

  

PINTURAS
105.980,953,42

01.32

  

PAREDES/MURO/CAIXA D'ÁGUA
103.936,463,35

01.32.001

  

ESQUADRIAS
2.044,490,07

01.32.002

  

DIVERSOS
21.610,500,7

0,70

100,00%

21.610,5001.33

  

VESTIÁRIOS
230.847,627,45

0,73

9,99%

23.059,4701.34

  

INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
19.357,850,63

01.34.001

  

SUPER ESTRUTURA
11.751,790,38

01.34.002

  

LAJES TRELIÇADAS
24.957,170,8

01.34.003

  

IMPERMEABILIZAÇÃO
1.725,370,06

01.34.004
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PAREDES
22.371,730,72

01.34.005

  

COBERTURA
11.525,220,36

01.34.006

  

REVESTIMENTO DE TETOS
4.223,090,14

01.34.007

  

REVESTIMENTOS DE PAREDES
44.984,891,46

01.34.008

  

PISOS INTERNOS
10.401,730,33

01.34.009

  

SOLEIRAS E PEITORIS
2.488,190,09

01.34.010

  

ESQUADRIAS DE MADEIRA
11.321,990,37

01.34.011

  

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
11.532,590,38

01.34.012

  

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
10.949,890,35

01.34.013

  

INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS
6.322,070,2

01.34.014

  

APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
21.273,520,68

0,68

100,00%

21.273,5201.34.015

  

PINTURA TETOS E PAREDES
13.874,580,44

01.34.016

  

PINTURA MADEIRA
1.785,950,06

0,06

100,00%

1.785,9501.34.017

  

SERVIÇOS FINAIS
6.765,690,22

0,22

100,00%

6.765,6901.35

  

PROJETO ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO
249.086,578,01

0,67

8,33%

20.748,92 0,64

8,37%

20.848,4501.36

  

PADRÃO DE ENTRADA ELÉTRICA
11.731,680,37

0,03

8,33%

977,26 0,04

8,37%

981,8201.36.001

  

REFORMA E AMPLIAÇÃO
194.030,926,26

0,52

8,33%

16.162,78 0,54

8,37%

16.240,3401.36.002
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QDG 1
21.417,220,69

0,06

8,33%

1.784,05 0,03

8,37%

1.792,6701.36.003

  

QDG 2
8.596,200,27

0,02

8,33%

716,07 0,05

8,37%

719,4301.36.004

  

QDG 3
3.674,540,11

0,01

8,33%

306,08

8,37%

307,6601.36.005

  

QDG 4
9.636,010,31

0,03

8,33%

802,68 -0,02

8,37%

806,5301.36.006

  

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
3.095.733,68 126.799,70 268.870,09100,00 4,10 8,69

100,00 3.095.733,68 91,31 2.826.863,59100,00 3.095.733,68TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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