
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00045

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Praça Fausto Cardoso, 12  Centro Itabaiana-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Fevereiro/2026-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL IANA MONTEIRO DE CARVALHO

SERVIÇOS PRELIMINARES
3.095.733,68100

12,23 378.623,02 12,03 372.323,9701 14,57 451.060,35 5,52 170.801,88 6,52 201.971,82

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
29.134,761,03

1,03

100,00%

29.134,7601.01

     

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
118.535,133,83

3,83

100,00%

118.535,1301.02

     

MOVIMENTO DE TERRA
32.062,621,04

1,04

100,00%

32.062,6201.03

     

INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES
79.691,842,57

1,29

50,00%

39.845,9301.04 1,28 39.845,91

50,00%     

SUPERESTRUTURA
102.826,083,32

01.05

50,00%

1,66 51.413,04 1,66 51.413,04

50,00%     

ELEVAÇÃO
130.010,994,21

01.06

     

COBERTURA
237.758,827,66

01.07

     

REVESTIMENTO
44.033,601,42

01.08

     

PAVIMENTAÇÃO
196.640,356,36

01.09

     

INTERNA
81.092,082,62

01.09.001

     

EXTERNO
115.548,273,74

01.09.002

     

ESQUADRIAS
75.601,402,43

01.10

     

HIDROSSANITÁRIO
17.232,160,55

01.11

     

METAIS E LOUÇAS
34.937,141,12

01.12

     

PINTURA
58.254,971,89

1,89

100,00%

58.254,9701.13

     

PAREDE
55.689,181,8

1,80

100,00%

55.689,1801.13.001
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ESQUADRIA
2.565,790,09

0,09

100,00%

2.565,7901.13.002

     

DIVERSOS
30.028,070,97

01.14 0,97 30.028,07

100,00%     

MOVIMENTO DE TERRA
42.222,731,36

1,36

100,00%

42.222,7301.15

     

INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÃO
347.702,8211,23

5,62

50,00%

173.851,4001.16 5,61 173.851,42

50,00%     

PISO QUADRA
85.757,062,77

01.17 1,39 42.878,54

50,00%     

MURETA
4.892,140,16

01.18

     

PINTURAS
16.524,700,54

01.19 0,54 16.524,70

100,00%     

ALAMBRADO
154.038,084,97

01.20 4,97 154.038,08

100,00%     

ARQUIBANCADA
25.430,490,81

0,25

29,85%

7.590,8001.21 0,25 7.590,78

29,85% 14,71%

0,12 3.739,93 0,07 2.215,78

8,71%     

FUNDAÇÃO
15.181,580,48

0,25

50,00%

7.590,8001.21.001 0,23 7.590,78

50,00%     

ELEVAÇÕES
3.739,930,12

01.21.002

100,00%

0,12 3.739,93

     

REVESTIMENTO
2.215,780,07

01.21.003 0,07 2.215,78

100,00%     

PAVIMENTAÇÃO
1.477,560,05

01.21.004

     

PINTURA
2.815,640,09

01.21.005

     

ÁREA EXTERNA
54.455,171,77

01.22

     

PAVIMENTAÇÃO
54.455,171,77

01.22.001

     

DRENAGEM PLUVIAL
3.198,380,1

01.23
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MURETA
109.106,913,53

01.24

     

DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO
176.841,175,7

5,70

100,00%

176.841,1701.25

     

PAVIMENTAÇÃO
93.174,623

01.26

100,00%

3,00 93.174,62

     

MURO E MURETA
21.592,740,69

01.27 0,69 21.592,74

100,00%     

COBERTURA
15.590,380,52

01.28 0,52 15.590,38

100,00%     

DRENAGEM
25.609,690,82

01.29

     

ESQUADRIAS
113.610,383,67

01.30

     

METAIS E LOUÇAS
4.946,960,16

01.31

     

PINTURAS
105.980,953,42

01.32

     

PAREDES/MURO/CAIXA D'ÁGUA
103.936,463,35

01.32.001

     

ESQUADRIAS
2.044,490,07

01.32.002

     

DIVERSOS
21.610,500,7

01.33

     

VESTIÁRIOS
230.847,627,45

0,63

8,39%

19.357,85 0,38

5,09%

11.751,7901.34 0,81 24.957,17

10,81% 0,75%

0,06 1.725,37 1,00 31.007,72

13,43%     

INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
19.357,850,63

0,63

100,00%

19.357,8501.34.001

     

SUPER ESTRUTURA
11.751,790,38

0,38

100,00%

11.751,7901.34.002

     

LAJES TRELIÇADAS
24.957,170,8

01.34.003 0,80 24.957,17

100,00%     

IMPERMEABILIZAÇÃO
1.725,370,06

01.34.004

100,00%

0,06 1.725,37
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PAREDES
22.371,730,72

01.34.005 0,72 22.371,73

100,00%     

COBERTURA
11.525,220,36

01.34.006

     

REVESTIMENTO DE TETOS
4.223,090,14

01.34.007

     

REVESTIMENTOS DE PAREDES
44.984,891,46

01.34.008

     

PISOS INTERNOS
10.401,730,33

01.34.009

     

SOLEIRAS E PEITORIS
2.488,190,09

01.34.010

     

ESQUADRIAS DE MADEIRA
11.321,990,37

01.34.011

     

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
11.532,590,38

01.34.012

     

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
10.949,890,35

01.34.013 0,18 5.474,96

50,00%     

INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS
6.322,070,2

01.34.014 0,10 3.161,03

50,00%     

APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
21.273,520,68

01.34.015

     

PINTURA TETOS E PAREDES
13.874,580,44

01.34.016

     

PINTURA MADEIRA
1.785,950,06

01.34.017

     

SERVIÇOS FINAIS
6.765,690,22

01.35

     

PROJETO ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO
249.086,578,01

0,67

8,33%

20.748,92 0,67

8,33%

20.748,9201.36 0,67 20.748,92

8,33% 8,33%

0,67 20.748,92 0,67 20.748,92

8,33%     

PADRÃO DE ENTRADA ELÉTRICA
11.731,680,37

0,03

8,33%

977,26 0,03

8,33%

977,2601.36.001 0,03 977,26

8,33% 8,33%

0,03 977,26 0,03 977,26

8,33%     

REFORMA E AMPLIAÇÃO
194.030,926,26

0,52

8,33%

16.162,78 0,52

8,33%

16.162,7801.36.002 0,52 16.162,78

8,33% 8,33%

0,52 16.162,78 0,52 16.162,78

8,33%     
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QDG 1
21.417,220,69

0,06

8,33%

1.784,05 0,06

8,33%

1.784,0501.36.003 0,06 1.784,05

8,33% 8,33%

0,06 1.784,05 0,06 1.784,05

8,33%     

QDG 2
8.596,200,27

0,02

8,33%

716,07 0,02

8,33%

716,0701.36.004 0,02 716,07

8,33% 8,33%

0,02 716,07 0,02 716,07

8,33%     

QDG 3
3.674,540,11

0,01

8,33%

306,08 0,01

8,33%

306,0801.36.005 0,01 306,08

8,33% 8,33%

0,01 306,08 0,01 306,08

8,33%     

QDG 4
9.636,010,31

0,03

8,33%

802,68 0,03

8,33%

802,6801.36.006 0,03 802,68

8,33% 8,33%

0,03 802,68 0,03 802,68

8,33%     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
3.095.733,68 378.623,02 372.323,97 451.060,35100,00 12,23 12,03 14,57 5,52 6,52170.801,88 201.971,82

100,00 3.095.733,68 12,23 378.623,02 24,26 750.946,99 38,83 1.202.007,34 44,35 1.372.809,22 50,87 1.574.781,04TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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