
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00047

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO  CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Janeiro/2026-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

Reforma e Adequação para Implantação da Sede da Secretaria Municipal de Educação

Reforma e Adequação para Implantação da Sede da
Secretaria Municipal de Educação 1.632.365,8193,54

100,00 1.632.365,8101

     

PE- Reforma e Adequação para Implantação da
Sede da Secretaria Municipal de Educação 112.664,066,46

100,00 112.664,0602

     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
1.745.029,87 1.745.029,87 0,00 0,00100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

100,00 1.745.029,87100,00 1.745.029,87100,00 1.745.029,87100,00 1.745.029,87100,00 1.745.029,87100,00 1.745.029,87TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 1ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 1 RptCronogramaObraForm



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00047

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO  CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Janeiro/2026-1
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

Reforma e Adequação para Implantação da Sede da Secretaria Municipal de Educação

Reforma e Adequação para Implantação da Sede da
Secretaria Municipal de Educação 1.632.365,8193,54

01

     

PE- Reforma e Adequação para Implantação da
Sede da Secretaria Municipal de Educação 112.664,066,46

02

     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
1.745.029,87 0,00 0,00 0,00100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

100,00 1.745.029,87100,00 1.745.029,87100,00 1.745.029,87100,00 1.745.029,87100,00 1.745.029,87100,00 1.745.029,87TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00047

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO  CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Janeiro/2026-1
11º MÊS 12º MÊS

Reforma e Adequação para Implantação da Sede da Secretaria Municipal de Educação

Reforma e Adequação para Implantação da Sede da
Secretaria Municipal de Educação 1.632.365,8193,54

01

  

PE- Reforma e Adequação para Implantação da
Sede da Secretaria Municipal de Educação 112.664,066,46

02

  

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
1.745.029,87 0,00 0,00100,00 0,00 0,00

100,00 1.745.029,87100,00 1.745.029,87100,00 1.745.029,87TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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