
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00093

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

Prefeitura de Japoatã
Rua João Augusto Falcão 782 Centro Japoata- CNPJ :
13.115.910/0001-61

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,24% 28/11/2025
Setembro/2025-

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

REURBANIZAÇÃO PRAÇA POXIM - POVOADO POXIM

UBANIZAÇÃO
384.512,73100

47,09 181.059,26 12,75 49.030,0801 21,80 83.834,41 18,36 70.588,98

    

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
19.181,605

5,00

100,00%

19.181,6001.01

    

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.912,990,5

0,50

100,00%

1.912,9901.02

    

IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO
3.544,910,92

0,92

100,00%

3.544,9101.03

    

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA
740,390,19

0,19

100,00%

740,3901.03.001

    

PLACA DE OBRA GOVERNO MUNICIPAL
2.804,520,73

0,73

100,00%

2.804,5201.03.002

    

SERVIÇOS PRELIMINARES
38.860,8210,11

10,11

100,00%

38.860,8201.04

    

PAVIMENTAÇÃO
211.643,2355,03

14,37

26,10%

55.237,20 10,45

18,99%

40.190,9301.05 20,71 79.647,92

37,63% 17,28%

9,50 36.567,18

    

PAISAGISMO
10.358,092,69

0,47

17,42%

1.803,95 1,21

44,92%

4.652,6601.06

37,66%

1,01 3.901,48

    

PINTURA
12.435,183,23

3,23

100,00%

12.435,1801.07

    

PARQUE INFANTIL
21.171,125,51

1,42

25,76%

5.453,5101.08

74,24%

4,09 15.717,61

    

REDE ELÉTRICA
19.128,974,98

1,71

34,34%

6.569,37 1,09

21,89%

4.186,4901.09 1,09 4.186,49

21,89% 21,88%

1,09 4.186,62

    

DIVERSOS
46.275,8212,03

9,38

77,92%

36.059,7301.10

22,08%

2,65 10.216,09

    

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
384.512,73 181.059,26 49.030,08 83.834,41100,00 47,09 12,75 21,80 18,36 70.588,98

100,00 384.512,73 47,09 181.059,26 59,84 230.089,34 81,64 313.923,75100,00 384.512,73TOTAL ACUMULADO ====>>
TOTAL SIMPLES ====>>
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