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EQUAGAO ECONOMICA-FINANCEIRA DO CONTRATO

RISCO DEFINICAO NIVEL DE RESPONSAVEL CLAUSULA
RISCO
L Constatagéo superveniente de necessidade de
Erros ou omissGes por parte da alteracdes das naturezas ou quantidades de servigos
EMURB nos estudos, ¢ RPN q §0s, DAS ALTERAGOES
- por erros ou insuficiéncias de detalhamento no projeto, 5 EMURB
documentos e projetos CONTRATUAIS
disponibilizados que comprovadamente repercuta no aumento dos
P custos da Contratada.
Necessidade de adequacdo do Projeto por fato
Solicitacdo de mudanca do superveniente ndo alocado a Contratada, que 2 EMURB DAS ALTERACOES
projeto pela EMURB comprovadamente repercuta no aumento dos custos CONTRATUAIS
desta.
Problemas geoldgicos Solos diferentes daqueles previstos no projeto, gerando 10 EMURB DAS ALTERAGOES
existentes novos investimentos ndo previstos. CONTRATADA CONTRATUAIS
Erro por parte da Contratada na realizag&o das obras,
causando prejuizos a terceiros e a EMURB, inclusive
Erros na execuc¢ao dos servigos | perda de arrecadacdo em decorréncia de atrasos no 4 CONTRATADA DAS GARANTIAS
cronograma de execucao, por necessidade de
reconstrucéo parcial ou total do sistema ou unidade.
= Alterac@o no cronograma de construgéo, ja aprovado,
Alteracdo do Cronograma a S ; ~
; por iniciativa da EMURB, para atendimento a DAS ALTERACOES
pedido da EMURB SEM . A = 4 CONTRATADA
= . circunstancias inesperadas, SEM altera¢é@o do prazo CONTRATUAIS
alteracédo do prazo final. )
final.
- . DAS
Seguranca dos trabalhadores da| Prejuizos causados por seguranca inadequada no local 4 CONTRATADA | RESPONSABILIDADES
Contratada dos servigos DA CONTRATADA
- . DAS
Reclamacées de terceiros Prejuizos causados a 'tercelros pelg Corjtratada ou Seus 2 CONTRATADA | RESPONSABILIDADES
subcontratados em virtude da realiza¢@o dos servigos DA CONTRATADA
Aléa econdmica ordinaria: variacéo dos precos dos REEQUILIBRIO
Variac&o dos Custos insumos (materiais, equipamentos e méo de obra) antes 6 CONTRATADA ECONOMICO-
da aplicagdo do reajuste FINANCEIRO
DA RESCISAO
. CONTRATUAL
- . . ntr resenta problem ix ~ '
Problemas de liquidez financeira COirzwa:)asdseilbﬁi?a?isaeat?oat?nbuea ;::oescsaer\?i’ (())Sque 10 CONTRATADA SANCOES, DAS
P ¢ ¢ OBRIGAGOES DA
CONTRATADA
Custos associados a substituicao parcial ou total de
. . equipamentos, eventualmente causando prejuizos a DAS OBRIGAGOES DA
: . - 1 CONTRATADA
Equipamentos com defeito EMURSB, inclusive perda de arrecadagao em CONTRATADA
decorréncia de possiveis paralisacoes.
Aléa econdmica extraordinaria: alteracéo de tributos, REEQUILIBRIO
. fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém com A
Mudancas em tributos S Impre oup P ) 6 EMURB ECONOMICO-
consequéncias incalculaveis, forga maior, caso fortuito, FINANCEIRO

ou fato do principe
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RISCO DEFINICAO N'F:/lzLCgE RESPONSAVEL CLAUSULA
Residuos e efluentes Residuos solidos e efluentes liquidos resultantes das 4 CONTRATADA DAS OBRIGAGOES DA
atividades dos servigos CONTRATADA
- . . DAS OBRIGAGOES DA
Rescisao Risco de rescisédo contratual 8 EMURB CONTRATADA
Variagao de inflagdo em nivel superior ou inferior ao REEQUILIBRIO
Risco de inflagédo indice utilizado para reajuste da Tarifa ou de outros 3 CONTRATADA -
: . ECONOMICO-FINANCEIRO
valores previstos no Contrato para 0 mesmo periodo
Impacto da variagéo dos precos dos derivados do
Variagéo dos precos dos petréleo (BPF, CAP, Emulsdes asfélticas, asfalto 20 EMURB REEQUILIBRIO
insumos derivados do petréleo | diluido, 6leo diesel, gasolina) nos contratos de obras da ECONOMICO-FINANCEIRO
EMURB
NIVEL DE RISCO VALOR
BAIXO Até 5
MEDIO de6al2
ALTO de 13 a 25

RAFAELA Assinado de forma
SO U ZA giogLi;c;IApor RAFAELA
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