
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00972

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Rua Antônio Valadão, s/n  Sede Nossa Senhora do
Socorro-SE CNPJ : 13.128.814/0001-58

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Novembro/2025-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM NOSSA
SENHORA DO SOCORRO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
436.013,327,7

8,33 36.319,91 8,33 36.319,9101 8,33 36.319,91 8,33 36.319,91 8,33 36.319,91

     

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
436.013,32100

8,33

8,33%

36.319,91 8,33

8,33%

36.319,9101.01 8,33 36.319,91

8,33% 8,33%

8,33 36.319,91 8,33 36.319,91

8,33%     

MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE 5.228.611,1092,3

11,60 606.746,42 8,03 419.986,2202 8,03 419.986,22 8,03 419.986,22 8,03 419.986,22

     

DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO
158.604,823,05

0,48

15,87%

25.169,24 0,23

7,64%

12.125,2402.01 0,23 12.125,24

7,64% 7,64%

0,23 12.125,24 0,23 12.125,24

7,64%     

ELEVAÇÃO
497.468,659,51

0,79

8,33%

41.439,16 0,79

8,33%

41.439,1602.02 0,79 41.439,16

8,33% 8,33%

0,79 41.439,16 0,79 41.439,16

8,33%     

COBERTURA
1.488.846,0028,49

2,37

8,33%

124.020,84 2,37

8,33%

124.020,8402.03 2,37 124.020,84

8,33% 8,33%

2,37 124.020,84 2,37 124.020,84

8,33%     

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
449.367,038,61

2,25

26,19%

117.688,62 0,58

6,71%

30.139,4702.04 0,58 30.139,47

6,71% 6,71%

0,58 30.139,47 0,58 30.139,47

6,71%     

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
31.674,010,61

0,06

9,10%

2.882,65 0,05

8,26%

2.616,2502.05 0,05 2.616,25

8,26% 8,26%

0,05 2.616,25 0,05 2.616,25

8,26%     

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
56.233,961,07

0,09

8,33%

4.684,29 0,09

8,33%

4.684,2902.06 0,09 4.684,29

8,33% 8,33%

0,09 4.684,29 0,09 4.684,29

8,33%     

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
57.169,301,09

0,09

8,33%

4.762,21 0,09

8,33%

4.762,2102.07 0,09 4.762,21

8,33% 8,33%

0,09 4.762,21 0,09 4.762,21

8,33%     

ESQUADRIAS
646.426,7412,36

2,54

20,51%

132.592,47 0,89

7,22%

46.691,8202.08 0,89 46.691,82

7,22% 7,22%

0,89 46.691,82 0,89 46.691,82

7,22%     

LOUÇAS E METAIS
207.420,233,97

0,33

8,33%

17.278,08 0,33

8,33%

17.278,0802.09 0,33 17.278,08

8,33% 8,33%

0,33 17.278,08 0,33 17.278,08

8,33%     

REVESTIMENTO
227.303,974,34

0,36

8,33%

18.934,43 0,36

8,33%

18.934,4302.10 0,36 18.934,43

8,33% 8,33%

0,36 18.934,43 0,36 18.934,43

8,33%     

PAVIMENTAÇÃO
309.408,645,9

0,49

8,33%

25.773,73 0,49

8,33%

25.773,7302.11 0,49 25.773,73

8,33% 8,33%

0,49 25.773,73 0,49 25.773,73

8,33%     

PINTURA
1.004.113,6019,2

1,60

8,33%

83.642,67 1,60

8,33%

83.642,6702.12 1,60 83.642,67

8,33% 8,33%

1,60 83.642,67 1,60 83.642,67

8,33%     

DIVERSOS
94.574,151,8

0,15

8,33%

7.878,03 0,15

8,33%

7.878,0302.13 0,15 7.878,03

8,33% 8,33%

0,15 7.878,03 0,15 7.878,03

8,33%     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
5.664.624,42 643.066,33 456.306,13 456.306,13100,00 11,35 8,06 8,06 8,06 8,06456.306,13 456.306,13

100,00 5.664.624,42 11,35 643.066,33 19,41 1.099.372,46 27,47 1.555.678,59 35,53 2.011.984,72 43,59 2.468.290,85TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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