
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00976

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Rua Antônio Valadão, s/n  Sede Nossa Senhora do
Socorro-SE CNPJ : 13.128.814/0001-58

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22,47%

Novembro/2025-1
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM NOSSA
SENHORA DO SOCORRO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
214.346,187,62

8,33 17.855,03 8,33 17.855,0301 8,33 17.855,03 8,34 17.876,47 8,34 17.876,47

     

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
214.346,18100

8,33

8,33%

17.855,03 8,33

8,33%

17.855,0301.01 8,33 17.855,03

8,33% 8,34%

8,34 17.876,47 8,34 17.876,47

8,34%     

MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE 2.599.821,8792,38

7,93 206.064,17 7,93 206.064,1702 7,93 206.064,17 7,94 206.311,59 7,94 206.311,59

     

DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO
102.093,163,89

0,28

7,09%

7.236,68 0,28

7,09%

7.236,6802.01 0,28 7.236,68

7,09% 7,10%

0,28 7.245,40 0,28 7.245,40

7,10%     

ELEVAÇÃO
219.266,558,44

0,70

8,33%

18.264,89 0,70

8,33%

18.264,8902.02 0,70 18.264,89

8,33% 8,34%

0,70 18.286,84 0,70 18.286,84

8,34%     

COBERTURA
552.333,0521,25

1,77

8,33%

46.009,34 1,77

8,33%

46.009,3402.03 1,77 46.009,34

8,33% 8,34%

1,77 46.064,56 1,77 46.064,56

8,34%     

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
271.072,4910,45

0,63

6,04%

16.362,88 0,63

6,04%

16.362,8802.04 0,63 16.362,88

6,04% 6,04%

0,63 16.382,56 0,63 16.382,56

6,04%     

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
23.141,030,88

0,07

8,21%

1.899,72 0,07

8,21%

1.899,7202.05 0,07 1.899,72

8,21% 8,22%

0,07 1.902,01 0,07 1.902,01

8,22%     

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
14.928,770,57

0,05

8,33%

1.243,57 0,05

8,33%

1.243,5702.06 0,05 1.243,57

8,33% 8,34%

0,05 1.245,06 0,05 1.245,06

8,34%     

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
26.202,371,02

0,08

8,33%

2.182,66 0,08

8,33%

2.182,6602.07 0,08 2.182,66

8,33% 8,34%

0,08 2.185,27 0,08 2.185,27

8,34%     

ESQUADRIAS
349.205,9113,43

1,03

7,64%

26.677,14 1,03

7,64%

26.677,1402.08 1,03 26.677,14

7,64% 7,65%

1,03 26.709,16 1,03 26.709,16

7,65%     

LOUÇAS E METAIS
144.017,695,54

0,44

7,93%

11.420,46 0,44

7,93%

11.420,4602.09 0,44 11.420,46

7,93% 7,94%

0,44 11.434,15 0,44 11.434,15

7,94%     

REVESTIMENTO
163.595,806,29

0,52

8,33%

13.627,52 0,52

8,33%

13.627,5202.10 0,52 13.627,52

8,33% 8,34%

0,52 13.643,88 0,52 13.643,88

8,34%     

PAVIMENTAÇÃO
185.402,007,13

0,59

8,33%

15.443,99 0,59

8,33%

15.443,9902.11 0,59 15.443,99

8,33% 8,34%

0,59 15.462,53 0,59 15.462,53

8,34%     

PINTURA
455.843,0517,53

1,46

8,33%

37.971,73 1,46

8,33%

37.971,7302.12 1,46 37.971,73

8,33% 8,34%

1,46 38.017,32 1,46 38.017,32

8,34%     

DIVERSOS
92.720,003,58

0,30

8,33%

7.723,59 0,30

8,33%

7.723,5902.13 0,30 7.723,59

8,33% 8,34%

0,30 7.732,85 0,30 7.732,85

8,34%     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
2.814.168,05 223.919,20 223.919,20 223.919,20100,00 7,96 7,96 7,96 7,97 7,97224.188,06 224.188,06

100,00 2.814.168,05 52,24 1.469.577,61 60,20 1.693.496,81 68,16 1.917.416,01 76,13 2.141.604,07 84,10 2.365.792,13TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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