MANUTENGAO DAS UNIDADES DA SMTT EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE ,
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA D! Cod. Empreendimento: 00974

Rua Antbnio Valaddo, s/n Sede Nossa Senhora do

Socorro-SE CNPJ : 13.128.814/0001-58 Ref : Novembro/2025 Moeda : R$
1° MES 20 MES 30 MES 40 MES 50 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 ADMINISTRAGAO DA OBRA 8,33 10.966, 94 8,33 10.966,94 8,33 10.966, 94 8,33 10.966, 94 8,33 10.966, 94
7,87 131.655, 94
01.01 ADMINISTRAGAO LOCAL 8,33 | 10.966, 94 8,33 | 10.966, 94 8,33 | 10.966, 94 8,33 | 10.966, 94 8,33 | 10.966, 94
100 131.655,94
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
02 MANUTENGAO DA UNIDADES DA SMTT 12,9o| 198.994,18 | 7,91 | 122.043,98 | 7,91 | 122.043,98 | 7,91 | 122.043,98 | 7,91 | 122.043,98
92,13]/1.542.063,19
02.01 DEMOLIGAO/REMOGAO o,45| 6.949,52 o,45| 6.949,52 o,45| 6.949,52 o,45| 6.949,52 o,45| 6.949,52
5,36 83.427,68
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
02.02 ELEVAGA0O o,57| 8.831,60 o,57| 8.831,60 o,57| 8.831,60 o,57| 8.831,60 o,57| 8.831, 60
6,89 106.021,60
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
02.03 COBERTURA 1,25| 19.251,04 1,25| 19.251,04 1,25| 19.251,04 1,25| 19.251,04 1,25| 19.251,04
15| 231.104,69
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
02.04 INSTALAGOES ELETRICAS 3,81 | 58.679,53 o,39| 6.012,03 o,39| 6.012,03 o,39| 6.012,03 o,39| 6.012,03
8,11 124.840,67
47,00% 4,82% 4,82% 4,82% 4,82%
02.05 INSTALAGOES HIDRAULICAS o,13| 1.928,22 0,12 | 1.797,42 0,12 | 1.797,42 0,12 | 1.797,42 0,12 | 1.797,42
1,41 21.708,28
8,88% 8,28% 8,28% 8,28% 8,28%
02.06 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 0,16| 2.445,28 0,16| 2.445,28 0,16| 2.445,28 0,16| 2.445,28 0,16| 2.445,28
1,9 29.355,05
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
02.07 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 0,24 | 3.695,42 0,24 | 3.695,42 0,24 | 3.695,42 0,24 | 3.695,42 0,24 | 3.695,42
2,89 44.362,70
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
02.08 ESQUADRIAS 2,58| 39.751,43 1,01| 15.599,53 1,01| 15.599,53 1,01| 15.599,53 1,01| 15.599,53
13,73| 211.421,38
18,80% 7,38% 7,38% 7,38% 7,38%
02.09 LOUGAS E METAIS o,41| 6.294,48 o,41| 6.294,48 o,41| 6.294,48 o,41| 6.294,48 o,41| 6.294,48
4,9 75.563, 85
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
02.10 REVESTIMENTO o,7o| 10.754,81 o,7o| 10.754,81 o,7o| 10.754,81 o,7o| 10.754,81 o,7o| 10.754, 81
8,37 129.109, 30
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
02.11 PAVIMENTAGAO O,62| 9.597,11 O,62| 9.597,11 O,62| 9.597,11 O,62| 9.597,11 O,62| 9.597,11
7,48 115.211,26
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
02.12 PINTURA l,78| 27.418, 86 1,78| 27.418,86 l,78| 27.418, 86 1,78| 27.418,86 l,78| 27.418,86
21,32 329.157,85
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
02.13 DIVERSOS o,22| 3.396,88 o,22| 3.396,88 o,22| 3.396,88 o,22| 3.396,88 o,22| 3.396, 88
2,64 40.778, 88
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
TOTAL SIMPLES ====>>[100,00[1.673.719,13| 12,54 209.961,12| 7,95 133.010,92| 7,95 133.010,92( 7,95 133.010,92| 7,95 133.010,92
TOTAL ACUMULADO ====>>|100,00{1.673.719,13] 12,54 209.961,12| 20,49 342.972,04] 28, 44 475.982, 96| 36, 39 608.993, 88| 44, 34 742.004,80
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