
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00974

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Rua Antônio Valadão, s/n  Sede Nossa Senhora do
Socorro-SE CNPJ : 13.128.814/0001-58

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22,47%

Novembro/2025-1
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SMTT EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
131.655,947,87

8,33 10.966,94 8,33 10.966,9401 8,33 10.966,94 8,34 10.980,10 8,34 10.980,10

     

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
131.655,94100

8,33

8,33%

10.966,94 8,33

8,33%

10.966,9401.01 8,33 10.966,94

8,33% 8,34%

8,34 10.980,10 8,34 10.980,10

8,34%     

MANUTENÇÃO DA UNIDADES DA SMTT
1.542.063,1992,13

7,91 122.043,98 7,91 122.043,9802 7,91 122.043,98 7,92 122.190,44 7,92 122.190,44

     

DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO
83.427,685,36

0,45

8,33%

6.949,52 0,45

8,33%

6.949,5202.01 0,45 6.949,52

8,33% 8,34%

0,45 6.957,85 0,45 6.957,85

8,34%     

ELEVAÇÃO
106.021,606,89

0,57

8,33%

8.831,60 0,57

8,33%

8.831,6002.02 0,57 8.831,60

8,33% 8,34%

0,57 8.842,21 0,57 8.842,21

8,34%     

COBERTURA
231.104,6915

1,25

8,33%

19.251,04 1,25

8,33%

19.251,0402.03 1,25 19.251,04

8,33% 8,34%

1,25 19.274,13 1,25 19.274,13

8,34%     

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
124.840,678,11

0,39

4,82%

6.012,03 0,39

4,82%

6.012,0302.04 0,39 6.012,03

4,82% 4,82%

0,39 6.019,25 0,39 6.019,25

4,82%     

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
21.708,281,41

0,12

8,28%

1.797,42 0,12

8,28%

1.797,4202.05 0,12 1.797,42

8,28% 8,29%

0,12 1.799,57 0,12 1.799,57

8,29%     

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
29.355,051,9

0,16

8,33%

2.445,28 0,16

8,33%

2.445,2802.06 0,16 2.445,28

8,33% 8,34%

0,16 2.448,21 0,16 2.448,21

8,34%     

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
44.362,702,89

0,24

8,33%

3.695,42 0,24

8,33%

3.695,4202.07 0,24 3.695,42

8,33% 8,34%

0,24 3.699,86 0,24 3.699,86

8,34%     

ESQUADRIAS
211.421,3813,73

1,01

7,38%

15.599,53 1,01

7,38%

15.599,5302.08 1,01 15.599,53

7,38% 7,39%

1,01 15.618,28 1,01 15.618,28

7,39%     

LOUÇAS E METAIS
75.563,854,9

0,41

8,33%

6.294,48 0,41

8,33%

6.294,4802.09 0,41 6.294,48

8,33% 8,34%

0,41 6.302,02 0,41 6.302,02

8,34%     

REVESTIMENTO
129.109,308,37

0,70

8,33%

10.754,81 0,70

8,33%

10.754,8102.10 0,70 10.754,81

8,33% 8,34%

0,70 10.767,73 0,70 10.767,73

8,34%     

PAVIMENTAÇÃO
115.211,267,48

0,62

8,33%

9.597,11 0,62

8,33%

9.597,1102.11 0,62 9.597,11

8,33% 8,34%

0,62 9.608,61 0,62 9.608,61

8,34%     

PINTURA
329.157,8521,32

1,78

8,33%

27.418,86 1,78

8,33%

27.418,8602.12 1,78 27.418,86

8,33% 8,34%

1,78 27.451,77 1,78 27.451,77

8,34%     

DIVERSOS
40.778,882,64

0,22

8,33%

3.396,88 0,22

8,33%

3.396,8802.13 0,22 3.396,88

8,33% 8,34%

0,22 3.400,95 0,22 3.400,95

8,34%     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
1.673.719,13 133.010,92 133.010,92 133.010,92100,00 7,95 7,95 7,95 7,96 7,96133.170,54 133.170,54

100,00 1.673.719,13 52,29 875.015,72 60,24 1.008.026,64 68,19 1.141.037,56 76,15 1.274.208,10 84,11 1.407.378,64TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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