
ANEXO VII – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

ITEM DESCRIÇÃO PERCENTUAL 
1º 

MÊS 
2º 

MÊS 
3º 

MÊS 
4º 

MÊS 
5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 

10º 
MÊS 

11º 
MÊS 

12º 
MÊS 

1 
Aprovação do 

Projeto Executivo 
pelo Contratante 

5% 100%                       

2 

Aprovação do 
Projeto de 

Construção da 
Usina pela 

Concessionária de 
Energia Elétrica 

5%   100%                     

3 

Montagem 
Completa da 

Estrutura 
CARPORT 

30%     25% 25% 25% 25%             

4 
Instalação das 

Placas 
Fotovoltaicas 

10%         33,33% 33,33% 33,34%           

5 

Instalação dos 
Inversores, 

Comissionamento, 
Avaliação de 

Desempenho e 
Teste de Módulos 

Individuais 

10%               33,33% 33,33% 33,34%     

6 
Instalação dos 
Carregadores 

10%                 33,33% 33,33% 33,34%   

7 

Aprovação da 
Implantação Total 

da Usina 
Fotovoltaica Tipo 

CARPORT 
SOLAR e Sistema 

30%                       100% 



de Carregamento 
Elétrico Veicular 

TOTAL 100% 5% 5% 7,50% 7,50% 10,83% 10,83% 3,33% 3,33% 6,66% 3,33% 3,33% 30% 

 


