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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

0 A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

1 SERVIÇOS INICIAIS 1 1 6 1 12 1

2 ADM 1 2 12 3 5 5

3 SERVIÇOS PRELIMINARES 4 1 1 1 1 1

4 ESCAVAÇÃO 4 1 5 5 6

5 ARQUISIÇÃO DE ATERRO 11 1 11 11 11

6 ATERRO 6 1 1 1 1 1

7 CASCALHO 8 1 2 8 2 2 4

8 MEIO FIO E SARJETA 2

9 PAVIMENTAÇÃO 10 3 2 2 2 5

10 PASSEIO 12 2 12 12 12 4

11 PINTURA 9 3 9 9 9 3 4

12 SINALIZAÇÃO 8 3 8 8 8 6

13 0 12 4 12 12 12 5

14 0 10 3 10 10 10 3

15 0 9 5 10 10 10 5

16 0 11 5 11 11 11 5 4 6

17 0 9 11 11 9 9 4

18 0 11 10 11 11 11 3 3

19 0 12 4 12 12 12 6

20 0 12 5 3 3 3 3 6

21 0 1 4 5 5 5 5

22 0 12

23 0 4

24 0 5

25 0 7

26 0 6 9

27 0 8

28 0 12 12

29 0 12

30 0 6

31 0 9

32 0 9

33 0 9

34 0 10

35 0 7

36 0 7

37 0 10

38 0 10

39 0

40 0

41 0

42 0

43 0

44 0

45 0
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Administração Local %

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global

MAETINGA - BA

Local Responsável Técnico

Nome: YURI DE BRITO NEVES

CREA/CAU: 36.059-7

Data ART/RRT: 16734600
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669.164,91 
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA 1106006-69 012948/2025 PAVIMENTAÇÃO DA RUA EXUPERIO LIMA

Parcela 11,48% 34,79%

76.815,10 232.832,52

Mês 12

0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07

1. SERVIÇOS INICIAIS

Nº do 

Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06

- -

53,73% 0,00%

359.517,29 -

0,00% 0,00% 0,00%

669.164,91 

11,48% 46,27% 100,00% 100,00%
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quarta-feira, 1 de abril de 2026
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100,00% 100,00%
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