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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

012948/2025

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/26 06/26 07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27

Linha 1. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM MAETINGA 669.164,91 % Período: 11,48% 34,79% 53,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Linha 1.1. SERVIÇOS INICIAIS  6.788,03 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Linha 1.2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  16.649,73 % Período: 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Linha 1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.667,74 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Linha 1.4. MOVIMENTO DE TERRO  18.301,30 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Linha 1.5. CASCALHO  43.508,12 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Linha 1.6. PAVIMENTAÇÃO  448.092,46 % Período: 0,00% 25,40% 74,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Linha 1.7. PASSEIO  107.910,84 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Linha 1.8. PINTURA  23.022,68 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Linha 1.9. SINALIZAÇÃO  2.224,01 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Linha % Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!
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%: 11,48% 34,79% 53,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 67.130,07 203.476,44 314.188,49 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 9.685,03 29.356,08 45.328,80 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 76.815,10 232.832,52 359.517,29 - - - - - - - - - 

%: 11,48% 46,27% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 67.130,07 270.606,51 584.795,00 584.795,00 584.795,00 584.795,00 584.795,00 584.795,00 584.795,00 584.795,00 584.795,00 584.795,00 

Acumulado: Contrapartida: 9.685,03 39.041,11 84.369,91 84.369,91 84.369,91 84.369,91 84.369,91 84.369,91 84.369,91 84.369,91 84.369,91 84.369,91 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 76.815,10 309.647,62 669.164,91 669.164,91 669.164,91 669.164,91 669.164,91 669.164,91 669.164,91 669.164,91 669.164,91 669.164,91 

Administração Local: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global

Local Responsável Técnico

Nome: YURI DE BRITO NEVES

CREA/CAU: 36.059-7

Data ART/RRT: 16734600

1106006-69

Níveis a Exibir 

no 

Cronograma:

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO

Falta distribuir:

Item Descrição

quarta-feira, 1 de abril de 2026

MAETINGA - BA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGAPAVIMENTAÇÃO DA RUA EXUPERIO LIMA

Total:    R$ 669.164,91
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