
Obra	 Bancos	 B.D.I.	 Encargos Sociais 

ARAMARI - CONTRUÇÃO DE ARENA - 
CAMPO COM GRAMA SINTETICA 
50X30M NA COMUNIDADE DE OLHOS 
DAGUA 

SINAPI - 04/2026 - Bahia 
SBC - 04/2026 - Bahia 
SICRO3 - 04/2026 - Bahia 
ORSE - 04/2026 - Sergipe 
SEINFRA - 028 - Ceará 
EMBASA - 01/2026 - sem_encargos 

21,33%	 Não Desonerado 

Cronograma Físico e Financeiro 

 

 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%

78.070,08 6.503,24 6.503,24 6.503,24 6.503,24 6.503,24 6.503,24 6.503,24 6.503,24 6.511,04 6.511,04 6.511,04 6.511,04

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%

81.980,00 81.980,00

3 MOVIMENTO DE TERRA 100,00% 45,00% 50,00% 5,00%

17.037,52 7.666,88 8.518,76 851,88

4 ALAMBRADO 100,00% 20,00% 30,00% 10,00% 10,00% 30,00%

317.347,06 63.469,41 95.204,12 31.734,71 31.734,71 95.204,12

5 GRAMA 100,00% 20,00% 20,00% 40,00% 20,00%

485.564,24 97.112,85 97.112,85 194.225,70 97.112,85

6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 100,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%

32.497,77 4.874,67 4.874,67 4.874,67 4.874,67 4.874,67 4.874,67 3.249,78

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 2 100,00% 100,00%

53.985,33 53.985,33

8 PAVIMENTAÇÃO 100,00% 20,00% 40,00% 40,00%

40.906,84 8.181,37 16.362,74 16.362,74

9 TOTEM 100,00% 100,00%

70.371,40 70.371,40

Porcentagem 8,16% 7,36% 10,51% 2,36% 13,8% 9,21% 17,46% 9,21% 3,52% 3,25% 8,64% 6,53%

Custo 96.150,12 86.672,77 123.796,63 27.740,63 162.476,08 108.490,75 205.603,59 108.490,75 41.495,52 38.245,75 101.715,16 76.882,44

Porcentagem Acumulado 8,16% 15,52% 26,03% 28,39% 42,18% 51,4% 68,85% 78,07% 81,59% 84,84% 93,47% 100,0%

Custo Acumulado 96.150,12 182.822,89 306.619,52 334.360,15 496.836,23 605.326,98 810.930,57 919.421,32 960.916,84 999.162,59 1.100.877,7
5

1.177.760,2
4



Responsável Técnico / Setor de Engenharia 
CREA/CAU Nº 


