
ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO VALOR TOTAL MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 TOTAL

1
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE PRÉDIOS 
PÚBLICOS R$ 5.529.921,87 R$ 221.196,87 R$ 331.795,31 R$ 442.393,75 R$ 552.992,19 R$ 608.291,41 R$ 663.590,62 R$ 663.590,62 R$ 608.291,41 R$ 497.692,97 R$ 387.094,53 R$ 331.795,31 R$ 221.196,88 R$ 5.529.921,87

EXECUÇÃO FÍSICA MENSAL (%) 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 11,00% 12,00% 12,00% 11,00% 9,00% 7,00% 6,00% 4,00% 100,00%
FINANCEIRO ACUMULADO R$ 221.196,87 R$ 552.992,18 R$ 995.385,93 R$ 1.548.378,12 R$ 2.156.669,53 R$ 2.820.260,15 R$ 3.483.850,77 R$ 4.092.142,18 R$ 4.589.835,15 R$ 4.976.929,68 R$ 5.308.724,99 R$ 5.529.921,87 R$ 5.529.921,87

EXECUÇÃO FÍSICA ACUMULADA (%) 4,00% 10,00% 18,00% 28,00% 39,00% 51,00% 63,00% 74,00% 83,00% 90,00% 96,00% 100,00% 100,00%
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