
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ 

Estado da Bahia 
Praça Dr. Alexandre Bittencourt, 07 – Centro 

CNPJ Nº 13.797.188/0001-92 
 

 
ANEXO I 

ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
 
 

1. OBJETO 
 

O Estudo Técnico Preliminar – ETP é referente ao objeto OBRA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
REMANESCENTES DA ESCOLA ALTINO CERQUEIRA NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ/BA. 

 
O presente objeto refere-se à execução de serviços remanescentes da obra de construção da Escola 

Altino Cerqueira – sede própria, conforme Termo de Compromisso PAR nº 01803148-1 FNDE/MEC, em razão 
da paralisação da obra e da necessidade de conclusão do objeto pactuado. 

 
A obra teve início ainda na gestão municipal anterior (2021/2024) tendo como executora a empresa 

G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI, após processo licitatório na modalidade de tomada de preços de nº 
011/2021, mediante contrato administrativo n° 008/2022, para realizar a execução da construção de obra 
remanescente de uma escola de um pavimento, com seis salas de aula, que servirá de nova sede para a 
Escola Municipal Altino Cerqueira no Município de Nazaré – Bahia. A construção não foi concluída e 
apresentou comprometimento de alguns elementos face a exposição deliberada a intemperes bem como a 
utilização de materiais de baixa qualidade. 

  
 

2. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 

Faz-se necessária a contratação de serviços de engenharia para a execução da obra remanescente 
de uma Escola com 06 salas, conforme diretrizes do FNDE, no município de Nazaré/BA. A construção dessa 
escola é essencial para atender à crescente demanda por educação de qualidade na região, proporcionando 
um ambiente adequado para o aprendizado e o desenvolvimento integral dos estudantes.  
 

Entretanto, devido à paralisação da obra original, faz-se necessária a realização de uma nova licitação 
para a execução dos serviços remanescentes, a fim de garantir a conclusão da edificação e o pleno 
funcionamento da escola. A retomada e finalização da obra são estratégicas para assegurar o direito à 
educação na primeira infância, promovendo inclusão social e melhoria nos indicadores educacionais locais. 
 

Neste contexto, justifica-se o Estudo Técnico Preliminar visando à recontratação dos serviços de 
engenharia necessários à conclusão da Escola Isaac Peixoto, conforme parâmetros legais, técnicos e 
pedagógicos em vigor. 

 
A construção da escola visa não apenas atender ao aumento da demanda por vagas, mas também evitar 

problemas como a superlotação de salas de aula e a ausência de espaços adequados para a prática 
pedagógica e atividades extracurriculares. Além disso, a unidade permitirá a implementação de programas 
educacionais e de inclusão, promovendo o desenvolvimento intelectual, social e cultural das crianças e jovens 
do município. 

 
3. SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Educação 

 
4.  ANÁLISE DA CONTRATAÇÃO 

 
Considerando o expressivo volume de recursos destinados à execução do Plano de Obras, a presente 

contratação mostra-se imprescindível para assegurar a celeridade no cumprimento das metas estabelecidas, 
bem como a qualidade das intervenções previstas. 

Poderão participar desta licitação empresas individualmente constituídas, pertencentes ao ramo de 
atividade compatível com o objeto licitado, desde que atendam integralmente às exigências estabelecidas 
neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos.  
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5. PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 
 

O processo de contratação para remanescente da construção de uma escola padrão FNDE, com 06 salas de 
aula, no município de Nazaré/BA, está estrategicamente alinhado com o planejamento municipal, que tem 
como objetivo assegurar eficiência na execução do projeto, otimizar a utilização de recursos públicos e 
atender plenamente às necessidades educacionais da comunidade. Esse alinhamento é essencial para 
garantir que o projeto contribua para a melhoria da infraestrutura educacional, promovendo a sustentabilidade, 
a inclusão e o desenvolvimento social na região 
 
 
6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
6.1. A contratação apresenta como requisito temporal a execução completa dos serviços contratados no prazo 
máximo de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados da emissão da Ordem de Serviço. 
 
6.2. Como regime de execução da futura contratação, esta Unidade Técnica entende que o mais correto é o 
Regime de Empreitada por Preço unitário, o que garante maior controle técnico e financeiro da obra. 
 
 
6.3. DOS ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA. 
 
6.3.1. A seguir estão relacionados os itens de maior relevância a serem executados: 
 
6.3.1.1. Para fins de comprovação da capacidade operacional: 
 

Item Descrição Quantidade mínima 
1 Trama de Madeira Comprovação mínima de 594,00 m²; 
2 Laje Pré-Moldada Comprovação mínima de 323 m² 

 
 6.3.1.1.1. A licitante deverá apresentar 01 (um) atestado com todos os itens (em conjunto) ou 01 (um) 
atestado para cada item requerido (isolado). 
 6.3.1.1.1.1. A determinação de 01 (um) atestado por item é uma medida proporcional à necessidade 

de garantir que a licitante possua domínio técnico comprovado em todas as atividades relevantes, 
mitigando os riscos de inexecução ou entrega com baixa qualidade, fato que se justifica pela 
complexidade e especialização inerentes à execução de obras de educação. 
6.3.1.1.1.2. Ainda a licitante deverá comprovar mediante a apresentação de ao menos 1 (um) 
Atestado de Capacidade Técnica, a execução anterior de Reforma, Construção ou Ampliação de 
Obras civis da educação com no mínimo 661,00 m² de área coberta. 

 
6.3.1.1.2. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão ter as seguintes 
informações:  
a) Descrição das características técnicas das obras ou serviços e atestar a execução parcial ou total do objeto 
do contrato;  
b) Assinatura do representante legal do contratante;  
c) Data de emissão;  
d) Menção ao documento de responsabilidade técnica expedido em razão das obras ou serviços executados 
(ART/RRT);  
e) Informações quanto a autoria do documento, como nome completo e endereço.  
 
6.3.1.2. Para fins de comprovação da capacidade profissional: 
 

Item Descrição 
1 Trama de Madeira 
2 Laje Pré-Moldada 

  
6.3.2. As parcelas de maior relevância correspondem aos serviços principais a serem executados, conforme 
definidos no Projeto Básico, comprovando-se mediante atestado técnico, mínimas de até 50% (cinquenta por 
cento) das parcelas de maior relevância, para a comprovação da capacidade operacional. 
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6.4. A empresa licitante deverá apresentar na fase de habilitação os documentos abaixo relacionados, nos 
termos do art. 62 a 70 da Lei Federal nº 14.133/2021: 
 
* Habilitação jurídica, conforme o caso ou a natureza da empresa, consistirá em: 
I Apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores (ata da assembleia de constituição e da eleição da diretoria em exercício, 
devidamente arquivados e publicados). 
II Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. 
III. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, 
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir. 
 
* Habilitação fiscal, social e trabalhista 
I.  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF). 
II. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 
02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 
Nacional. 
III. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal. 
IV. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 
V. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
VI. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá 
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou 
sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 
 
* Habilitação Econômico-Financeira 
I Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei nº 14.133, de 2021, art. 

69, caput, inciso II). 
II. A certidão em que não constar prazo de validade, será atribuída validade de 90 (noventa) dias, contados 

da data de emissão. 
III. No caso de certidão positiva de recuperação judicial e extrajudicial, o licitante deverá apresentar a 

comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58 da 
Lei n° 11.101/2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar os demais requisitos de 
habilitação. 

IV. Capital mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação. 
V. Demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, extraídas do Livro Diário, acompanhadas dos termos de 
abertura e encerramento, devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartório competente ou extraídos 
do Sistema público de Escrituração Digital - SPED, devendo estar assinados por contabilista 
habilitado, registrado no Conselho Regional de Contabilidade, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses 
da data de apresentação da proposta; 
a)  As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou 
cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento 
devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartório competente, devendo estar assinados por contabilista 
habilitado, registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 
b) A empresa para efeito de comprovação de capacidade econômico-financeira deverá fazer prova, 
apresentando os índices mínimos abaixo, calculados de acordo com as respectivas fórmulas: 
 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG = -------------------------------------------------------------------- > ou = 1  
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ 

Estado da Bahia 
Praça Dr. Alexandre Bittencourt, 07 – Centro 

CNPJ Nº 13.797.188/0001-92 
 

 
Ativo Circulante 
LC = –----------------------- > ou = 1  
Passivo Circulante  
 
SG = _________________ATIVO TOTAL __________________ > ou = 1  
PASSIVO CIRCULANTE  +  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 
LG = ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL 
LC = ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 
SG = ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL 
 
c) A empresa que apresentar resultado menor do que um 01 (um) em qualquer dos índices referidos acima, 
poderá manter-se na disputa desde que comprove, por meio de registro no Balanço Patrimonial do último 
exercício, possuir patrimônio líquido, no mínimo, correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação. 
d) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memória de cálculos juntada ao balanço e deverão 
estar assinadas por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade; 
 
* Qualificação Técnica 
I.A empresa licitante deverá comprovar sua capacidade técnica operacional apresentando a documentação 
abaixo: 

a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e do responsável técnico no CREA (Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de 
atuação previstas no projeto básico, em plena validade; 

b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade compatível em características e quantidades 
com o objeto da licitação, através de atestado (s) dos mais expressivos serviços realizados e 
concluídos, similares aos do objeto a ser licitado, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público 
ou privado, cuja CONTRATADA seja a Empresa licitante, comprovando-se as quantidades mínimas 
fixadas na tabela do item 6.3.1.1 deste Estudo Técnico Preliminar relativas às parcelas de maior 
relevância. 

Obs.: A licitante deverá apresentar 01 (um) atestado com todos os itens (em conjunto) ou 01 (um) 
atestado para cada item requerido (isolado). A determinação de 01 (um) atestado por item é uma medida 
proporcional à necessidade de garantir que a licitante possua domínio técnico comprovado em todas as 
atividades relevantes, mitigando os riscos de inexecução ou entrega com baixa qualidade, fato que se 
justifica pela complexidade e especialização inerentes à execução de obras de educação. 
 

c) Ainda a licitante deverá comprovar mediante a apresentação de ao menos 1 (um) Atestado de 
Capacidade Técnica, a execução anterior de Reforma, Construção ou Ampliação de Obras civis da 
educação com no mínimo 661 m² de área coberta. 

 
II. A empresa licitante deverá comprovar sua capacidade técnica profissional mediante a apresentação da 
documentação abaixo: 
a) Comprovação da capacitação técnico profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico 
– CAT, com registro de atestado, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação 
aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da 
obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade 
Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e 
valor significativo da contratação mencionados na tabela do item 6.3.1.2 deste Estudo Técnico Preliminar. 
 
III O registro do profissional deverá ser comprovado com a apresentação de: 
a) Certidão de Registro de Pessoa Física junto ao CREA e/ou CAU da região pertinente. 
b) A vinculação deste profissional com a empresa licitante deverá ser comprovada com: 
b.1) Se empregado: cópia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT ou cópia da Carteira 
de Trabalho e Previdência Social; 
b.2) Se sócio: Contrato Social, com todas as alterações, devidamente registradas no órgão competente; 
b.3) Se diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de empresa individual ou limitada; ou ainda, cópia 
da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima; 
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b.4) Se autônomo ou subcontratado: ART ou RRT com indicação dos serviços prestados à licitante ou cópia 
do contrato de prestação de serviços entre o profissional e o licitante ou declaração de contratação futura do 
profissional, acompanhada de sua anuência. 
 
IV. Além do profissional acima mencionado, a empresa deverá apresentar a indicação do pessoal técnico, 
das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem 
como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos (art. 67, 
inciso III, da Lei Federal n° 14.133, de 2021). 
IV.1. A equipe técnica exigida para a execução das obras e serviços deverá contar com, no mínimo: 

a) 01 (um) Engenheiro/Técnico em Segurança do Trabalho, profissional com a função de garantir 
que as obras sejam realizadas de maneira segura. Tal profissional é essencial para garantir que as 
obras sejam realizadas em conformidade com as normas técnicas e de segurança, minimizando os 
riscos de acidentes de trabalho. 

IV.2. A comprovação de vínculo entre os profissionais e empresa deverá ser realizada nos mesmos moldes 
exigidos para o vínculo entre a licitante e o responsável técnico. 

 
6.5. Haverá alocação de mão de obra na presente contratação. 
 
6.6. Consórcio: Tendo em vista que o valor da contratação não é de grande vulto e o objeto não ser de alta 
complexidade, havendo diversas empresas nesse ramo, não será admitido a participação de consórcio na 
presente contratação. 
 
6.7. Garantia dos serviços: 5 (cinco) anos a contar da entrega definitiva, consoante disposto nos art. 618 do 
Código Civil de 2002 e art. 12 e 26, inciso II do Código de Defesa do Consumidor. Deverão ser observados 
os requisitos mínimos de desempenho dos sistemas construtivos determinados na NBR 15.575/2013 - 
Desempenho de edificações habitacionais, Parte 01 à Parte 06. 
 
6.8. Garantia de proposta: As licitantes deverão fornecer garantia de proposta na apresentação da mesma, 
no percentual de 1% do valor estimado para a contratação, na forma prevista no art. 58, § 1º, da Lei nº 
14.133/2021; 
 
6.9. Garantia contratual: será exigida do licitante vencedor, visando boa execução contratual, a 
apresentação de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, em uma das 
modalidades previstas no artigo 96, § 1º da Lei nº 14.133/2021, que será liberada de acordo com as condições 
previstas no edital, desde que cumpridas as obrigações contratuais. 
 
6.9.1. Caso a licitante vencedora opte pela modalidade de seguro-garantia, deverá apresenta-la no prazo de 
1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato e as demais no 
prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, sob pena de inadimplemento de cláusula 
contratual. 
 
6.10. Subcontratação:  Será permitida a subcontratação dos itens da obra até o limite de 50%. 
 
6.11. Sede da Empresa: Não será obrigatória a presença de sede/filial em Nazaré, Bahia, mas deverá ter 
registro ou visto no CREA/BA e/ou CAU/BA. 
 
6.12. Visita: A LICITANTE deverá estar plenamente informada de tudo que se relacione com a natureza e 
localização dos serviços, suas condições gerais, locais e tudo que possa influir nos seus custos e o Município 
de NAZARÉ/BA se desobriga de fornecer água, energia elétrica ou quaisquer outros serviços à 
CONTRATADA. A LICITANTE deverá apresentar documento afirmando que conhece as condições para a 
execução dos serviços. 
 
6.13. CANTEIRO DE OBRAS: As edificações, móveis, equipamentos e materiais remanescentes do canteiro 
de obras, após o término das obras, são de propriedade do Empreiteiro, devendo ser retirados e os locais 
limpos de quaisquer vestígios de sua utilização. 
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6.14. INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO: A instalação, mobilização e desmobilização 
referem-se às atividades de estruturação física e de equipar os ambientes de trabalho, cujo custo será diluído 
no preço global da obra. 
 
7. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES 
7.1. Por se tratar de obra de construção a ser executada no regime de empreitada por preço unitário, todos 
os quantitativos estimativos constam da planilha orçamentária, que será anexo do Edital, com o custo total 
estimado em R$ 1.702.423,82 (um milhão, setecentos e dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e 
dois centavos). 
 
8. ANÁLISE DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO E SOLUÇÃO A CONTRATAR 
8.1. Trata-se de obra, com Projetos Executivos e demais serviços de engenharia necessários para execução 
do empreendimento. 
 
8.2. Não se vislumbra no mercado outra solução que não seja a contratação de empresa especializada em 
engenharia. 
 
9. ESTIMATIVAS DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS 
9.1. A obra já possui projetos executivos elaborados e o orçamento de referência, cujo valor estimado é 
R$1.702.423,82 (um milhão, setecentos e dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e dois centavos).  
 
9.2. As despesas decorrentes para a contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no 
Orçamento Geral do Município de Nazaré deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 
 

Órgão / 
Unidade: 

04.01.01 

Atividade: 1104 
Elemento da 
Despesa: 

44.90.51.00 

Fonte: 15040/1542/15000001 
 
10. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO E PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO OU 
DO MATERIAL 
 

10.1. A contratação destina-se a remanescente da construção de uma escola padrão FNDE, com 
06 salas de aula, no município de Nazaré/BA. O projeto prevê a execução de uma edificação escolar, 
contemplando os elementos a serem definidos no Projeto Básico, incluindo os seguintes serviços: 

 Fundações; 
 Superestrutura; 
 Sistema de vedação vertical; 
 Esquadrias; 
 Sistemas de cobertura; 
 Revestimentos interno e externo; 
 Sistema de pisos; 
 Pinturas e acabamentos; 
 Instalação hidráulica; 
 Instalação sanitária; 
 Louças, acessórios e metais; 
 Instalação de gás combustível; 
 Sistema de proteção contra incêndio; 
 Instalação elétrica e telefônicas  – 110V; 
 Sistema de proteção contra descargas atmosféricas; 
 Instalações de climatização; 
 Serviços complementares; 
 Serviços finais. 
 Serviços extras 
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As intervenções deverão manter o padrão de qualidade existente e apresentar a melhor prática executiva, 

com elementos que apresente vantagens para a contratação e preserve a caracterização devidamente 
detalhada no Projeto Básico. 

 
 
11. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 

11.1. A infraestrutura planejada, somada a uma gestão eficiente e sustentável, será fundamental para 
a formação das futuras gerações, promovendo equidade e oportunidades desde a primeira infância. O 
município almeja, com essa obra, criar um espaço que favoreça a socialização, adaptação e estímulo das 
crianças, garantindo conforto e segurança, além de condições adequadas para o desempenho das funções 
dos profissionais da educação infantil. 

Os serviços serão executados em conformidade com o memorial descritivo, projeto arquitetônico 
executivo e complementares, planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro. Ressalta-se que a 
melhor forma de execução será por meio de CONTRATAÇÃO INDIRETA, utilizando o REGIME DE 
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, o que garante maior controle técnico e financeiro da obra. 

Quanto à forma de contratação, os itens envolvidos na execução dos serviços remanescentes da 
Escola Isaac Peixoto possuem forte conectividade, visto que uma única obra demanda a integração de 
diferentes projetos e disciplinas técnicas. Nesse sentido, o fracionamento do objeto poderia comprometer a 
coerência técnica, gerar prejuízos à execução ou até acarretar solução de continuidade. Assim, não há 
justificativa para o parcelamento do objeto, nos termos da Súmula nº 247 do TCU, que admite a adjudicação 
por item apenas quando o objeto for divisível e tal medida não comprometer a integridade do conjunto nem a 
economia de escala. 
 
 
12. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE 
MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS OU FINANCEIROS 
DISPONÍVEIS 

12.1. A construção de uma escola padrão FNDE, com 06 salas de aula, no município de Nazaré/BA, 
proporcionará uma melhoria significativa no acesso à educação de qualidade, eliminando a necessidade de 
deslocamentos para localidades vizinhas em busca de infraestrutura educacional adequada. Essa iniciativa 
ampliará a oferta de vagas no ensino básico, atendendo à crescente demanda da população e promovendo 
inclusão social por meio de um ambiente de aprendizado moderno e acolhedor. 

Além disso, a escola desempenhará um papel fundamental na formação de cidadãos conscientes, 
com a implementação de projetos pedagógicos voltados à promoção de valores, inclusão social e cidadania. 
Sua construção também trará impactos positivos à comunidade local, com a geração de empregos diretos e 
indiretos durante a execução da obra, bem como benefícios econômicos decorrentes do fortalecimento do 
setor educacional. 

A construção dessa unidade escolar tem o potencial de transformar significativamente o panorama 
educacional do município, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico da região. Ao oferecer 
uma infraestrutura de qualidade e aumentar o acesso à educação, a escola se tornará um pilar central no 
fortalecimento do ensino público e na construção de um futuro mais promissor para as crianças e jovens de 
Aratuípe. 

A empresa contratada deverá atender rigorosamente aos requisitos estabelecidos no Edital de 
Licitação e no Projeto Básico. A execução da obra deverá assegurar o cumprimento das melhores práticas 
de construção, mantendo o padrão de qualidade e eficiência definido, garantindo resultados positivos para a 
comunidade e o pleno atendimento às metas educacionais estabelecidas pelo município. 

 
13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO 
DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OU EMPREGADOS PARA A 
FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL 
 
13.1. Antes da celebração do contrato, a Administração Municipal deverá adotar uma série de medidas 
preparatórias indispensáveis para assegurar a correta execução do ajuste e a eficiência na gestão contratual, 
em observância ao que dispõem a Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis. Entre as providências a 
serem adotadas, destacam-se: 
 

1. Designação formal de fiscais e gestores do contrato 
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o Nomeação, por ato administrativo, de fiscais de obra e de gestor do contrato, nos termos do 

art. 117 da Lei nº 14.133/2021; 
o Definição clara das atribuições, competências e responsabilidades de cada agente 

designado; 
o Garantia de segregação de funções, evitando concentração de responsabilidades em um 

único servidor. 
2. Orientação dos agentes designados 

o Orientação quanto ao acompanhamento do cronograma físico-financeiro, análise de 
medições, verificação de qualidade dos materiais empregados; 

o Elaboração de relatórios técnicos, manuseio de sistemas de gestão contratual e comunicação 
de ocorrências ao gestor. 
 

3. Estruturação de instrumentos de controle 
o Elaboração de plano de fiscalização e acompanhamento da obra; 
o Disponibilização de checklists e formulários de inspeção para subsidiar a atuação dos 

fiscais; 
o Implementação de sistema de protocolo e arquivamento para guarda de documentos e 

registros da execução contratual. 
4. Adequação documental e técnica 

o Conferência da compatibilidade entre os projetos executivos; 
o Verificação da suficiência de recursos orçamentários e financeiros para a execução integral 

da obra, com a devida emissão da nota de empenho; 
o Obtenção de licenças e autorizações necessárias (ambientais, urbanísticas e de segurança). 

5. Acompanhamento jurídico e técnico prévio 
o Revisão final do edital e do contrato pela assessoria jurídica, assegurando a legalidade dos 

atos preparatórios; 
o Parecer técnico da área de engenharia quanto à adequação do objeto, prazos e condições 

de execução. 
 
14. CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES 
14.1. Não se vislumbra contratação correlata em execução neste Município. 
 
15. ASPECTOS DE SUSTENTABILIDADE NAS CONTRATAÇÕES 

15.1. A construção de uma escola padrão FNDE, com 06 salas de aula, no município de Nazaré/BA, 
envolve considerações ambientais estratégicas, visando garantir que o projeto seja executado de forma 
sustentável e com o mínimo impacto ao meio ambiente. Identificar e mitigar os impactos ambientais é 
fundamental para assegurar que a obra contribua para o desenvolvimento sustentável da região, respeitando 
os recursos naturais e promovendo a qualidade de vida da comunidade local.  

Dentre as medidas cabíveis, estão: 
 Realizar um planejamento cuidadoso que minimize a supressão de vegetação e, sempre que 

possível, preserve áreas de vegetação nativa existentes; 
 Adotar técnicas de controle de erosão, como a instalação de barreiras de contenção, utilização de 

coberturas vegetais e estabilização de taludes; 
 Garantir a manutenção preventiva e regular de máquinas e equipamentos, reduzindo emissões de 

poluentes e promovendo maior eficiência energética; 
 Implementar um sistema de gestão de resíduos sólidos na obra, que inclua a segregação, reciclagem 

e descarte ambientalmente adequado de materiais de construção; 
 Realizar o manejo seguro e adequado de resíduos perigosos, contratando empresas especializadas 

para sua disposição final em conformidade com a legislação ambiental; 
 Projetar e instalar sistemas de drenagem eficientes, visando controlar o escoamento superficial, 

prevenir inundações e minimizar riscos de erosão; 
 Restringir o horário das atividades mais ruidosas aos períodos diurnos, para reduzir os impactos de 

ruído na comunidade local; 
 Utilizar equipamentos e técnicas de construção que minimizem vibrações, protegendo edificações 

vizinhas e o meio ambiente. 
 
Essas medidas refletem o compromisso do município de Nazaré/BA com a sustentabilidade, 

integrando boas práticas ambientais ao processo de construção. A implementação dessas ações assegurará 
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que a escola seja construída de forma responsável, contribuindo não apenas para a melhoria da infraestrutura 
educacional, mas também para a preservação ambiental e o bem-estar da comunidade. 
 
16. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO  
16.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 
normas da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e da Lei estadual n° 14.634, de 2023, respondendo cada parte 
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (art. 115, caput, da Lei n° 14.133, de 2021).  
16.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução 
será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples 
apostila (art. 115, §5°, da Lei Federal n° 14.133, de 2021).  
16.3. O impedimento a que se refere o subitem anterior, total ou parcial, da execução do contrato por fato ou 
ato de terceiro, deve ser reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência. 
16.4. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre 
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, para esse fim, o uso de mensagem eletrônica por meio do 
email: nazarelicita2025@gmail.com  
16.5. O órgão ou entidade poderá convocar representante da contratada para adoção de providências que 
devam ser cumpridas de imediato.  
16.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos 
respectivos substitutos (art. 117, caput, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).  
16.7. Compete ao(s) fiscal(is) do contrato ou ao(s) seu(s) substituto(s):  

a) anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à sua execução, 
com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados; 

b) emitir notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção, 
quando identificar qualquer inexatidão ou irregularidade;  

c) emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidade constatada, 
com a definição de prazo para a correção;  

d) informar ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de 
medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, 
se for o caso;  

e) comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a 
execução do contrato nas datas estabelecidas; 

f) fiscalizar a execução do contrato para que sejam cumpridas as condições estabelecidas, de modo a 
assegurar os melhores resultados para a administração, com a conferência das notas fiscais e das 
documentações exigidas para o pagamento e, após o ateste, que certifica o recebimento provisório, 
encaminhar ao gestor de contrato para ratificação; 

g) comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, data (s) do término do contrato sob sua 
responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual; 

h) acompanhar o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e 
termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário; e 

i) atuar tempestivamente na solução do problema, caso ocorram descumprimento das obrigações 
contratuais, reportando o fato ao gestor do contrato para que adote as providências cabíveis, quando 
ultrapassar a sua competência.  

16.8. Sem prejuízo das obrigações de que tratam os demais subitens deste item 13, o fiscal do contrato deverá 
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital e identificar possível razão que, nos 
termos dos §§4° e 5° do art. 156 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, e art. 48 da Lei n° 14.634, de 2023, 
impeça a contratada de licitar e contratar.  
16.9. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua intimação, por 
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente 
sua justificativa.  
16.20. O prazo de que trata o subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do 
Contratante. 
16.21. Não havendo regularização ou não aceita a justificativa apresentada, a Administração deverá adotar 
as medidas necessárias à apuração dos fatos nos autos do processo administrativo correspondente, 
assegurada à contratada a ampla defesa.  
16.22. Compete ao gestor do contrato ou ao seu substituto:  

a) acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à 
execução do contrato e as medidas adotadas, e informar à autoridade superior àquelas que 
ultrapassarem a sua competência; 
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b) coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalização do contrato, cujo histórico de gerenciamento 

deverá conter todos os registros formais da execução, a exemplo da ordem de serviço, do registro de 
ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, e elaborar relatório com vistas à 
verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da 
administração;  

c) acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de 
despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do 
pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais; 

d) coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio da documentação pertinente ao 
setor de contratos para a formalização dos procedimentos relativos à prorrogação, à alteração, ao 
reequilíbrio, ao pagamento, à eventual aplicação de sanções e à extinção dos contratos, entre outros; 

e) emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelo (s) fiscal (is) quanto ao cumprimento de 
obrigações assumidas pela contratada, com menção ao seu desempenho na execução contratual, 
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, a 
constarem do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações;  

f) adotar providências para a formalização de processo administrativo sancionatório para fins de 
aplicação de sanções.  

16.23. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o 
representante da empresa contratada para reunião inicial para alinhamento da execução do contrato e demais 
procedimento de gestão do ajuste.  
16.24. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em 
razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).  
16.25. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).  
16.26. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a situação da empresa. Serão 
exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 
União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 
17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
17.1. A empresa contratada obriga-se a: 

 
a) Executar os serviços com presteza e qualidade técnica, assegurando que a obra seja entregue em 
conformidade com os requisitos de cada atividade definida em contrato, especialmente no que se refere às 
normas técnicas aplicáveis, à descrição dos serviços, às atribuições e responsabilidades, aos relatórios 
exigidos, bem como ao cronograma físico-financeiro constante da proposta aprovada; 
b) Corrigir ou complementar os serviços executados, sempre que solicitado pela contratante, durante a 
vigência contratual, sem ônus adicional; 
c) Reparar, corrigir, substituir ou refazer, às suas expensas, total ou parcialmente, o objeto do contrato que 
apresentar vícios, defeitos ou incorreções atribuíveis à contratada, desde que identificados durante a vigência 
do contrato; 
d) Manter equipe técnica qualificada e compatível com os perfis profissionais descritos na proposta, sem que 
se configure qualquer vínculo empregatício entre os profissionais e a contratante; 
e) Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execução dos serviços contratados, salvo mediante 
autorização prévia e expressa da contratante; 
f) Responder por todos os danos causados à Administração Pública ou a terceiros, decorrentes de ação ou 
omissão dolosa ou culposa, sem prejuízo da responsabilidade da contratante pela fiscalização da execução 
contratual; 
g) Manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados, informações, documentos e especificações aos quais venha 
a ter acesso em razão da execução dos serviços, sendo vedada sua divulgação ou reprodução sem 
autorização expressa da contratante; 
h) Assumir integralmente os encargos decorrentes de eventuais demandas cíveis ou penais, direta ou 
indiretamente relacionadas à execução dos serviços, inclusive aquelas conexas ou decorrentes de prevenção, 
conexão ou continência processual; 
i)Abster-se de veicular publicidade ou divulgar qualquer informação relativa às atividades contratadas, salvo 
mediante autorização prévia e expressa da contratante; 
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j) Garantir a adequada alocação da equipe técnica, assegurando a estrita observância das disposições 
constantes no Termo de Referência e na proposta aprovada, sem que haja sobreposição ou incompatibilidade 
com outros contratos ou projetos; 
k) Responsabilizar-se por todos os custos decorrentes da necessidade de refazimento dos serviços, quando 
executados em desacordo com as exigências contratuais, bem como pelos atrasos decorrentes dessas 
correções e por eventuais penalidades aplicáveis; 
l) Assumir, nos termos da legislação vigente, todas as despesas relacionadas à execução contratual, 
incluindo, mas não se limitando a: tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, 
licenças, alvarás e quaisquer outros custos necessários para a perfeita execução do objeto contratual. Isso 
inclui o recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) ao Município, onde os 
serviços serão prestados; 
m) Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
processo licitatório.  
 
18. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO E DE PAGAMENTO 
 
18.1. Avaliação da Execução  
18.1.1. Não será utilizado instrumento de medição de resultado para avaliação da execução do objeto.  
18.1.2. As medições serão mensais e levarão em consideração a elaboração, apresentação e aprovação dos 
serviços, pela equipe de fiscalização do Município de Nazaré. Ou seja, ao final de cada período mensal, a 
contratada receberá o equivalente à somatória dos serviços executados nesse intervalo de tempo, conforme 
cronograma físico-financeiro da obra, devendo a contratada apresentar o relatório fotográfico anexo a cada 
fatura mensal, para comprovação dos serviços executados juntamente com o livro diário de obra.  
18.1.3. A CONTRATANTE terá o direito de suspender, no todo ou em parte, os pagamentos previstos nesta 
Cláusula no caso de inadimplemento pela CONTRATADA, de suas obrigações decorrentes das leis vigentes 
ou desta Especificação Técnica até a efetiva comprovação do cumprimento dos referidos pontos elencados 
pela CONTRATANTE. Depois de referida comprovação, a CONTRATANTE efetuará o pagamento dos valores 
suspensos sem qualquer reajuste, correção ou direito de reclamação pela CONTRATADA.  
 
18.2. Recebimento do Objeto  
18.2.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias, pelo(s) 
fiscal(is) do contrato, mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigências de 
caráter técnico e administrativo (art. 140, inciso I, “a” da Lei Federal n° 14.133, de 2021).  
18.2.2. O prazo de que trata o subitem anterior será contado do recebimento de comunicação escrita da 
contratada com a comprovação da prestação dos serviços a que se refere a parcela a ser paga. 
18.2.3. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o(s) fiscal(is) do 
contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos.  
18.2.4. A análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços referida no subitem anterior poderá 
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, circunstância que deverá ser 
registrada pelo(s) fiscal(is) em relatório(s) a ser encaminhado ao gestor do Contrato.  
18.2.5. A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
materiais empregados (art. 119 da Lei Federal n° 14.133, de 2021).  
18.2.6. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas 
todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas durante o recebimento provisório. 

18.2.7. O recebimento provisório estará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo 
e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 
18.2.8. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Estudo Técnico Preliminar, Projeto Básico e na proposta, sem prejuízo 
da aplicação das penalidades. (art. 140, §1° da Lei Federal n° 14.133, de 2021) 
18.2.9. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o termo detalhado de recebimento 
provisório deverá conter o registro, a análise e a conclusão sobre todas as ocorrências na execução do 
Contrato, acompanhado dos demais documentos que julgar necessários, encaminhando-o ao servidor ou 
comissão designada pela autoridade competente para recebimento definitivo.  
18.2.10. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do 
recebimento provisório da obra que se dará no prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias, por servidor ou 
comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço 
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e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos (art. 140, 
inciso I, “b” da Lei Federal n° 14.133, de 2021):  
a) emissão de documento comprobatório da avaliação realizada pelo(s) fiscal(is) sobre o cumprimento 

de obrigações assumidas pela contratada, com menção ao seu desempenho na execução contratual, 
baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, 
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações; 

b) análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja 
irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicação das cláusulas 
contratuais correspondentes, solicitando à contratada por escrito, as respectivas correções;  

c) emissão de termo detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços, com base nos 
relatórios elaborados e documentações apresentadas; 

d) comunicação à contratada para emissão de nota (s) fiscal (is) ou instrumento(s) de cobrança 
equivalente(s), com o valor exato dimensionado pela fiscalização;  

e) envio da documentação correspondente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos 
de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão; e 

f) no caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, a 
contratada deverá ser comunicada para emissão de nota (s) fiscal (is) ou instrumento(s) de cobrança 
equivalente(s) relativamente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação 
e pagamento (art. 143 da Lei Federal n° 14.133, de 2021). 

18.2.11. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pela contratada, de 
inconsistências verificadas na execução do objeto ou nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança 
equivalente(s).  
18.2.12. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 
segurança do serviço nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução do Contrato (art. 
140, §2° da Lei Federal n° 14.133, de 2021).  

 
18.3. Liquidação  
18.3.1. Recebida(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s), a Administração, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, prorrogáveis por igual período, adotará, na forma desse subitem, as providências 
para fins de liquidação da despesa.  
18.3.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) 
de cobrança equivalente(s) apresentado(s) pela contratada expressa(m) os elementos necessários e 
essenciais do documento, tais como:  

a) o prazo de validade;  
b) a data da emissão;  
c) os dados do Contrato e do Contratante;  
d) o período respectivo de execução do Contrato;  
e) o valor a pagar; e  
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.  

18.3.3. Havendo erro na apresentação da(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s), 
ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a contratada providencie 
as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus 
para o Contratante;  
18.3.4. A(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s) deverá(ão) ser obrigatoriamente 
acompanhado(s) da comprovação da regularidade fiscal da contratada mediante consulta aos sítios 
eletrônicos oficiais ou à documentação de habilitação fiscal, social e trabalhista, na forma exigida neste Estudo 
Técnico Preliminar; 
18.3.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento;  
18.3.6. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 
 
18.4. Prazo para pagamento  
18.4.1. O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da 
despesa, conforme subitem anterior.  
18.4.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos à contratada serão atualizados monetariamente 
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, de acordo com a variação do 
Índice Nacional de Preços - INPC do IBGE, pro rata tempore. 
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18.5. Forma de pagamento  
18.5.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária ou crédito em conta da contratada  
18.5.2 A (s) nota (s) fiscal (is) ou instrumento (s) de cobrança equivalente(s) deverá(ao) atender as exigências 
legais pertinentes aos tributos e encargos relacionados com a obrigação, sujeitando-se às retenções 
tributárias previstas em lei, e, as situações específicas, à adoção da forma eletrônica.  
18.5.3 Independentemente do percentual de tributo inserido na proposta de preço, serão retidos na fonte, por 
ocasião da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente, quando houver.  
18.5.4 A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, 
de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, 
estando o pagamento condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 
faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
18.5.5 O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 
corrente indicados pelo contratado, conforme artigo 142 da 14.133/21, respeitada a ordem cronológica 
prevista no artigo 141 da 14.133/21.  
18.5.6 No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento 
oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.  
18.5.7 No pagamento de parcelas pertinentes a obras e/ou serviços de engenharia, deverão ser 
adicionalmente observados:  
I. qualquer pagamento somente será efetuado mediante apresentação das respectivas nota(s) fiscal (is) 
/fatura (s), emitida em nome do CONTRATANTE;  
II. o pagamento da primeira parcela está condicionado à apresentação:  
a) da Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica no Conselho de Classe respectivo;  
b) no caso de obra, da comprovação de instalação da placa de divulgação e identificação; 
c) da prova da matrícula da obra/serviço junto à Previdência Social;  
d) guias de recolhimento das contribuições de assistência e previdência social e do FGTS, nos termos da 
legislação específica em vigor, as quais deverão estar acompanhadas de declaração elaborada em papel 
timbrado da CONTRATADA, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, 
sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mão-de-obra empregada nos 
serviços contratados.  
III. quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei 
Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável, e ainda:  
a) Os serviços serão medidos mensalmente, em cujo processo deverá constar a real alíquota de ISSQN 
adotada pelo Município no qual os serviços foram executados;  
IV. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicará em 
aprovação definitiva dos serviços executados total ou parcialmente;  
V. para efeito do pagamento da última parcela, a CONTRATADA deverá apresentar a baixa definitiva da 
matrícula da obra/serviço junto ao INSS com respectiva Certidão Negativa de Débito – CND, observando-se 
o que se segue, na hipótese da impossibilidade do atendimento ao disposto neste inciso:  
a) ao final da obra, se houver comprovação de que a Contratada apresentou ao Órgão competente os 
documentos necessários para expedição de CND e se a Administração tiver como aferir e atestar, de forma 
expressa, em documento assinado e com identificação do seu subscritor, que todas as obrigações 
previdenciárias relacionadas à obra realizada foram cumpridas, poderá ser liberado o pagamento. 
b) Após a inspeção final e sendo os serviços aprovados pelo fiscal do contrato, o Município de Nazaré/BA e 
a CONTRATADA assinarão um TERMO DE ENCERRAMENTO FÍSICO, que deverá acompanhar a medição 
final juntamente com As Built dos Serviços executados impressos e em arquivo magnético. 
 
19. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 
19.1. A contratação de empresa especializada para remanescente da construção de uma escola padrão 
FNDE, com 06 salas de aula, no município de Nazaré/BA, é plenamente viável, com base nas justificativas 
técnicas e econômicas apresentadas. 
 
20. TÓPICOS PARA ORIENTAR O PROJETO BÁSICO OU CONTRATO 
1 - Prazo de execução da obra: 240 (duzentos e quarenta) dias; 
2 - O regime da contratação é EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO; 
3 - Informar que será permitida a subcontratação até o limite de 50% de serviços acessórios da obra; 
4 - Recomendar que o licitante, antes de apresentar a proposta, realize a vistoria do local da obra, executando 
todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em 
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omissões, as quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo de preços, 
podendo, no entanto, o licitante declarar que conhece o local e as peculiaridades da futura contratação; 
5 - Apresentar os critérios de fiscalização, as informações referentes ao Diário de Obra e os critérios de 
similaridade dos materiais; 
6 - Informar as normas para medições, desembolso financeiro do Município de Nazaré, pagamento e 
atualização de preços; 
7 - Informar os critérios para alteração de contrato; 
8 - Estabelecer as obrigações do contratante e da contratada (inclusive normas de segurança do trabalho). 
 
21. INDICAÇÃO DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO 
21.1. Tendo em vista o objeto da contratação, OBRA, sugere-se a realização de Licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA, na forma eletrônica. 
 
Cabe consignar que o objeto, ora tratado, possui padrões de desempenho e qualidade que podem ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado. Além disso, trata-se de 
obra comum, cujo critério de julgamento será o de menor preço. 
 
Sendo assim, a contratação do serviço será realizada mediante licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, 
em sua forma eletrônica, no do tipo menor preço, nos termos do inciso XXXVIII do art 6º e art. 29 da Lei 
14.133/2021: 

Art. 6º Para fins desta Lei, consideram-se: 
(...) 
XXXVIII - concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços 
especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de 
julgamento poderá ser: 
a) menor preço; 
 (...) 

 
Art. 29. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere o art. 
17 desta Lei, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho 
e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações 
usuais de mercado. 

 
No presente caso, não será adotado Sistema de Registro de Preços. 
 
Nazaré, Bahia, 05 de novembro de 2025. 
 
 
 
Urânia Santos das Chagas 
Secretária Municipal de Educação 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


