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CRONOGRAMA PREVISTO PLE CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
## ◄ Não foi indicado o Evento de Administração Local

## 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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FILTROF
F 0 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente. Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1
F 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10
F 3 SAPATA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
F 4 BALDRAMES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
F 5 IMPERMEABILIZAÇÃO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
F 6 PILARES, VIGAS E LAJES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
F 7 ALVENARIA/FECHAMENTOS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
F 8 ESQUADRIAS METÁLICAS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
F 9 ESQUADRIAS DE MADEIRAS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
F 10 TELHADOS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
F 11 REVESTIMENTOS INTERNOS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
F 12 REVESTIMENTOS CERÂMICOS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
F 13 REVESTIMENTOS EXTERNOS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
F 14 FORROS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
F 15 PINTURAS INTERNAS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
F 16 PINTURAS EXTERNAS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
F 17 PINTURA ESQUADRIAS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
F 18 PISO CERÂMICO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
F 19 PISO CIMENTADO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
F 20 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
F 21 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
F 22 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
F 23 FIOS E CABOS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
F 24 TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
F 25 REGISTROS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
F 26 ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
F 27 CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
F 28 TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
F 29 ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
F 30 APARELHOS, METAIS E BANCADAS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
F 31 CALAFETE / LIMPEZA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
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F Cronograma
F % %
F R$ R$
F % %
F R$ R$
F Administração Local % %
F
F

F IBOTIRAMA-BA
F Local Responsável Técnico Responsável Técnico
F Nome: DUILIO SILVA DE OLIVEIRA Nome: DUILIO SILVA DE OLIVEIRA
F CREA/CAU: A52805-6 CREA/CAU: A52805-6

F Data ART/RRT: 15941894 ART/RRT: 15941894

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA 0 0 Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

Acumulado 97,74%
6.583.214,00 

100,00% 100,00%83,38% 91,84%
1.164.275,57 1.085.292,65

17,69% 16,49%
Mês 12

5,90% 2,26%

quinta-feira, 21 de agosto de 2025

6.046.071,16 6.434.439,33 6.583.214,00 

3,65% 10,73% 22,21% 36,25%
240.600,67 706.104,64 2.386.704,38 3.550.979,95 4.636.272,60 5.488.938,59 

53,94% 70,43%

Parcela 3,65% 7,07%
240.600,67 465.503,97 755.917,67 924.682,07

11,48% 14,05%
Mês 11Mês 04 Mês 05

Nº do 
Evento Título dos Eventos

Mês 06Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07 Mês 08 Mês 10

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
0 0 Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

12,95% 0,00%

100,00%
-148.774,67 -852.665,99 557.132,57 388.368,17

Mês 09
8,46% 0,00%

Mês 04

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Mês 11 Mês 12
3,65% 7,07%

6.583.214,00 1.462.022,31 

924.682,07

2.386.704,38 

0,00%
Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 05

11,48% 14,05% 17,69% 16,49% 12,95% 8,46% 5,90% 2,26% 0,00%
- -

3,65% 10,73% 22,21% 36,25% 53,94% 70,43% 83,38% 91,84% 97,74% 100,00% 100,00% 100,00%
1.085.292,65 852.665,99 557.132,57 388.368,17 148.774,67240.600,67 465.503,97 755.917,67

3.550.979,95 

1.164.275,57

6.583.214,00 6.583.214,00 4.636.272,60 5.488.938,59 6.046.071,16 6.434.439,33 6.583.214,00 240.600,67 706.104,64 1.462.022,31 

PMv3.11 1 / 1


