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Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

991027/2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27 07/27

1. PRAÇA PUBLICA  548.234,27 % Período: 24,69% 22,36% 28,80% 24,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  6.006,69 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO  25.969,60 % Período: 24,69% 22,37% 28,80% 24,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO  263.191,74 % Período: 0,00% 42,84% 57,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO  53.145,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. QUIOSQUE  102.649,74 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. INSTALAÇÕES ÁGUA-FRIA  7.826,93 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. INSTALAÇÕES DE ESGOTO  12.489,34 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. ACESSÓRIOS  4.034,68 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  67.681,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. LIMPEZA GERAL  5.239,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 24,69% 22,36% 28,80% 24,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 134.708,51 121.994,02 157.118,01 131.672,56 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 676,93 613,03 789,54 661,67 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 135.385,44 122.607,05 157.907,55 132.334,23 - - - - - - - - 

%: 24,69% 47,06% 75,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 134.708,51 256.702,53 413.820,54 545.493,10 545.493,10 545.493,10 545.493,10 545.493,10 545.493,10 545.493,10 545.493,10 545.493,10 

Acumulado: Contrapartida: 676,93 1.289,96 2.079,50 2.741,17 2.741,17 2.741,17 2.741,17 2.741,17 2.741,17 2.741,17 2.741,17 2.741,17 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 135.385,44 257.992,49 415.900,04 548.234,27 548.234,27 548.234,27 548.234,27 548.234,27 548.234,27 548.234,27 548.234,27 548.234,27 

Administração Local: 24,69% 47,06% 75,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Local Responsável Técnico

Nome: MAURICIO CALDEIRA COSTA

CREA/CAU: 3000101103

Data ART/RRT: BA20261365524

Parcelas:

MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS PRAÇA DO ESTÁDIO DE CANÁPOLIS

Total:    R$ 548.234,27

Item Descrição

sábado, 18 de abril de 2026

CANÁPOLIS-BA

 Valor (R$) 

1107590-44

Grau de Sigilo

#PUBLICO

1
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