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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

2

9 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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FILTRO
F

0 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

F 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1

F 2 ADMINISTRAÇÃO 1 2 3 4

F 3 PAVIMENTAÇÃO 1 3 4

F 4 PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO 3

F 5 ALAMBRADO 1

F 6 QUADRA 2

F 7 EQUIPAMENTOS ESPECIAIS INSTALADOS 2

F 8 ILUMINAÇÃO 2

F 9 LIMPEZA GERAL 4
F
F

F Cronograma
F %

F R$

F %

F R$

F Administração Local %

F

F

F CANÁPOLIS-BA

F Local Responsável Técnico

F Nome: MAURICIO CALDEIRA COSTA

F CREA/CAU: 3000101103

F Data ART/RRT: BA20261410575

-

0,00% 0,00%

--

100,00%

- --

100,00%

100,00%

789.438,18 

100,00%100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

789.438,18 

100,00% 100,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV

MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS 991027/2025 1107590-44 REFORMA DA QUADRA E PRAÇA DE REPRESA

Parcela
31,52% 23,89%

248.815,04 188.563,38

Mês 12

0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07

2. ADMINISTRAÇÃO

Nº do 

Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06

- -

30,01% 14,59%

236.913,86 115.145,90

0,00% 0,00% 0,00%

789.438,18 

31,52% 55,40% 85,41% 100,00%

248.815,04 437.378,42 789.438,18 789.438,18 789.438,18 789.438,18 

100,00% 100,00% 100,00%

674.292,28 

100,00%
Acumulado

31,52% 55,40%

100,00%

sábado, 18 de abril de 2026

789.438,18 789.438,18 

85,41% 100,00%
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