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| ORGAO DEMANDANTE: Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos

| SETOR REQUISITANTE: Setor de Engenharia

RESPONSAVEL PELA DEMANDA: Juscelino da Silva Santos, Engenheiro Civil,
CREA/BA n° 1405090537

MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A contratacdo de empresa especializada para a execugdo da Reforma e Ampliacdo da
Praca Comunidade Morena é fundamental por diversas razoes.

Degradacgédo do Espaco Publico: Atualmente, a praga encontra-se com sua estrutura fisica
visivelmente comprometida. H4 danos no calcamento, bancos quebrados, iluminagéo
deficiente e areas verdes mal conservadas, 0 que compromete a seguranga € 0 USO
adequado do espaco pela comunidade.

Seguranca e Acessibilidade: A auséncia de manutencdo adequada coloca em risco a
integridade fisica dos frequentadores, especialmente idosos, criangas e pessoas com
deficiéncia, devido a obstaculos e irregularidades no solo. A reforma permitird adequar o
espaco as normas de acessibilidade vigentes.

Valorizacdo da Qualidade de Vida: Espacos publicos bem conservados promovem
gualidade de vida, bem-estar, pratica de atividades fisicas e interacdo social. A
revitalizacdo da praca incentivara a ocupacéo positiva do local pela populagéo, afastando
situacdes de vandalismo ou uso indevido do espaco.

Incentivo a Sustentabilidade e ao Meio Ambiente: A reforma também permitird a
implantacdo de paisagismo adequado, arborizacdo, coleta seletiva e estruturas
sustentaveis, promovendo educag¢do ambiental e respeito ao meio ambiente.

Dito isso a administracéo publica municipal tem como obrigacdo a realizacdo de obras de
infraestrutura urbana, ofertando aos municipes mais qualidade locomotiva, acesso viario
de qualidade e mais qualidade de vida.

A grande velocidade de crescimento do perimetro habitado é uma problematica presente,
diante do exposto, € notdrio a necessidade de melhoria e controle no trafego nas vias ao
derredor da praca com implantacdo de lomborampas para melhoria e moderacdo do
acesso, trazendo assim melhor seguranca para os frequentadores da praga em questéo.

Em sintese, faz-se necessaria a contratacdo de servicos especializados para a execucao
da reforma da referida praca, visando garantir um espago publico seguro, acessivel,
atrativo e funcional & populagéo.
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X | Planejamento da Contratacdo e Selecdo do Fornecedor

Gestao do Contrato

RISCO 01

Selecao inadequada do contratado

Probabilidade: | X | Baixa Média Alta
Impacto: Baixa Média X | Alta
Id Dano
1 Real_izar a selecdo inadequada pode gerar danos operacionais, financeiros e de
qualidade.
Id | Agdo Preventiva Responsével

Avaliar cuidadosamente o histérico e

L capacidade do fornecedor antes da contratagéao. Setor de Licitagoes
Realizar auditorias e inspe¢fes continuas nos -

2. processos do fornecedor Setor Requisitante

Id | Acdo de Contingéncia Responsével

Monitorar constantemente o desempenho do
1. | fornecedor e agir rapidamente ao identificar | Setor Requisitante
problemas.

Designar membros com mais experiéncia em | Setor Requisitante / Setor de
contratagdes. Licitagbes

RISCO 02

Faléncia ou dificuldades financeiras do contratado.

3.

Probabilidade: | X | Baixa Média Alta
Impacto: Baixa Média X | Alta
Id Dano
1 Atrasos ou paralisacdo das obras devido a falta de recursos financeiros para pagar
" | fornecedores e trabalhadores, afetando prazos e qualidade do projeto.
Id | Acdo Preventiva Responsével
Manter uma comunicacdo transparente e
1 proativa com o setor res_ponsavel e partes Empresa/Setor Requisitante
interessadas para gerenciar expectativas e
antecipar possiveis problemas.
Id | Acéo de Contingéncia Responsével
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Desenvolver um plano de gestéo de crises que
permita a prefeitura atuar de forma rapida e
eficiente, garantindo a continuidade dos projetos
e minimizando impactos negativos.

RISCO 03

Selecionar fornecedores que ndo atendam aos critérios de responsabilidade social e
ambiental.

Setor de Licitacbes

Probabilidade: | X | Baixa Média Alta
Impacto: Baixa Média X | Alta
Id Dano

Possiveis penalidades, multas e litigios devido ao ndo cumprimento de leis

1. : . -
ambientais e sociais.
5 Possiveis penalidades, multas e litigios devido ao ndo cumprimento de leis
" | ambientais e sociais.
3 Desrespeito aos direitos humanos e as condigcbes de trabalho adequadas,
" | resultando em conflitos sociais e insatisfacdo da comunidade.
Id Acéo Preventiva Responsavel

Requerer que os fornecedores possuam
1. | certificacbes relevantes em responsabilidade | Setor Requisitante
social e ambiental.

Id Acéo de Contingéncia Responsavel

Manter um acompanhamento continuo do
1. | desempenho dos fornecedores e agir | Setor Requisitante
rapidamente ao identificar problemas.

Em conformidade com a legislacdo que rege o tema, encaminhe-se a
autoridade competente para anélise de conveniéncia e oportunidade para a
contratacdo e demais providencias cabiveis.

Esplanada - Bahia, 29 de abril de 2026

JUSCELINO DA SILVA SANTOS
Engenheiro Civil
CREA/BA n° 1405090537

ALLAN ALEFF OLIVEIRA DE SOUZA MEIRELES
Engenheiro Civil
CREA/BA n° 3000110820

Praca Monsenhor Zacarias Luz, Centro Administrativo,
Esplanada-BA, CEP 48.370-000, (75) 3413-7500



