ANEXO III
[bookmark: _GoBack]Reforma e Ampliação da Escola Municipal Antônio Carlos Magalhães na Comunidade Rural de Nova Vista, no Município de Andaraí/BA.

Matriz de Risco

	OBJETO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Antônio Carlos Magalhães na Comunidade Rural de Nova Vista, no Município de Andaraí- BA

	MATRIZ DE RISCO

	MACROSSERVIÇO
	ITEM DE SERVIÇO
	TIPOS DE RISCOS
	DESCRIÇÃO DO RISCO
	MATERIALIZAÇÃO DO RISCO
	MITIGAÇÃO DO RISCO
	ALOCAÇÃO

	







01. TERRAPLENAGEM (EXECUÇÃO DIRETA PELA PREFEITURA)
	






Fase anterior à obra (e não constante no escopo desta licitação), mas que devem também ser conferida pela contratada
	


Informações de projeto não respeitadas
	



Não atingimento de cotas de implantação
	

Necessidade de paralisação de obra e alteração de cronograma para que seja adicionada camada de aterro até o alcance do correto nível.
	A contratante deve mobilizar sua equipe interna de engenharia e
topografia para acompanhamento dessa atividade que será feita por execução direta.
	
CONTRATANTE

	
	
	
	
	
	Mesmo não sendo atividade de responsabilidade da prefeitura, antes
da mobilização de obra, a Contratada terá o dever de realizar a conferência dos níveis de implantação e informar que a terraplenagem fora realizada de forma correta ou, caso contrário, informar quais inconsistências foram encontradas para que a contratante proceda com as intervenções necessárias.
	

CONTRATADA

	
	
	

Riscos associados a instabilidade do solo nas áreas circundantes do equipamento.
	Ocorrências de obstáculos à continuidade da obra devido a recalques e fissuras nos passeios no em torno dos equipamentos, divergências nos levantamentos topográficos necessitanto aumentos de volumes de terraplenagem, e nas investigações geotécnicas realizadas pela CONTRATANTE/ Necessitando novos diagnósticos técnicos.
	



Atraso na execução da obra ou serviço
	
Identificação dos problemas que motivaram os recalques e fissuras nos passeios no entorno dos equipamentos/ Divergências nos levantamentos topográficos e nas investigações geotécnicas realizadas pela CONTRATANTE e a realidade " in loco "/ Necessidade de realização de investigações complementares : novos levantamentos topográficos, campanhas de sondagem e outras investigações geotécnicas Poderá resultar em dilação do prazo.
	



CONTRATADA

	





02. CONTENÇÕES (EXECUÇÃO DIRETA PELA PREFEITURA)
	




Fase anterior à obra (e não constante no escopo desta licitação), mas que devem também ser conferida pela contratada
	





Implantação não conferida
	


Locação errada das contenções a serem realizadas com Muro de Flexão ou com bloco estrutural
	

Necessidade de paralisação de obra e alteração de cronograma para que as contenções sejam demolidas e, em seguida, refeitas.
	A contratante deve mobilizar sua equipe interna de engenharia e
topografia para acompanhamento dessa atividade que será feita por execução direta.
	
CONTRATANTE

	
	
	
	
	
	Mesmo não sendo atividade de responsabilidade da prefeitura, antes
da mobilização de obra, a Contratada terá o dever de realizar a conferência do traçado de implantação dos platores a contenção fora realizada de forma correta ou, caso contrário, informar quais inconsistências foram encontradas para que a contratante proceda com as intervenções necessárias.
	

CONTRATADA

	
	
	
	
Implantação incorreta de níveis de platores
	Necessidade de paralisação de obra e alteração de cronograma para que as contenções sejam demolidas e, em seguida, refeitas.
	Inclusão da arquiteta responsável pela elaboração do projeto básico,
perante a DIVISA, para fazer parte da equipe de engenharia e topografia que fará a marcação do perímetro do terreno, do traçado da contenção e implantação dos platores.
	
CONTRATANTE

	
	
	
	
	
	A contratada deverá promover conferência antes da marcação de
fundação de obra
	CONTRATADA

	

03. CENTRAL DE ENERGIA (EXECUÇÃO
DIRETA PELA PREFEITURA)
	Fase de implementação concomitante ou a posteriori à execução deste contrato (e não constante no escopo desta licitação), mas que devem também ser conferida pela contratada
	


Demora na aprovação pela concessionária
	


Concessionária (COELBA) ainda está analisando o projeto de subestação/gerador
	


Chances de a obra ser finalizada sem a implantação da Central de Energia
	A contratante deverá mobilizar prepostos para cobranças constantes
à concessionária, no intuito de dar celeridade ao processo de aprovação. Deve deixar mais espaço (4 lateriais) do que o que fora previamente definido em projeto arquitetônico, devido ao fato de que a Central demandará maior espaço.
	

CONTRATANTE

	
	
	
	
	
	Contratada deve deixar livre e desimpedido todo o espaço
previamente destinado à central de energia, bem como aumentar os limites, haja vista que fatalmente se necessitará de área maior que o alocado.
	
CONTRATADA

	04. SERVIÇOS PRELIMINARES E
CANTEIRO DE OBRAS
	Instalações do canteiro
/Mobilização de Desmobilização
	Risco das construções provisórias
	Inadequação do layout do canteiro às
necessidades para a realização da obra, com futuras interferências de tubulações
, cabeamentos ou outros itens inerentes.
	
Atraso no início das obras e/ou interrupções
	
A contratada deverá efetuar uma avaliação prévia das condições locais e adequar as suas construções provisórias.
	
CONTRATADA
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04. SERVIÇOS PRELIMINARES E
CANTEIRO DE OBRAS
	




Sistema de distribuição e suprimento de energia elétrica, telecomunicação, água, esgoto, incêndio, sinalização provisória e advertências, etc;
	







Riscos de construção
	


Danos causados por acidentes de trabalho ou por sistema segurança inadequado do canteiro de obras.
	Paralisação das obras ou atraso no
cronograma de execução/ Aumento dos custos/ Indenizações por danos materiais ou morais a eventuais vítimas/ Condenações na esfera trabalhista/ Multas, embargos e outras penalidades aplicadas por órgãos de fiscalização / Responsabilização dos responsáveis técnicos.
	


Seguir procedimentos de segurança do trabalho e contratar seguro garantia
	



CONTRATADA/ SEGURADORA

	
	
	
	Atos de vandalismo de empregados ou de
terceiros que causem danos às instalações das obras
	Custos com reparo ou descarte dos itens
danificados/
Atrasos do cronograma de execução.
	Contratação de Vigilância e Seguro Garantia
	CONTRATADA SEGURADORA

	
	
	
	Problemas com o fornecimento de energia, serviços de telecomunicações, água e esgoto no canteiro.
	Falta de energia no canteiro com impacto nas atividades administrativas da obra, falta de água e afloramento de esgoto.
	
Suprir as necesssidades por meio de geradores, caminhões pipa, limpa fossa, etc
	
CONTRATADA

	
	


Tratamentos ambientais (resíduos de obra);
	



Riscos ambientais
	Ocorrência de chuvas, alagamentos, geadas, vendavais, raios, ou outros eventos climáticos e ambientais.
	Danos às instalações do canteiro de obra/ Necessidade de refazimento de serviços/ Necessidade de Obras para reparos/ Alteração do cronograma de execução.
	A construtora deve procurar concentrar esforços de trabalho em períodos de estiagem, inclusive prorrogando os turnos de trabalho ou abrindo novas frentes de serviço/ Ter um plano de contingência para evitar paralisação das obras diante da ocorrência de tais eventos.
	

CONTRATADA

	
	
	
	Não cumprimento ou desconformidade
com as condicionantes impostas no licenciamento ambiental, bem como no PGRSCC
	
Multas ou outras penalidades aplicadas pelos órgãos ambientais
	
Apresentação de planos atinentes às disciplinas de Saúde e Higiene do trabalho/ planos de manejo dos resíduos sólidos da obra.
	
CONTRATADA

	
	


Canteiro e Segurança do sítio das obras
	


Associados a canteiro e segurança
	Necessidade de ampliação de áreas de
canteiro para atender normas dos orgãos fiscalizadores, sindicatos etc.
	



Aumento de prazo/custo
	


A CONTRATADA deverá assumir todas as diligências e custos necessários.
	



CONTRATADA

	
	
	
	Realizar fechamento de área, visando
proteção dos trabalhos/trabalhadores bem dos materiais e equipamentos utilizados. Tudo isso, em razão da localização da obra. Podendo exigir segurança initerrupta.
	
	
	

	








05. ADMINISTRAÇÃO LOCAL
	


Equipe técnica da obra;
	
	Roubos e furtos de materiais e equipamentos na obra
	Aumento de custos de execução.
Eventuais atrasos para a aquisição de novos bens.
	
Contratação de Vigilância e Seguro Garantia
	
CONTRATADA

	
	
	
	Risco de rescisão ou anulação do contrato por fatores atribuíveis ao construtor.
	
Postergação da conclusão da obra.
	CONTRATANTE deverá acionar a seguradora contratada Controlar o risco com o gerenciamento de contratos.
	CONTRATANTE / SEGURADORA

	
	




Despesas com luz, água, esgoto e telecomunicação;
	
	Perda ou perecimento de materiais de construção por culpa da Contratada.
	Aumento de custos de execução/ Atrasos
ocasionais para a aquisição de novos insumos/ Custos com descarte dos materiais inservíveis.
	Instituição de programa de aquisições de insumos em conformidade com o cronograma da obra.
	
CONTRATADA

	
	
	
	Perda ou perecimento de materiais de construção por superveniência de eventos da natureza.
	Aumento de custos de execução/ Atrasos
ocasionais para a aquisição de novos insumos/ Custos com descarte dos materiais inservíveis.
	
Contratar seguros incluindo tais coberturas.
	
CONTRATADA SEGURADORA
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Riscos Legais
	Atos de vandalismo de empregados ou de terceiros que causem danos às instalações das obras ou aos equipamentos/materiais mobilizados
	
Aumento de custos de execução/ Atrasos do cronograma de execução/ Custos com reparo ou descarte dos itens danificados.
	
Fiscalização administrativa do cumprimento das regras trabalhistas pelo contratado.
	

CONTRATADA

	





05. ADMINISTRAÇÃO LOCAL
	

Saúde e Segurança do Trabalho
	
	
Paralisação ou interferência na obra em virtude de fiscalizações por órgãos de controle.
	Eventual paralisação ou atraso do
empreendimento/ Aumento dos custos associados ao atraso da obra/ Eventual aplicação de multas a contratante e à construtora/ Eventual anulação do contrato
	

Controlar o risco com o gerenciamento de contrato, seguindo as normas e planilha de custo.
	

CONTRATADA SEGURADORA

	
	


Canteiro de Obras
	
	
Atraso nas ligações provisórias pelas concessionárias de serviços públicos ( agua , Luz , Telefônia ) para início dos serviços.
	

Atraso na execução da obra ou serviço/ Possibilidade de atraso e necessidade de dilação de prazo.
	
A CONTRATADA deverá planejar com antecedência as solicitações das ligações/ Diligenciar junto às concessionárias para resolução das pendências porventura associadas à obra ou ao impacto desta no local de intervenção.
	


CONTRATADA

	


















06. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
	



Fundação
	


Inadequação da solução indicada no Projeto Básico
	



24-Risco Geológico/Geotécnico
	Reveladas características
geológicas/geotécnicas desfavoráveis não investigadas e/ou não previstas, não
identificadas na sondagem/ Custo adicional por divergência com o projeto básico que acarrete em necessidade de soluções com custo mais alto e/ou acréscimo de quantitativo de serviços
e/ou atraso na obra.
	


Realizar estudos geológicos, prospecções, sondagens que permitam aprofundar o reconhecimento do solo.
	



CONTRATADA

	
	








Construção dos blocos de: Urgência-Emergência/ Abrigo de Resíduos/ Central de Gases/ Reservatórios/
Necrotério-Lavanderia/ Farmácia-Almoxarifado/ Central GLP/ Implantação geral/
Urbanização-Paisagismo e Acessos.
	









Risco de Erros construtivos, utilização de técnicas falhas que ocasionem vícios visíveis ou ocultos, inobservância de todos os projetos fornecidos.
	Eventos inesperados na fase de execução da obra, decorrentes de falhas construtivas, dificuldade de acesso, problemas mecânicos em equipamentos, e outros fatores previsíveis - inclusive a possível necessidade de demolição de estruturas não previstas inicialmente.
	


Aumento dos custos e dos prazos para execução da obra;
	
A CONTRATADA deverá ter conhecimento de todos peculiaridades e complicadores inerentes ao tipo de intervenção a ser executada, assumindo custos afetos à operação dos serviços necessários para implantação completa das soluções propostas em Projeto Executivo, apresentando Plano de Ação.
	



CONTRATADA

	
	
	
	
Acréscimos de serviços necessários para execução total das soluções estipuladas em projeto
	

Aumento dos custos sem alteração de prazos para execução da obra;
	
Os custos que extrapolarem o orçamento definido pela CONTRATADA, serão de responsabilidade da própria, e o prazo de execução deverá ser mantido com aumento da mão de obra.
	

CONTRATADA

	
	
	
	
Atraso na liberação da obra por fatos não imputáveis ao CONTRATADA.
	
Atraso no início da obra e eventual aumento de custos/ Necessidade de desmobilização.
	
Buscar alternativas em outra frente de acordo com o planjamento de obra.
	

CONTRATANTE

	
	
	
	
Eventos seguráveis caracterizados como força maior ou caso fortuito
	Prejuízo a continuidade da obra ou ao
regular andamento do cronograma/ Aumento dos custos incorridos pelo contratado.
	
Seguro de Riscos de Engenharia com a cobertura adequada.
	
CONTRATADA/SEGURADORA
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06. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
	
	
	
Erros e defeitos na execução da obra, ensejando reconstrução total ou parcial
	Atraso na obra/ Aumento de custos/ Despesas com a demolição e desentulho dos itens defeituosos e refazimento dos serviços.
	
Execução das obras em acordo com as Normas Vigentes e com o Projeto Executivo aprovado
	

CONTRATADA

	
	
Construção dos blocos de: Urgência-Emergência/ Abrigo de Resíduos/ Central de Gases/ Reservatórios/
Necrotério-Lavanderia/ Farmácia-Almoxarifado/ Central GLP/ Implantação geral/
Urbanização-Paisagismo e Acessos.
	

Risco de Erros construtivos, utilização de técnicas falhas que ocasionem vícios visíveis ou ocultos, inobservância de todos os projetos fornecidos.
	

Risco de ocorrerem eventos diversos na construção relativos à gestão/ fornecedores/ contratados.
	

Problemas na construção ou na instalação/montagem , causando atraso no cronograma.
	

Gestão dos subcontratados e contratação do seguro risco de engenharia.
	


CONTRATADA/ SEGURADORA

	
	
	
	
Gerenciamento e administração inadequada da construção.
	
Aumento dos custos ou descumprimento dos prazos contratuais.
	Exigência de garantias contratuais/Presença do responsável técnico
da contratada no canteiro/Verificar se o responsável técnico constante da ART é o mesmo que foi submetido para efeito da habilitação da empresa/Previsão contratual de aplicação de
	
CONTRATADA

	
	
	
	Prejuízos causados a terceiros devido à realização das obras.
	Aumento dos custos da obra
Eventual embargo da obra ou responsabilização da Administração.
	Realização de vistoria cautelar dos imóveis na região da obra/Seguro de Responsabilidade Civil com cobertura adequada.
	CONTRATADA/ SEGURADORA

	
07. INSTALAÇÕES, PRINCIPALMENTE
GASES MEDICINAIS, INCÊNDIO, CÂMARA FRIA, GLP E CLIMATIZAÇÃO/EXAUS TÃO
	


Teste de Equipamentos e Sistemas
	


Risco de danos / Refazimentos / Reconstrução
	


Mal funcionamento, funcionamento não pleno ou não funcionamento de equipamentos e sistemas da obra.
	Por pressa/antecipação indevida do prazo de recebimento solicitada pela contratante
	Incremento de todos os recursos necessários para a conclusão dos serviços/ A CONTRATANTE deverá garantir o pagamento dos custos adicionais para antecipação da entrega da obra.
	
CONTRATANTE

	
	
	
	
	
Por fato inerente à gestão da CONTRATADA ou no curso das Garantias leagais e contratuais.
	
CONTRATADA deve cumprir as condições contratuais, INCLUSIVE ACIONANDO AS GARANTIAS.
	

CONTRATADA

	




08. DESMOBILIZAÇÃO
	



Entrega do objeto Contratual
	



Risco de não aceitção da obra
	Danos ocasionados por vandalismos nos equipamentos concluídos e não entregues.
	
Aumento dos custos devido ao refazimento dos serviços.
	A CONTRATADA deverá refazer, às suas expensas, os serviços conforme projeto e solicitar o termo de emissão de recebimento definitivo, sendo responsavél até a entrega deste.
	
CONTRATADA

	
	
	
	

Atraso no recebimeno pelos órgãos competentes, por eventos alheios à atuação da Contratada.
	

Aumentos dos custos com guarda e manutenção das obras.
	A CONTRATADA deverá manter a segurança, conservação e guarda de todo o equipamento, ter equipe de operação e fiscalização de todas as atividades de manutenção, tais como engenheiros, encarregados e vigilância de forma que o processo ocorra se danos à obra pronta, inclusive estender se necessário a garantia de quaisquer equipamentos e sistemas.
	


CONTRATANTE



Andaraí-BA, 12 de novembro de 2025.

	Elaboração

	Responsável pelo Elaboração da Matriz de Risco:

_______________________________
Ubirajara Carvalho Silva
Técnico Responsável.
Matrícula: 372





