
BUEIRO BY PASS BDI = 25%

100%
100%

R$ 13.086,21

R$ 13.086,21

4,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 4,5%
4,5% 11,0% 17,5% 24,0% 30,5% 37,0% 43,5% 50,0% 56,5% 63,0% 69,5% 76,0% 82,5% 89,0% 95,5% 100,0%

R$ 28.852,37 R$ 41.675,65 R$ 41.675,65 R$ 41.675,65 R$ 41.675,65 R$ 41.675,65 R$ 41.675,65 R$ 41.675,65 R$ 41.675,65 R$ 41.675,65 R$ 41.675,65 R$ 41.675,65 R$ 41.675,65 R$ 41.675,65 R$ 41.675,65 R$ 28.852,37
R$ 28.852,37 R$ 70.528,02 R$ 112.203,67 R$ 153.879,31 R$ 195.554,96 R$ 237.230,61 R$ 278.906,26 R$ 320.581,91 R$ 362.257,55 R$ 403.933,20 R$ 445.608,85 R$ 487.284,50 R$ 528.960,14 R$ 570.635,79 R$ 612.311,44 R$ 641.163,81

4,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 4,5%
4,5% 11,0% 17,5% 24,0% 30,5% 37,0% 43,5% 50,0% 56,5% 63,0% 69,5% 76,0% 82,5% 89,0% 95,5% 100,0%

R$ 60.669,07 R$ 87.633,10 R$ 87.633,10 R$ 87.633,10 R$ 87.633,10 R$ 87.633,10 R$ 87.633,10 R$ 87.633,10 R$ 87.633,10 R$ 87.633,10 R$ 87.633,10 R$ 87.633,10 R$ 87.633,10 R$ 87.633,10 R$ 87.633,10 R$ 60.669,07

R$ 60.669,07 R$ 148.302,16 R$ 235.935,26 R$ 323.568,36 R$ 411.201,45 R$ 498.834,55 R$ 586.467,65 R$ 674.100,75 R$ 761.733,84 R$ 849.366,94 R$ 937.000,04 R$ 1.024.633,13 R$ 1.112.266,23 R$ 1.199.899,33 R$ 1.287.532,42 R$ 1.348.201,49

4,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 4,5%
4,5% 11,0% 17,5% 24,0% 30,5% 37,0% 43,5% 50,0% 56,5% 63,0% 69,5% 76,0% 82,5% 89,0% 95,5% 100,0%

R$ 10.077,31 R$ 14.556,11 R$ 14.556,11 R$ 14.556,11 R$ 14.556,11 R$ 14.556,11 R$ 14.556,11 R$ 14.556,11 R$ 14.556,11 R$ 14.556,11 R$ 14.556,11 R$ 14.556,11 R$ 14.556,11 R$ 14.556,11 R$ 14.556,11 R$ 10.077,31

R$ 10.077,31 R$ 24.633,42 R$ 39.189,53 R$ 53.745,64 R$ 68.301,75 R$ 82.857,86 R$ 97.413,97 R$ 111.970,08 R$ 126.526,18 R$ 141.082,29 R$ 155.638,40 R$ 170.194,51 R$ 184.750,62 R$ 199.306,73 R$ 213.862,84 R$ 223.940,15

100,0%
100,0%

R$ 8.708,34

R$ 8.708,34
R$ 13.086,21 R$ 41.938,58 R$ 144.283,30 R$ 283.669,35 R$ 427.534,20 R$ 571.399,06 R$ 715.263,91 R$ 859.128,76 R$ 1.002.993,62 R$ 1.146.858,47 R$ 1.290.723,33 R$ 1.434.588,18 R$ 1.578.453,04 R$ 1.722.317,89 R$ 1.866.182,74 R$ 2.010.047,60 R$ 2.141.089,18 R$ 2.216.314,35 R$ 2.226.391,66 R$ 2.235.100,00
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MÊS 4

Limpeza de Obra

Percentual (%)

Total Acum. (R$)

Total Acum. (R$)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Percentual (%)

Total Acum. (R$)

Preço com BDI (R$)

Total Acum. (R$)

Preço com BDI (R$)

Percentual Acum. (%)

Limpeza de Terreno

MÊS 3
MESES

Percentual Acum. (%)

1.2 Terraplenagem

Percentual (%)

Percentual Acum. (%)

Preço com BDI (R$)

1.1

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO          

Total Executado (R$)

1.3 Assentamento de Tubos PEAD

1.4 Pavimentação

Percentual (%)

Percentual Acum. (%)

Preço com BDI (R$)

Total Acum. (R$)

Percentual Acum. (%)

1.5

ITEM

Percentual (%)

Preço com BDI (R$)
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