
ITEM DESCRIÇÃO - SERVIÇOS VALOR TOTAL % DA OBRA % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

20,0% 11.485,60 20,0% 11.485,60 20,0% 11.485,60 20,0% 11.485,60 20,0% 11.485,60

20,00% 57.568,84 40,00% 115.137,69 40,00% 115.137,69

30,0% 12.166,68 70,0% 28.388,93

35,0% 72.945,26 35,00% 72.945,26 30,00% 62.524,51

25,0% 87.788,93 20,0% 70.231,14 20,0% 70.231,14 20,0% 70.231,14 15,0% 52.673,36

100,0% 3.462,40

TOTAL COM BDI 948.861,00R$     100,00        100,00% 948.861,00R$     

19,43% 184.386,48 19,29% 183.050,94 21,27% 201.810,10 20,75% 196.854,44 19,26% 182.759,05

Valberto Junior 28/09/2026

100,00% 3.462,40

EVOLUÇÃO MENSAL:

6 LIMPEZA GERAL  R$      3.462,40 0,36            

351.155,72

4 MURO  R$  208.415,03 21,96          100,00% 208.415,03

5
COZINHA, BANHEIRO, 

DESPENSA e PÁTIO
 R$  351.155,72 37,01          100,00%

40.555,61

2 PREDIO ANTIGO  R$  287.844,22 30,34          100,00% 287.844,22

3 DEMOLIÇOES E FOSSA  R$    40.555,61 4,27            100,00%

57.428,02

Escola Municipal de Queimadinha Ampliação e Reforma

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês TOTAL

1
ADMINISTRAÇÃO DE 

OBRA
 R$    57.428,02 6,05            100,00%


