SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV -5-

CRONOGRAMA GLOBAL FiSICO-FINANCEIRO - -
JARAGUA DO SUL

Distribuicdo mensal de execugao da obra

EMPREENDIMENTO MUNICIPIO PRAZO TOTAL TOTAL ATE O PERIODO
EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA EM Municipio de Jaragué do Sul 1 meses R$ 29.408,80
TELHEIRO UNIDADE BASICA DE SAUDE RUA 14 - JORGE CZERNIEWICZ esq. DATA

AROLDO SCHULZ com a RUA 88 - HENRIQUE 31/08/2026

MARQUARDT, N° 800

Descrig&o Més 1
REMOGAO E INSTALAGAO DE COBERTURA DE 29.408,80
1 FIBROCIMENTO 177,80M2 E INSTALAGAO B 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 29.408,80
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