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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1

## 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FILTROF

F 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4 5 6

F 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 3 4

F 3 PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA 1 3 4

F 4 CANTEIRO E PAISAGISMO 2 3 4

F 5 MOBILIÁRIO URBANO 2 4 5

F 6 QUIOSQUE 2 4 5

F 7 PERGOLADO 3 4 5

F 8 PARQUE INFANTIL 3 5 6

F 9 ACADEMIA DA SAÚDE 3 5 6

F 10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4 5 6

F 11 SERVIÇOS FINAIS 4 5 6F
F

F Cronograma
F %
F R$
F %
F R$
F Administração Local %

F

F

F IPIRÁ/BA 

F Local Responsável Técnico

F Nome: JADE LIMA VIEIRA

F CREA/CAU: 3000111616BA

F Data ART/RRT: BA20261455881

-
0,00% 0,00%

--

100,00%

210.306,16 -287.146,03
100,00%

63,00%
2.157.211,21 

100,00%100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
2.157.211,21 

100,00% 100,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
PREFEITURA MINUCIPAL DE IPIRÁ 68795/2025 991444 REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ/BA

Parcela
13,44% 3,54%

289.856,97 76.431,57

Mês 12
0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Nº do 

Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06

- -
25,50% 34,46%

550.052,20 743.418,28
13,31% 9,75% 0,00%

2.157.211,21 

13,44% 16,98% 42,48% 76,94%
289.856,97 366.288,54 1.659.759,02 1.946.905,05 2.157.211,21 2.157.211,21 

90,25% 100,00% 100,00%
916.340,74 

100,00%
Acumulado

0,00% 0,00%

100,00%

segunda-feira, 4 de maio de 2026

2.157.211,21 2.157.211,21 

0,00% 30,00%
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