
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 1, MODELO FNDE, LOCALIZADA EM SANTO ESTEVÃO - BA 
ENDEREÇO: 
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 569.741,20 11,06% 1,00% 3,00% 6,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 5,00%
5.697,41R$         17.092,24R$       34.184,47R$       28.487,06R$       34.184,47R$         39.881,88R$       45.579,30R$       34.184,47R$       34.184,47R$       34.184,47R$       34.184,47R$       28.487,06R$        

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES R$ 82.045,79 1,59% 15,00% 30,00% 30,00% 25,00%
12.306,87R$       24.613,74R$       24.613,74R$       20.511,45R$       

3 FUNDAÇÕES R$ 352.209,31 6,84% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
105.662,79R$     105.662,79R$     70.441,86R$       70.441,86R$         

4 SUPERESTRUTURA R$ 651.814,57 12,66% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
130.362,91R$     130.362,91R$     130.362,91R$        130.362,91R$     130.362,91R$     

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL R$ 192.979,48 3,75% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
38.595,90R$       38.595,90R$       38.595,90R$       38.595,90R$       38.595,90R$       

6 ESQUADRIAS R$ 526.212,51 10,22% 10,00% 40,00% 30,00% 20,00%
52.621,25R$         210.485,00R$     157.863,75R$     105.242,50R$     

7 SISTEMAS DE COBERTURA R$ 407.101,11 7,91% 20,00% 20,00% 20,00%
81.420,22R$       81.420,22R$       81.420,22R$        

8 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 57.944,76 1,13% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
17.383,43R$       17.383,43R$       11.588,95R$       11.588,95R$         

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 632.486,20 12,28% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 5,00%
94.872,93R$       126.497,24R$     126.497,24R$     126.497,24R$     126.497,24R$     31.624,31R$        

10 SISTEMAS DE PISOS R$ 303.604,09 5,90%

11 PINTURAS E ACABAMENTOS R$ 219.968,76 4,27%

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA R$ 154.691,25 3,00% 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00%
15.469,13R$       30.938,25R$       46.407,38R$       30.938,25R$       15.469,13R$        

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS R$ 36.505,39 0,71% 20,00% 20,00% 30,00% 25,00%
7.301,08R$         7.301,08R$         10.951,62R$       9.126,35R$          

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA R$ 101.181,92 1,96% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
20.236,38R$       20.236,38R$       20.236,38R$       20.236,38R$       20.236,38R$        

15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS R$ 126.253,20 2,45%

16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL R$ 5.278,65 0,10% 30,00% 30,00%
1.583,60R$         1.583,60R$         

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO R$ 51.488,80 1,00% 5,00% 10,00%
2.574,44R$         5.148,88R$          

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V R$ 353.036,24 6,86% 10,00%
35.303,62R$        

19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO R$ 29.341,04 0,57%

20 INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 52.895,14 1,03%

21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA R$ 14.065,99 0,27%

22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS R$ 86.085,60 1,67% 20,00% 15,00% 15,00%
17.217,12R$       12.912,84R$       12.912,84R$         

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 137.431,07 2,67%

24 SERVIÇOS FINAIS R$ 5.518,93 0,11%

R$ 5.149.881,00 100,00% 18.004,28R$       164.752,19R$     329.424,46R$     274.305,08R$     312.112,29R$        420.909,29R$     468.858,38R$     340.225,62R$     257.753,32R$     354.642,67R$     306.802,63R$     226.815,95R$      
SANTO ESTÊVÃO / BA
Local
segunda-feira, 19 de maio de 2025                                                                                                                                                                                    ___________________________________________________
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OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 1, MODELO FNDE, LOCALIZADA EM SANTO ESTEVÃO - BA 
ENDEREÇO: 
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 569.741,20 11,06%

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES R$ 82.045,79 1,59%

3 FUNDAÇÕES R$ 352.209,31 6,84%

4 SUPERESTRUTURA R$ 651.814,57 12,66%

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL R$ 192.979,48 3,75%

6 ESQUADRIAS R$ 526.212,51 10,22%

7 SISTEMAS DE COBERTURA R$ 407.101,11 7,91%

8 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 57.944,76 1,13%

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 632.486,20 12,28%

10 SISTEMAS DE PISOS R$ 303.604,09 5,90%

11 PINTURAS E ACABAMENTOS R$ 219.968,76 4,27%

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA R$ 154.691,25 3,00%

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS R$ 36.505,39 0,71%

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA R$ 101.181,92 1,96%

15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS R$ 126.253,20 2,45%

16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL R$ 5.278,65 0,10%

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO R$ 51.488,80 1,00%

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V R$ 353.036,24 6,86%

19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO R$ 29.341,04 0,57%

20 INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 52.895,14 1,03%

21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA R$ 14.065,99 0,27%

22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS R$ 86.085,60 1,67%

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 137.431,07 2,67%

24 SERVIÇOS FINAIS R$ 5.518,93 0,11%

R$ 5.149.881,00 100,00%
SANTO ESTÊVÃO / BA
Local
segunda-feira, 19 de maio de 2025                                                                                                                                                                                    ___________________________________________________
Data

Valores totais

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

4,00% 3,00% 3,00% 4,00% 3,00% 3,00% 4,00% 3,00% 3,00% 3,00% 1,00% 1,00%
22.789,65R$       17.092,24R$       17.092,24R$       22.789,65R$       17.092,24R$       17.092,24R$       22.789,65R$       17.092,24R$       17.092,24R$       17.092,24R$       5.697,41R$       5.697,41R$    

20,00% 20,00%
81.420,22R$       81.420,22R$       

10,00% 20,00% 25,00% 20,00% 25,00%
30.360,41R$       60.720,82R$       75.901,02R$       60.720,82R$       75.901,02R$       

30,00% 30,00% 40,00%
65.990,63R$       65.990,63R$       87.987,50R$       

10,00%
15.469,13R$       

5,00%
1.825,27R$         

10,00% 20,00% 30,00% 40,00%
12.625,32R$       25.250,64R$       37.875,96R$       50.501,28R$       

20,00% 20,00%
1.055,73R$         1.055,73R$         

10,00% 20,00% 30,00% 25,00%
5.148,88R$         10.297,76R$       15.446,64R$       12.872,20R$       

10,00% 20,00% 25,00% 25,00% 10,00%
35.303,62R$       70.607,25R$       88.259,06R$       88.259,06R$       35.303,62R$       

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
5.868,21R$         8.802,31R$         8.802,31R$         5.868,21R$         

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
10.579,03R$       15.868,54R$       15.868,54R$       10.579,03R$       

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
2.813,20R$         4.219,80R$         4.219,80R$         2.813,20R$         

20,00% 15,00% 15,00%
17.217,12R$       12.912,84R$       12.912,84R$       

15,00% 25,00% 15,00% 30,00% 15,00%
20.614,66R$       34.357,77R$       20.614,66R$       41.229,32R$       20.614,66R$       

40,00% 60,00%
2.207,57R$       3.311,36R$    

161.956,77R$     179.417,47R$     152.214,08R$     202.914,58R$     167.227,27R$     162.547,74R$     199.815,05R$     176.393,34R$     130.180,39R$     125.694,40R$     7.904,98R$       9.008,77R$    

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Leandro Resende de Araújo 

Responsável Técnico
Engenheiro Civil - CREA 051299203-7

Planejamento


