
OBRA:

B.D.I. 1 B.D.I. 2

N° do Evento
N° da Frente de 

Obra
Frente de Obra

N° do Período de 
Conclusão do 

Evento
1 311,78R$                  Única 3
2 6.124,38R$               Única 3
3 189.793,53R$          Única 3
4 29.260,73R$             Única 3
5 146.345,27R$          Única 3
6 451.581,26R$          Única 14
7 3.049,25R$               Única 3
8 126.676,18R$          Única 4
9 350.951,71R$          Única 3

10 42.998,59R$             Única 8
11 959.191,59R$          Única 7
12 5.316,17R$               Única 7
13 409.740,11R$          Única 4
14 456.343,56R$          Única 4
15 248.326,44R$          Única 5
16 295.375,13R$          Única 9
17 91.621,20R$             Única 6
18 10.810,18R$             Única 6
19 60.009,01R$             Única 6
20 132.616,50R$          Única 5
21 73.373,01R$             Única 6
22 12.394,92R$             Única 8
23 21.220,02R$             Única 11
24 322.720,51R$          Única 8
25 248.709,92R$          Única 8
26 236.463,01R$          Única 12
27 118.858,67R$          Única 5
28 144.594,11R$          Única 5
29 38.803,82R$             Única 5
30 63.160,04R$             Única 9
31 8.679,55R$               Única 7
32 75.804,33R$             Única 7
33 26.862,58R$             Única 6
34 2.473,99R$               Única 8
35 19.353,37R$             Única 9
36 69.579,69R$             Única 9
37 107.041,65R$          Única 13
38 2.196,14R$               Única 11
39 131.352,31R$          Única 6
40 124.925,92R$          Única 6
41 62.224,45R$             Única 6
42 118.163,39R$          Única 9
43 59.606,01R$             Única 7
44 10.919,92R$             Única 7
45 107.828,37R$          Única 7
46 39.700,27R$             Única 6
47 235.957,14R$          Única 8
48 6.371,24R$               Única 11
49 33.876,62R$             Única 9
50 88.663,54R$             Única 12
51 57.469,43R$             Única 12
52 94.109,12R$             Única 13

Título do Evento

VESTIÁRIOS E DEPÓSITO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
VESTIÁRIOS E DEPÓSITO - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
CAMPO SOCIETY - INFRAESTRUTURA
CAMPO SOCIETY - CERCAMENTO

VESTIÁRIOS E DEPÓSITO - ESQUADRIAS
VESTIÁRIOS E DEPÓSITO - VIDROS E ESPELHOS
VESTIÁRIOS E DEPÓSITO - PEDRAS E GRANITO
VESTIÁRIOS E DEPÓSITO - IMPERMEABILIZAÇÃO
VESTIÁRIOS E DEPÓSITO - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
VESTIÁRIOS E DEPÓSITO - INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

AUDITÓRIO - INSTALAÇÕES MECÂNICAS
AUDITÓRIO - INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO
VESTIÁRIOS E DEPÓSITO - INFRAESTRUTURA
VESTIÁRIOS E DEPÓSITO - SUPRAESTRUTURA
VESTIÁRIOS E DEPÓSITO - ALVENARIAS E FECHAMENTOS
VESTIÁRIOS E DEPÓSITO - REVESTIMENTO E PINTURA

AUDITÓRIO - ESQUADRIAS
AUDITÓRIO - PEDRAS E GRANITOS
AUDITÓRIO - IMPERMEABILIZAÇÃO
AUDITÓRIO - INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL
AUDITÓRIO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
AUDITÓRIO - CABEAMENTO ESTRUTURADO

ASSISTÊNCIA - CABEAMENTO ESTRUTURADO
ASSISTÊNCIA - INSTALAÇÕES MECÂNICAS
AUDITÓRIO - INFRAESTRUTURA
AUDITÓRIO - SUPRAESTRUTURA
AUDITÓRIO - ALVENARIA E FECHAMENTOS
AUDITÓRIO - REVESTIMENTOS E PINTURAS

ASSISTÊNCIA - PEDRAS E GRANITOS
ASSISTÊNCIA - IMPERMEABILIZAÇÃO
ASSISTÊNCIA - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
ASSISTÊNCIA - INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL
ASSISTÊNCIA - INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO
ASSISTÊNCIA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ASSISTÊNCIA - INFRAESTRUTURA
ASSISTÊNCIA - SUPERESTRUTURA
ASSISTÊNCIA - ALVENARIA E FECHAMENTOS
ASSISTÊNCIA - REVESTIMENTOS E PINTURAS
ASSISTÊNCIA - ESQUADRIAS
ASSISTÊNCIA - VIDROS E ESPELHOS

IMPLANTAÇÃO - LIMPEZA DO TERRENO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
IMPLANTAÇÃO - ÁGUA FRIA - ESGOTO
IMPLANTAÇÃO - INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL
IMPLANTAÇÃO - INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO
IMPLANTAÇÃO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
IMPLANTAÇÃO - CABEAMENTO ESTRUTURADO

SERVIÇOS PRELIMINARES - DESPESAS LEGAIS/ LEGALIZAÇÃO DA OBRA
SERVIÇOS PRELIMINARES - MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
SERVIÇOS PRELIMINARES - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
SERVIÇOS PRELIMINARES - LOCAÇÃO DA OBRA
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Encargos 
Sociais:

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de 
obra, de acordo com as bases.

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA – CONVIVE

BANCOS:

SINAPI - 08/2024 - Bahia, SBC - 09/2024 - Bahia, SICRO3 - 04/2024 - Bahia, ORSE - 06/2024 - 
Sergipe, SEDOP - 05/2024 - Pará, SEINFRA - 028 - Ceará, SETOP - 04/2024 - Minas Gerais, 
IOPES - 06/2024 - Espírito Santo, SUDECAP - 04/2024 - Minas Gerais, CPOS - 06/2024 - São 
Paulo, FDE - 07/2024 - São Paulo, AGETOP CIVIL - 06/2024 - Goiás, EMOP - 08/2024 - Rio 
de Janeiro

Cronograma Físico e Financeiro

22,74% 27,00%



53 2.231,62R$               Única 13
54 2.644,26R$               Única 10
55 85.291,67R$             Única 13
56 28.399,16R$             Única 11
57 158.287,67R$          Única 9
58 108.341,59R$          Única 9
59 82.424,27R$             Única 10
60 93.550,15R$             Única 12
61 23.414,10R$             Única 11
62 2.626,57R$               Única 11
63 35.302,08R$             Única 11
64 44.186,42R$             Única 9
65 35.386,63R$             Única 9
66 3.944,42R$               Única 9
67 6.249,13R$               Única 11
68 124.044,58R$          Única 10
69 8.659,83R$               Única 10
70 38.409,24R$             Única 12
71 116.022,54R$          Única 13
72 86.483,11R$             Única 11
73 401.021,30R$          Única 11
74 193.884,91R$          Única 12
75 16.622,64R$             Única 12
76 26.004,56R$             Única 13
77 10.634,32R$             Única 10
78 9.996,48R$               Única 11
79 34.774,52R$             Única 12
80 11.446,03R$             Única 11
81 156.008,26R$          Única 8
82 106.658,67R$          Única 11
83 439.738,60R$          Única 8
84 3.001,83R$               Única 9
85 59.793,23R$             Única 9
86 2.230,86R$               Única 9
87 500,06R$                  Única 11
88 40.055,69R$             Única 10
89 1.250,37R$               Única 12
90 140.731,80R$          Única 10
91 69.295,31R$             Única 10
92 30.093,27R$             Única 10
93 6.906,51R$               Única 10
94 5.978,92R$               Única 12
95 102.789,28R$          Única 4
96 147.642,64R$          Única 5
97 75.239,04R$             Única 4
98 13.991,76R$             Única 5
99 16.482,58R$             Única 7

100 3.051,51R$               Única 6
101 4.230,80R$               Única 6
102 21.151,13R$             Única 6
103 25.046,38R$             Única 11
104 1.814,90R$               Única 6
105 639,31R$                  Única 6
106 33.780,04R$             Única 3
107 22.582,33R$             Única 3
108 13.252,92R$             Única 3
109 29.507,93R$             Única 6
110 7.895,11R$               Única 4
111 2.068,73R$               Única 4
112 5.943,37R$               Única 4
113 4.691,75R$               Única 5
114 6.588,56R$               Única 5
115 1.230,46R$               Única 11CASA DE LIXO - INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

CASA DE LIXO - REVESTIMENTOS E PINTURAS
CASA DE LIXO - ESQUADRIAS
CASA DE LIXO - PEDRAS E GRANITOS
CASA DE LIXO - IMPERMEABILIZAÇÃO
CASA DE LIXO - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
CASA DE LIXO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS - INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO
RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS - INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL
CASA DE LIXO - INFRAESTRUTURA
CASA DE LIXO - SUPERESTRUTURA
CASA DE LIXO - ALVENARIA E FECHAMENTOS

RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS - SUPRAESTRUTURA
RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS - ALVENARIA E FECHAMENTOS
RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS - REVESTIMENTO E PINTURA
RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS - ESQUADRIAS
RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS - IMPERMEABILIZAÇÃO
RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PISCINA SEMIOLÍMPICA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PISCINA SEMIOLÍMPICA - COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL
PISCINA SEMIOLÍMPICA - INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL
PISCINA SEMIOLÍMPICA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS - INFRAESTRUTURA
RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS - RESERVATÓRIO DE ÁGUA

PISCINA SEMIOLÍMPICA - IMPERMEABILIZAÇÃO
PISCINA SEMIOLÍMPICA - GUARDA-CORPO E CORRIMÃO
PISCINA SEMIOLÍMPICA - MOBILIÁRIO
PISCINA SEMIOLÍMPICA - CERCAMENTO
PISCINA SEMIOLÍMPICA - INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO
PISCINA SEMIOLÍMPICA - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

QUADRA POLIESPORTIVA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
QUADRA POLIESPORTIVA - INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO
PISCINA SEMIOLÍMPICA - INFRAESTRUTURA
PISCINA SEMIOLÍMPICA - REVESTIMENTO E PINTURA
PISCINA SEMIOLÍMPICA - SUPRAESTRUTURA
PISCINA SEMIOLÍMPICA - ESQUADRIAS

QUADRA POLIESPORTIVA - SUPERESTRUTURA
QUADRA POLIESPORTIVA - SISTEMAS DE COBERTURA
QUADRA POLIESPORTIVA - REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
QUADRA POLIESPORTIVA - PINTURAS E ACABAMENTOS
QUADRA POLIESPORTIVA - INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DE PLUVIAIS
QUADRA POLIESPORTIVA - INSTALAÇÃO ELÉTRICA 127V

ENSINO - INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO
ENSINO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ENSINO - CABEAMENTO ESTRUTURADO
ENSINO - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
ENSINO - INSTALAÇÕES MECÂNICAS
QUADRA POLIESPORTIVA - INFRAESTRUTURA

ENSINO - ESQUADRIAS
ENSINO - VIDROS E ESPELHOS
ENSINO - PEDRAS E GRANITOS
ENSINO - IMPERMEABILIZAÇÃO
ENSINO - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
ENSINO - INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL

CAMPO SOCIETY - REVESTIMENTO E PINTURA
CAMPO SOCIETY - INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL
ENSINO - INFRAESTRUTURA
ENSINO - SUPERESTRUTURA
ENSINO - ALVENARIA DE FECHAMENTO
ENSINO - REVESTIMENTOS E PINTURAS

CAMPO SOCIETY - ESQUADRIAS
CAMPO SOCIETY - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA



116 1.087,41R$               Única 5
117 19.675,34R$             Única 10
118 7.383,31R$               Única 10
119 5.210,09R$               Única 10
120 11.895,90R$             Única 12
121 3.709,08R$               Única 11
122 2.474,67R$               Única 11
123 833,45R$                  Única 11
124 1.799,15R$               Única 10
125 2.823,78R$               Única 11
126 981,24R$                  Única 11
127 5.185,09R$               Única 11
128 8.832,36R$               Única 11
129 3.422,82R$               Única 13
130 530,16R$                  Única 13
131 98.486,14R$             Única 11
132 313,47R$                  Única 4
133 7.176,26R$               Única 4
134 104.768,82R$          Única 13
135 61.717,31R$             Única 13
136 3.555,18R$               Única 14
137 332.211,71R$          Única 14
138 130.888,71R$          Única 14
139 40.757,93R$             Única 14
140 331.663,83R$          Única 1
141 816.196,90R$          Única 1
142 74.395,26R$             Única 6
143 2.944.953,81R$       Única 2
144 2.366.485,35R$       Única 3
145 475.334,34R$          Única 2
146 255.017,61R$          Única 13
147 315.803,95R$          Única 10

18.607.617,76R$     

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14
R$ 1.147.860,73R$    3.420.288,14R$    3.161.937,29R$    1.194.185,11R$    857.201,66R$        755.669,77R$          1.243.828,52R$       1.461.001,93R$       1.014.680,89R$       865.361,68R$          891.486,74R$          778.962,63R$          856.157,88R$          958.994,79R$          
% 6,17% 18,38% 16,99% 6,42% 4,61% 4,06% 6,68% 7,85% 5,45% 4,65% 4,79% 4,19% 4,60% 5,15%
R$ 1.147.860,73R$    4.568.148,87R$    7.730.086,16R$    8.924.271,27R$    9.781.472,93R$    10.537.142,70R$     11.780.971,22R$     13.241.973,15R$     14.256.654,04R$     15.122.015,72R$     16.013.502,46R$     16.792.465,09R$     17.648.622,97R$     18.607.617,76R$     
% 6,17% 24,55% 41,54% 47,96% 52,57% 56,63% 63,31% 71,16% 76,62% 81,27% 86,06% 90,25% 94,85% 100,00%

Acumulado

REDE DE MACRODRENAGEM
REDE DE MACRODRENAGEM
DRAGAGEM DA LAGOA DO CHICO MAIA
ADMINISTRAÇÃO COMPLEMENTAR - CONVIVE/DRENAGEM
COBERTURA

Período

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - AS BUILT
PROJETOS
LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E MURO DE FECHAMENTO
FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO

SUBESTAÇÃO - INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS COMPLEMENTARES - COMUNICAÇÃO VISUAL
SERVIÇOS COMPLEMENTARES - MOBILIÁRIO URBANO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES - PAISAGISMO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES - PISO E PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES - LIMPEZA DA OBRA

GUARITA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
GUARITA - CABEAMENTO ESTRUTURADO
GUARITA - INSTALAÇÕES MECÂNICAS
GUARITA - INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL
SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS
SUBESTAÇÃO - ENTRADA DE ENERGIA

GUARITA - ESQUADRIAS
GUARITA - VIDROS E ESPELHOS
GUARITA - PEDRAS E GRANITOS
GUARITA - IMPERMEABILIZAÇÃO
GUARITA - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
GUARITA - INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

CASA DE LIXO - INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL
GUARITA - INFRAESTRUTURA
GUARITA - SUPERESTRUTURA
GUARITA - ALVENARIA E FECHAMENTOS
GUARITA - REVESTIMENTO E PINTURAS


