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MAPA DE RISCOS DA CONTRATAçÃO
(Lei n" 14 133/2021)

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO,

O presente Termo de ReÍerência tem por objeto a contÍatação de empresa especializada para a prestação de serviços funerários, compreendendo

o fornecimento de urnas funerárias e a execuÇão dos serviços correlatos, destinados ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade

social e econômica, assistidas pela Secretaria iilunicipal da Família, da lnclusão e da Assistência Social - SEMFAS, do Municlpio de Nossa

Senhora do Socorro/SE, conforme condiçôes, especificações técnicas, quantitativos estimados e demais exigências estabelecidas neste instrumento e

em seus anexos.

A contratação visa assegurar atendimento continuo, imediato e digno, em consonância com as diretrizês da Politica Nacional de Assistência Social,

garantindo a proteção social às famílias em situação de risco e vulnerabilidade

2. FINALIDADE DO MAPA DE RISCOS.

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos tem por Íinalidade identificar, analisar, avaliar e estabelecer medidas preventivas e mitigadoras relacionadas à

contratação pretendida, em conÍormidade com os pnncipios da eÍiciência, planejamento, prevenção e conhole previstos na Lei Federal n" 1413312021
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A gestão de riscos visa reduzir a probabilidade de falhas na execução contratual, assegurar maior segurança administrativa e garantir a adequada execução do

objeto contratado, preservando o interesse público e a efetividade da contratação.

3. tDENTTFTCAÇÃO DOS RISCOS.

Risco ldentificado Causa

Provável

PÍobabili

dade

lmpacto Níveldo

Risco

Medidas

Preventivas

Exigir

atendimento 24h

e estrutura

mínima

Medidas MitigadoÍas Responsável

Fiscaldo ContÍâto
1 Atraso no

atendimento

funerário

Alto Aplicação de sançôes e

registro

2 lnterrupçáo do

serviço

Baixa Alto Médio Cláusulas de

continuidade

Contratação emergencial Gestor do Contrato

3 S€rviço fora dos

padrões sanitários

Descumprime

nto de normas

L4edia Alto Alto Exigir licenças e

atestados

Suspensão e penalidades Fiscaldo Contrato

4 llrnas de baixa

qualidade

Redução de

custos

N4édio ftiledio Especificações

técnicas claras

Substituição imediata Fiscaldo Contrato

5 lrregularidade

fscal/trabalhista

[Iá gestão da

empÍesa

Baixa N,4édio [,4edio Veriíicação

periódica

RetenÇão de pagamentos Gestor do Contrato

I

I

[,4édia

l::'xrffi:T l'"" l-'
I

I Rescisão ou

lnadrmplencra

I
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6 Falhas na íiscalizaÇão Ausência de

controle

lúédiâ [,1éd o lVédio Designação Íormal

de fiscal

ReÍorÇo da ÍiscalizaÇão SEIúFAS

7 Atendimento

desumanizado

Equipe sem

capacilaÇâo

Baixa Alto lVêdio Treinamenlo e

cláusulas

contraluâis

Adverlência/subsliluiçáo Fiscal do Conlralo

B Risco luridico por falta

de contrato

Alrâso llcitatóric Baxa Alo N,4éd o Planelamento

prévio

ContÍalação emergencial Juridico/Compras

I Aumento rnesperado

da demanda

Evenlos

excepcionais

Baixa I!4édio I\y'ârgem de

seguranÇa

Alusles legais Gestor do Contrato

'10 Processo mal instruido Documentação

incomplela

N.lédra lúéd o lúédio Checklisls e Íluxos

padronizâdos

CorreÇáo imediala SEIVFAS
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{ANINE SILVA BELO

Coordenadora do planejamento

Nossa Senhora do Socorro/SE, 30 de março de 2026
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Responsável Pelo Estudo Técnico Preliminar
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