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Andlise de Riscos - SEI
Processo n? 23820.006487/2026-23
ANALISE DE RISCOS
AQUISICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS DE MICROBIOLOGIA

Gestao da Ata de Registro de Precos e/ou Contrato
Andlise de Riscos atualizada apdés TR - §12 do Art. 36 do RCC

1. INTRODUCAO

1.1. Trata-se da andlise de riscos da fase de Gestdo da ARP e/ou Contrato, elaborada pela Equipe de
Planejamento da Contratacdo (EPC) apds conclusao do Termo de Referéncia 63847307, Processo SEI
n? 23820.006487/2026-23, cujo objeto é o Registro de Precos para Aquisicao de Produtos para Satde - MATERIAIS DE
MICROBIOLOGIA, a fim de atender as necessidades do Hospital Universitario Professor Polydoro Ernani de Sé&o
Thiago (HU/UFSC), Unidade Gestora (UG) 155913, pertencente a Rede HU Brasil, por um periodo de 12 (doze) meses.

1.2. As tabelas mostram a classificagdo utilizada para as probabilidades e impactos dos riscos:
Classificacao -
o Peso
Probabilidade
Muita Alta 5 - 0 evento é esperado na maioria das circunstdncias
Alta 4 - 0 evento provavelmente ocorrerd na maioria das circunstancias
Meédia 3 - 0 evento deve ocorrer em algum momento
Baixa 2 - 0 evento pode ocorrer em algum momento
Muito baixa 1 - 0 evento pode ocorrer apenas em circunstdncias excepcionais
Classificacao -
Peso
Impacto

5 - geram danos que comprometem o andamento de atividades essenciais da institui¢do ou a
Muita Alta seus objetivos organizacionais. Esse impacto ocasiona colapso as acées de gestdo; a

viabilidade estratégica pode ser severamente comprometida

4 - geram danos que comprometem a esséncia do processo/servi¢o a que a contratagdo se
Alta refere, impedindo-o de seguir seu curso. Esse impacto compromete acentuadamente as acbes

de gestdo e os objetivos estratégicos podem ser fortemente comprometidos

3 - geram danos que comprometem parcialmente o processo/servico a que a contratagdo se
Meédia refere, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade. O impacto é significativo no alcance das

acoes de gestdo

2 - geram danos que ndo comprometem ou comprometem muito pouco o andamento dos

Baixa processos/servico a que a contratacdo se refere. Devem ser catalogados nos relatorios pos-
contratuais com vistas a novo planejamento

Muito baixa 1 - o impacto é minimo no alcance das agdes de gestdo

1.3. A seguir consta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento metodolégico de apoio a definicdo dos

critérios de classificagdo do nivel de risco:

Muito Alto Nivel de risco baixo
Alto Nivel de risco médio
Médio H Nivel de risco alto

Baixo Nivel de risco extremo
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IMPACTO

1 | Muito Baixo

Médio | Alto |Muito Alto

Muito Baixo| Baixo
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PROBABILIDADE

1.5. O produto entre a probabilidade e o impacto de cada risco deve ser posicionado na matriz de probabilidade
x impacto, permitindo a identificacao do seu nivel de severidade.

1.7. Quando o resultado se enquadra na regidao verde, o risco é considerado baixo, sendo aceitavel sua
manutencao com acoes de monitoramento ou medidas preventivas simples.

1.9. Caso o valor esteja na regiao amarela, o risco é classificado como médio, exigindo atencao e possiveis
medidas de mitigacao.

1.11. Se o risco se enquadrar na regido laranja, ele é entendido como alto, devendo ser tratado com planos de
acao especificos e acompanhamento constante para reduzir sua probabilidade ou impacto.

1.13. Ja os riscos localizados na regido vermelha sdo considerados criticos, demandando intervencdo imediata e
priorizacao na adogao de controles rigorosos ou planos de contingéncia.

2. IDENTIFICACAO E AVALIACAO DOS RISCOS

RISCO 1

Descricao: Indisponibilidade do produto no mercado

Causa(s): Descontinuidade de fabricacdo (ex: falta de matéria-prima, questdes regulatoérias), variagées abruptas de
precos que inviabilizam o fornecimento pela contratada, excesso de demanda global/local, ou problemas na cadeia
logistica de importacao.

Consequéncia(s): Fornecimento irregular, podendo levar a ruptura dos estoques no HUF, com impactos assistenciais
na suspensao de procedimentos eletivos e de urgéncia.

Probabilidade: () Muito Baixa ( x ) Baixa ( ) Média () Alta ( ) Muito Alta

Impacto: ( ) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média (x ) Alta ( ) Muito Alta

Nivel de Risco : ( ) Muito Baixa ( ) Baixa () Média (x) Alta ( ) Muito Alta

Acao Preventiva Responsavel

1. Realizar pesquisas para alternativas de substituicao do produto, a fim de reduzir a

dependéncia do mesmo ou mesmo de um fornecedor. UACE/SAFS
2. Mantgr estoques minimos estrategicos a fim de ficar abastecido enquanto se busca UACE/SAFS
alternativas para reposicao
3. Notificar as empresas em atraso. UACE
Acao de Contigéncia Responsavel

1. Identificar e aprovar alternativas terapéuticas junto a DAS, na sede, e GAS, nos HUFs UPDE/SAFS

2. Verificar possibilidade de remanejamento/empréstimo de insumos entre as unidades

hospitalares. SAFS
3. Verificar viabilidade de item substituto. UACE
RISCO 2

Descricao: Recebimento de produto com desvio de qualidade ou alertas de tecnicovigilancia/farmacovigilancia
Causa(s): Nao conformidades em lotes de fabricagao na indudstria, problemas de armazenamento ou transporte na
distribui¢ao, embalagens danificadas ou violadas ou ineficiéncia médico/assistencial.

Consequéncia(s): Suspensao imediata de uso do lote/produto, necessidade de recolhimento dos estoques segregados
no HUF, e consequente desabastecimento, com risco direto a seguranca do paciente.

Probabilidade: ( ) Muito Baixa (x) Baixa ( ) Média () Alta () Muito Alta

Impacto: () Muito Baixa ( ) Baixa (x) Média () Alta ( ) Muito Alta

Nivel de Risco : () Muito Baixa () Baixa (x) Média () Alta ( ) Muito Alta

Acao Preventiva Responsavel
1. Contactar empresa exigindo substituicao imediata. UACE

2. Acompanhar os niveis de estoque. UACE/SAFS



3. Manter o estoque de seguranca adequado, até a regularizacdo do pedido. UACE/SAFS
Acao de Contigéncia Responsavel

1. Verificar viabilidade de remanejamento/empréstimo para evitar desabastecimento do

estoque. SAFS
2. Verificar viabilidade de item substituto. UACE
3. Aplicar as sanc¢odes previstas. UFAC

RISCO 3

Descricao: Fraudes e falsificagcao de documentacao

Causa(s): Omissao, apresentacao de documentos falsos ou irregularidades na emissao de documentos regulatérios
(ANVISA, AFE) pelo fornecedor durante a licitagao ou vigéncia do contrato.

Consequéncia(s): Suspensao de uso e desabastecimento dos estoques

Probabilidade: ( ) Muito Baixa () Baixa (x) Média ( ) Alta () Muito Alta

Impacto: () Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média (x) Alta ( ) Muito Alta

Nivel de Risco : () Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média (x) Alta () Muito Alta

Acao Preventiva Responsavel
1. Contactar empresa exigindo substituicao imediata. UACE
2. Acompanhamento dos niveis de estoque. UACE
Acao de Contigéncia Responsavel
1. Notificar o fornecedor pela inexecucao contratual UACE e UFAC

2. Info.rr.nar demandantes internos, 6rgaos de controle e reguladores sobre as UACE/SAFS
possibilidades de ruptura de estoque

3. Identificar e aprovar alternativas terapéuticas junto a DAS, na sede, e GAS, nos HUFs UPDE/SAFS

RISCO 4

Descrigdo: Divergéncias na especificacdo técnica do produto entregue pelo fornecedor e a especificagdo licitada
Causa(s): Ineficiéncia relacionada ao julgamento das propostas durante o processo licitatério

Consequéncia(s): Recusa do recebimento do produto pelo HUF, devolucao da carga, atraso na reposicao e potencial
desabastecimento dos estoques.

Probabilidade: ( ) Muito Baixa (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta () Muito Alta

Impacto: () Muito Baixa ( ) Baixa () Média (x ) Alta ( ) Muito Alta

Nivel de Risco : () Muito Baixa () Baixa () Média ( x) Alta ( ) Muito Alta

Acao Preventiva Responsavel

1. Adotar protocolos objetivos de inspecao e fiscalizagao no ato do recebimento do objeto,

conforme Termo de Referéncia UACE

Acao de Contigéncia Responsavel
1. Notificar o fornecedor e aplicar penalidades pela inexecugao contratual UACE e UFAC
2. Buscar alternativas no cadastro de reserva/remanescentes da Licitacao e/ou compras UCL e UPDE

junto ao mercado

RISCO 5

Descricao: Inexecucao total, parcial ou atraso no cumprimento do objeto

Causa(s): Problemas logisticos, ndo conformidades nas condig6es de entrega e auséncia de estoques na empresa
contratada.

Consequéncia(s): Necessidade de devolucdc da carga; perda do produte, muptirade estoques



Probabilidade: ( ) Muito Baixa ( ) Baixa (x ) Média () Alta () Muito Alta
Impacto: () Muito Baixa ( ) Baixa () Média (x ) Alta ( ) Muito Alta
Nivel de Risco : () Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média (x ) Alta ( ) Muito Alta

Acao Preventiva Responsavel

1. Verificar e monitorar regularmente a execucao contratual, , conforme Termo de

Referéncia SAFS/UACE
2. Mantgr estoques minimos estratégicos a fim de ficar abastecido enquanto se busca UACE/SAFS
alternativas para reposicao

Acao de Contigéncia Responsavel
1. Notificar o fornecedor e aplicar penalidades pela inexecugao contratual UACE e UFAC
2. Buscar alternativas no cadastro de reserva/remanescentes da Licitagao e/ou compras UCL e UPDE

junto ao mercado

RISCO 6

Descricao: Descumprimento de obrigacoes contratuais

Causa(s): Nao cumprimento de garantias, assisténcia técnica e regularidade documental (ANVISA, licengas,
autorizacao de funcionamento), afetando a execucao contratual.

Consequéncia(s): Necessidade de cancelamento da ARP ou extingao contratual, e realizagdo de novo processo de
aquisicao

Probabilidade: ( ) Muito Baixa ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Impacto: () Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média () Alta (x) Muito Alta

Nivel de Risco : () Muito Baixa () Baixa ( ) Média () Alta (x) Muito Alta

Acao Preventiva Responsavel

1. Incluir no edital e no contrato clausulas claras sobre prazos, garantias, assisténcia

técnica e penalidades para evitar ambiguidades e reforcar a obrigatoriedade do UCL e UPDE
cumprimento.

Acao de Contigéncia Responsavel
1. Abertura de processo de apuracdo de irregularidade e aplicacdao de sangdo/glosa UACE e UFAC

Equipe de Planejamento da Contratacao

(Assinado eletronicamente)
Tenisa Denes Pott
Chefe Interina da Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques
Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques - UPDE
Coordenador(a) da EPC

(Assinado eletronicamente)
Alexandra G. Zen de Andrade
Cargo / Funcgao: Assistente em Administracao
Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques - UPDE
Integrante Demandante da EPC

(Assinado eletronicamente)
Sheylany Aragao Monyeiro
Cargo / Fungdo: Chefe da Unidade de Laboratério de Andlises Clinicas
Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques - UPDE
Integrante Demandante da EPC

(Assinado eletronicamente)
Alexsandro Rafael Beseke
Cargo / Funcao: Chefe da Unidade de Lahoratdrio de Analises Clinicas



Setor de Hotelaria Hospitalar
Integrante Demandante da EPC

Designacdo da Equipe de Planejamento: Portaria-SEI n? 085/2026, de 12 de Junho de 2026 (Documento SEI 61814573),
publicada no Boletim n? n? 97, de 15 de junho de 2026 (61889953).
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ENCAMINHAMENTO
De acordo.
Encaminhe-se Geréncia Administrativa para apreciacgao.

(Assinado eletronicamente)
Monise Lara Vaz
Cargo / Funcao: Chefe do Setor de Abastecimento Farmacéutico e Suprimentos
Setor de Abastecimento Farmacéutico e Suprimentos - SAFS

Aprovo a Andlise de Riscos elaborada pela Equipe de Planejamento da Contratacao.

(assinado eletronicamente)
JAKELINE BECKER CARBONERA
Gerente Administrativo

Documento assinado eletronicamente por Alexandra Gabriela Zen de Andrade, Assistente Administrativo, em
12/08/2026, as 15:19, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n2 8.539
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Tenisa Aparecida Denes Pott, Chefe de Unidade, Substituto(a), em
13/08/2026, as 09:18, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sheylany Aragao Monteiro, Assistente Administrativo, em
13/08/2026, as 11:15, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Monise Lara Vaz, Chefe de Setor, Substituto(a), em 13/08/2026, as
14:38, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Jakeline Becker Carbonera, Gerente, em 13/08/2026, as 15:45,

conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Alexsandro Rafael Beseke, Chefe de Unidade, em 14/08/2026, as
09:39, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro
de 2015.
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