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TIPO DE RISCO DESCRIÇÃO MATERIALIZAÇÃO (CONSEQUÊNCIA) MITIGAÇÃO 
ALOCAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO 

RISCO 

Ambiental
Ocorrência de chuvas ou acidentes com 

equipamentos durante a execução da obra 

● Erosão do Solo 

● Assoreamento de Cursos d'Água 

● Contaminação do Solo e Água 

● Alterações no Habitat  Poluição do Ar 

Planejamento Adequado; 

Técnicas de Conservação do Solo; 

Controle de Erosão ;

Manuseio Adequado de Materiais; 

Drenagem Sustentável; Monitoramento 

Ambiental; Restauração de Áreas 

Degradadas;  Treinamento e 

Conscientização. 

Contratada 

Execução 
Interferências com concessionárias e Interrupção na 

prestação dos serviços públicos

● Necessidade de comunicação à concessionária 

responsável 

● Atraso na obra 

● Reparos nas estruturas danificadas 

A contratada deverá seguir fielmente o 

projeto e consultar as concessionárias 

antes do início das obras com a finalidade 

de conhecer o traçado das infraestruturas 

que passam pelo local. 

Contratada 

 Execução 
Ocorrência de danos devido à utilização    de 

material de má qualidade ou incorreto.   

● Necessidade de troca dos materiais previamente 

adquiridos. 

● Aumento nos custos. 

● Perda de serviços já executados. e/ou materiais 

estocados.

A contratada deverá adqurir os podutos 

em conformidade com os descritivos 

estabelecidos em projeto. 

A contratada deverá garantir que o 

responsável técnico pela execução da 

obra  ateste a qualidade dos materiais 

adquiridos para a execução da mesma. 

Contratada 

 Execução 

  Prejuízos causados a Vizinhos / Terceiros pela 

realização das obras  Seguro de responsabilidade 

civil 

● Atraso na obra 

● Aumento nos custos.
 Seguro de responsabilidade civil. Contratada 

 Execução 
Utilização de materiais que não atendam  à 

funcionalidade da obra. previamente adquiridos.

● Necessidade de troca dos materiais

● Aumento nos custos. 

● Aditivo.

 O Município deverá elaborar projeto 

básico e executivo com a finalidade de 

ampliar o detalhamento dos materiais e 

técnicas construtivas, visando coibir a 

utilização de materiais que não atendam 

às expectativas da obra. 

Contratada 

 Execução 

Acidentes causados por máquinas e/ou ferramentas 

em trabalhadores na obra ou desmoronamento das 

estruturas da obra.  

● Paralisação das obras ou atraso no cronograma de 

execução. 

● Aumento dos custos. 

● Necessidade de repor os serviços, materiais e 

equipamentos danificados. 

● Responsabilidade civil por danos à propriedade do 

contratante ou de terceiros. 

● Indenizações por danos materiais ou morais a 

eventuais vítimas. 

● Condenações na esfera trabalhista. 

● Multas, embargos e outras penalidades aplicadas por 

órgãos de fiscalização. 

● Responsabilização penal dos responsáveis técnicos.

Cumprimento das normas de segurança 

do trabalho, em especial da NR-18 e da 

RPT-1. 

 

Acompanhamento dos serviços pelo seu 

responsável técnico e pela equipe de 

fiscalização.  

Contratação de seguro de 

responsabilidade civil ou de risco e 

engenharia com cobertura adequada.  

Execução de tela de proteção, tapumes, 

guarda-corpos, fechamentos e outros 

dispositivos de proteção coletiva. 

Contratada 

 Execução Roubos e furtos de materiais  e  equipamentos.   

● Aumento de custos de execução. 

● Eventuais atrasos para a aquisição de novos bens. 

● Eventuais danos às instalações do canteiro de obras 

ou do contratante.

Deixar os materiais dentro das 

dependências do canteiro de obras, que   

deve permanecer preferencialmente 

trancado.

Contratada 

 Execução 

Atos de vandalismo de empregados ou de terceiros 

que causem danos às instalações das obras ou aos 

equipamentos/materiais mobilizados.   

● Aumento de custos de execução. 

● Atrasos do cronograma de execução. 

● Custos com reparo ou descarte dos itens danificados.

Remuneração do risco assumido  pelo 

construtor. 
Contratada 

 Execução 
Gerenciamento e administração inadequada da 

obra.

● Aumento dos custos ou descumprimento dos prazos 

contratuais.

Previsão contratual de aplicação de 

penalidades.  

Exigência de requisitos adequados de 

habilitação dos licitantes.

Contratada 

 Execução 

Ocorrência de outros eventos que causem o atraso 

na conclusão da obra ou o aumento do seu custo 

por culpa do contratado. 

● Atraso na obra. 

● Aumento de custos. 

Cláusula contratual prevendo a aplicação 

de penalidades e de rescisão unilateral do 

contrato. Remuneração do risco assumido 

pelo construtor. 

Contratada 

 Execução 
Erros e defeitos na execução da obra ensejando 

reconstrução total ou parcial.  

● Atraso na obra. 

● Aumento de custos. 

● Despesas com a demolição e desentulho dos itens 

defeituosos.

 Cláusula contratual prevendo a aplicação 

de penalidades e de rescisão unilateral do 

contrato. Remuneração do risco assumido 

pelo construtor.  Acompanhamento da 

obra por equipe de fiscalização atuante. 

Contratada 

 Execução  Perda de produtividade. 
● Aumento do prazo de execução. 

● Variação do custo. 

Contratada deverá propor à Contratante 

plano de ataque da obra e simular 

condições operacionais. 

Contratada 

 Execução 
Contratada não consegue atingir os requisitos de 

qualidade. 

● Retrabalho. 

● Aumento de prazo. 

● Variação de custo.

Não pagamento caso os níveis de serviço 

não sejam atingidos. 
Contratada 

Legal 

Alteração da legislação, regulamentos e normas que  

causem novos encargos ou obrigações ao 

contratado. 

● Aumento dos custos da obra. 
Recomposição do Equilíbrio Econômico-

Financeiro. 

Município, que poderá aditar o contrato, 

recompondo o seu equilíbrio econômico-

financeiro, se restar caracterizado que se 

trata de fato de príncipe. 



Legal 

Mudanças tributárias alterando os custos da obra, 

exceto alterações do imposto de renda e da 

contribuição social sobre o lucro líquido. 

● Alteração da carga tributária incidente sobre o 

construtor. 

Recomposição do Equilíbrio 

EconômicoFinanceiro. 

Município, que poderá aditar o contrato, 

recompondo o seu equilíbrio econômico-

financeiro, se restar caracterizado que se 

trata de fato de príncipe. 

Legal 
Rescisão ou anulação do contrato por fatores 

atribuíveis ao contratante 
● Frustração de receitas futuras do construtor. 

Cláusula específica sobre rescisão e 

anulação contratual, dispondo sobre os 

critérios para reembolso dos custos 

incorridos pelo contratado.

Risco do contratante As partes 

convencionam que o valor da indenização 

paga ao contratado será adstrita as 

seguintes parcelas: 

a) desmobilização contratualmente 

prevista.  

b) pagamento dos serviços executados e 

dos materiais postos no canteiro de obras.

c) devolução das garantias contratuais. 

Mercado 

Aumentos nos custos com salários e materiais de 

construção não decorrentes de alterações 

tributárias ou políticas públicas, ensejando 

aumentos de custos superiores aos índices de 

reajuste contratual. 

● Aumento dos custos incorridos pelo construtor. 

Remuneração do risco assumido pelo 

construtor.

  Política de compras antecipadas. 

Contratado 

Pagamento 
Inadimplência ou atraso de pagamentos pelo 

contratante. 

● Problemas de liquidez do contratado. 

● Eventual paralisação dos serviços. 

Adequada gestão orçamentária e 

financeira pelo órgão contratante. 

Cláusula prevendo que o contratado pode 

suspender os serviços o contrato após 

inadimplência superior a 90 dias. 

Cláusula prevendo o pagamento de 

Pagamento de atualização financeira 

sobre as faturas em atraso. Prorrogação 

do contrato.

 Contratante, que arcará com a atualização 

financeira prevista em contrato no caso de 

o atraso nos pagamentos superar os 30 

dias. Também haverá prorrogação do prazo 

se o período de inadimplência superar os 90 

dias.

Projeto 

Erro na estimativa de custo da obra, inclusive os 

decorrentes de omissão de serviços no orçamento e 

de previsões insuficientes de quantitativos de 

serviços, ou, ainda, previsão de preços unitários 

subestimados 

● Alteração da lucratividade prevista.
Análise criteriosa do projeto e do 

orçamento. 
Risco assumido pelo contratado. 

Projeto 

Modificações das especificações de serviço no 

anteprojeto ou no projeto básico pela 

administração. 

● Administração poderá modificar especificações de 

serviço existentes no anteprojeto ou no projeto básico, 

se este já estiver aprovado, alterando o escopo dos 

serviços contratados, o que impactará nos custos e no 

prazo de execução. 

 Celebração de termo de aditamento 

contratual com ajustes qualitativos e 

quantitativos no objeto licitado, bem 

como da alteração do prazo de execução. 

Município 

Projeto Erro na estimativa de prazo da  obra. ● Atraso na execução do objeto contratual. 

Celebração de termo de aditamento 

contratual com ajustes no prazo de 

execução. 

Município 

Projeto 
Modificação do escopo e de especificação   de 

serviços pelo contratante 

● Atraso cronograma 

● Elevação dos custos de obra 
Aditivo contratual. Município 
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