ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA
PODER EXECUTIVO

ANALISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATACAO

1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1 Deficiéncia na definigdo da demanda
Dano Potencial
Probabilidade Média Superdimensionamento ou subdimensionamento da
demanda.

Acdo Preventiva Responsavel

Qualificacdo da equipe de planejamento; conhecimento do Equipe de Planejamento da
escopo; Contratacéo.
Acdo de Contingéncia Responsavel

Equipe de Planejamento

Restabelecimento da demanda. ~
da Contratacéo.

Risco 2 N&o aprovacédo do Estudo Técnico ou do Termo de Referéncia.

Dano potencial
Atraso no processo de contratagdo e, consequentemente,
atraso no inicio da execucdo do objeto.
Acédo Preventiva Responsével

Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referéncia em estrita
aderéncia as disposicdes dos normativos aplicados a

Probabilidade: Baixa
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Equipe de Planejamento da

. Contratacéo.
contratacao.
Acdo de Contingéncia Responsavel
Exposicdo do arcabouco legal em que a contratacdo deve Equipe de Planejamento
seguir. da Contratacao.

2- RISCOS - FASE DE LICITACAO

E inexigivel a licitagdo conforme o art. 74, caput, da Lei n.°
14.133/2021.
Dano potencial

Risco 3

Probabilidade -

Este documento foi assinado eletronica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse

Acdo Preventiva Responsavel

Acdo de Contingéncia Responsavel
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3- RISCOS — GESTAO DO CONTRATO

Travessa Emmanuel, n.° 33N, Centro, Juina-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.° 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8302
Site: www.juina.mt.gov.br E-mail: licitacao@juina.mt.gov.br




ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICIPIO DE JUINA
PODER EXECUTIVO

Inércia frente a descumprimento de obrigagdes contratuais. Falha ou

Risco 4 o .
omissao no registro dos atos e fatos do contrato.
Dano potencial
Probabilidade Média | Deficiéncia na contratacdo pretendida. Prejuizos financeiros a
Administragao.
Acéo Preventiva Responsavel

Capacitacdo de servidores, conhecimento dos termos contratuais e

da execucdo do objeto, conhecimentos das responsabilidades dos Fiscal técnico e

fiscais. administrativo, Gestor do

Contrato.

Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.
Acdo de Contingéncia Responsavel
Fiscal técnico e
administrativo, Gestor do
Contrato.

SancBes administrativas. Responsabilizacdo da Gestdo e
fiscalizacdo contratual.

Descumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciérias e com
FGTS da Contratada.

Dano potencial

Risco 5

Probabilidade Alta L . o .
Responsabilizacéo subsidiaria da Administracéo.

Acgédo Preventiva Responsavel

[0
©
—
>
D
©
£
[}
[0
©
[}
©
—
©
©
©
>
©
j .
©
Q
o
°
©

Capacitagdo de servidores; Previsdo expressa no termo de
contrato. Conhecimento dos termos contratuais. Conhecimentos
das responsabilidades dos fiscais.

Fiscal técnico e
administrativo, Gestor do

Contrato.
Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.
Acéo de Contingéncia Responsavel
Conferéncia rotineira do cumprimento das obrigacGes Fiscal técnico e
trabalhistas, previdenciarias e com FGTS da Contratada. administrativo, Gestor do
Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual. Contrato.

Este documento foi assinado eletronica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse

Avaliacdo Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliagdo qualitativa dos riscos identificados na
contratacao.

PROBABILIDADE DE RISCOS
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BAIXA MODERADA ALTA
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ESTADO DE MATO GROSSO
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Risco 2 Risco 1 -

Risco 5 Risco 4 -

Gravidade nas consequéncias

Através da matriz, percebe-se que os Riscos 1 e 4 poderdo comprometer o resultado
da contratacdo. Desse modo, esse risco deve ser mitigado por meio de aces de
prevencdo registradas nesse processo administrativo. Os Riscos 2 e 5 devem ser
aceitos, providenciando-se as medidas de mitigagéo.

(Assinado eletronicamente)
PAOLA ALVES ROCHA
EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Travessa Emmanuel, n.° 33N, Centro, Juina-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.° 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8302
Site: www.juina.mt.gov.br E-mail: licitacao@juina.mt.gov.br

Este documento foi assinado eletronica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
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Assinatura: Eletronica

Assinaturas
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