
SERVIÇO:
PROPONENTE:

ITEM  SERVIÇOS VALOR DOS  SERVIÇOS PESO (%) MÊS 01 SIMPL.% ACUM. %

1.1
PLANEJAMENTO DE MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS  - 
SEDE CAMPO GRANDE

1.945,15R$                       11,93% 1.945,15R$                              100,00% 100,00%

1.2
PLANEJAMENTO DE MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS  - 
INSPETORIA DE TRÊS LAGOAS

1.469,26R$                       9,01% 1.469,26R$                              100,00% 100,00%

1.3
PLANEJAMENTO DE MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS  - 
INSPETORIA DE AQUIDAUANA

1.121,56R$                       6,88% 1.121,56R$                              100,00% 100,00%

1.4
PLANEJAMENTO DE MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS  - 
INSPETORIA DE COXIM

1.295,41R$                       7,94% 1.295,41R$                              100,00% 100,00%

1.5
PLANEJAMENTO DE MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS  - 
INSPETORIA DE DOURADOS

1.295,41R$                       7,94% 1.295,41R$                              100,00% 100,00%

1.6
PLANEJAMENTO DE MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS  - 
INSPETORIA DE NOVA ANDRADINA

1.469,26R$                       9,01% 1.469,26R$                              100,00% 100,00%

1.7
PLANEJAMENTO DE MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS  - 
INSPETORIA DE CHAPADÃO DO SUL

1.469,26R$                       9,01% 1.469,26R$                              100,00% 100,00%

1.8
PLANEJAMENTO DE MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS   - 
INSPETORIA DE CORUMBÁ

1.638,57R$                       10,05% 1.638,57R$                              100,00% 100,00%

1.9
PLANEJAMENTO DE MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS   - 
PARANAÍBA

1.610,75R$                       9,88% 1.610,75R$                              100,00% 100,00%

1.10
PLANEJAMENTO DE MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS   - 
NAVIRAÍ

1.541,21R$                       9,45% 1.541,21R$                              100,00% 100,00%

1.11
PLANEJAMENTO DE MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS   - 
PONTA PORÃ

1.450,81R$                       8,90% 1.450,81R$                              100,00% 100,00%

R$ 16.306,65 100,00% 16.306,65R$                           100,00% 100,00%

Eng. Civ. Seg. Trab. Willian Teixeira Lima da Silva
Ger. Departamento de Suporte e Infraestrutura - DSI
CREA-MS 62205/D

ANEXO I - D - CRONOGRAMA ESTIMATIVO DE EXECUÇÃO

TOTAL

IDENTIFICAÇÃO

PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO DO SUL

Num. 672744
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Documento assinado eletronicamente por Willian Teixeira Lima da Silva, Gerente, em 
15/03/2024, às 10:40, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 
6º, § 1º, do DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015

Num. 672744
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http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.539-2015?OpenDocument

