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‭AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS – AGESUL‬

‭TERMO DE REFERÊNCIA‬

‭1‬ ‭DO OBJETO‬

‭1.1‬ ‭Descrição do Objeto ‬

‭1.1.1‬ ‭CONTRATAÇÃO‬ ‭DE‬ ‭EMPRESA‬ ‭DE‬ ‭ENGENHARIA‬ ‭PARA‬ ‭EXECUÇÃO‬ ‭DA‬ ‭OBRA‬ ‭DE‬
‭IMPLANTAÇÃO‬ ‭E‬ ‭PAVIMENTAÇÃO‬ ‭DO‬‭ANEL‬‭VIÁRIO‬‭DE‬‭BONITO-MS,‬‭RAMO‬‭SUL,‬‭TRECHO:‬
‭ENTR°‬ ‭MS-382/MS-178‬ ‭(ACESSO‬ ‭AO‬ ‭AEROPORTO‬ ‭DE‬ ‭BONITO)‬ ‭-‬ ‭ENTR°‬ ‭MS-178/MS-382‬
‭(ACESSO A BODOQUENA), COM EXTENSÃO DE 7,613 KM, MUNICÍPIO DE BONITO – MS.‬

‭1.2‬ ‭Informações Complementares‬

‭Rodovia:‬ ‭ANEL VIÁRIO DE BONITO - RAMO SUL‬
‭Trecho:‬ ‭ENTR.‬ ‭MS-178/MS-382‬ ‭(AC.‬ ‭AEROP.‬ ‭BONITO-MS)‬ ‭-‬ ‭ENTR.‬ ‭MS-178/‬

‭MS-382 (AC. BODOQUENA-MS)‬
‭Extensão:‬ ‭7,613 KM‬

‭1.3‬ ‭Natureza da Contratação‬

‭1.3.1‬ ‭O‬ ‭objeto‬ ‭desta‬ ‭Concorrência‬ ‭tem‬ ‭a‬ ‭natureza‬ ‭de‬ ‭obra‬ ‭de‬ ‭engenharia,‬ ‭cujos‬ ‭padrões‬ ‭de‬
‭desempenho‬ ‭e‬ ‭qualidade‬ ‭podem‬ ‭ser‬ ‭objetivamente‬ ‭definidos‬ ‭pelo‬ ‭edital,‬ ‭por‬ ‭meio‬ ‭de‬
‭especificações‬ ‭usuais‬ ‭de‬ ‭mercado,‬ ‭conforme‬ ‭art.‬ ‭6º,‬ ‭XII,‬ ‭da‬ ‭Lei‬ ‭nº‬ ‭14.133/2021,‬ ‭que‬
‭justifica a escolha por esta modalidade.‬

‭1.3.2‬ ‭A‬‭obra‬‭em‬‭questão‬‭se‬‭trata‬‭de‬‭uma‬ ‭obra‬‭comum‬‭de‬‭engenharia‬‭visto‬‭que:‬‭i)‬‭os‬‭serviços‬‭a‬
‭serem‬ ‭executados‬ ‭apresentam‬ ‭baixo‬ ‭grau‬ ‭de‬ ‭complexidade‬ ‭técnica;‬ ‭ii)‬ ‭são‬ ‭executadas‬
‭costumeiramente‬ ‭pela‬ ‭administração;‬ ‭iii)‬ ‭os‬ ‭métodos‬ ‭construtivos,‬ ‭equipamentos‬ ‭e‬
‭materiais‬ ‭utilizados‬ ‭para‬ ‭sua‬ ‭feitura‬ ‭são‬‭frequentemente‬‭empregados;‬‭iv)‬‭os‬‭padrões‬‭de‬
‭desempenho‬ ‭e‬ ‭qualidade‬ ‭são‬ ‭aferidas‬ ‭através‬ ‭de‬ ‭especificações‬ ‭técnicas‬ ‭usuais‬ ‭(entre‬
‭estas‬ ‭destaca-se‬ ‭as‬ ‭elaboradas‬ ‭pelo‬ ‭DNIT);‬ ‭v)‬ ‭existem‬ ‭diversas‬ ‭empresas‬ ‭aptas‬ ‭a‬ ‭se‬
‭habilitarem‬ ‭no‬ ‭certame‬ ‭licitatório.‬ ‭A‬ ‭estimativa‬ ‭dos‬ ‭quantitativos‬ ‭e‬ ‭respectivos‬ ‭códigos‬
‭dos‬‭itens‬‭são‬‭aqueles‬‭discriminados‬‭na‬‭planilha‬‭orçamentária‬‭constante‬‭no‬‭projeto‬‭anexo‬
‭ao edital.‬

‭1.3.3‬ ‭Os‬‭serviços‬‭são‬‭de‬‭natureza‬ ‭não‬‭continuada‬‭,‬‭conforme‬‭expresso‬‭no‬‭inciso‬‭XVII‬‭do‬‭art.‬‭6º‬
‭da Lei 14.133/2021.‬

‭1.3.4‬ ‭A‬ ‭presente‬ ‭licitação‬ ‭se‬ ‭dará‬ ‭em‬ ‭lote‬ ‭único‬‭,‬ ‭em‬ ‭razão‬ ‭de‬ ‭que‬ ‭a‬ ‭dimensão‬ ‭do‬ ‭lote‬ ‭que‬
‭comporta‬ ‭o‬ ‭empreendimento‬ ‭é‬ ‭adequada‬ ‭e‬ ‭compatível‬ ‭com‬ ‭a‬ ‭capacidade‬ ‭de‬ ‭execução‬
‭das‬‭empresas‬‭que‬‭participam‬‭de‬‭licitações‬‭no‬‭âmbito‬‭da‬‭AGESUL.‬‭A‬‭adoção‬‭de‬‭lote‬‭único‬
‭para‬ ‭a‬ ‭execução‬ ‭das‬ ‭obras‬ ‭deverá‬ ‭proporcionar‬ ‭ganho‬ ‭de‬ ‭escala‬ ‭na‬ ‭instalação‬ ‭e‬
‭mobilização‬‭dos‬‭equipamentos‬‭e‬‭pessoal‬‭alocado.‬‭Dessa‬‭forma,‬‭a‬‭divisão‬‭em‬‭vários‬‭lotes‬
‭comprometeria‬ ‭a‬ ‭viabilidade‬ ‭técnica‬ ‭e‬ ‭econômica‬ ‭da‬ ‭obra,‬ ‭além‬ ‭de‬ ‭que‬ ‭o‬ ‭valor‬ ‭de‬
‭mobilização e desmobilização para um trecho segmentado tornaria a obra mais onerosa.‬

‭1.4‬ ‭Modalidade de Licitação e Critério de Julgamento‬
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‭AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS – AGESUL‬

‭1.4.1‬ ‭A‬ ‭Licitação‬ ‭terá‬ ‭por‬ ‭fundamento‬ ‭legal‬ ‭o‬‭regramento‬‭disposto‬‭no‬‭Art.‬‭2º,‬‭inciso‬‭VI‬‭da‬‭Lei‬
‭14.133/2021.‬ ‭A‬ ‭modalidade‬ ‭da‬ ‭Licitação‬ ‭será:‬ ‭Concorrência‬ ‭Eletrônica‬‭,‬ ‭disposto‬‭no‬‭Art.‬
‭28º,‬ ‭Art.‬ ‭29º‬ ‭/‬ ‭remetido‬ ‭ao‬ ‭Art.‬ ‭17º‬ ‭da‬ ‭Lei‬ ‭14.133/2021;‬ ‭com‬ ‭adoção‬ ‭do‬ ‭critério‬ ‭de‬
‭julgamento pelo menor preço e modo de disputa aberto.‬

‭1.4.2‬ ‭A‬ ‭escolha‬ ‭do‬ ‭tipo‬ ‭“Menor‬ ‭Preço”‬ ‭se‬ ‭justifica‬ ‭por‬ ‭ser‬ ‭esse‬ ‭o‬ ‭tipo‬ ‭mais‬ ‭vantajoso‬ ‭à‬
‭administração‬ ‭Pública,‬ ‭aumentando‬ ‭a‬ ‭competição‬ ‭entre‬ ‭as‬ ‭empresas‬ ‭participantes‬ ‭do‬
‭certame,‬‭possibilitando‬‭assim,‬‭que‬‭a‬‭proposta‬‭vencedora‬‭seja‬‭realmente‬‭a‬‭mais‬‭vantajosa,‬
‭dentro‬‭das‬‭especificações‬‭que‬‭constarão‬‭no‬‭edital,‬‭gerando‬‭com‬‭isso,‬‭economia‬‭aos‬‭cofres‬
‭públicos.‬

‭1.5‬ ‭Regime de Execução‬

‭1.5.1‬ ‭A‬ ‭presente‬ ‭contratação‬ ‭adotará‬ ‭como‬ ‭regime‬ ‭de‬ ‭execução‬ ‭a‬ ‭empreitada‬ ‭por‬ ‭preço‬
‭unitário‬ ‭(art.‬‭6º,‬‭inciso‬‭XXVIII,‬‭da‬‭Lei‬‭14.133/2021),‬‭e‬‭se‬‭justifica‬‭por‬‭se‬‭tratar‬‭de‬‭serviços‬
‭de‬ ‭implantação‬ ‭e‬ ‭pavimentação;‬ ‭cuja‬ ‭execução,‬ ‭por‬ ‭este‬ ‭regime,‬ ‭permite‬ ‭um‬ ‭melhor‬
‭controle‬ ‭por‬ ‭parte‬ ‭da‬ ‭fiscalização‬ ‭na‬ ‭realização‬ ‭das‬ ‭medições,‬ ‭em‬ ‭função‬‭dos‬‭seguintes‬
‭aspectos:‬

‭1.5.1.1‬ ‭Precisão‬ ‭nos‬ ‭Custos:‬ ‭Com‬ ‭base‬ ‭no‬ ‭projeto‬ ‭executivo‬ ‭detalhado,‬ ‭é‬ ‭possível‬‭determinar‬
‭com‬‭maior‬‭precisão‬‭os‬‭custos‬‭unitários‬‭de‬‭cada‬‭atividade‬‭envolvida‬‭na‬‭pavimentação‬‭da‬
‭rodovia.‬ ‭Isso‬ ‭reduz‬ ‭a‬ ‭probabilidade‬ ‭de‬ ‭variações‬ ‭significativas‬ ‭nos‬ ‭custos‬ ‭durante‬ ‭a‬
‭execução da obra.‬

‭1.5.1.2‬ ‭Transparência:‬ ‭O‬ ‭regime‬ ‭de‬ ‭preço‬ ‭unitário‬ ‭permite‬ ‭uma‬ ‭maior‬ ‭transparência‬ ‭na‬
‭composição‬ ‭dos‬ ‭preços,‬‭pois‬‭os‬‭custos‬‭de‬‭cada‬‭item‬‭são‬‭especificados‬‭separadamente.‬
‭Isso‬ ‭facilita‬ ‭tanto‬ ‭para‬ ‭o‬ ‭contratante‬ ‭quanto‬ ‭para‬ ‭o‬ ‭contratado‬ ‭entenderem‬ ‭como‬ ‭os‬
‭custos totais foram calculados.‬

‭1.5.1.3‬ ‭Controle‬ ‭de‬ ‭Qualidade:‬ ‭Ao‬ ‭estabelecer‬ ‭preços‬ ‭unitários‬ ‭para‬ ‭cada‬ ‭atividade,‬ ‭o‬
‭contratante‬‭pode‬‭definir‬‭critérios‬‭rigorosos‬‭de‬‭qualidade‬‭para‬‭cada‬‭etapa‬‭do‬‭processo‬‭de‬
‭execução‬ ‭do‬ ‭objeto‬ ‭proposto.‬ ‭Isso‬ ‭ajuda‬ ‭a‬ ‭garantir‬ ‭que‬ ‭os‬ ‭padrões‬ ‭de‬ ‭qualidade‬
‭especificados no projeto executivo sejam atendidos.‬

‭1.5.1.4‬ ‭Flexibilidade:‬‭O‬‭regime‬‭de‬‭preço‬‭unitário‬‭oferece‬‭uma‬‭maior‬‭flexibilidade‬‭para‬‭lidar‬‭com‬
‭possíveis‬ ‭fatos‬ ‭supervenientes‬ ‭durante‬ ‭a‬ ‭execução‬ ‭da‬ ‭obra.‬ ‭Se‬ ‭houver‬ ‭alterações‬ ‭no‬
‭escopo‬ ‭ou‬ ‭condições‬ ‭imprevistas‬ ‭no‬ ‭local,‬ ‭os‬ ‭ajustes‬ ‭nos‬ ‭preços‬ ‭unitários‬ ‭podem‬ ‭ser‬
‭feitos de forma mais ágil e transparente.‬

‭1.5.1.5‬ ‭Incentivo‬ ‭à‬ ‭Eficiência:‬ ‭Como‬ ‭os‬ ‭custos‬ ‭unitários‬ ‭são‬ ‭claramente‬ ‭definidos,‬ ‭há‬ ‭um‬
‭incentivo‬‭para‬‭o‬‭contratado‬‭buscar‬‭eficiência‬‭na‬‭execução‬‭das‬‭atividades,‬‭resultando‬‭em‬
‭prazos mais curtos e custos totais menores para o projeto.‬

‭1.5.1.6‬ ‭Redução‬ ‭de‬ ‭Riscos:‬ ‭A‬ ‭clareza‬ ‭dos‬ ‭preços‬ ‭unitários‬ ‭e‬ ‭a‬ ‭definição‬ ‭precisa‬ ‭do‬ ‭escopo‬‭no‬
‭projeto‬ ‭executivo‬ ‭ajudam‬ ‭a‬ ‭reduzir‬ ‭os‬ ‭riscos‬ ‭tanto‬ ‭para‬ ‭o‬ ‭contratante‬ ‭quanto‬ ‭para‬ ‭o‬
‭contratado, resultando em maior eficiência durante a execução da obra.‬

‭1.6‬ ‭Quantitativo‬
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‭AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS – AGESUL‬

‭1.6.1.1‬ ‭O‬ ‭Volume‬ ‭“‬‭Volume‬ ‭4‬ ‭–‬ ‭Orçamento‬ ‭das‬ ‭Obras‬ ‭(Sem‬ ‭Desoneração)‬‭”‬ ‭constante‬ ‭do‬
‭processo‬‭do‬‭Projeto‬‭Executivo,‬‭aprovados‬‭pela‬‭Agesul‬‭através‬‭da‬‭Diretoria‬‭de‬‭Projetos‬‭e‬
‭Orçamentos/DPO,‬‭contém‬‭as‬‭peças‬‭técnicas‬‭que‬‭detalham‬‭os‬‭serviços,‬‭as‬‭especificações,‬
‭os‬‭quantitativos‬‭e‬‭a‬‭memória‬‭de‬‭cálculo‬‭da‬ ‭contratação‬‭de‬‭empresa‬‭de‬‭engenharia‬‭para‬
‭execução‬‭da‬‭obra‬‭de‬‭implantação‬‭e‬‭pavimentação‬‭do‬‭anel‬‭viário‬‭de‬‭Bonito-MS,‬‭ramo‬‭sul,‬
‭trecho:‬ ‭entr°‬ ‭MS-382/MS-178‬ ‭(acesso‬ ‭ao‬ ‭aeroporto‬‭de‬‭Bonito)‬‭-‬‭entr°‬‭MS-178/MS-382‬
‭(acesso a Bodoquena), com extensão de 7,613 km, município de Bonito – MS.‬

‭1.7‬ ‭Dos Prazos‬

‭1.7.1‬ ‭A‬ ‭vigência‬ ‭do‬ ‭contrato‬ ‭terá‬ ‭início‬ ‭com‬ ‭a‬ ‭publicação‬ ‭de‬ ‭seu‬ ‭extrato‬ ‭no‬ ‭Diário‬ ‭Oficial‬ ‭do‬
‭Estado‬‭e‬‭perdurará‬‭pelo‬‭prazo‬‭de‬‭até‬ ‭120‬‭(cento‬‭e‬‭vinte)‬‭dias‬‭corridos‬‭após‬‭o‬‭término‬‭do‬
‭prazo‬ ‭de‬‭execução,‬‭podendo‬‭ser‬‭prorrogado‬‭mediante‬‭justificativa‬‭técnica‬‭e‬‭observado‬‭o‬
‭disposto no art. 111, da Lei Federal n. 14.133/2021.‬

‭1.7.2‬ ‭O‬ ‭prazo‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭execução‬ ‭integral‬ ‭do‬ ‭objeto‬ ‭será‬ ‭de‬ ‭360‬ ‭(trezentos‬ ‭e‬ ‭sessenta)‬ ‭dias‬
‭corridos,‬ ‭contado‬ ‭da‬ ‭data‬ ‭de‬ ‭recebimento‬ ‭da‬ ‭Ordem‬‭de‬‭Início‬‭de‬‭Serviços‬‭a‬‭ser‬‭emitida‬
‭pela‬ ‭AGESUL,‬ ‭conforme‬ ‭o‬ ‭cronograma‬ ‭físico-financeiro‬ ‭apresentado‬ ‭pela‬ ‭Diretoria‬ ‭de‬
‭Projetos e Orçamentos/DPO.‬

‭1.7.3‬ ‭Os‬‭prazos‬‭de‬‭execução‬‭e‬‭vigência‬‭poderão‬‭ser‬‭prorrogados‬‭a‬‭critério‬‭da‬‭Administração,‬‭em‬
‭conformidade com a Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021.‬

‭1.8‬ ‭Estimativa do valor da contratação‬

‭1.8.1‬ ‭O‬ ‭custo‬ ‭estimado‬‭total‬‭da‬‭contratação‬‭é‬‭de‬ ‭R$‬‭51.285.390,58‬ ‭(cinquenta‬‭e‬‭um‬‭milhões,‬
‭duzentos‬‭e‬‭oitenta‬‭e‬‭cinco‬‭mil,‬‭trezentos‬‭e‬‭noventa‬‭reais‬‭e‬‭cinquenta‬‭e‬‭oito‬‭centavos),‬‭na‬
‭data‬ ‭base‬ ‭de‬ ‭Julho‬ ‭de‬ ‭2024‬‭.,‬ ‭conforme‬ ‭custos‬ ‭unitários‬ ‭(‬‭sem‬ ‭desoneração‬‭)‬‭apostos‬‭na‬
‭planilha orçamentária anexa apresentada pela Diretoria de Projetos e Orçamentos/DPO.‬

‭1.8.2‬ ‭Informamos‬ ‭que‬ ‭dentro‬ ‭do‬ ‭pacote‬ ‭técnico‬ ‭do‬ ‭empreendimento‬ ‭anexamos‬ ‭todos‬ ‭os‬
‭documentos‬ ‭referentes‬ ‭ao‬ ‭orçamento‬ ‭(resumo‬ ‭do‬ ‭orçamento,‬ ‭orçamento‬ ‭sintético,‬
‭orçamento analítico, curva ABC, composições de custos unitários e composição do BDI).‬

‭1.9‬ ‭Dotação Orçamentária‬

‭1.9.1‬ ‭As‬ ‭despesas‬ ‭decorrentes‬ ‭da‬ ‭presente‬ ‭contratação‬ ‭correrão‬ ‭à‬ ‭conta‬‭da‬‭seguinte‬‭dotação‬
‭orçamentária.‬

‭Unidade Gestora‬ ‭Funcional Programática‬ ‭Natureza da‬
‭Despesa‬

‭Fonte de Recursos‬

‭790201‬ ‭10.79901.26.782.2219.6194.00‬
‭01‬

‭44905104‬ ‭175974001‬

‭1.9.2‬ ‭A‬‭Contratante‬‭reserva-se‬‭o‬‭direito‬‭de,‬‭a‬‭seu‬‭critério,‬‭utilizar‬‭ou‬‭não‬‭a‬‭totalidade‬‭da‬‭reserva‬
‭orçamentária prevista.‬
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‭AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS – AGESUL‬

‭1.9.3‬ ‭As‬ ‭despesas‬ ‭efetuadas‬ ‭no‬ ‭próximo‬ ‭exercício‬ ‭correrão‬ ‭à‬ ‭conta‬ ‭do‬ ‭respectivo‬‭orçamento,‬
‭dentro da mesma programação financeira.‬

‭2‬ ‭DA FUNDAMENTAÇÃO‬

‭2.1‬ ‭A‬‭fundamentação‬‭da‬‭contratação‬‭se‬‭encontra‬‭pormenorizada‬‭no‬‭Estudo‬‭Técnico‬‭Preliminar,‬
‭apêndice deste Termo de Referência.‬

‭3‬ ‭DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO‬

‭3.1‬ ‭A‬ ‭descrição‬ ‭da‬ ‭solução‬ ‭está‬ ‭presente‬ ‭no‬ ‭Estudo‬ ‭Técnico‬ ‭Preliminar‬ ‭-‬ ‭ETP,‬ ‭apêndice‬‭deste‬
‭Termo‬‭de‬‭Referência,‬‭bem‬‭como‬‭no‬‭Projeto‬‭Executivo‬‭anexo‬‭ao‬‭Edital,‬‭no‬‭qual‬‭foi‬‭definido‬
‭como‬ ‭solução‬ ‭a‬ ‭contratação‬ ‭de‬ ‭empresa‬ ‭de‬ ‭engenharia‬ ‭para‬ ‭execução‬ ‭da‬ ‭obra‬ ‭de‬
‭implantação‬ ‭e‬ ‭pavimentação‬ ‭do‬ ‭anel‬ ‭viário‬ ‭de‬ ‭Bonito-MS,‬ ‭ramo‬ ‭sul,‬ ‭trecho:‬ ‭entr°‬
‭MS-382/MS-178‬ ‭(acesso‬ ‭ao‬ ‭aeroporto‬ ‭de‬ ‭Bonito)‬ ‭-‬ ‭entr°‬ ‭MS-178/MS-382‬ ‭(acesso‬ ‭a‬
‭Bodoquena), com extensão de 7,613 km, município de Bonito – MS.‬

‭4‬ ‭REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO‬

‭4.1‬ ‭Vistoria‬

‭4.1.1‬ ‭É‬ ‭imprescindível‬ ‭o‬ ‭conhecimento‬ ‭pleno‬ ‭das‬ ‭condições‬ ‭e‬ ‭peculiaridades‬ ‭do‬ ‭objeto‬ ‭a‬ ‭ser‬
‭contratado,‬ ‭a‬ ‭avaliação‬ ‭prévia‬ ‭do‬ ‭local‬ ‭de‬‭execução,‬‭a‬‭necessidade‬‭de‬‭o‬‭licitante‬‭atestar‬
‭que‬ ‭conhece‬ ‭o‬ ‭local‬ ‭e‬ ‭as‬ ‭condições‬ ‭de‬ ‭realização‬ ‭da‬ ‭obra‬ ‭ou‬ ‭serviço,‬ ‭sob‬ ‭pena‬ ‭de‬
‭inabilitação (Lei 14.133; Art. 63; § 2º).‬

‭4.1.2‬ ‭É‬‭recomendado‬‭ao‬‭licitante‬‭vistoria‬‭in‬‭loco‬‭antes‬‭da‬‭elaboração‬‭da‬‭proposta‬‭para‬‭conferir‬
‭as‬ ‭medidas‬ ‭e‬ ‭condições‬ ‭para‬ ‭execução‬ ‭dos‬ ‭serviços,‬ ‭com‬ ‭o‬ ‭objetivo‬ ‭de‬ ‭inteirar-se‬ ‭das‬
‭condições‬ ‭e‬ ‭grau‬ ‭de‬ ‭dificuldade‬ ‭existentes,‬ ‭mediante‬ ‭prévio‬ ‭agendamento‬ ‭de‬ ‭horário‬
‭junto à AGESUL.‬

‭4.1.3‬ ‭É‬‭recomendado‬‭ao‬‭licitante‬‭verificar‬‭in‬‭loco‬‭se‬‭todas‬‭as‬‭condições‬‭atuais‬‭do‬‭trecho‬‭da‬‭obra‬
‭correspondem‬ ‭ao‬ ‭prescrito‬ ‭pelo‬ ‭projeto,‬ ‭incluindo‬ ‭as‬ ‭condições‬ ‭de‬ ‭licenciamento,‬
‭qualidade‬‭e‬‭quantidade‬‭do‬‭material‬‭de‬‭jazidas‬‭e‬‭de‬‭pedreiras‬‭indicadas‬‭no‬‭projeto.‬‭A‬‭não‬
‭impugnação‬‭desses‬‭itens‬‭no‬‭prazo‬‭editalício‬‭implicará‬‭aceitação‬‭tácita‬‭do‬‭licitante,‬‭pois‬‭ela‬
‭pode‬‭ter‬‭que‬‭arcar‬‭com‬‭o‬‭custo‬‭do‬‭aumento‬‭da‬‭Distância‬‭Média‬‭de‬‭Transporte‬‭para‬‭busca‬
‭do material em outra fonte pétrea por qualquer motivo.‬

‭4.1.4‬ ‭No‬‭caso‬‭de‬‭a‬‭empresa‬‭licitante‬‭requerer‬‭a‬‭impugnação‬‭de‬‭jazida‬‭e‬‭de‬‭pedreiras‬‭com‬‭DMT‬
‭indicadas‬ ‭em‬ ‭projeto,‬ ‭caberá‬ ‭à‬ ‭mesma‬ ‭a‬ ‭apresentação‬ ‭dos‬ ‭estudos‬ ‭específicos‬ ‭para‬
‭comprovação do fato.‬

‭4.1.5‬ ‭As‬ ‭visitas‬ ‭a‬ ‭serem‬ ‭realizadas‬ ‭pelos‬ ‭licitantes‬ ‭ao‬ ‭local‬ ‭do‬ ‭empreendimento,‬ ‭se‬ ‭assim‬
‭optarem,‬ ‭deverão‬ ‭ser‬ ‭agendadas‬ ‭de‬ ‭forma‬ ‭separada,‬ ‭para‬ ‭que‬ ‭ocorram‬ ‭em‬ ‭datas‬ ‭e‬
‭horários diferentes.‬

‭4.1.6‬ ‭A‬ ‭visita‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭agendada‬ ‭com‬ ‭antecedência‬ ‭e‬ ‭ocorrer‬ ‭em‬ ‭até‬ ‭05‬ ‭(cinco)‬ ‭dias‬ ‭úteis‬
‭anteriores à data da sessão de abertura da Proposta de Preço.‬
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‭AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS – AGESUL‬

‭4.1.7‬ ‭Tendo‬ ‭em‬ ‭vista‬ ‭a‬ ‭faculdade‬ ‭da‬ ‭realização‬ ‭da‬ ‭vistoria,‬ ‭os‬ ‭licitantes‬‭não‬‭poderão‬‭alegar‬‭o‬
‭desconhecimento‬‭das‬‭condições‬‭e‬‭grau‬‭de‬‭dificuldade‬‭existente‬‭como‬‭justificativa‬‭para‬‭se‬
‭eximir das obrigações assumidas em decorrência desta contratação.‬

‭4.1.8‬ ‭Caso‬ ‭a‬‭licitante‬‭não‬‭queira‬‭participar‬‭da‬‭visita‬‭no‬‭dia‬‭programado,‬‭deverá‬‭apresentar‬‭em‬
‭substituição‬ ‭ao‬ ‭atestado‬ ‭de‬ ‭visita,‬ ‭declaração‬ ‭formal‬ ‭assinada‬ ‭pelo‬ ‭responsável‬‭técnico,‬
‭sob‬ ‭as‬ ‭penalidades‬ ‭da‬ ‭lei,‬ ‭que‬ ‭tem‬ ‭pleno‬ ‭conhecimento‬‭das‬‭condições‬‭e‬‭peculiaridades‬
‭inerentes‬ ‭à‬ ‭natureza‬ ‭dos‬ ‭trabalhos,‬ ‭e‬ ‭sobre‬ ‭o‬ ‭local‬ ‭da‬ ‭obra,‬ ‭assumindo‬ ‭total‬
‭responsabilidade‬ ‭por‬ ‭esta‬ ‭declaração,‬ ‭ficando‬ ‭impedida,‬‭no‬‭futuro,‬‭de‬‭pleitear‬‭por‬‭força‬
‭do‬ ‭conhecimento‬ ‭declarado,‬ ‭quaisquer‬ ‭alterações‬ ‭contratuais,‬ ‭de‬ ‭natureza‬ ‭técnica‬‭e/ou‬
‭financeira.‬

‭4.1.9‬ ‭Será‬‭de‬‭responsabilidade‬‭da‬‭CONTRATADA‬‭a‬‭ocorrência‬‭de‬‭eventuais‬‭prejuízos‬‭em‬‭virtude‬
‭de‬‭sua‬‭omissão‬‭da‬‭verificação‬‭in‬‭loco,‬‭com‬‭vistas‬‭a‬‭proteger‬‭o‬‭interesse‬‭da‬‭Contratante‬‭na‬
‭fase de execução da obra.‬

‭4.1.10‬ ‭Quaisquer‬ ‭informações‬‭quanto‬‭às‬‭visitas‬‭poderão‬‭ser‬‭obtidas‬‭na‬‭Agesul,‬‭na‬‭Av.‬‭Des.‬‭José‬
‭Nunes‬ ‭da‬ ‭Cunha,‬ ‭N.‬ ‭337,‬ ‭Bloco‬ ‭XIV,‬ ‭Parque‬ ‭dos‬ ‭Poderes,‬ ‭Campo‬ ‭Grande‬ ‭–‬ ‭MS,‬ ‭CEP:‬
‭79.031-310,‬ ‭das‬‭7h30‬‭às‬‭11h30‬‭e‬‭das‬‭13:30h‬‭às‬‭17:30h,‬‭de‬‭2ª‬‭a‬‭6ª‬‭feira,‬‭ou‬‭por‬‭meio‬‭do‬
‭telefone (67) 3318-5300 ou e-mail licitacao@seinfra.ms.gov.br.‬

‭4.1.11‬ ‭O‬‭licitante‬‭deverá‬‭ter‬‭pleno‬‭conhecimento‬‭do‬‭projeto‬‭básico‬‭e/ou‬‭executivo‬‭prescrito‬‭para‬
‭execução‬‭da‬‭obra.‬‭O‬‭licitante‬‭suportará‬‭os‬‭encargos‬‭e‬‭custos‬‭decorrentes‬‭da‬‭alteração‬‭de‬
‭prazo e das alterações e ou adequação no escopo do projeto em pauta.‬

‭4.2‬ ‭Sustentabilidade‬

‭4.2.1‬ ‭A‬ ‭CONTRATADA‬ ‭deverá‬ ‭observar‬ ‭e‬ ‭atender‬ ‭os‬ ‭planos,‬ ‭programas‬ ‭e‬ ‭as‬ ‭condicionantes‬
‭impostas‬ ‭no‬ ‭Licenciamento‬ ‭Ambiental,‬ ‭será‬ ‭a‬ ‭responsável‬‭por‬‭qualquer‬‭omissão‬‭do‬‭não‬
‭atendimento quanto às questões ambientais.‬

‭4.2.2‬ ‭A‬ ‭empresa‬ ‭contratada‬ ‭deverá‬ ‭utilizar‬ ‭na‬ ‭execução‬ ‭da‬ ‭obra‬ ‭as‬ ‭boas‬ ‭práticas‬ ‭de‬
‭sustentabilidade‬ ‭ambiental,‬ ‭respeitando-se‬ ‭os‬ ‭critérios‬ ‭de‬ ‭sustentabilidade‬ ‭ambiental‬
‭indicados abaixo:‬

‭4.2.2.1‬ ‭Uso‬ ‭de‬ ‭produtos‬ ‭de‬ ‭limpeza‬ ‭e‬ ‭conservação‬ ‭de‬ ‭superfícies‬ ‭e‬ ‭objetos‬ ‭inanimados‬ ‭que‬
‭obedeçam às classificações e especificações da ANVISA.‬

‭4.2.2.2‬ ‭Adoção de práticas que evitem desperdícios de água potável.‬

‭4.2.2.3‬ ‭Implementação‬ ‭de‬ ‭um‬ ‭programa‬ ‭de‬ ‭treinamento‬ ‭de‬ ‭seus‬ ‭empregados‬ ‭visando‬ ‭o‬ ‭uso‬
‭racional de consumo de energia elétrica e água, bem como redução de resíduos sólidos.‬

‭4.2.2.4‬ ‭Classificação‬ ‭e‬ ‭destinação‬ ‭adequada‬ ‭dos‬ ‭resíduos‬ ‭recicláveis‬ ‭produzidos‬ ‭durante‬ ‭a‬
‭execução‬ ‭da‬ ‭obra.‬‭Especificamente‬‭para‬‭papéis‬‭e‬‭latas‬‭de‬‭alumínio‬‭deve-se‬‭contatar‬‭as‬
‭Associações e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais recicláveis.‬

‭4.2.2.5‬ ‭Práticas‬‭de‬‭redução‬‭de‬‭consumo‬‭de‬‭papel,‬‭utilizando‬‭o‬‭padrão‬‭frente-verso‬‭na‬‭impressão‬
‭de‬ ‭relatórios‬ ‭e‬ ‭outros‬ ‭documentos,‬ ‭bem‬ ‭como‬ ‭utilize‬ ‭a‬ ‭fonte‬ ‭ecológica‬ ‭recomendada‬
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‭pela‬ ‭Advocacia‬ ‭Geral‬ ‭da‬ ‭União,‬ ‭disponível‬ ‭no‬ ‭endereço‬ ‭eletrônico:‬
‭www.agu.gov.br/econfont.‬

‭4.2.2.6‬ ‭Adoção‬‭de‬‭uso‬‭preferencialmente‬‭de‬‭papel‬‭não‬‭clorado‬‭na‬‭impressão‬‭de‬‭documentos‬‭e‬
‭relatórios.‬

‭4.2.2.7‬ ‭Adoção de práticas de substituição de copos descartáveis por copos definitivos.‬

‭4.2.2.8‬ ‭Adoção‬ ‭de‬ ‭prática‬ ‭de‬ ‭destinação‬ ‭final‬ ‭das‬ ‭pilhas‬ ‭e‬ ‭baterias‬ ‭usadas‬ ‭ou‬ ‭inservíveis,‬
‭segundo a Resolução CONAMA Nº 257/1999.‬

‭4.2.2.9‬ ‭Atendimento‬ ‭aos‬ ‭padrões‬ ‭indicados‬ ‭pela‬ ‭Resolução‬ ‭CONAMA‬ ‭Nº‬ ‭20/1994‬ ‭quando‬ ‭da‬
‭aquisição‬ ‭e‬ ‭utilização‬ ‭de‬ ‭equipamentos‬ ‭de‬ ‭limpeza‬ ‭que‬ ‭gerem‬ ‭ruídos‬ ‭em‬ ‭seu‬
‭funcionamento.‬

‭4.2.2.10‬ ‭Adoção‬‭e‬‭promoção‬‭de‬‭medidas‬‭de‬‭proteção‬‭para‬‭a‬‭redução‬‭ou‬‭neutralização‬‭dos‬‭riscos‬
‭ocupacionais‬ ‭aos‬ ‭seus‬ ‭empregados,‬ ‭além‬ ‭de‬ ‭fornecimento‬ ‭de‬ ‭equipamentos‬ ‭de‬
‭proteção‬ ‭individuais‬ ‭–‬ ‭EPI’s‬ ‭necessários,‬ ‭tais‬ ‭como‬ ‭óculos,‬ ‭luvas,‬ ‭aventais,‬ ‭máscaras,‬
‭calçados‬ ‭apropriados,‬ ‭protetores‬ ‭auriculares,‬ ‭etc.,‬ ‭fiscalizando‬ ‭e‬ ‭zelando‬ ‭para‬ ‭que‬ ‭os‬
‭mesmos‬ ‭cumpram‬ ‭as‬ ‭normas‬ ‭e‬ ‭procedimentos‬ ‭destinados‬ ‭à‬ ‭preservação‬ ‭de‬ ‭suas‬
‭integridades físicas.‬

‭4.2.2.11‬ ‭Consideração‬ ‭nas‬ ‭pesquisas‬ ‭de‬ ‭preços‬ ‭para‬ ‭aquisições‬ ‭de‬ ‭insumos‬ ‭e‬ ‭serviços‬
‭contemplados no escopo da contratação empresas que tenham certificação ambiental.‬

‭4.2.2.12‬ ‭Estímulo‬ ‭à‬ ‭troca‬ ‭de‬ ‭informações‬ ‭entre‬ ‭as‬‭equipes‬‭envolvidas‬‭por‬‭meio‬‭de‬‭ferramentas‬
‭digitais e/ou virtuais.‬

‭4.2.2.13‬ ‭Atendimento‬‭às‬‭Instruções‬‭de‬‭Serviços‬‭do‬‭DNIT,‬‭principalmente‬‭a‬‭Instrução‬‭de‬‭Serviço‬‭nº‬
‭03/2011,‬‭de‬‭04‬‭de‬‭fevereiro‬‭de‬‭2011,‬‭publicada‬‭no‬‭Boletim‬‭Administrativo‬‭nº‬‭006‬‭de‬‭07‬
‭a 11/02/11 que trata da Responsabilidade Ambiental das Contratadas – RAC.‬

‭4.3‬ ‭Garantia da proposta‬

‭4.3.1‬ ‭No‬ ‭momento‬ ‭da‬ ‭apresentação‬ ‭da‬ ‭proposta‬ ‭e‬ ‭antes‬ ‭de‬ ‭iniciar‬ ‭a‬ ‭fase‬ ‭dos‬ ‭lances,‬ ‭os‬
‭interessados‬ ‭deverão‬ ‭apresentar‬‭comprovante‬‭do‬‭recolhimento‬‭do‬‭valor‬‭de‬‭1%‬‭do‬‭valor‬
‭estimado‬ ‭da‬ ‭presente‬ ‭contratação‬ ‭à‬ ‭título‬ ‭de‬ ‭garantia‬ ‭da‬ ‭proposta‬ ‭(Art.‬ ‭58‬ ‭da‬ ‭Lei‬
‭14.133/2021), que poderá ser prestada nas modalidades do artigo 96 da Lei 14.133/2021:‬

‭I‬ ‭-‬ ‭Caução‬ ‭em‬ ‭dinheiro‬ ‭ou‬ ‭em‬ ‭títulos‬ ‭da‬ ‭dívida‬ ‭pública‬ ‭emitidos‬ ‭sob‬ ‭a‬ ‭forma‬‭escritural,‬
‭mediante‬ ‭registro‬ ‭em‬ ‭sistema‬ ‭centralizado‬ ‭de‬ ‭liquidação‬ ‭e‬ ‭de‬ ‭custódia‬ ‭autorizado‬ ‭pelo‬
‭Banco‬‭Central‬‭do‬‭Brasil,‬‭e‬‭avaliados‬‭por‬‭seus‬‭valores‬‭econômicos,‬‭conforme‬‭definido‬‭pelo‬
‭Ministério da Economia;‬

‭II - Seguro-Garantia;‬

‭III‬‭-‬‭fiança‬‭bancária‬‭emitida‬‭por‬‭banco‬‭ou‬‭instituição‬‭financeira‬‭devidamente‬‭autorizada‬‭a‬
‭operar no País pelo Banco Central do Brasil;‬

‭IV - Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.‬
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‭4.3.1.1‬ ‭A garantia da proposta deve ser juntada com a proposta.‬

‭4.3.1.1.1‬ ‭O‬ ‭licitante‬ ‭que‬‭apresentar‬‭garantia‬‭de‬‭proposta‬‭com‬‭valor‬‭inferior‬‭ao‬‭exigido‬‭no‬
‭edital será desclassificado sem prejuízo das sanções cabíveis.‬

‭4.3.2‬ ‭O‬ ‭valor‬ ‭recolhido‬ ‭será‬ ‭devolvido‬‭aos‬‭licitantes‬‭que‬‭participaram‬‭do‬‭certame‬‭no‬‭prazo‬‭de‬
‭10(dez)‬ ‭dias‬ ‭úteis,‬ ‭contados‬ ‭da‬ ‭assinatura‬ ‭do‬ ‭contrato‬ ‭ou‬‭da‬‭data‬‭em‬‭que‬‭for‬‭declarada‬
‭fracassada a licitação.‬

‭4.3.3‬ ‭O‬ ‭valor‬ ‭integral‬ ‭referente‬ ‭à‬ ‭garantia‬ ‭da‬ ‭proposta‬ ‭será‬ ‭executado‬ ‭no‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭recusa‬ ‭em‬
‭assinar o contrato ou não apresentação dos documentos para a contratação e/ou licitação.‬

‭4.3.4‬ ‭No‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭opção‬ ‭pela‬ ‭modalidade‬ ‭"I‬ ‭‐‬ ‭caução‬ ‭em‬ ‭dinheiro",‬ ‭deverão‬ ‭ser‬ ‭efetuadas‬
‭através‬ ‭de‬ ‭depósito‬ ‭na‬ ‭conta‬ ‭AGESUL‬ ‭–‬ ‭Banco‬ ‭do‬ ‭Brasil‬ ‭(0001),‬ ‭Agência‬ ‭2576‐3,‬ ‭Conta‬
‭Corrente:‬‭116144‐X‬‭e‬‭o‬‭seu‬‭comprovante‬‭de‬‭recolhimento‬‭deverá‬‭ser‬‭inserido‬‭na‬‭fase‬‭de‬
‭propostas.‬

‭4.3.5‬ ‭No‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭caução‬ ‭com‬ ‭"I‬ ‭‐‬ ‭[...]‬ ‭Títulos‬ ‭da‬ ‭Dívida‬ ‭Pública",‬ ‭estes‬ ‭deverão‬ ‭estar‬
‭acompanhados‬‭de‬‭laudo‬‭de‬‭avaliação‬‭da‬‭Secretaria‬‭do‬‭Tesouro‬‭Nacional,‬‭no‬‭qual‬‭informa‬
‭sobre‬ ‭a‬ ‭exequibilidade,‬ ‭valor‬ ‭e‬ ‭prazo‬ ‭de‬ ‭resgate,‬ ‭taxa‬ ‭de‬ ‭atualização,‬ ‭e‬ ‭condições‬ ‭de‬
‭resgate.‬

‭4.3.6‬ ‭Para‬ ‭a‬ ‭prestação‬ ‭de‬ ‭garantia‬ ‭na‬ ‭modalidade‬ ‭"II‬ ‭‐‬ ‭seguro‐garantia",‬ ‭deverá‬ ‭ter‬ ‭prazo‬ ‭de‬
‭validade‬‭mínima‬‭de‬‭90‬‭(noventa)‬‭dias‬‭contados‬‭da‬‭data‬‭da‬‭abertura‬‭da‬‭licitação.‬‭A‬‭apólice‬
‭terá‬ ‭sua‬ ‭validade‬ ‭confirmada‬ ‭pelo‬ ‭segurado‬ ‭por‬ ‭meio‬ ‭da‬ ‭consulta‬ ‭ao‬ ‭site:‬
‭https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp.‬

‭4.3.7‬ ‭Caso‬‭a‬‭garantia‬‭se‬‭dê‬‭por‬‭"III‬‭‐‬‭fiança‬‭bancária",‬‭esta‬‭deverá‬‭ser‬‭fornecida‬‭por‬‭um‬‭banco‬‭ou‬
‭instituição financeira devidamente autorizada a operar no Brasil, a critério da LICITANTE.‬

‭4.3.8‬ ‭A‬‭Garantia‬‭realizada‬‭na‬‭forma‬‭de‬‭seguro‬‭garantia‬‭ou‬‭fiança‬‭bancária,‬‭deverá‬‭ter‬‭prazo‬‭de‬
‭validade‬‭mínima‬‭de‬‭90‬‭(noventa)‬‭dias‬‭contados‬‭da‬‭data‬‭da‬‭abertura‬‭da‬‭licitação.‬‭A‬‭apólice‬
‭terá‬ ‭sua‬ ‭validade‬ ‭confirmada‬ ‭pelo‬ ‭segurado‬ ‭por‬ ‭meio‬ ‭da‬ ‭consulta‬ ‭ao‬ ‭site:‬
‭https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp.‬

‭4.3.9‬ ‭A‬ ‭não‬ ‭apresentação‬ ‭da‬ ‭garantia‬ ‭da‬ ‭proposta‬ ‭configura‬ ‭ausência‬ ‭de‬ ‭requisito‬ ‭de‬
‭participação,‬ ‭com‬ ‭a‬ ‭consequente‬ ‭desclassificação‬ ‭da‬ ‭proposta‬ ‭e‬‭exclusão‬‭do‬‭licitante‬‭do‬
‭certame.‬

‭4.4‬ ‭Garantia da contratação‬

‭4.4.1‬ ‭Será‬ ‭exigida‬ ‭a‬ ‭garantia‬ ‭da‬ ‭contratação‬ ‭de‬ ‭que‬ ‭tratam‬ ‭os‬ ‭arts.‬ ‭96‬ ‭e‬ ‭seguintes‬ ‭da‬ ‭Lei‬ ‭n.‬
‭14.133,‬ ‭de‬ ‭2021,‬ ‭no‬ ‭percentual‬ ‭de‬ ‭5%‬ ‭(cinco‬ ‭por‬ ‭cento)‬ ‭e‬ ‭nas‬ ‭condições‬ ‭descritas‬ ‭no‬
‭edital e no contrato.‬

‭4.4.2‬ ‭Em‬‭caso‬‭de‬‭opção‬‭pelo‬‭seguro-garantia,‬‭sua‬‭apresentação‬‭deverá‬‭ocorrer,‬‭no‬‭máximo,‬‭até‬
‭10‬ ‭(dez)‬ ‭dias,‬ ‭a‬ ‭contar‬ ‭da‬ ‭publicação‬ ‭da‬ ‭decisão‬ ‭homologatória‬ ‭do‬‭certame‬‭licitatório‬‭e‬
‭anterior‬‭à‬‭assinatura‬‭do‬‭contrato,‬‭em‬‭atenção‬‭ao‬‭disposto‬‭no‬‭artigo‬‭96,‬‭§3º,‬‭da‬‭Lei‬‭Federal‬
‭n. 14.133/2021.‬
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‭AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS – AGESUL‬

‭4.4.3‬ ‭Em‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭opção‬ ‭pela‬ ‭caução‬ ‭ou‬ ‭fiança‬ ‭bancária,‬ ‭a‬ ‭parte‬ ‭adjudicatária‬ ‭deverá‬
‭apresentá-la, no máximo, até a data de recebimento da Ordem de Início de Serviços.‬

‭4.4.4‬ ‭Optando‬ ‭a‬ ‭Licitante‬ ‭vencedora‬ ‭pela‬ ‭prestação‬ ‭da‬ ‭garantia‬ ‭em‬ ‭dinheiro,‬ ‭esta‬ ‭deverá‬
‭dirigir-se‬‭à‬‭Gerência‬‭de‬‭Finanças‬‭da‬‭AGESUL,‬‭no‬‭endereço‬‭constante‬‭no‬‭preâmbulo‬‭deste‬
‭Edital,‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭obtenção‬ ‭da‬ ‭nota‬ ‭de‬ ‭lançamento‬ ‭(NL),‬ ‭no‬ ‭percentual‬‭exigido‬‭no‬‭presente‬
‭instrumento.‬

‭4.4.5‬ ‭No‬‭caso‬‭de‬‭garantia‬‭na‬‭modalidade‬‭de‬‭fiança‬‭bancária,‬‭deverá‬‭constar‬‭expressa‬‭renúncia‬
‭do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.‬

‭4.4.6‬ ‭Caso‬ ‭utilizada‬ ‭a‬ ‭modalidade‬ ‭de‬ ‭seguro-garantia,‬ ‭a‬ ‭apólice‬‭deverá‬‭ter‬‭validade‬‭durante‬‭a‬
‭vigência do contrato.‬

‭4.4.7‬ ‭A‬ ‭validade‬ ‭da‬ ‭garantia,‬ ‭qualquer‬ ‭que‬ ‭seja‬ ‭a‬ ‭modalidade‬ ‭escolhida,‬ ‭deverá‬‭abranger‬‭um‬
‭período de mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual.‬

‭4.4.8‬ ‭A‬ ‭garantia‬ ‭assegurará,‬ ‭qualquer‬ ‭que‬ ‭seja‬ ‭a‬ ‭modalidade‬ ‭escolhida,‬ ‭o‬ ‭pagamento‬ ‭das‬
‭despesas enumeradas no art. 139, inciso III, alíneas “a” a “c”, da Lei nº 14.133/2021.‬

‭4.4.9‬ ‭A‬ ‭modalidade‬ ‭seguro-garantia‬ ‭somente‬ ‭será‬ ‭aceita‬ ‭se‬ ‭contemplar‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭eventos‬
‭indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.‬

‭4.4.10‬ ‭Fica‬ ‭assegurado‬ ‭o‬ ‭direito‬ ‭de‬ ‭retenção‬ ‭da‬ ‭garantia,‬ ‭por‬ ‭parte‬ ‭da‬ ‭Administração‬ ‭Pública,‬
‭para‬ ‭pagamento‬ ‭das‬ ‭despesas‬ ‭listadas‬ ‭no‬ ‭art.‬ ‭139,‬ ‭inciso‬ ‭III,‬ ‭alíneas‬ ‭“a”‬‭a‬‭“c”,‬‭da‬‭Lei‬‭nº‬
‭14.133/2021.‬

‭4.4.11‬ ‭Se‬ ‭o‬ ‭valor‬ ‭da‬ ‭garantia‬ ‭for‬ ‭utilizado‬ ‭total‬ ‭ou‬ ‭parcialmente‬ ‭em‬ ‭pagamento‬ ‭de‬ ‭qualquer‬
‭obrigação,‬ ‭o‬ ‭Contratado‬ ‭obriga-se‬‭a‬‭fazer‬‭a‬‭respectiva‬‭reposição‬‭no‬‭prazo‬‭máximo‬‭de‬‭10‬
‭(dez) dias consecutivos, contados da data em que for notificada.‬

‭4.4.12‬ ‭No‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭alteração‬ ‭do‬ ‭valor‬ ‭do‬ ‭contrato,‬ ‭ou‬ ‭prorrogação‬ ‭de‬ ‭sua‬ ‭vigência,‬ ‭a‬ ‭garantia‬
‭deverá‬ ‭ser‬ ‭ajustada‬ ‭ou‬‭renovada,‬‭seguindo‬‭os‬‭mesmos‬‭parâmetros‬‭utilizados‬‭quando‬‭da‬
‭contratação, evitando-se a interrupção da continuidade da cobertura pela garantia.‬

‭4.4.13‬ ‭A‬‭inobservância‬‭do‬‭prazo‬‭fixado‬‭para‬‭apresentação‬‭ou‬‭renovação‬‭da‬‭garantia‬‭acarretará‬‭a‬
‭aplicação‬ ‭de‬ ‭multa‬ ‭de‬ ‭0,2%‬ ‭(dois‬ ‭décimos‬ ‭por‬ ‭cento)‬ ‭do‬‭valor‬‭total‬‭do‬‭contrato‬‭por‬‭dia‬
‭corrido‬ ‭de‬ ‭atraso,‬ ‭até‬ ‭o‬ ‭máximo‬ ‭de‬ ‭6%‬ ‭(seis‬ ‭por‬ ‭cento),‬ ‭o‬ ‭qual‬ ‭poderá‬ ‭ser‬ ‭glosado‬ ‭de‬
‭pagamentos devidos.‬

‭4.4.13.1‬ ‭O‬‭atraso‬‭superior‬‭a‬‭30‬‭(trinta)‬‭dias‬‭autoriza‬‭a‬‭Administração‬‭a‬‭promover‬‭o‬‭bloqueio‬‭dos‬
‭pagamentos‬‭devidos‬‭à‬‭CONTRATADA,‬‭até‬‭o‬‭limite‬‭de‬‭6%‬‭(seis‬‭por‬‭cento)‬‭do‬‭valor‬‭total‬‭do‬
‭contrato, a título de garantia.‬

‭4.4.13.2‬ ‭A‬ ‭CONTRATADA,‬ ‭a‬ ‭qualquer‬ ‭tempo,‬ ‭poderá‬ ‭substituir‬ ‭o‬ ‭bloqueio‬ ‭efetuado‬ ‭com‬ ‭base‬
‭nesta‬‭cláusula‬‭por‬‭quaisquer‬‭das‬‭modalidades‬‭de‬‭garantia‬‭previstas‬‭em‬‭lei,‬‭sem‬‭prejuízo‬
‭da manutenção da multa aplicada.‬

‭4.4.14‬ ‭Será considerada extinta e liberada a garantia:‬
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‭4.4.14.1‬ ‭Com‬ ‭a‬ ‭restituição‬ ‭da‬ ‭apólice,‬ ‭carta‬ ‭fiança‬ ‭ou‬ ‭autorização‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭liberação‬ ‭de‬
‭importâncias‬‭depositadas‬‭em‬‭dinheiro‬‭a‬‭título‬‭de‬‭garantia,‬‭acompanhada‬‭de‬‭declaração‬
‭do‬‭contratante,‬‭mediante‬‭termo‬‭circunstanciado,‬‭de‬‭que‬‭o‬‭contratado‬‭cumpriu‬‭todas‬‭as‬
‭cláusulas do contrato.‬

‭4.4.14.2‬ ‭No‬ ‭prazo‬ ‭de‬ ‭03‬ ‭(três)‬ ‭meses‬ ‭após‬ ‭o‬ ‭término‬ ‭da‬ ‭vigência‬ ‭do‬ ‭contrato,‬ ‭caso‬ ‭a‬
‭Administração‬‭não‬‭comunique‬‭a‬‭ocorrência‬‭de‬‭sinistros,‬‭quando‬‭o‬‭prazo‬‭será‬‭ampliado,‬
‭nos termos da comunicação.‬

‭4.4.15‬ ‭A‬ ‭garantia‬ ‭de‬ ‭execução/contratação‬ ‭prevista‬ ‭no‬ ‭que‬ ‭trata‬ ‭o‬ ‭item‬ ‭4.3‬ ‭independe‬ ‭das‬
‭eventuais‬ ‭garantias‬ ‭dos‬ ‭produtos‬ ‭utilizados‬ ‭durante‬ ‭a‬‭obra,‬‭e‬‭da‬‭garantia‬‭quinquenal‬‭de‬
‭que trata o art. 618 do Código Civil.‬

‭4.5‬ ‭Subcontratação‬

‭4.5.1‬ ‭A‬‭subcontratação‬‭será‬‭limitada‬‭em‬‭25%‬‭(vinte‬‭e‬‭cinco‬‭por‬‭cento)‬‭do‬‭valor‬‭total‬‭atualizado‬
‭do‬ ‭contrato.‬ ‭A‬ ‭subcontratação‬ ‭se‬ ‭justifica‬ ‭por‬ ‭se‬ ‭tratar‬ ‭de‬ ‭uma‬ ‭obra‬ ‭que‬ ‭contempla‬
‭serviços‬ ‭complementares‬ ‭às‬ ‭atividades‬ ‭de‬ ‭implantação‬ ‭e‬ ‭pavimentação,‬ ‭tais‬ ‭como:‬
‭serviços‬‭de‬‭sinalização,‬‭drenagem,‬‭etc.‬‭A‬‭subcontratação‬‭também‬‭pode‬‭trazer‬‭celeridade‬
‭na execução, diminuindo transtornos à população (Art. 122 da Lei nº 14.133/202).‬

‭4.5.2‬ ‭A‬‭subcontratação‬‭depende‬‭de‬‭autorização‬‭prévia‬‭da‬‭Contratante,‬‭a‬‭quem‬‭incumbe‬‭avaliar‬
‭se‬ ‭a‬ ‭subcontratada‬ ‭cumpre‬ ‭os‬ ‭requisitos‬ ‭de‬ ‭qualificação‬ ‭técnica‬ ‭necessários‬ ‭para‬ ‭a‬
‭execução do objeto (Lei 14.133; Art. 122; § 1º).‬

‭4.5.3‬ ‭No‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭obras,‬ ‭somente‬ ‭será‬ ‭autorizada‬ ‭a‬ ‭subcontratação‬ ‭de‬ ‭empresas‬ ‭que‬
‭expressamente‬ ‭aceitem‬ ‭o‬ ‭cumprimento‬ ‭das‬ ‭cláusulas‬ ‭assecuratórias‬ ‭de‬ ‭direitos‬
‭trabalhistas, previstas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018.‬

‭4.5.4‬ ‭Em‬ ‭qualquer‬ ‭hipótese‬ ‭de‬ ‭subcontratação,‬ ‭permanece‬ ‭a‬ ‭responsabilidade‬ ‭integral‬ ‭da‬
‭Contratada‬ ‭pela‬ ‭perfeita‬ ‭execução‬ ‭contratual,‬ ‭cabendo-lhe‬ ‭realizar‬ ‭a‬ ‭supervisão‬ ‭e‬
‭coordenação‬ ‭das‬ ‭atividades‬ ‭da‬ ‭subcontratada,‬ ‭bem‬ ‭como‬ ‭responder‬ ‭perante‬ ‭a‬
‭Contratante‬ ‭pelo‬ ‭rigoroso‬ ‭cumprimento‬ ‭das‬ ‭obrigações‬ ‭contratuais‬ ‭correspondentes‬ ‭ao‬
‭objeto da subcontratação.‬

‭4.5.5‬ ‭A‬ ‭empresa‬ ‭contratada‬ ‭será‬ ‭responsável‬ ‭pela‬ ‭padronização,‬ ‭pela‬ ‭compatibilidade,‬ ‭pelo‬
‭gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação;‬

‭4.5.6‬ ‭Não‬ ‭se‬ ‭admite‬ ‭a‬ ‭exigência‬ ‭de‬ ‭subcontratação‬ ‭para‬ ‭o‬ ‭fornecimento‬ ‭de‬ ‭bens,‬ ‭exceto‬
‭quando estiver vinculado à prestação de serviços acessórios.‬

‭4.5.7‬ ‭São vedadas:‬

‭4.5.7.1‬ ‭A‬ ‭subcontratação‬ ‭de‬ ‭pessoa‬ ‭física‬ ‭ou‬ ‭jurídica,‬ ‭se‬ ‭aquela‬ ‭ou‬ ‭os‬ ‭dirigentes‬ ‭desta‬
‭mantiverem‬ ‭vínculo‬ ‭de‬ ‭natureza‬ ‭técnica,‬ ‭comercial,‬ ‭econômica,‬ ‭financeira,‬ ‭trabalhista‬
‭ou‬ ‭civil‬ ‭com‬ ‭dirigente‬ ‭do‬ ‭órgão‬ ‭ou‬ ‭entidade‬ ‭contratante‬ ‭ou‬ ‭com‬ ‭agente‬ ‭público‬ ‭que‬
‭desempenhe‬‭função‬‭na‬‭licitação‬‭ou‬‭atue‬‭na‬‭fiscalização‬‭ou‬‭na‬‭gestão‬‭do‬‭contrato,‬‭ou‬‭se‬
‭deles‬‭forem‬‭cônjuge,‬‭companheiro‬‭ou‬‭parente‬‭em‬‭linha‬‭reta,‬‭colateral,‬‭ou‬‭por‬‭afinidade,‬
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‭até‬‭o‬‭terceiro‬‭grau,‬‭devendo‬‭essa‬‭proibição‬‭constar‬‭expressamente‬‭do‬‭edital‬‭de‬‭licitação‬
‭Lei 14.133; Art. 122; § 3º);‬

‭4.5.7.2‬ ‭Sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação;‬

‭4.5.7.3‬ ‭Subcontratação‬ ‭das‬ ‭parcelas‬ ‭de‬ ‭maior‬ ‭relevância‬ ‭técnica,‬ ‭selecionadas‬ ‭para‬ ‭a‬
‭comprovação da capacidade técnica, previstas no Edital.‬

‭4.6‬ ‭Consórcio‬

‭4.6.1‬ ‭Não‬ ‭será‬ ‭permitida‬ ‭a‬ ‭participação‬ ‭de‬ ‭empresas‬ ‭em‬ ‭regime‬ ‭de‬ ‭consórcio,‬ ‭pelas‬ ‭razões‬
‭constantes‬ ‭em‬ ‭tópico‬ ‭específico‬ ‭do‬ ‭Estudo‬ ‭Técnico‬ ‭Preliminar‬ ‭(justificativa‬ ‭para‬ ‭o‬
‭parcelamento ou não da contratação).‬

‭5‬ ‭MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO‬

‭5.1‬ ‭Condições de execução‬

‭5.1.1‬ ‭Início‬ ‭da‬ ‭execução‬ ‭do‬ ‭objeto:‬ ‭Será‬ ‭de‬ ‭até‬ ‭05‬ ‭(cinco)‬‭dias‬‭úteis‬‭da‬‭emissão‬‭da‬‭ordem‬‭de‬
‭serviço.‬

‭5.1.2‬ ‭A‬ ‭execução‬ ‭do‬ ‭objeto‬ ‭deverá‬ ‭atender‬ ‭aos‬ ‭prazos‬ ‭determinados‬ ‭pela‬ ‭Administração‬ ‭no‬
‭cronograma físico-financeiro anexo a este Termo de Referência.‬

‭5.2‬ ‭Local de prestação dos serviços‬

‭5.2.1‬ ‭A‬ ‭contratação‬ ‭de‬ ‭empresa‬ ‭de‬ ‭engenharia‬ ‭para‬ ‭execução‬ ‭da‬ ‭obra‬ ‭de‬ ‭implantação‬ ‭e‬
‭pavimentação‬ ‭do‬ ‭anel‬ ‭viário‬ ‭de‬ ‭Bonito-MS,‬ ‭ramo‬ ‭sul,‬ ‭trecho:‬ ‭entr°‬ ‭MS-382/MS-178‬
‭(acesso‬ ‭ao‬ ‭aeroporto‬ ‭de‬ ‭Bonito)‬ ‭-‬ ‭entr°‬ ‭MS-178/MS-382‬ ‭(acesso‬ ‭a‬ ‭Bodoquena),‬ ‭com‬
‭extensão‬ ‭de‬ ‭7,613‬ ‭km,‬ ‭município‬ ‭de‬ ‭Bonito‬ ‭–‬ ‭MS,‬ ‭no‬ ‭trecho‬ ‭em‬ ‭questão‬ ‭possui‬ ‭as‬
‭seguintes coordenadas:‬

‭Datum SIRGAS 2000 – Fuso 21S‬

‭Início do trecho:‬ ‭UTM (N) 7.661.256,7414 (E) 554.752,0696‬

‭Final do trecho:‬ ‭UTM (N) 7.664.755,9812 (E) 551.264,9130‬

‭5.3‬ ‭Obrigações do Contratado‬

‭5.3.1‬ ‭Deverão‬ ‭ser‬ ‭obedecidas‬ ‭as‬ ‭legislações‬ ‭específicas‬ ‭da‬ ‭contratação‬ ‭de‬ ‭obras‬ ‭públicas‬ ‭Lei‬
‭14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos), TCU, TCE-MS e Normas técnicas da ABNT.‬

‭5.3.2‬ ‭A‬‭CONTRATADA,‬‭especializada‬‭nos‬‭serviços‬‭de‬‭engenharia,‬‭objeto‬‭da‬‭contratação,‬‭deverá‬
‭ter‬ ‭computado‬ ‭nos‬ ‭seus‬ ‭preços‬ ‭unitários‬ ‭e‬ ‭no‬ ‭BDI‬ ‭propostos,‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭custos‬‭diretos‬‭e‬
‭indiretos,‬ ‭impostos,‬ ‭contribuições,‬‭taxas,‬‭encargos‬‭sociais,‬‭etc.,‬‭necessários‬‭à‬‭completa‬‭e‬
‭correta execução dos serviços (Seguro Garantia).‬
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‭AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS – AGESUL‬

‭5.3.3‬ ‭Não‬ ‭será‬ ‭admitida‬ ‭reivindicação‬ ‭de‬ ‭alteração‬ ‭dos‬ ‭preços,‬ ‭tais‬ ‭como:‬ ‭perdas‬ ‭não‬
‭consideradas‬ ‭de‬ ‭materiais,‬ ‭projetos‬ ‭incompletos‬ ‭ou‬ ‭insuficientemente‬ ‭detalhados,‬
‭quantitativos‬ ‭incorretos,‬ ‭dificuldades‬ ‭em‬ ‭entrega‬ ‭de‬ ‭materiais‬ ‭especificados‬ ‭no‬ ‭prazo,‬
‭entre outros.‬

‭5.3.4‬ ‭Caberá‬ ‭ao‬ ‭contratado‬ ‭cumprir‬ ‭todas‬ ‭as‬ ‭exigências‬ ‭constantes‬ ‭no‬ ‭Termo‬ ‭de‬ ‭Referência,‬
‭Edital, Contrato, Anexos e demais documentos constantes no processo licitatório.‬

‭5.3.5‬ ‭Executar‬ ‭os‬ ‭serviços‬ ‭conforme‬ ‭especificações‬ ‭deste‬ ‭Termo‬ ‭de‬ ‭Referência‬ ‭e‬ ‭de‬ ‭sua‬
‭proposta,‬ ‭com‬ ‭a‬ ‭alocação‬ ‭dos‬ ‭empregados‬ ‭necessários‬ ‭ao‬ ‭perfeito‬ ‭cumprimento‬ ‭das‬
‭cláusulas‬ ‭contratuais,‬ ‭além‬ ‭de‬ ‭fornecer‬ ‭e‬ ‭utilizar‬ ‭os‬ ‭materiais‬ ‭e‬ ‭equipamentos,‬
‭ferramentas‬ ‭e‬ ‭utensílios‬ ‭necessários,‬ ‭na‬ ‭qualidade‬ ‭e‬ ‭quantidade‬ ‭mínimas‬ ‭especificadas‬
‭neste Termo de Referência e em sua proposta;‬

‭5.3.6‬ ‭Reparar,‬‭corrigir,‬‭remover‬‭ou‬‭substituir,‬‭às‬‭suas‬‭expensas,‬‭no‬‭total‬‭ou‬‭em‬‭parte,‬‭no‬‭prazo‬
‭fixado‬‭pelo‬‭fiscal‬‭do‬‭contrato,‬‭os‬‭serviços‬‭efetuados‬‭em‬‭que‬‭se‬‭verificarem‬‭vícios,‬‭defeitos‬
‭ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;‬

‭5.3.7‬ ‭Responsabilizar-se‬‭pelos‬‭vícios‬‭e‬‭danos‬‭decorrentes‬‭da‬‭execução‬‭do‬‭objeto,‬‭de‬‭acordo‬‭com‬
‭os‬ ‭artigos‬ ‭14‬ ‭e‬ ‭17‬ ‭a‬ ‭27,‬ ‭do‬ ‭Código‬ ‭de‬ ‭Defesa‬ ‭do‬ ‭Consumidor‬ ‭(Lei‬ ‭nº‬ ‭8.078,‬ ‭de‬ ‭1990),‬
‭ficando‬ ‭a‬ ‭Contratante‬ ‭autorizada‬ ‭a‬ ‭descontar‬ ‭da‬ ‭garantia‬‭prestada,‬‭caso‬‭exigida,‬‭ou‬‭dos‬
‭pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;‬

‭5.3.8‬ ‭Utilizar‬ ‭empregados‬ ‭habilitados‬ ‭e‬ ‭com‬ ‭conhecimentos‬ ‭básicos‬ ‭dos‬ ‭serviços‬ ‭a‬ ‭serem‬
‭executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;‬

‭5.3.9‬ ‭Apresentar‬ ‭os‬ ‭empregados‬ ‭devidamente‬ ‭identificados,‬ ‭além‬ ‭de‬ ‭provê-los‬ ‭com‬ ‭os‬
‭Equipamentos de Proteção Individual - EPI;‬

‭5.3.10‬ ‭Apresentar‬ ‭à‬ ‭Agesul,‬ ‭quando‬ ‭for‬ ‭o‬ ‭caso,‬ ‭a‬ ‭relação‬ ‭nominal‬ ‭dos‬ ‭empregados‬ ‭que‬
‭adentrarão no órgão para a execução do serviço;‬

‭5.3.11‬ ‭Responsabilizar-se‬‭por‬‭todas‬‭as‬‭obrigações‬‭trabalhistas,‬‭sociais,‬‭previdenciárias,‬‭tributárias‬
‭e‬ ‭as‬ ‭demais‬ ‭previstas‬ ‭na‬ ‭legislação‬ ‭específica,‬ ‭cuja‬ ‭inadimplência‬ ‭não‬ ‭transfere‬
‭responsabilidade à Agesul;‬

‭5.3.12‬ ‭Atender‬ ‭às‬ ‭solicitações‬ ‭da‬ ‭Agesul‬ ‭quanto‬ ‭à‬ ‭substituição‬ ‭dos‬ ‭empregados‬ ‭alocados,‬ ‭no‬
‭prazo‬ ‭fixado‬ ‭pela‬ ‭fiscalização‬ ‭do‬ ‭contrato,‬ ‭nos‬ ‭casos‬ ‭em‬ ‭que‬ ‭ficar‬ ‭constatado‬
‭descumprimento‬‭das‬‭obrigações‬‭relativas‬‭à‬‭execução‬‭do‬‭serviço,‬‭conforme‬‭descrito‬‭neste‬
‭Termo de Referência;‬

‭5.3.13‬ ‭Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Agesul;‬

‭5.3.14‬ ‭Instruir‬‭seus‬‭empregados‬‭a‬‭respeito‬‭das‬‭atividades‬‭a‬‭serem‬‭desempenhadas,‬‭alertando-os‬
‭a‬‭não‬‭executarem‬‭atividades‬‭não‬‭abrangidas‬‭pelo‬‭contrato,‬‭devendo‬‭a‬‭Contratada‬‭relatar‬
‭à Agesul toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;‬

‭5.3.15‬ ‭Relatar‬ ‭à‬ ‭Agesul‬ ‭toda‬ ‭e‬ ‭qualquer‬ ‭irregularidade‬ ‭verificada‬‭no‬‭decorrer‬‭da‬‭prestação‬‭dos‬
‭serviços;‬
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‭AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS – AGESUL‬

‭5.3.16‬ ‭Não‬‭empregar‬‭menor‬‭de‬‭dezoito‬‭anos‬‭em‬‭trabalho‬‭noturno,‬‭perigoso‬‭ou‬‭insalubre,‬‭e‬‭não‬
‭empregar‬ ‭menor‬ ‭de‬ ‭dezesseis‬ ‭anos‬ ‭em‬ ‭qualquer‬ ‭trabalho,‬ ‭exceto‬ ‭na‬ ‭condição‬ ‭de‬
‭aprendiz,‬‭a‬‭partir‬‭de‬‭quatorze‬‭anos,‬‭nos‬‭termos‬‭do‬‭inciso‬‭XXXIII,‬‭do‬‭art.‬‭7º,‬‭da‬‭Constituição‬
‭Federal de 1988.‬

‭5.3.17‬ ‭Manter‬ ‭todas‬ ‭as‬ ‭condições‬ ‭de‬ ‭habilitação‬ ‭e‬ ‭qualificação‬ ‭exigidas‬ ‭neste‬ ‭Termo,‬ ‭em‬
‭compatibilidade com as obrigações assumidas durante toda a vigência do contrato;‬

‭5.3.18‬ ‭Manter‬ ‭preposto‬ ‭aceito‬ ‭pela‬ ‭Agesul‬ ‭nos‬ ‭horários‬ ‭e‬ ‭locais‬ ‭de‬ ‭prestação‬ ‭de‬ ‭serviço‬ ‭para‬
‭representá-la‬ ‭na‬‭execução‬‭do‬‭contrato‬‭com‬‭capacidade‬‭para‬‭tomar‬‭decisões‬‭compatíveis‬
‭com os compromissos assumidos;‬

‭5.3.19‬ ‭Cumprir,‬ ‭além‬ ‭dos‬ ‭postulados‬ ‭legais‬ ‭vigentes‬ ‭de‬ ‭âmbito‬ ‭federal,‬ ‭estadual‬ ‭ou‬‭municipal,‬
‭inclusive as normas de segurança da Agesul;‬

‭5.3.20‬ ‭Instruir‬ ‭os‬ ‭seus‬ ‭empregados,‬ ‭inclusive‬ ‭quanto‬ ‭à‬ ‭prevenção‬ ‭de‬ ‭incêndios‬ ‭nas‬ ‭áreas‬ ‭de‬
‭influência das obras objeto do contrato;‬

‭5.3.21‬ ‭Prestar‬ ‭os‬ ‭serviços‬ ‭dentro‬ ‭dos‬ ‭parâmetros‬ ‭e‬ ‭rotinas‬ ‭estabelecidos,‬‭fornecendo‬‭todos‬‭os‬
‭materiais,‬ ‭equipamentos‬ ‭e‬ ‭utensílios‬‭em‬‭quantidade,‬‭qualidade‬‭e‬‭tecnologia‬‭adequadas,‬
‭com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.‬

‭5.3.22‬ ‭Comunicar‬ ‭ao‬ ‭Fiscal‬ ‭do‬ ‭contrato,‬ ‭no‬ ‭prazo‬ ‭de‬ ‭24‬ ‭(vinte‬ ‭e‬ ‭quatro)‬ ‭horas,‬ ‭qualquer‬
‭ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.‬

‭5.3.23‬ ‭Serão‬ ‭consideradas‬ ‭comunicações‬ ‭formais‬ ‭aquelas‬ ‭cujos‬ ‭canais‬ ‭utilizados‬ ‭permitam‬
‭recuperação‬ ‭futura‬ ‭de‬ ‭informações‬ ‭e‬ ‭estejam‬ ‭juntadas‬ ‭fisicamente‬ ‭ao‬ ‭processo‬
‭administrativo.‬ ‭Atendem‬ ‭estas‬ ‭condições,‬ ‭por‬ ‭exemplo:‬ ‭ofícios‬ ‭e‬ ‭correspondências‬
‭escritas‬ ‭em‬ ‭geral,‬ ‭atas‬ ‭de‬ ‭reuniões‬ ‭e‬ ‭e-mails.‬ ‭Não‬ ‭atendem‬ ‭a‬ ‭estas‬ ‭condições,‬ ‭por‬
‭exemplo:‬ ‭conversas‬ ‭verbais.‬ ‭Apenas‬ ‭as‬ ‭comunicações‬ ‭formais‬ ‭produzirão‬ ‭efeitos‬
‭administrativos, desde que não contrariem as definições contratuais.‬

‭5.3.24‬ ‭Prestar‬‭todo‬‭esclarecimento‬‭ou‬‭informação‬‭solicitada‬‭pela‬‭Agesul‬‭ou‬‭por‬‭seus‬‭prepostos,‬
‭garantindo-lhes‬ ‭o‬ ‭acesso,‬ ‭a‬ ‭qualquer‬ ‭tempo,‬ ‭ao‬ ‭local‬ ‭dos‬ ‭trabalhos,‬ ‭bem‬ ‭como‬ ‭aos‬
‭documentos relativos à execução do empreendimento.‬

‭5.3.25‬ ‭Paralisar,‬‭por‬‭determinação‬‭da‬‭Agesul,‬‭qualquer‬‭atividade‬‭que‬‭não‬‭esteja‬‭sendo‬‭executada‬
‭de‬‭acordo‬‭com‬‭a‬‭boa‬‭técnica‬‭ou‬‭que‬‭ponha‬‭em‬‭risco‬‭a‬‭segurança‬‭de‬‭pessoas‬‭ou‬‭bens‬‭de‬
‭terceiros.‬

‭5.3.26‬ ‭Adotar‬ ‭as‬ ‭providências‬ ‭e‬ ‭precauções‬ ‭necessárias,‬ ‭inclusive‬ ‭consulta‬ ‭nos‬ ‭respectivos‬
‭órgãos,‬ ‭se‬ ‭necessário‬ ‭for,‬ ‭a‬ ‭fim‬ ‭de‬ ‭que‬ ‭não‬ ‭venham‬ ‭a‬ ‭ser‬ ‭danificadas‬ ‭as‬ ‭redes‬
‭hidrossanitárias, elétricas e de comunicação, entre outras interferências.‬

‭5.3.27‬ ‭Promover‬ ‭a‬ ‭guarda,‬ ‭manutenção‬ ‭e‬ ‭vigilância‬ ‭de‬ ‭materiais,‬ ‭ferramentas,‬ ‭equipamentos,‬
‭máquinas‬ ‭e‬ ‭tudo‬ ‭o‬ ‭que‬ ‭for‬ ‭necessário‬ ‭à‬ ‭execução‬ ‭dos‬ ‭serviços,‬ ‭durante‬ ‭a‬ ‭vigência‬ ‭do‬
‭contrato.‬
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‭AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS – AGESUL‬

‭5.3.28‬ ‭Providenciar‬‭junto‬‭ao‬‭CREA‬‭ou‬‭CAU‬‭as‬‭Anotações‬‭e‬‭Registros‬‭de‬‭Responsabilidade‬‭Técnica‬
‭referentes‬ ‭ao‬ ‭objeto‬ ‭do‬ ‭contrato‬ ‭e‬ ‭especialidades‬ ‭pertinentes,‬ ‭nos‬ ‭termos‬ ‭das‬ ‭normas‬
‭pertinentes (Leis nº 6.496/77-CONFEA e Lei nº 12.378/2010-CAU).‬

‭5.3.29‬ ‭Obter‬ ‭junto‬ ‭ao‬ ‭Município‬ ‭e‬ ‭o‬ ‭Estado,‬‭conforme‬‭o‬‭caso,‬‭as‬‭licenças‬‭necessárias‬‭e‬‭demais‬
‭documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.‬

‭5.3.30‬ ‭Ceder‬ ‭os‬ ‭direitos‬ ‭patrimoniais‬‭relativos‬‭ao‬‭projeto‬‭ou‬‭serviço‬‭técnico‬‭especializado,‬‭para‬
‭que‬‭a‬‭Administração‬‭possa‬‭utilizá-lo‬‭de‬‭acordo‬‭com‬‭o‬‭previsto‬‭neste‬‭Termo‬‭de‬‭Referência‬
‭e seus anexos, conforme artigo nº 93 da Lei n° 14.133/2021.‬

‭5.3.31‬ ‭Promover‬ ‭a‬ ‭organização‬ ‭técnica‬ ‭e‬ ‭administrativa‬ ‭dos‬ ‭serviços,‬ ‭de‬ ‭modo‬ ‭a‬ ‭conduzi-los‬
‭eficaz‬‭e‬‭eficientemente,‬‭de‬‭acordo‬‭com‬‭os‬‭documentos‬‭e‬‭especificações‬‭que‬‭integram‬‭este‬
‭Termo de Referência, no prazo determinado.‬

‭5.3.32‬ ‭Conduzir‬ ‭os‬ ‭trabalhos‬ ‭com‬ ‭estrita‬ ‭observância‬ ‭às‬ ‭normas‬ ‭da‬ ‭legislação‬ ‭pertinente,‬
‭cumprindo‬ ‭as‬ ‭determinações‬ ‭dos‬ ‭Poderes‬ ‭Públicos,‬‭mantendo‬‭sempre‬‭limpo‬‭o‬‭local‬‭dos‬
‭serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.‬

‭5.3.33‬ ‭Submeter‬ ‭previamente,‬ ‭por‬ ‭escrito,‬ ‭à‬ ‭Agesul,‬ ‭para‬ ‭análise‬ ‭e‬ ‭aprovação,‬ ‭quaisquer‬
‭mudanças‬ ‭nos‬ ‭métodos‬ ‭executivos‬‭que‬‭fujam‬‭às‬‭especificações‬‭do‬‭Termo‬‭de‬‭Referência,‬
‭projeto Executivo.‬

‭5.3.34‬ ‭Elaborar‬‭o‬‭Diário‬‭de‬‭Obra‬‭diariamente‬‭através‬‭do‬‭engenheiro‬‭preposto‬‭responsável‬‭pelas‬
‭informações‬‭sobre‬‭o‬‭andamento‬‭do‬‭empreendimento,‬‭tais‬‭como,‬‭número‬‭de‬‭funcionários,‬
‭de‬‭equipamentos,‬‭condições‬‭de‬‭trabalho,‬‭condições‬‭meteorológicas,‬‭serviços‬‭executados,‬
‭registro‬ ‭de‬ ‭ocorrências‬ ‭e‬ ‭outros‬ ‭fatos‬ ‭relacionados,‬ ‭bem‬ ‭como‬ ‭os‬ ‭comunicados‬ ‭à‬
‭Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.‬

‭5.3.35‬ ‭Refazer,‬ ‭às‬‭suas‬‭expensas,‬‭os‬‭trabalhos‬‭executados‬‭em‬‭desacordo‬‭com‬‭o‬‭estabelecido‬‭no‬
‭instrumento‬ ‭contratual,‬ ‭neste‬ ‭Termo‬ ‭de‬ ‭Referência‬ ‭e‬ ‭seus‬ ‭anexos,‬ ‭bem‬‭como‬‭substituir‬
‭aqueles‬ ‭realizados‬ ‭com‬ ‭materiais‬ ‭defeituosos‬‭ou‬‭com‬‭vício‬‭de‬‭construção,‬‭pelo‬‭prazo‬‭de‬
‭05‬ ‭(cinco)‬ ‭anos‬ ‭conforme‬ ‭prevê‬ ‭o‬ ‭Código‬ ‭Civil‬ ‭Brasileiro‬ ‭e‬ ‭o‬ ‭§‬ ‭6º,‬ ‭art‬ ‭nº‬ ‭140‬ ‭da‬ ‭Lei‬
‭14.133/2021,‬ ‭contado‬ ‭da‬ ‭data‬ ‭de‬ ‭emissão‬ ‭do‬ ‭Termo‬ ‭de‬ ‭Recebimento‬ ‭Definitivo,‬ ‭ou‬ ‭a‬
‭qualquer tempo.‬

‭5.3.36‬ ‭Responder‬‭por‬‭qualquer‬‭acidente‬‭de‬‭trabalho‬‭na‬‭execução‬‭dos‬‭serviços,‬‭por‬‭uso‬‭indevido‬
‭de‬‭patentes‬‭registradas‬‭em‬‭nome‬‭de‬‭terceiros,‬‭por‬‭danos‬‭resultantes‬‭de‬‭caso‬‭fortuito‬‭ou‬
‭de‬‭força‬‭maior,‬‭por‬‭qualquer‬‭causa‬‭de‬‭destruição,‬‭danificação,‬‭defeitos‬‭ou‬‭incorreções‬‭dos‬
‭serviços‬‭ou‬‭dos‬‭bens‬‭da‬‭Agesul,‬‭de‬‭seus‬‭funcionários‬‭ou‬‭de‬‭terceiros,‬‭ainda‬‭que‬‭ocorridos‬
‭em via pública junto à obra.‬

‭5.3.37‬ ‭Realizar,‬ ‭conforme‬ ‭o‬ ‭caso,‬ ‭por‬ ‭meio‬ ‭de‬ ‭laboratórios‬ ‭previamente‬ ‭aprovados‬ ‭pela‬
‭fiscalização‬‭e‬‭sob‬‭suas‬‭custas,‬‭os‬‭testes,‬‭ensaios,‬‭exames‬‭e‬‭provas‬‭necessárias‬‭ao‬‭controle‬
‭de‬ ‭qualidade‬ ‭dos‬ ‭materiais,‬ ‭serviços‬ ‭e‬ ‭equipamentos‬ ‭a‬ ‭serem‬ ‭aplicados‬ ‭nos‬ ‭trabalhos,‬
‭conforme‬ ‭procedimento‬ ‭previsto‬ ‭neste‬ ‭Termo‬ ‭de‬ ‭Referência,‬ ‭Projeto‬‭Executivo,‬‭Normas‬
‭Técnicas, e demais documentos anexos;‬
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‭AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS – AGESUL‬

‭5.3.38‬ ‭Serão‬ ‭de‬ ‭exclusiva‬ ‭responsabilidade‬ ‭da‬ ‭contratada‬ ‭eventuais‬ ‭erros/equívocos‬ ‭no‬
‭dimensionamento da proposta.‬

‭5.3.39‬ ‭A‬ ‭empresa‬ ‭contratada‬ ‭será‬ ‭responsável‬ ‭pelo‬ ‭cumprimento‬ ‭integral‬ ‭das‬ ‭exigências,‬ ‭das‬
‭normas‬‭e‬‭especificações‬‭de‬‭serviços‬‭pertinentes‬‭à‬‭execução‬‭das‬‭obras,‬‭assim‬‭como,‬‭pelas‬
‭demais‬ ‭atribuições‬‭descritas‬‭neste‬‭Termo‬‭de‬‭Referência,‬‭Manuais,‬‭Instruções‬‭Normativas‬
‭e Instruções de Serviço do DNIT e Agesul.‬

‭5.3.40‬ ‭Apresentar,‬ ‭na‬ ‭documentação‬ ‭de‬ ‭habilitação,‬ ‭relação‬ ‭contendo‬ ‭os‬ ‭nomes‬ ‭e‬ ‭respectivas‬
‭funções‬ ‭dos‬ ‭profissionais‬ ‭indicados‬ ‭para‬ ‭compor‬ ‭a‬ ‭equipe‬ ‭técnica‬ ‭indicada‬ ‭para‬
‭Habilitação‬‭Profissional‬‭da‬‭Contratada.‬‭A‬‭quantidade‬‭de‬‭atestados‬‭e‬‭respectivas‬‭certidões‬
‭deverão se restringir ao exigido.‬

‭5.3.41‬ ‭Manter‬‭o(s)‬‭Profissional(is)‬‭que‬‭comprovou(aram)‬‭ter‬‭Capacidade‬‭Técnica‬‭Profissional‬‭para‬
‭executar‬ ‭o‬ ‭contrato,‬ ‭exclusivo‬ ‭ao‬ ‭contrato,‬ ‭durante‬ ‭todo‬ ‭o‬ ‭período‬ ‭efetivo‬ ‭de‬‭execução‬
‭das respectivas eta‬‭pas da obra, para as quais foram‬‭habilitados.‬

‭5.3.42‬ ‭Somente‬ ‭será‬ ‭possível‬ ‭a‬ ‭substituição‬ ‭de‬ ‭integrantes‬ ‭da‬ ‭equipe‬ ‭técnica‬ ‭pontuada‬
‭(capacidade‬ ‭operacional‬ ‭e/ou‬ ‭capacidade‬ ‭profissional‬ ‭da‬ ‭contratada‬ ‭por‬ ‭outro(s)‬ ‭que‬
‭comprove(em)‬ ‭por‬ ‭meio‬ ‭atestado(s)‬ ‭ou‬ ‭certidão(ões)‬ ‭ou‬ ‭declaração(ões)‬‭e‬‭respectivo(s)‬
‭acervo(s)‬ ‭técnico(s)‬ ‭expedido(s)‬ ‭pelo(s)‬ ‭Conselho(s)‬ ‭Regional(is)‬ ‭competente(s),‬ ‭possuir‬
‭capacitação técnica igual ou superior aos substituídos.‬

‭5.3.43‬ ‭Possíveis‬ ‭alterações‬‭na‬‭composição‬‭ou‬‭na‬‭quantidade‬‭de‬‭profissionais‬‭da‬‭equipe‬‭alocada‬
‭para‬‭execução‬‭dos‬‭serviços‬‭poderão‬‭ocorrer‬‭mediante‬‭prévia‬‭solicitação‬‭pela‬‭contratada‬‭e‬
‭aprovação‬‭formal‬‭do‬‭Setor‬‭competente,‬‭ou‬‭ainda,‬‭quando‬‭solicitadas‬‭pelo‬‭fiscal‬‭e/ou‬‭pela‬
‭Agesul,‬ ‭gestora‬ ‭do‬ ‭contrato,‬ ‭em‬ ‭função‬ ‭de‬ ‭ineficiência‬ ‭ou‬ ‭da‬ ‭necessidade‬‭de‬‭dar‬‭maior‬
‭celeridade à execução dos trabalhos.‬

‭5.3.44‬ ‭O‬‭canteiro‬‭de‬‭obras‬‭deverá‬‭ser‬‭devidamente‬‭preparado‬‭de‬‭acordo‬‭com‬‭as‬‭recomendações‬
‭da‬ ‭NR18,‬ ‭levando-se‬ ‭em‬ ‭consideração‬ ‭o‬ ‭número‬ ‭máximo‬ ‭de‬ ‭funcionários‬ ‭por‬‭turno,‬‭de‬
‭forma a garantir aos funcionários da CONTRATADA saúde, segurança e conforto.‬

‭5.3.45‬ ‭Manter,‬‭durante‬‭a‬‭execução‬‭dos‬‭serviços,‬‭o‬‭pessoal‬‭devidamente‬‭uniformizado,‬‭limpo,‬‭em‬
‭boas‬‭condições‬‭de‬‭higiene‬‭e‬‭segurança,‬‭identificados,‬‭e‬‭usando‬‭equipamento‬‭de‬‭proteção‬
‭individual (EPI) apropriado, conforme as legislações vigentes.‬

‭5.3.46‬ ‭Manter‬‭os‬‭empregados‬‭sujeitos‬‭às‬‭normas‬‭disciplinares‬‭determinadas‬‭pela‬‭fiscalização‬‭do‬
‭contrato,‬‭porém,‬‭sem‬‭qualquer‬‭vínculo‬‭empregatício‬‭com‬‭a‬‭Agesul,‬‭cabendo‬‭à‬‭contratada‬
‭todos os encargos e obrigações previstas na legislação social e trabalhista em vigor.‬

‭5.3.47‬ ‭Adotar‬ ‭todas‬ ‭as‬ ‭providências‬ ‭e‬ ‭assumir‬ ‭todas‬ ‭as‬ ‭obrigações‬ ‭estabelecidas‬ ‭na‬ ‭legislação‬
‭específica‬ ‭de‬ ‭acidente‬ ‭do‬ ‭trabalho,‬ ‭quando,‬ ‭em‬‭ocorrência‬‭da‬‭espécie,‬‭forem‬‭vítimas‬‭os‬
‭seus técnicos e empregados, no desempenho dos serviços.‬

‭5.3.48‬ ‭A‬‭inadimplência‬‭da‬‭contratada,‬‭com‬‭referência‬‭aos‬‭encargos‬‭decorrentes‬‭do‬‭contrato,‬‭não‬
‭transfere‬ ‭a‬ ‭responsabilidade‬ ‭por‬ ‭seu‬ ‭pagamento‬ ‭à‬ ‭Agesul,‬ ‭nem‬ ‭poderá‬ ‭onerar‬‭o‬‭objeto‬
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‭desta‬ ‭contratação,‬ ‭razão‬ ‭pela‬ ‭qual‬ ‭a‬ ‭vencedora‬ ‭renuncia‬ ‭expressamente‬ ‭a‬ ‭qualquer‬
‭vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Agesul;‬

‭5.3.49‬ ‭Sempre‬‭que‬‭solicitado‬‭pelo‬‭Fiscal‬‭do‬‭contrato,‬‭comprovar‬‭a‬‭vinculação‬‭dos‬‭funcionários‬‭ao‬
‭contrato.‬

‭5.3.50‬ ‭Responsabilizar-se‬ ‭pelos‬ ‭ônus‬ ‭resultantes‬ ‭de‬ ‭quaisquer‬ ‭ações,‬ ‭demandas,‬ ‭custos‬ ‭e‬
‭despesas‬ ‭decorrentes‬ ‭de‬ ‭danos,‬ ‭ocorridos‬ ‭por‬ ‭culpa‬ ‭sua‬ ‭ou‬ ‭de‬ ‭qualquer‬ ‭de‬ ‭seus‬
‭empregados‬‭e‬‭prepostos,‬ ‭obrigando-se‬‭por‬‭quaisquer‬‭responsabilidades‬‭decorrentes‬‭de‬
‭ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de lei‬‭.‬

‭5.3.51‬ ‭Quando‬ ‭da‬ ‭contratação‬ ‭de‬ ‭profissionais,‬ ‭para‬ ‭ser‬ ‭vinculada‬ ‭ao‬ ‭contrato‬ ‭que‬ ‭será‬
‭celebrado‬‭com‬‭a‬‭Agesul,‬‭a‬‭empresa‬‭vencedora‬‭deverá‬‭cumprir‬‭as‬‭exigências‬‭Sindicais‬‭e/ou‬
‭de‬ ‭Conselhos‬ ‭Profissionais,‬ ‭quanto‬ ‭aos‬ ‭valores‬‭mínimos‬‭de‬‭salários‬‭estabelecidos‬‭para‬‭a‬
‭categoria‬ ‭profissional‬ ‭correspondente,‬ ‭tais‬ ‭como‬ ‭a‬ ‭de‬ ‭Convenção‬ ‭Coletiva‬ ‭com‬ ‭o‬
‭SINDUSCON/MS,‬‭SINTICOP/MS,‬‭e‬‭Resolução‬‭nº‬‭397,‬‭de‬‭11‬‭agosto‬‭1995‬‭do‬‭CONFEA,‬‭Lei‬‭n.º‬
‭4950-A‬‭de‬‭22‬‭de‬‭abril‬‭de‬‭1966,‬‭e‬‭demais‬‭legislações‬‭e/ou‬‭convenções‬‭pertinentes‬‭vigentes‬
‭durante a data base do Orçamento Referencial para o Estado de Mato Grosso do Sul.‬

‭5.3.52‬ ‭Possibilidade‬ ‭de‬ ‭rescisão‬ ‭do‬ ‭contrato‬ ‭por‬ ‭ato‬ ‭unilateral‬ ‭e‬ ‭escrito‬ ‭da‬ ‭contratante‬ ‭e‬ ‭a‬
‭aplicação‬‭das‬‭penalidades‬‭cabíveis‬‭para‬‭os‬‭casos‬‭do‬‭não‬‭pagamento‬‭dos‬‭salários‬‭e‬‭demais‬
‭verbas‬ ‭trabalhistas,‬ ‭bem‬ ‭como‬ ‭pelo‬ ‭não‬ ‭recolhimento‬ ‭das‬ ‭contribuições‬ ‭sociais,‬
‭previdenciárias‬‭e‬‭para‬‭com‬‭o‬‭Fundo‬‭de‬‭Garantia‬‭do‬‭Tempo‬‭de‬‭Serviço‬‭(FGTS),‬‭em‬‭relação‬
‭aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato.‬

‭5.3.53‬ ‭Indicação‬ ‭de‬ ‭preposto‬ ‭da‬ ‭contratada‬ ‭para‬ ‭representá-la‬ ‭na‬ ‭execução‬ ‭do‬ ‭contrato,‬ ‭o‬
‭mesmo‬‭deverá‬‭ser‬‭aceito‬‭pela‬‭Administração,‬‭nos‬‭termos‬‭do‬‭art.‬‭118‬‭da‬‭Lei‬‭nº‬‭14.133,‬‭de‬
‭2021.‬

‭5.3.54‬ ‭A‬ ‭contratada‬ ‭deverá‬ ‭assegurar‬ ‭aos‬ ‭seus‬ ‭trabalhadores‬ ‭ambiente‬ ‭de‬ ‭trabalho,‬ ‭inclusive‬
‭equipamentos‬ ‭e‬ ‭instalações,‬ ‭em‬ ‭condições‬ ‭adequadas‬ ‭ao‬ ‭cumprimento‬ ‭das‬ ‭normas‬ ‭de‬
‭saúde, segurança e bem-estar no trabalho.‬

‭5.3.55‬ ‭Observância‬‭dos‬‭preceitos‬‭da‬‭legislação‬‭sobre‬‭a‬‭jornada‬‭de‬‭trabalho,‬‭conforme‬‭a‬‭categoria‬
‭profissional.‬

‭5.3.56‬ ‭A‬ ‭contratada‬ ‭deverá‬ ‭instalar‬ ‭e‬ ‭manter‬ ‭durante‬ ‭a‬ ‭execução‬ ‭dos‬ ‭serviços,‬ ‭a‬ ‭sinalização‬
‭específica‬ ‭e‬ ‭compatível‬ ‭com‬ ‭a‬ ‭segurança,‬ ‭conforme‬‭previsto‬‭no‬‭projeto‬‭e‬‭no‬‭Manual‬‭de‬
‭Sinalização de obra e emergência em rodovias IPR 738, na versão vigente.‬

‭5.3.57‬ ‭Respeitar‬ ‭e‬ ‭cumprir‬ ‭as‬ ‭normas‬ ‭vigentes‬ ‭referentes‬ ‭ao‬ ‭Meio‬ ‭Ambiente.‬ ‭Sempre‬ ‭que‬
‭possível, adotar práticas de sustentabilidade (ambiental, econômica e social).‬

‭5.3.58‬ ‭O‬ ‭Sistema‬ ‭Rodoviário‬ ‭do‬‭Estado‬‭de‬‭Mato‬‭Grosso‬‭do‬‭Sul‬‭possui‬‭em‬‭validade‬‭a‬‭Licença‬‭de‬
‭Instalação‬ ‭e‬ ‭Operação‬ ‭–‬‭LIO,‬‭com‬‭autorização‬‭para‬‭o‬‭desenvolvimento‬‭de‬‭atividades.‬‭No‬
‭entanto,‬ ‭a‬ ‭empresa‬ ‭contratada‬ ‭deverá‬ ‭protocolizar‬ ‭no‬ ‭Instituto‬ ‭do‬ ‭Meio‬ ‭Ambiente‬ ‭do‬
‭Mato‬ ‭Grosso‬ ‭do‬ ‭Sul‬ ‭–‬ ‭Imasul,‬ ‭a‬ ‭autorização‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭instalação‬ ‭e‬ ‭funcionamento‬ ‭das‬
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‭atividades‬‭de‬‭apoio‬‭de‬‭obras‬‭rodoviárias,‬‭dando‬‭atendimento‬‭às‬‭disposições‬‭da‬‭Resolução‬
‭SEMAC nº 15, de 04 de novembro de 2009.‬

‭5.3.59‬ ‭Toda‬‭mão‬‭de‬‭obra,‬‭máquinas,‬‭equipamentos,‬‭materiais‬‭e‬‭insumos‬‭deverão‬‭ser‬‭fornecidos‬
‭pela‬ ‭CONTRATADA,‬ ‭bem‬ ‭como‬ ‭o‬ ‭transporte‬ ‭e‬ ‭substituição‬ ‭desses‬ ‭itens,‬ ‭quando‬
‭necessário,‬ ‭além‬‭de‬‭que‬‭o‬‭controle‬‭e‬‭a‬‭guarda‬‭de‬‭todo‬‭material‬‭estocado‬‭no‬‭canteiro‬‭de‬
‭obras serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA.‬

‭5.3.60‬ ‭A‬ ‭prestação‬ ‭dos‬ ‭serviços‬ ‭contratados‬ ‭deverá‬ ‭ocorrer‬ ‭todos‬ ‭os‬‭dias‬‭da‬‭semana,‬‭inclusive‬
‭aos sábados, domingos e feriados, sem nenhum custo adicional para a Agesul.‬

‭5.3.61‬ ‭Todos‬ ‭os‬ ‭serviços‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭execução‬ ‭de‬ ‭sinalização‬ ‭viária‬ ‭serão‬ ‭iniciados‬ ‭somente‬ ‭após‬ ‭a‬
‭instalação‬ ‭de‬ ‭sinalização‬ ‭de‬ ‭segurança‬ ‭e‬ ‭dos‬ ‭equipamentos‬ ‭de‬ ‭segurança‬ ‭coletiva‬ ‭e‬
‭individual.‬

‭5.4‬ ‭Obrigações da Contratante‬

‭5.4.1‬ ‭Exigir‬ ‭o‬‭cumprimento‬‭de‬‭todas‬‭as‬‭obrigações‬‭assumidas‬‭pela‬‭Contratada,‬‭de‬‭acordo‬‭com‬
‭as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.‬

‭5.4.2‬ ‭Exercer‬ ‭o‬ ‭acompanhamento‬ ‭e‬ ‭a‬ ‭fiscalização‬ ‭dos‬ ‭serviços,‬ ‭por‬ ‭servidor‬ ‭ou‬ ‭comissão‬
‭especialmente‬ ‭designada,‬ ‭anotando‬ ‭em‬ ‭registro‬ ‭próprio‬ ‭as‬ ‭falhas‬‭detectadas,‬‭indicando‬
‭dia,‬ ‭mês‬ ‭e‬ ‭ano,‬ ‭bem‬ ‭como‬ ‭o‬ ‭nome‬ ‭dos‬ ‭empregados‬ ‭eventualmente‬ ‭envolvidos,‬
‭encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.‬

‭5.4.3‬ ‭Notificar‬ ‭a‬ ‭Contratada‬ ‭por‬ ‭escrito‬ ‭da‬ ‭ocorrência‬ ‭de‬ ‭eventuais‬ ‭imperfeições,‬ ‭falhas‬ ‭ou‬
‭irregularidades‬ ‭constatadas‬ ‭no‬ ‭curso‬ ‭da‬‭execução‬‭dos‬‭serviços,‬‭fixando‬‭prazo‬‭para‬‭a‬‭sua‬
‭correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas.‬

‭5.4.4‬ ‭Emitir‬ ‭as‬ ‭convocações,‬ ‭as‬ ‭ordens‬ ‭formais‬ ‭de‬ ‭fornecimento/execução,‬ ‭as‬ ‭notas‬ ‭de‬
‭empenho e o Termo de Contrato relativos ao objeto.‬

‭5.4.5‬ ‭Rejeitar,‬‭no‬‭todo‬‭ou‬‭em‬‭parte,‬‭o‬‭fornecimento/execução‬‭em‬‭desacordo‬‭com‬‭as‬‭obrigações‬
‭assumidas pelo fornecedor, e com as especificações deste termo e seus anexos.‬

‭5.4.6‬ ‭Proporcionar‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭subsídios‬ ‭para‬ ‭que‬ ‭a‬ ‭contratada‬ ‭possa‬ ‭cumprir‬ ‭suas‬ ‭obrigações‬
‭dentro das normas e condições deste processo.‬

‭5.4.7‬ ‭Prestar‬‭as‬‭informações‬‭e‬‭os‬‭esclarecimentos‬‭que‬‭venham‬‭a‬‭ser‬‭solicitados‬‭pela‬‭contratada‬
‭com relação ao objeto.‬

‭5.4.8‬ ‭Efetuar o pagamento das medições dos serviços nas condições e preços pactuados.‬

‭5.4.9‬ ‭Apesar‬‭de‬‭a‬‭empresa‬‭contratada‬‭ser‬‭a‬‭única‬‭responsável‬‭pelo‬‭fornecimento/execução‬‭do‬
‭objeto,‬‭a‬‭Administração‬‭tem‬‭o‬‭direito‬‭de‬‭realizar‬‭uma‬‭fiscalização‬‭ampla‬‭e‬‭completa,‬‭seja‬
‭diretamente‬ ‭ou‬ ‭por‬ ‭meio‬ ‭de‬‭prepostos‬‭designados,‬‭sem‬‭restringir‬‭a‬‭responsabilidade‬‭da‬
‭contratada‬‭.‬

‭5.4.10‬ ‭Efetuar‬‭as‬‭retenções‬‭tributárias‬‭devidas‬‭sobre‬‭o‬‭valor‬‭da‬‭fatura‬‭de‬‭serviços‬‭da‬‭Contratada,‬
‭quando for o caso.‬
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‭5.4.11‬ ‭Fornecer‬ ‭por‬ ‭escrito‬ ‭as‬ ‭informações‬ ‭necessárias‬ ‭para‬ ‭o‬ ‭desenvolvimento‬ ‭dos‬ ‭serviços‬
‭objeto do contrato.‬

‭5.4.12‬ ‭Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento provisório.‬

‭5.4.13‬ ‭Quando‬ ‭da‬ ‭conclusão‬ ‭do‬ ‭objeto,‬ ‭a‬ ‭Agesul‬ ‭receberá‬ ‭os‬ ‭serviços‬ ‭através‬ ‭da‬ ‭Fiscalização,‬
‭mediante‬ ‭a‬ ‭emissão‬ ‭da‬ ‭Medição‬ ‭Final‬ ‭ou‬ ‭Medição‬ ‭Única‬ ‭juntamente‬ ‭com‬ ‭o‬ ‭Termo‬ ‭de‬
‭Recebimento‬ ‭Provisório.‬ ‭Após‬ ‭o‬ ‭decurso‬ ‭do‬ ‭prazo‬ ‭de‬ ‭observação‬ ‭ou‬ ‭de‬ ‭vistoria‬ ‭que‬
‭comprove‬ ‭a‬ ‭adequação‬ ‭do‬ ‭objeto‬ ‭aos‬ ‭termos‬ ‭contratuais‬ ‭será‬ ‭emitido‬ ‭o‬ ‭Termo‬ ‭de‬
‭Recebimento‬ ‭Definitivo,‬ ‭prevalecendo‬ ‭ainda,‬ ‭a‬‭responsabilidade‬‭da‬‭empresa‬‭contratada,‬
‭por‬ ‭quaisquer‬ ‭danos‬ ‭verificados‬ ‭na‬ ‭obra‬ ‭ou‬ ‭a‬ ‭terceiros,‬ ‭em‬ ‭decorrência‬ ‭de‬ ‭defeitos‬ ‭ou‬
‭falhas decorrentes da execução.‬

‭5.4.14‬ ‭Comunicar‬ ‭aos‬ ‭Órgãos‬ ‭de‬ ‭Arrecadação‬ ‭e‬ ‭Fiscalização‬ ‭de‬ ‭Tributos‬ ‭do‬ ‭Estado‬ ‭quando‬ ‭da‬
‭liquidação‬‭da‬‭despesa,‬‭as‬‭características‬‭e‬‭os‬‭valores‬‭pagos,‬‭conforme‬‭disposto‬‭no‬‭art.‬‭63‬
‭da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1.964.‬

‭5.4.15‬ ‭Arquivamento,‬ ‭entre‬ ‭outros‬ ‭documentos,‬ ‭de‬ ‭projetos,‬ ‭especificações‬ ‭técnicas,‬
‭orçamentos,‬ ‭termos‬ ‭de‬ ‭recebimento,‬ ‭contratos‬ ‭e‬ ‭aditamentos,‬ ‭relatórios‬ ‭de‬ ‭inspeções‬
‭técnicas.‬

‭6‬ ‭MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO‬

‭6.1‬ ‭Reunião de Início de Contrato ‬

‭6.1.1‬ ‭A‬ ‭CONTRATADA‬ ‭e‬‭a‬‭FISCALIZAÇÃO‬‭realizarão‬‭uma‬‭reunião‬‭de‬‭início‬‭do‬‭contrato‬‭no‬‭prazo‬
‭de‬‭até‬‭10‬‭(dez)‬‭dias‬‭após‬‭a‬‭formalização‬‭do‬‭contrato.‬‭Essa‬‭reunião‬‭tem‬‭como‬‭objetivo‬‭dar‬
‭oportunidade‬ ‭para‬ ‭que‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭integrantes‬ ‭se‬ ‭apresentem,‬ ‭descrevendo‬ ‭a‬ ‭função‬ ‭de‬
‭cada‬ ‭um‬ ‭no‬ ‭andamento‬ ‭do‬ ‭contrato.‬ ‭Nessa‬ ‭reunião‬ ‭também‬ ‭serão‬ ‭discutidos‬ ‭assuntos‬
‭como‬ ‭o‬ ‭cronograma‬ ‭de‬ ‭obra,‬ ‭datas‬ ‭de‬ ‭entrega‬ ‭de‬ ‭medições‬ ‭e‬ ‭relatórios,‬ ‭bem‬ ‭como,‬
‭dúvidas e sugestões.‬

‭6.1.2‬ ‭A‬ ‭reunião‬ ‭de‬ ‭início‬ ‭do‬ ‭contrato‬ ‭acontecerá‬ ‭em‬‭formato‬‭presencial‬‭e‬‭será‬‭documentada.‬
‭Deverão‬ ‭participar‬ ‭da‬ ‭reunião,‬ ‭obrigatoriamente,‬ ‭os‬ ‭responsáveis‬ ‭técnicos‬ ‭(declarados‬
‭pela CONTRATADA no processo licitatório) pela execução do objeto da licitação.‬

‭6.2‬ ‭Gestão e Fiscalização do Contrato ‬

‭6.2.1‬ ‭A‬‭execução‬‭do‬‭contrato‬‭deverá‬‭ser‬‭acompanhada‬‭e‬‭fiscalizada‬‭pelo(s)‬‭gestor(es)‬‭e‬‭fiscal(is)‬
‭do‬ ‭contrato,‬ ‭ou‬ ‭pelos‬ ‭respectivos‬ ‭substitutos,‬ ‭observado‬ ‭o‬ ‭disposto‬ ‭no‬ ‭art.‬ ‭117‬ ‭da‬ ‭Lei‬
‭Federal‬‭n.‬‭14.133,‬‭de‬‭2021‬‭e‬‭o‬‭respectivo‬‭regulamento‬‭do‬‭Decreto‬‭Estadual‬‭n.‬‭15.938,‬‭de‬
‭2022.‬

‭6.2.2‬ ‭Compete‬‭ao‬‭gestor‬‭do‬‭contrato‬‭o‬‭exercício‬‭das‬‭atribuições‬‭descritas‬‭no‬‭art.‬‭15‬‭do‬‭Decreto‬
‭Estadual n. 15.938, de 2022.‬

‭6.2.3‬ ‭Compete‬‭ao‬‭fiscal‬‭do‬‭contrato‬‭o‬‭exercício‬‭das‬‭atribuições‬‭descritas‬‭no‬‭art.‬‭16‬‭do‬‭Decreto‬
‭Estadual n. 15.938, de 2022.‬
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‭6.2.4‬ ‭Os‬ ‭responsáveis‬ ‭pela‬ ‭gestão‬ ‭e‬ ‭fiscalização‬ ‭do‬ ‭contrato‬ ‭serão‬ ‭designados‬ ‭nos‬ ‭termos‬‭do‬
‭art. 6º, 7º e 8º, todos do Decreto Estadual n. 15.938, de 2022.‬

‭6.2.5‬ ‭Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:‬

‭a)‬ ‭Os‬‭responsáveis‬‭pelo‬‭acompanhamento‬‭das‬‭obras‬‭deverão‬‭anexar‬‭ao‬‭Relatório‬‭de‬‭Vistoria‬
‭de‬‭Obras,‬‭ou‬‭outro‬‭instrumento‬‭de‬‭acompanhamento‬‭do‬‭contrato,‬‭fotografias‬‭atualizadas‬
‭e‬ ‭disponibilizá-las‬ ‭no‬ ‭sistema‬ ‭E-KRONOS‬ ‭de‬ ‭forma‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭possa‬ ‭certificar‬ ‭a‬ ‭regular‬
‭execução contratual, nos termos do art. 19, § 3º, do Decreto Estadual n. 16.161/2023.‬

‭b)‬ ‭Em‬‭caso‬‭de‬‭impedimento,‬‭ordem‬‭de‬‭paralisação‬‭ou‬‭suspensão‬‭do‬‭contrato,‬‭o‬‭cronograma‬
‭de‬‭execução‬‭será‬‭prorrogado‬‭automaticamente‬‭pelo‬‭tempo‬‭correspondente,‬‭anotadas‬‭tais‬
‭circunstâncias mediante simples apostila, conforme § 5º do Art nº 115 da Lei 14.133/2021.‬

‭c)‬ ‭As‬ ‭comunicações‬ ‭entre‬ ‭o‬ ‭órgão‬ ‭ou‬ ‭entidade‬ ‭e‬ ‭a‬ ‭contratada‬ ‭devem‬ ‭ser‬ ‭realizadas‬ ‭por‬
‭escrito‬ ‭sempre‬ ‭que‬ ‭o‬ ‭ato‬ ‭exigir‬ ‭tal‬ ‭formalidade,‬ ‭admitindo-se‬ ‭o‬ ‭uso‬ ‭de‬ ‭mensagem‬
‭eletrônica para esse fim.‬

‭d)‬ ‭O‬ ‭órgão‬ ‭ou‬ ‭entidade‬ ‭poderá‬ ‭convocar‬ ‭representante‬ ‭da‬ ‭empresa‬ ‭para‬ ‭adoção‬ ‭de‬
‭providências que devam ser cumpridas de imediato.‬

‭e)‬ ‭Após‬ ‭a‬ ‭assinatura‬ ‭do‬ ‭contrato‬ ‭ou‬ ‭instrumento‬ ‭equivalente,‬ ‭o‬ ‭órgão‬‭ou‬‭entidade‬‭poderá‬
‭convocar‬ ‭o‬ ‭representante‬ ‭da‬ ‭empresa‬ ‭contratada‬ ‭para‬‭reunião‬‭inicial‬‭para‬‭apresentação‬
‭do‬‭plano‬‭de‬‭fiscalização,‬‭que‬‭conterá‬‭informações‬‭acerca‬‭das‬‭obrigações‬‭contratuais,‬‭dos‬
‭mecanismos‬ ‭de‬ ‭fiscalização,‬ ‭das‬ ‭estratégias‬ ‭para‬ ‭execução‬ ‭do‬ ‭objeto,‬ ‭do‬ ‭plano‬
‭complementar‬ ‭de‬ ‭execução‬ ‭da‬ ‭contratada,‬ ‭quando‬ ‭houver,‬ ‭do‬ ‭método‬ ‭de‬ ‭aferição‬ ‭dos‬
‭resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.‬

‭f)‬ ‭O‬‭contratado‬‭deverá‬‭manter‬‭preposto‬‭aceito‬‭pela‬‭Administração‬‭no‬‭local‬‭do‬‭serviço‬‭para‬
‭representá-lo na execução do contrato.‬

‭g)‬ ‭O‬ ‭contrato‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭executado‬ ‭fielmente‬ ‭pelas‬ ‭partes,‬ ‭de‬ ‭acordo‬ ‭com‬ ‭as‬ ‭cláusulas‬
‭avençadas‬ ‭e‬ ‭as‬ ‭normas‬ ‭da‬ ‭Lei‬ ‭nº‬ ‭14.133,‬ ‭de‬ ‭2021‬‭,‬ ‭e‬ ‭cada‬ ‭parte‬ ‭responderá‬ ‭pelas‬
‭consequências de sua inexecução total ou parcial.‬

‭6.3‬ ‭Critérios de medição e Pagamento‬

‭6.3.1‬ ‭Medição‬

‭6.3.1.1‬ ‭Os‬ ‭serviços‬ ‭serão‬ ‭medidos‬ ‭mensalmente‬ ‭pelo‬ ‭fiscal‬ ‭ou‬ ‭Comissão‬ ‭de‬ ‭fiscalização‬
‭designada pelo Diretor-Presidente da AGESUL.‬

‭6.3.1.2‬ ‭Excepcionalmente,‬ ‭e‬ ‭desde‬ ‭que‬ ‭justificado‬ ‭nos‬ ‭autos‬ ‭pela‬ ‭fiscalização,‬ ‭e‬ ‭previamente‬
‭autorizado‬ ‭pela‬ ‭autoridade‬ ‭competente,‬ ‭os‬ ‭serviços‬ ‭poderão‬ ‭ser‬ ‭medidos‬‭em‬‭período‬
‭inferior ao mensal.‬

‭6.3.1.3‬ ‭Nos‬ ‭meses‬ ‭em‬ ‭que‬ ‭não‬ ‭forem‬ ‭realizadas‬ ‭medições‬‭na‬‭obra,‬‭e‬‭não‬‭existindo‬‭ordem‬‭de‬
‭paralisação‬ ‭da‬ ‭obra‬ ‭por‬ ‭parte‬ ‭da‬ ‭Administração,‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭lançada‬ ‭medição‬ ‭igual‬ ‭a‬
‭“zero”‬ ‭no‬ ‭controle‬ ‭e‬ ‭acompanhamento‬ ‭financeiro‬ ‭do‬ ‭contrato,‬ ‭com‬‭expresso‬‭e‬‭formal‬
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‭registro‬ ‭de‬ ‭justificativa‬ ‭para‬ ‭aquela‬ ‭situação,‬ ‭como‬ ‭também‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭atualizado‬ ‭o‬
‭cronograma‬ ‭físico‬ ‭financeiro,‬ ‭o‬ ‭qual‬ ‭deverá‬ ‭vir‬ ‭acompanhado‬ ‭de‬ ‭cópia‬ ‭do‬ ‭“Diário‬ ‭de‬
‭Registro‬ ‭de‬ ‭Obra”‬ ‭e‬ ‭“Relatório‬ ‭Fotográfico”,‬ ‭que‬ ‭demonstrem‬ ‭o‬ ‭acompanhamento‬ ‭da‬
‭obra por parte dos fiscais.‬

‭6.3.1.4‬ ‭A‬ ‭medição‬ ‭igual‬ ‭a‬ ‭“zero”,‬ ‭sem‬ ‭justificativa‬ ‭apresentada‬ ‭e‬ ‭aceita‬ ‭pela‬ ‭Fiscalização,‬
‭caracteriza‬ ‭abandono‬ ‭ou‬ ‭inexecução‬ ‭da‬ ‭obra‬ ‭e‬ ‭contrato,‬ ‭ensejando‬ ‭a‬ ‭adoção‬ ‭das‬
‭medidas‬ ‭cabíveis‬ ‭de‬ ‭responsabilização‬ ‭da‬ ‭Contratada,‬ ‭previstas‬ ‭neste‬ ‭Edital‬ ‭e‬ ‭no‬
‭Contrato.‬

‭6.3.1.5‬ ‭A‬‭planilha‬‭de‬‭medição‬‭será‬‭elaborada‬‭conforme‬‭planilha‬‭de‬‭preços‬‭contratada,‬‭inclusive‬
‭seguindo‬ ‭o‬ ‭mesmo‬ ‭padrão‬ ‭de‬ ‭unidades,‬ ‭medindo‬ ‭somente‬ ‭os‬ ‭serviços‬ ‭efetivamente‬
‭executados.‬

‭6.3.1.6‬ ‭Toda‬‭medição,‬‭ao‬‭final,‬‭deverá‬‭conter‬‭a‬‭anuência‬‭da‬‭Contratada,‬‭mediante‬‭assinatura‬‭do‬
‭Responsável Técnico e do representante Legal da Contratada.‬

‭6.3.1.7‬ ‭Por‬‭conveniência‬‭e‬‭critério‬‭da‬‭AGESUL,‬‭em‬‭atendimento‬‭ao‬‭interesse‬‭público,‬‭o‬‭prazo‬‭de‬
‭medição‬ ‭poderá‬ ‭ser‬ ‭alterado‬ ‭para‬ ‭mais‬ ‭ou‬ ‭para‬ ‭menos,‬ ‭conforme‬ ‭o‬ ‭desenvolvimento‬
‭dos serviços a serem medidos.‬

‭6.3.1.8‬ ‭O‬ ‭critério‬ ‭objetivo‬ ‭de‬ ‭medição‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭administração‬ ‭local,‬ ‭será‬ ‭com‬ ‭pagamentos‬
‭proporcionais‬ ‭à‬ ‭execução‬ ‭financeira‬ ‭do‬ ‭contrato,‬ ‭abstendo-se‬ ‭de‬ ‭utilizar‬ ‭critérios‬ ‭de‬
‭pagamentos para esse item como um valor mensal fixo.‬

‭6.3.1.9‬ ‭Se‬ ‭não‬ ‭for‬ ‭viável‬ ‭manter‬ ‭o‬ ‭ritmo‬ ‭de‬ ‭execução‬ ‭conforme‬ ‭o‬ ‭cronograma‬ ‭estabelecido,‬
‭devido‬‭a‬‭fatores‬‭externos‬‭à‬‭contratada,‬‭a‬‭empresa‬‭deverá‬‭adotar‬‭medidas‬‭para‬‭controlar‬
‭a‬‭mão‬‭de‬‭obra,‬‭de‬‭forma‬‭a‬‭adequar‬‭os‬‭custos‬‭de‬‭administração‬‭local‬‭ao‬‭cronograma‬‭de‬
‭execução do projeto, seja acelerando ou reduzindo o ritmo das atividades.‬

‭6.3.1.10‬ ‭Considerando‬ ‭o‬ ‭disposto‬ ‭acima,‬ ‭fica‬ ‭vedado‬ ‭o‬ ‭aditamento‬ ‭de‬ ‭administração‬ ‭local‬
‭baseado‬ ‭em‬ ‭prorrogações‬ ‭de‬ ‭prazo‬ ‭ou‬ ‭paralisações‬ ‭de‬ ‭contrato,‬ ‭salvo‬ ‭se‬ ‭houver‬ ‭a‬
‭necessidade comprovada de ajustes nos quantitativos previstos para este item.‬

‭6.3.1.11‬ ‭No‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭controvérsia‬ ‭sobre‬ ‭a‬ ‭execução‬ ‭do‬ ‭objeto,‬ ‭quanto‬‭a‬‭dimensão,‬‭qualidade‬‭e‬
‭quantidade,‬ ‭a‬ ‭parcela‬ ‭incontroversa‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭liberada‬ ‭no‬ ‭prazo‬ ‭previsto‬ ‭para‬
‭pagamento após a apuração e possível reparo nos serviços apurados.‬

‭6.3.2‬ ‭Liquidação e Pagamento‬

‭6.3.2.1‬ ‭O‬ ‭documento‬ ‭de‬ ‭cobrança‬ ‭da‬ ‭Contratada‬ ‭será‬ ‭mediante‬ ‭apresentação‬ ‭de‬ ‭nota‬
‭fiscal/fatura, cujo crédito será realizado na conta corrente indicada pela Contratada.‬

‭6.3.2.2‬ ‭Para‬‭fins‬‭de‬‭liquidação‬‭e‬‭pagamento‬‭das‬‭medições‬‭junto‬‭ao‬‭setor‬‭competente‬‭do‬‭órgão,‬
‭o gestor do contrato deverá instruir o processo com os seguintes documentos:‬

‭a.‬ ‭Nota Fiscal (NF);‬

‭b.‬ ‭Resumo de medição (ficha de medição e ficha de medição acumulada);‬
‭c.‬ ‭Planilha da medição;‬

‭20‬

Folha: 2821
NUP: 79.003.135-2025
Documento: 75761668
Nome: FERNANDO VIECELI MAIA
Data: 31/03/2025

Esse documento foi assinado por FERNANDO VIECELI MAIA, DOUGLAS ATILA GOMES RUDES, ADRIANO KAWAHATA

BARRETO e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-

ms.ms.gov.br/validate/HBRD4-5FXLY-2DT63-NBPS3



‭AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS – AGESUL‬

‭d.‬ ‭Cronograma Físico-Financeiro de evolução mensal;‬
‭e.‬ ‭Memória‬‭de‬‭cálculo‬‭geral‬‭de‬‭medição‬‭(folha‬‭de‬‭medição,‬‭ficha‬‭de‬‭medição‬‭de‬‭canteiro‬‭e‬

‭ficha para medição de mobilização de equipamentos, croqui de Localização);‬
‭f.‬ ‭Resumo dos ensaios;‬
‭g.‬ ‭Gráfico de acompanhamento da obra;‬
‭h.‬ ‭Registro‬ ‭fotográfico‬ ‭de‬ ‭acompanhamento‬ ‭dos‬ ‭serviços‬ ‭executados‬ ‭no‬ ‭período‬

‭georreferenciadas (apresentado data, com coordenadas, e ponto cardeal);‬
‭i.‬ ‭Mídia digital com planilhas de medição, fotos e ensaios da medição enviada;‬
‭j.‬ ‭Demais‬ ‭documentos‬ ‭relativos‬‭à‬‭medição,‬‭sejam‬‭de‬‭origem‬‭da‬‭contratada‬‭ou‬‭da‬‭AGESUL,‬

‭bem como os documentos exigidos em edital.‬
‭k.‬ ‭Ordem de Início, Reinício ou Paralisação dos Serviços, quando houver;‬
‭l.‬ ‭Certidões Autenticadas:‬

‭1)‬ ‭Matrícula‬ ‭Específico‬ ‭da‬ ‭Obra‬ ‭no‬ ‭INSS‬ ‭CEI‬ ‭ou‬ ‭CNO‬ ‭(para‬ ‭o‬ ‭caso‬ ‭da‬ ‭primeira‬
‭medição);‬

‭2)‬ ‭Baixa do CEI ou CNO (para o caso de medição final);‬
‭3)‬ ‭Certificado‬ ‭de‬ ‭Regularidade‬ ‭do‬ ‭FGTS-CRF‬ ‭-‬ ‭Previstas‬ ‭nas‬ ‭Leis‬ ‭nº‬ ‭8.036/1990‬ ‭e‬

‭9.012/1995;‬
‭4)‬ ‭Certidão‬ ‭de‬ ‭Débitos‬ ‭Relativos‬ ‭a‬ ‭Créditos‬ ‭Tributários‬‭Federais‬‭e‬‭à‬‭Dívida‬‭Ativa‬‭da‬

‭União - Portaria RFB/PGFN n° 1.751, de 02/10/2014;‬
‭5)‬ ‭Certidão‬ ‭Negativa‬ ‭de‬ ‭Débitos‬ ‭Trabalhistas‬ ‭-‬ ‭CNDT‬ ‭-‬‭Lei‬‭nº‬‭12.440/2011‬‭e‬‭ao‬‭Ato‬

‭CGJT nº 1, de 21 de janeiro de 2022;‬
‭6)‬ ‭Certidão‬‭Negativa‬‭de‬‭Débitos‬‭Gerais‬‭-Governo‬‭do‬‭Estado‬‭do‬‭Mato‬‭Grosso‬‭do‬‭Sul‬‭-‬

‭Sefaz;‬

‭m.‬ ‭Situação no SICAF, devidamente assinado;‬

‭n.‬ ‭Declaração de Optante ou não do SIMPLES;‬

‭o.‬ ‭Relação de Funcionários, com suas respectivas funções e situação contratual;‬

‭p.‬ ‭Cadastro dos Empregados constantes da GFIP e da Conectividade Social;‬

‭q.‬ ‭Comprovante‬ ‭de‬ ‭Recolhimento‬ ‭do‬ ‭ISSQN‬‭(Imposto‬‭Sobre‬‭Serviço‬‭de‬‭Qualquer‬‭Natureza)‬
‭ou‬‭seu‬‭respectivo‬‭boleto‬‭de‬‭pagamento‬‭com‬‭vencimento‬‭superior‬‭a‬‭20‬‭(vinte)‬‭dias‬‭úteis,‬
‭da‬ ‭medição‬ ‭corrente,‬ ‭junto‬ ‭aos‬ ‭órgãos‬ ‭competentes‬ ‭da‬ ‭localidade‬ ‭onde‬ ‭o‬ ‭objeto‬ ‭está‬
‭sendo executado;‬

‭6.3.2.3‬ ‭Estes‬ ‭documentos‬ ‭serão‬ ‭entregues‬ ‭pela‬ ‭contratada‬ ‭para‬ ‭conferência‬ ‭e‬ ‭verificação‬ ‭da‬
‭fiscalização, serão anexados a medição conforme necessidade da obra:‬

‭a.‬ ‭Ensaios Tecnológicos da Empreiteira;‬
‭b.‬ ‭Diários‬ ‭de‬ ‭Obras‬ ‭devidamente‬ ‭atualizadas‬ ‭referentes‬ ‭ao‬ ‭período‬ ‭medido,‬ ‭informado‬‭na‬

‭Nota Fiscal.‬

‭6.3.2.4‬ ‭Para‬‭fins‬‭de‬‭liquidação‬‭e‬‭pagamento,‬‭o‬‭setor‬‭competente‬‭deve‬‭verificar‬‭se‬‭a‬‭Nota‬‭Fiscal‬
‭ou‬ ‭Fatura‬ ‭apresentada‬ ‭expressa‬ ‭os‬ ‭elementos‬ ‭necessários‬‭e‬‭essenciais‬‭do‬‭documento,‬
‭tais como:‬
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‭a.‬ ‭o prazo de validade;‬
‭b.‬ ‭a data da emissão;‬
‭c.‬ ‭os dados do contrato e do órgão contratante;‬
‭d.‬ ‭o período respectivo de execução do contrato;‬
‭e.‬ ‭o valor a pagar; e‬
‭f.‬ ‭eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.‬
‭g.‬ ‭o‬ ‭valor‬ ‭total‬ ‭da‬ ‭nota‬ ‭fiscal/fatura‬ ‭deverá‬ ‭estar‬ ‭subdividido‬ ‭em‬ ‭valor‬ ‭referente‬ ‭aos‬

‭materiais‬ ‭empregados‬ ‭e‬ ‭valor‬ ‭referente‬ ‭aos‬ ‭serviços‬ ‭realizados,‬ ‭quando‬ ‭for‬ ‭o‬ ‭caso,‬
‭devendo‬ ‭estar‬ ‭devidamente‬ ‭destacados‬ ‭no‬ ‭documento‬ ‭fiscal,‬ ‭com‬ ‭indicação‬ ‭dos‬
‭respectivos percentuais.‬

‭6.3.2.5‬ ‭Caso‬ ‭se‬ ‭constate‬ ‭erro‬ ‭ou‬ ‭irregularidade‬ ‭na‬ ‭nota‬ ‭fiscal/fatura,‬ ‭a‬ ‭Contratante,‬ ‭a‬ ‭seu‬
‭critério,‬‭poderá‬‭devolvê-la‬‭para‬‭as‬‭devidas‬‭correções,‬‭ou‬‭aceitá-la,‬‭com‬‭a‬‭glosa‬‭da‬‭parte‬
‭que‬ ‭considerar‬ ‭indevida,‬ ‭nesta‬ ‭hipótese,‬ ‭o‬ ‭prazo‬ ‭para‬ ‭pagamento‬ ‭iniciar-se-á‬ ‭após‬ ‭a‬
‭regularização‬ ‭da‬ ‭situação‬ ‭ou‬ ‭reapresentação‬ ‭do‬ ‭documento‬ ‭fiscal,‬ ‭não‬ ‭acarretando‬
‭qualquer ônus para a Contratante.‬

‭6.3.2.6‬ ‭Constatada‬ ‭situação‬ ‭de‬ ‭irregularidade‬ ‭em‬ ‭quaisquer‬ ‭das‬ ‭certidões‬ ‭ou‬ ‭documentos,‬ ‭a‬
‭Contratada‬ ‭será‬ ‭notificada,‬ ‭por‬ ‭escrito,‬ ‭sem‬ ‭prejuízo‬ ‭do‬ ‭pagamento‬ ‭pelo‬ ‭objeto‬ ‭já‬
‭executado,‬‭para,‬‭no‬‭prazo‬‭de‬‭5‬‭(Cinco)‬‭dias‬‭úteis,‬‭regularizar‬‭tal‬‭situação‬‭ou,‬‭no‬‭mesmo‬
‭prazo,‬ ‭apresentar‬ ‭defesa,‬ ‭em‬ ‭processo‬ ‭administrativo‬ ‭instaurado‬ ‭para‬ ‭esse‬ ‭fim‬
‭específico.‬

‭6.3.2.7‬ ‭O‬ ‭prazo‬ ‭para‬ ‭regularização‬ ‭ou‬ ‭encaminhamento‬ ‭de‬ ‭defesa‬ ‭de‬ ‭que‬ ‭trata‬ ‭o‬ ‭subitem‬
‭6.3.2.6,‬ ‭poderá‬ ‭ser‬ ‭prorrogado,‬ ‭por‬ ‭uma‬ ‭vez‬ ‭e‬ ‭por‬ ‭igual‬ ‭período,‬ ‭a‬ ‭critério‬ ‭da‬
‭Contratante, condição a ser em contrato.‬

‭6.3.2.8‬ ‭Não‬‭havendo‬‭regularização‬‭ou‬‭sendo‬‭a‬‭defesa‬‭considerada‬‭improcedente,‬‭a‬‭Contratante‬
‭deverá‬ ‭comunicar‬ ‭aos‬ ‭órgãos‬ ‭responsáveis‬ ‭pela‬ ‭fiscalização‬ ‭da‬ ‭regularidade‬ ‭fiscal‬ ‭e‬
‭trabalhista‬ ‭quanto‬ ‭à‬ ‭inadimplência‬ ‭do‬ ‭prestador,‬ ‭bem‬ ‭como‬ ‭quanto‬ ‭à‬ ‭existência‬ ‭de‬
‭pagamento‬ ‭a‬ ‭ser‬ ‭efetuado‬ ‭pela‬ ‭Administração,‬ ‭para‬ ‭que‬ ‭sejam‬ ‭acionados‬ ‭os‬ ‭meios‬
‭pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.‬

‭6.3.2.9‬ ‭Para‬ ‭efetivação‬ ‭da‬ ‭primeira‬ ‭nota‬ ‭fiscal‬ ‭da‬ ‭Contratada‬ ‭deverá‬ ‭apresentar‬ ‭o‬ ‭Cadastro‬
‭Nacional‬‭de‬‭Obras‬‭(CNO),‬‭instituído‬‭pela‬‭Instrução‬‭Normativa‬‭RFB‬‭1.845,‬‭de‬‭22/11/2018,‬
‭quando for o caso.‬

‭6.3.2.10‬ ‭Quando‬ ‭da‬ ‭hipótese‬ ‭de‬ ‭obrigação‬ ‭de‬ ‭apresentação‬ ‭do‬ ‭Cadastro‬ ‭Nacional‬ ‭de‬ ‭Obras‬
‭(CNO),‬ ‭a‬ ‭Contratada,‬ ‭para‬ ‭recebimento‬ ‭da‬ ‭medição‬ ‭final‬ ‭ou‬ ‭única,‬ ‭deverá‬ ‭comprovar‬
‭que‬ ‭procedeu‬ ‭a‬ ‭baixa do‬ ‭cadastro‬ ‭junto‬ ‭a‬ ‭Receita‬ ‭Federal‬ ‭com‬ ‭a‬ ‭apresentação‬ ‭da‬
‭Certidão Negativa de Débitos de Obra (CND).‬

‭6.3.2.11‬ ‭Não‬‭sendo‬‭apresentada‬‭a‬‭baixa‬‭do‬‭CEI‬‭ou‬‭CNO,‬‭será‬‭retido‬‭o‬‭percentual‬‭de‬‭15%‬‭(quinze‬
‭por‬ ‭cento)‬ ‭da‬ ‭última‬ ‭medição,‬ ‭limitado‬ ‭ao‬ ‭valor‬ ‭de‬‭R$100.000,00‬‭(cem‬‭mil‬‭reais),‬‭que‬
‭somente será liberado após a apresentação da respectiva baixa.‬
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‭AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS – AGESUL‬

‭6.3.2.12‬ ‭O‬‭pagamento‬‭das‬‭demais‬‭medições‬‭ficará‬‭condicionado‬‭à‬‭entrega,‬‭por‬‭parte‬‭da‬‭empresa‬
‭contratada, do comprovante de recolhimento previdenciário (INSS).‬

‭6.3.2.13‬ ‭Os‬ ‭pagamentos,‬ ‭decorrentes‬ ‭da‬ ‭execução‬ ‭do‬ ‭objeto‬ ‭do‬ ‭Contrato,‬ ‭serão‬ ‭efetuados‬ ‭no‬
‭prazo de até 30 (trinta) dias, contados da liquidação.‬

‭6.3.2.14‬ ‭Os‬ ‭pagamentos‬ ‭serão‬ ‭realizados‬ ‭por‬ ‭meio‬ ‭de‬ ‭ordem‬ ‭bancária,‬‭para‬‭crédito‬‭em‬‭banco,‬
‭agência e conta corrente indicados pelo contratado.‬

‭6.3.2.15‬ ‭Será‬ ‭considerada‬ ‭data‬ ‭do‬ ‭pagamento,‬ ‭o‬ ‭dia‬ ‭em‬ ‭que‬ ‭constar‬ ‭como‬ ‭emitida‬ ‭a‬ ‭ordem‬
‭bancária para pagamento.‬

‭6.3.2.16‬ ‭A‬ ‭Contratante‬ ‭não‬ ‭pagará,‬ ‭sem‬ ‭que‬ ‭tenha‬ ‭autorização‬ ‭prévia‬ ‭e‬ ‭formal,‬ ‭qualquer‬
‭compromisso‬ ‭que‬ ‭lhe‬ ‭venha‬ ‭a‬ ‭ser‬ ‭cobrado‬ ‭diretamente‬ ‭por‬ ‭terceiros,‬ ‭sejam‬ ‭ou‬ ‭não‬
‭instituições financeiras.‬

‭6.3.2.17‬ ‭Os‬ ‭eventuais‬ ‭encargos‬ ‭financeiros,‬‭processuais‬‭e‬‭outros,‬‭decorrentes‬‭da‬‭inobservância,‬
‭pela Contratada, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.‬

‭6.3.2.18‬ ‭A‬ ‭Contratante‬ ‭efetuará‬ ‭retenção,‬ ‭na‬‭fonte,‬‭dos‬‭tributos‬‭e‬‭contribuições‬‭sobre‬‭todos‬‭os‬
‭pagamentos devidos à Contratada, na forma da legislação aplicável.‬

‭6.3.2.19‬ ‭Durante‬ ‭a‬ ‭vigência‬ ‭do‬ ‭contrato,‬ ‭os‬ ‭procedimentos‬ ‭aqui‬ ‭apresentados‬ ‭poderão‬ ‭ser‬
‭alterados,‬‭com‬‭a‬‭inclusão‬‭de‬‭novos‬‭documentos‬‭a‬‭serem‬‭apresentados‬‭ou‬‭modificações‬
‭nos‬ ‭procedimentos,‬ ‭conforme‬ ‭a‬ ‭necessidade‬ ‭da‬ ‭Administração,‬ ‭ressalta-se‬ ‭que‬ ‭a‬
‭Contratante irá previamente informar a Contratada sobre os novos procedimentos.‬

‭6.4‬ ‭Reajuste‬

‭6.4.1‬ ‭Os‬‭preços‬‭inicialmente‬‭contratados‬‭são‬‭fixos‬‭e‬‭irreajustáveis‬‭no‬‭prazo‬‭de‬‭um‬‭ano‬‭contado‬
‭da‬‭data‬‭da‬‭elaboração‬‭do‬‭orçamento‬‭de‬‭referência‬‭pela‬‭Administração,‬‭conforme‬‭art.‬‭92,‬
‭§ 3º da Lei 14.133/2021.‬

‭6.4.2‬ ‭Após‬ ‭o‬ ‭interregno‬ ‭de‬ ‭um‬‭ano,‬‭os‬‭preços‬‭iniciais‬‭serão‬‭reajustados,‬‭mediante‬‭a‬‭aplicação‬
‭do‬ ‭índice‬ ‭utilizado‬ ‭pelo‬ ‭Departamento‬ ‭Nacional‬ ‭de‬ ‭Infraestrutura‬ ‭de‬ ‭Transportes/DNIT,‬
‭conforme‬ ‭fornecidos‬ ‭pela‬ ‭Fundação‬ ‭Getúlio‬ ‭Vargas‬ ‭exclusivamente‬ ‭para‬ ‭as‬ ‭obrigações‬
‭iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, seguindo a seguinte fórmula:‬

‭onde:‬
‭R = Valor da parcela de reajustamento procurado;‬
‭V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato da obra ou serviço a ser reajustado;‬
‭I0 = Índice de preço verificado no mês base do orçamento da administração;‬
‭Ii = Índice de preço referente ao mês de reajustamento correspondente ao da data do‬
‭adimplemento da obrigação.‬
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‭6.4.3‬ ‭O‬‭contrato‬‭poderá‬‭ser‬‭reajustado‬‭novamente‬‭somente‬‭após‬‭12‬‭(doze)‬‭meses‬‭do‬‭anterior,‬
‭incidindo sobre o valor atualizado do contrato e as parcelas restantes.‬

‭6.4.4‬ ‭Nos‬ ‭reajustes‬ ‭subsequentes‬ ‭ao‬ ‭primeiro,‬ ‭o‬ ‭intervalo‬ ‭mínimo‬ ‭de‬ ‭um‬ ‭ano‬‭será‬‭contado‬‭a‬
‭partir dos efeitos financeiros do último reajuste.‬

‭6.4.5‬ ‭Caso‬‭o‬‭índice‬‭estabelecido‬‭para‬‭o‬‭reajustamento‬‭venha‬‭a‬‭ser‬‭extinto‬‭ou‬‭de‬‭qualquer‬‭forma‬
‭não‬‭possa‬‭mais‬‭ser‬‭utilizado,‬‭será‬‭adotado,‬‭em‬‭substituição,‬‭o‬‭que‬‭vier‬‭a‬‭ser‬‭determinado‬
‭pela legislação então em vigor.‬

‭6.4.6‬ ‭O‬ ‭reajuste‬ ‭será‬ ‭formalizado‬ ‭mediante‬ ‭simples‬ ‭apostila,‬ ‭assinada‬ ‭pela‬ ‭autoridade‬
‭competente‬ ‭após‬ ‭prévia‬ ‭ratificação‬ ‭dos‬ ‭valores‬ ‭pela‬ ‭área‬ ‭técnica‬ ‭e‬ ‭pela‬ ‭empresa‬
‭contratada.‬

‭7‬ ‭FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO CONTRATADO‬

‭7.1‬ ‭A‬ ‭contratada‬ ‭será‬ ‭selecionada‬ ‭por‬ ‭meio‬ ‭da‬ ‭realização‬ ‭de‬ ‭procedimento‬ ‭licitatório,‬ ‭na‬
‭modalidade‬ ‭concorrência‬ ‭sob‬ ‭a‬ ‭forma‬ ‭eletrônica‬‭,‬ ‭com‬ ‭adoção‬ ‭do‬ ‭critério‬ ‭de‬ ‭julgamento‬
‭pelo‬‭menor preço‬‭.‬

‭7.2‬ ‭O‬‭modo‬‭de‬‭disputa‬‭será‬ ‭aberto‬‭,‬‭de‬‭acordo‬‭com‬‭as‬‭disposições‬‭da‬‭Lei‬‭14.133/2021,‬‭uma‬‭vez‬
‭que‬ ‭possibilita‬ ‭a‬ ‭participação‬ ‭de‬ ‭maior‬ ‭número‬ ‭de‬ ‭empresas‬ ‭na‬ ‭fase‬ ‭de‬ ‭lances‬ ‭e,‬
‭consequentemente, maior economicidade para a administração.‬

‭7.3‬ ‭Serão‬‭desclassificadas‬‭as‬‭propostas‬‭que‬‭apresentem‬‭valores‬‭superiores‬‭ao‬‭valor‬‭global‬‭e‬‭aos‬
‭custos unitários estipulados no orçamento de referência da Administração.‬

‭7.4‬ ‭Exigências de Habilitação ‬

‭7.4.1‬ ‭Procedimento licitatório - Fases‬

‭7.4.1.1‬ ‭As‬‭fases‬‭do‬‭processo‬‭de‬‭licitação‬‭deverão‬‭considerar‬‭o‬‭disposto‬‭na‬‭Lei‬‭Estadual‬‭nº‬‭6.316,‬
‭de 2 de outubro de 2024, e art. 39ª do Decreto nº 16.507, de 3 de outubro de 2024.‬

‭7.4.2‬ ‭Habilitação Jurídica ‬

‭7.4.2.1‬ ‭Para fins de habilitação jurídica, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:‬

‭a.‬ ‭Empresário‬ ‭individual:‬ ‭inscrição‬ ‭no‬ ‭Registro‬ ‭Público‬ ‭de‬ ‭Empresas‬ ‭Mercantis,‬‭a‬‭cargo‬‭da‬
‭Junta Comercial da respectiva sede;‬

‭b.‬ ‭Microempreendedor‬ ‭Individual‬ ‭-‬ ‭MEI:‬ ‭Certificado‬ ‭da‬ ‭Condição‬ ‭de‬ ‭Microempreendedor‬
‭Individual‬ ‭-‬ ‭CCMEI,‬ ‭cuja‬ ‭aceitação‬ ‭ficará‬ ‭condicionada‬ ‭à‬ ‭verificação‬ ‭da‬‭autenticidade‬‭no‬
‭sítio https://‬‭www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;‬

‭c.‬ ‭Sociedade‬ ‭empresária,‬ ‭sociedade‬ ‭limitada‬ ‭unipessoal‬ ‭–‬ ‭SLU‬ ‭ou‬ ‭sociedade‬ ‭identificada‬
‭como‬ ‭empresa‬ ‭individual‬ ‭de‬ ‭responsabilidade‬ ‭limitada‬ ‭-‬ ‭EIRELI:‬ ‭inscrição‬ ‭do‬ ‭ato‬
‭constitutivo,‬ ‭estatuto‬ ‭ou‬ ‭contrato‬ ‭social‬ ‭no‬ ‭Registro‬ ‭Público‬ ‭de‬ ‭Empresas‬ ‭Mercantis,‬ ‭a‬
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‭AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS – AGESUL‬

‭cargo‬‭da‬‭Junta‬‭Comercial‬‭da‬‭respectiva‬‭sede,‬‭acompanhada‬‭de‬‭documento‬‭comprobatório‬
‭de seus administradores;‬

‭d.‬ ‭Sociedade‬ ‭empresária‬ ‭estrangeira:‬ ‭portaria‬ ‭de‬ ‭autorização‬ ‭de‬‭funcionamento‬‭no‬‭Brasil,‬
‭publicada‬‭no‬‭Diário‬‭Oficial‬‭da‬‭União‬‭e‬‭arquivada‬‭na‬‭Junta‬‭Comercial‬‭da‬‭unidade‬‭federativa‬
‭onde‬ ‭se‬ ‭localizar‬ ‭a‬ ‭filial,‬ ‭agência,‬ ‭sucursal‬ ‭ou‬ ‭estabelecimento,‬ ‭a‬ ‭qual‬ ‭será‬ ‭considerada‬
‭como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n. º 77, de 18 de março de 2020.‬

‭e.‬ ‭Sociedade‬‭simples:‬ ‭inscrição‬‭do‬‭ato‬‭constitutivo‬‭no‬‭Registro‬‭Civil‬‭de‬‭Pessoas‬‭Jurídicas‬‭do‬
‭local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;‬

‭f.‬ ‭Filial,‬ ‭sucursal‬ ‭ou‬ ‭agência‬ ‭de‬ ‭sociedade‬ ‭simples‬ ‭ou‬ ‭empresária:‬ ‭inscrição‬ ‭do‬ ‭ato‬
‭constitutivo‬ ‭da‬ ‭filial,‬ ‭sucursal‬ ‭ou‬ ‭agência‬ ‭da‬ ‭sociedade‬ ‭simples‬ ‭ou‬ ‭empresária,‬
‭respectivamente,‬ ‭no‬ ‭Registro‬ ‭Civil‬ ‭das‬ ‭Pessoas‬ ‭Jurídicas‬ ‭ou‬ ‭no‬ ‭Registro‬ ‭Público‬ ‭de‬
‭Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.‬

‭g.‬ ‭Sociedade‬‭cooperativa:‬ ‭ata‬‭de‬‭fundação‬‭e‬‭estatuto‬‭social,‬‭com‬‭a‬‭ata‬‭da‬‭assembleia‬‭que‬‭o‬
‭aprovou,‬ ‭devidamente‬ ‭arquivado‬ ‭na‬ ‭Junta‬ ‭Comercial‬ ‭ou‬ ‭inscrito‬ ‭no‬ ‭Registro‬ ‭Civil‬ ‭das‬
‭Pessoas‬ ‭Jurídicas‬ ‭da‬ ‭respectiva‬ ‭sede,‬ ‭além‬ ‭do‬ ‭registro‬ ‭de‬ ‭que‬ ‭trata‬ ‭o‬‭art.‬‭107‬‭da‬‭Lei‬‭nº‬
‭5.764, de 16 de dezembro de 1971.‬

‭7.4.2.2‬ ‭Os‬‭documentos‬‭apresentados‬‭deverão‬‭estar‬‭acompanhados‬‭de‬‭todas‬‭as‬‭alterações‬‭ou‬‭da‬
‭consolidação respectiva.‬

‭7.4.2.3‬ ‭A‬ ‭presente‬ ‭licitação‬ ‭será‬ ‭realizada‬ ‭para‬ ‭ampla‬ ‭concorrência,‬ ‭conforme‬ ‭justificativa‬
‭apresentada‬ ‭no‬ ‭Termo‬ ‭de‬ ‭Referência,‬ ‭podendo‬ ‭participar‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭interessados‬ ‭que‬
‭atendam aos requisitos do edital.‬

‭7.4.2.4‬ ‭Às‬ ‭ME/EPP‬ ‭que‬ ‭eventualmente‬‭venham‬‭a‬‭participar‬‭da‬‭disputa,‬‭tendo‬‭em‬‭vista‬‭o‬‭valor‬
‭da‬‭licitação,‬‭participarão‬‭de‬‭forma‬‭igualitária‬‭às‬‭demais‬‭empresas,‬‭não‬‭sendo‬‭cabível‬‭os‬
‭artigos‬‭42‬‭a‬‭47‬‭da‬‭Lei‬‭Complementar‬‭123,‬‭de‬‭2006,‬‭conforme‬‭o‬‭artigo‬‭3º,‬‭incisos‬‭I‬‭e‬‭II,‬‭da‬
‭Lei Complementar 123, de 2006.‬

‭7.4.3‬ ‭Habilitação fiscal, social e trabalhista‬

‭7.4.3.1‬ ‭Para‬ ‭fins‬ ‭de‬ ‭habilitação‬ ‭fiscal,‬ ‭social‬ ‭e‬ ‭trabalhista,‬ ‭deverá‬ ‭o‬ ‭licitante‬ ‭comprovar‬ ‭os‬
‭seguintes requisitos:‬

‭a.‬ ‭Prova‬ ‭de‬ ‭inscrição‬ ‭no‬‭Cadastro‬‭Nacional‬‭de‬‭Pessoas‬‭Jurídicas‬‭ou‬‭no‬‭Cadastro‬‭de‬‭Pessoas‬
‭Físicas, conforme o caso;‬

‭b.‬ ‭Prova‬‭de‬‭inscrição‬‭no‬‭cadastro‬‭de‬‭contribuintes‬‭estadual‬‭ou‬‭municipal,‬‭se‬‭houver,‬‭relativo‬
‭à‬ ‭sede‬ ‭da‬ ‭licitante,‬ ‭pertinente‬ ‭ao‬ ‭seu‬ ‭ramo‬ ‭de‬ ‭atividade‬ ‭e‬ ‭compatível‬ ‭com‬ ‭o‬ ‭objeto‬
‭contratual;‬

‭c.‬ ‭Prova de regularidade fiscal, nos seguintes termos:‬
‭1)‬ ‭certidão‬ ‭expedida‬ ‭conjuntamente‬ ‭pela‬ ‭Secretaria‬ ‭da‬ ‭Receita‬ ‭Federal‬ ‭do‬ ‭Brasil‬

‭(RFB)‬ ‭e‬ ‭pela‬ ‭Procuradoria-Geral‬ ‭da‬ ‭Fazenda‬ ‭Nacional‬ ‭(PGFN),‬ ‭que‬ ‭comprove‬ ‭a‬
‭regularidade‬‭fiscal‬‭do‬‭licitante‬‭referente‬‭a‬‭todos‬‭os‬‭créditos‬‭tributários‬‭federais‬‭e‬‭à‬
‭Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados;‬

‭2)‬ ‭independentemente‬ ‭da‬ ‭sede‬ ‭ou‬ ‭domicílio‬ ‭do‬ ‭licitante,‬ ‭certidão‬ ‭emitida‬ ‭pela‬
‭Secretaria‬ ‭da‬ ‭Fazenda‬ ‭do‬ ‭Estado‬ ‭de‬ ‭Mato‬ ‭Grosso‬ ‭do‬ ‭Sul‬ ‭(SEFAZ)‬ ‭ou‬ ‭pela‬

‭25‬

Folha: 2826
NUP: 79.003.135-2025
Documento: 75761668
Nome: FERNANDO VIECELI MAIA
Data: 31/03/2025

Esse documento foi assinado por FERNANDO VIECELI MAIA, DOUGLAS ATILA GOMES RUDES, ADRIANO KAWAHATA

BARRETO e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-

ms.ms.gov.br/validate/HBRD4-5FXLY-2DT63-NBPS3



‭AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS – AGESUL‬

‭Procuradoria-Geral‬ ‭do‬ ‭Estado‬ ‭de‬ ‭Mato‬ ‭Grosso‬ ‭do‬ ‭Sul‬ ‭(PGE)‬ ‭que‬ ‭comprove‬ ‭a‬
‭regularidade‬ ‭do‬ ‭licitante‬ ‭referente‬ ‭a‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭créditos‬ ‭tributários‬ ‭estaduais‬ ‭e‬ ‭à‬
‭Dívida Ativa do Estado por elas administrados;‬

‭3)‬ ‭certidão‬ ‭emitida‬ ‭pela‬ ‭Fazenda‬ ‭Municipal‬ ‭da‬ ‭sede‬ ‭ou‬ ‭domicílio‬ ‭do‬ ‭licitante‬ ‭que‬
‭comprove‬ ‭a‬ ‭regularidade‬ ‭de‬ ‭débitos‬ ‭tributários‬ ‭referentes‬ ‭ao‬ ‭Imposto‬ ‭sobre‬
‭Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN;‬

‭d.‬ ‭Prova‬ ‭de‬ ‭regularidade‬ ‭relativa‬ ‭à‬ ‭Seguridade‬‭Social‬‭e‬‭ao‬‭Fundo‬‭de‬‭Garantia‬‭do‬‭Tempo‬‭de‬
‭Serviço‬ ‭(FGTS),‬ ‭demonstrando‬ ‭situação‬ ‭regular‬ ‭no‬ ‭cumprimento‬ ‭dos‬ ‭encargos‬ ‭sociais‬
‭instituídos por lei;‬

‭e.‬ ‭Prova‬ ‭de‬ ‭inexistência‬ ‭de‬ ‭débitos‬ ‭inadimplidos‬‭perante‬‭a‬‭Justiça‬‭do‬‭Trabalho,‬‭mediante‬‭a‬
‭apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).‬

‭7.4.3.2‬ ‭As‬ ‭microempresas‬ ‭(ME),‬ ‭empresas‬ ‭de‬ ‭pequeno‬ ‭porte‬ ‭(EPP)‬ ‭ou‬ ‭equiparadas‬ ‭deverão‬
‭apresentar‬ ‭toda‬ ‭a‬ ‭documentação‬ ‭exigida‬ ‭para‬ ‭efeito‬ ‭de‬ ‭comprovação‬ ‭de‬‭regularidade‬
‭fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.‬

‭7.4.3.3‬ ‭O‬ ‭licitante‬ ‭enquadrado‬ ‭como‬ ‭microempreendedor‬ ‭individual‬ ‭que‬ ‭pretenda‬ ‭auferir‬ ‭os‬
‭benefícios‬ ‭do‬ ‭tratamento‬‭diferenciado‬‭previstos‬‭na‬‭Lei‬‭Complementar‬‭n.‬‭123,‬‭de‬‭2006,‬
‭estará‬ ‭dispensado‬ ‭da‬ ‭prova‬ ‭de‬ ‭inscrição‬ ‭nos‬ ‭cadastros‬ ‭de‬ ‭contribuintes‬ ‭estadual‬ ‭e‬
‭municipal.‬

‭7.4.3.4‬ ‭Constatada‬ ‭a‬ ‭existência‬ ‭de‬ ‭alguma‬ ‭restrição‬ ‭no‬ ‭que‬ ‭tange‬ ‭à‬ ‭regularidade‬ ‭fiscal‬ ‭e‬
‭trabalhista,‬‭a‬‭ME/EPP/Equiparada‬‭será‬‭convocada‬‭para,‬‭no‬‭prazo‬‭de‬‭5‬‭(cinco)‬‭dias‬‭úteis,‬
‭comprovar‬ ‭a‬ ‭regularização.‬ ‭O‬‭prazo‬‭poderá‬‭ser‬‭prorrogado‬‭por‬‭igual‬‭período,‬‭a‬‭critério‬
‭da‬ ‭Administração‬ ‭Pública,‬ ‭quando‬ ‭requerido‬ ‭pela‬ ‭licitante,‬ ‭mediante‬ ‭apresentação‬ ‭de‬
‭justificativa.‬

‭7.4.3.5‬ ‭A‬‭não‬‭regularização‬‭fiscal‬‭e‬‭trabalhista‬‭no‬‭prazo‬‭previsto,‬‭conforme‬‭regramento‬‭do‬‭edital‬
‭e‬ ‭contrato,‬ ‭implicará‬‭na‬‭decadência‬‭do‬‭direito‬‭à‬‭contratação,‬‭sem‬‭prejuízo‬‭das‬‭sanções‬
‭previstas‬ ‭no‬ ‭art.‬ ‭156‬ ‭da‬ ‭Lei‬ ‭Federal‬ ‭n.‬ ‭14.133,‬ ‭de‬ ‭2021,‬ ‭sendo‬ ‭facultado‬ ‭ao‬ ‭órgão‬ ‭ou‬
‭entidade‬‭responsável‬‭pelo‬‭processo‬‭licitatório‬‭convocar‬‭os‬‭licitantes‬‭remanescentes,‬‭na‬
‭ordem de classificação, ou revogar a licitação.‬

‭7.4.4‬ ‭Qualificação Econômico-Financeira‬

‭7.4.4.1‬ ‭Para‬ ‭fins‬ ‭de‬ ‭qualificação‬ ‭econômico-financeira,‬ ‭o‬ ‭licitante‬ ‭deverá‬ ‭encaminhar‬ ‭os‬
‭seguintes documentos:‬

‭a.‬ ‭Certidão‬ ‭negativa‬ ‭de‬ ‭falência‬ ‭expedida‬ ‭pelo‬ ‭distribuidor‬ ‭da‬ ‭sede‬ ‭do‬ ‭fornecedor‬‭-‬‭Lei‬‭nº‬
‭14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);‬

‭b.‬ ‭No‬‭caso‬‭de‬‭empresa‬‭em‬‭recuperação‬‭judicial‬‭ou‬‭extrajudicial,‬‭o‬‭licitante‬‭deverá‬‭apresentar‬
‭a‬ ‭comprovação‬ ‭de‬ ‭que‬ ‭o‬‭respectivo‬‭plano‬‭de‬‭recuperação‬‭foi‬‭acolhido‬‭judicialmente,‬‭na‬
‭forma‬‭do‬‭art.‬‭58,‬‭da‬‭Lei‬‭nº‬‭11.101,‬‭de‬‭09‬‭de‬‭fevereiro‬‭de‬‭2005,‬‭sob‬‭pena‬‭de‬‭inabilitação,‬
‭devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.‬

‭c.‬ ‭Balanço‬ ‭patrimonial,‬ ‭demonstração‬ ‭de‬ ‭resultado‬ ‭de‬ ‭exercício‬ ‭e‬ ‭demais‬ ‭demonstrações‬
‭contábeis‬‭dos‬‭2‬‭(dois)‬‭últimos‬‭exercícios‬‭sociais,‬‭que‬‭comprovem‬‭a‬‭boa‬‭situação‬‭financeira‬
‭da‬ ‭empresa,‬ ‭vedada‬‭a‬‭sua‬‭substituição‬‭por‬‭balancetes‬‭ou‬‭balanços‬‭provisórios,‬‭podendo‬
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‭ser‬‭atualizados‬‭por‬‭índices‬‭oficiais‬‭quando‬‭encerrado‬‭há‬‭mais‬‭de‬‭3‬‭(três)‬‭meses‬‭da‬‭data‬‭de‬
‭apresentação da proposta.‬

‭d.‬ ‭O‬‭balanço‬‭patrimonial,‬‭demonstração‬‭de‬‭resultado‬‭de‬‭exercício‬‭e‬‭demais‬‭demonstrações‬
‭contábeis‬ ‭limitar-se-ão‬ ‭ao‬ ‭último‬ ‭exercício,‬ ‭no‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭a‬ ‭pessoa‬ ‭jurídica‬ ‭ter‬ ‭sido‬
‭constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º).‬

‭e.‬ ‭As‬ ‭empresas‬ ‭criadas‬ ‭no‬ ‭exercício‬ ‭financeiro‬ ‭da‬ ‭licitação‬ ‭deverão‬ ‭atender‬ ‭a‬ ‭todas‬ ‭as‬
‭exigências‬ ‭da‬ ‭habilitação‬ ‭e‬ ‭poderão‬ ‭substituir‬‭os‬‭demonstrativos‬‭contábeis‬‭pelo‬‭balanço‬
‭de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).‬

‭7.4.4.2‬ ‭A‬ ‭comprovação‬ ‭da‬ ‭situação‬‭financeira‬‭da‬‭empresa‬‭será‬‭constatada‬‭mediante‬‭obtenção‬
‭de‬ ‭índices‬ ‭de‬ ‭Liquidez‬ ‭Geral‬ ‭(LG),‬ ‭Solvência‬ ‭Geral‬ ‭(SG)‬ ‭e‬ ‭Liquidez‬ ‭Corrente‬ ‭(LC),‬
‭superiores a 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas:‬

‭LG =‬
‭Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo‬

‭Passivo Circulante + Passivo Não Circulante‬

‭Ativo Total‬
‭SG =‬ ‭Passivo Circulante + Passivo Não Circulante‬

‭LC‬
‭=‬

‭Ativo Circulante‬
‭Passivo Circulante‬

‭7.4.4.3‬ ‭As‬ ‭empresas‬ ‭que‬ ‭apresentarem‬ ‭resultado‬ ‭inferior‬ ‭ou‬ ‭igual‬ ‭a‬ ‭1(um)‬ ‭em‬ ‭qualquer‬ ‭dos‬
‭índices‬ ‭de‬ ‭Liquidez‬ ‭Geral‬ ‭(LG),‬ ‭Solvência‬ ‭Geral‬ ‭(SG)‬ ‭e‬ ‭Liquidez‬ ‭Corrente‬ ‭(LC),‬ ‭deverão‬
‭comprovar,‬ ‭considerados‬ ‭os‬ ‭riscos‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭Administração,‬ ‭o‬ ‭capital‬ ‭mínimo‬ ‭OU‬ ‭o‬
‭patrimônio‬‭líquido‬‭mínimo‬‭de‬‭10%‬‭(dez‬‭por‬‭cento)‬‭do‬‭valor‬‭estimado‬‭da‬‭contratação‬‭ou‬
‭do‬ ‭item‬ ‭pertinente,‬ ‭devendo‬ ‭a‬ ‭comprovação‬ ‭ser‬ ‭feita‬ ‭relativamente‬ ‭à‬ ‭data‬ ‭da‬
‭apresentação da proposta de preços.‬

‭7.4.4.4‬ ‭O‬ ‭atendimento‬ ‭aos‬ ‭índices‬ ‭econômicos‬ ‭previstos‬ ‭neste‬ ‭item‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭atestado‬
‭mediante‬ ‭declaração‬‭assinada‬‭por‬‭profissional‬‭habilitado‬‭da‬‭área‬‭contábil,‬‭apresentada‬
‭pelo fornecedor.‬

‭7.4.5‬ ‭Qualificação Técnica‬

‭7.4.5.1‬ ‭Apresentação‬‭da‬‭Certidão‬‭de‬‭Registro‬‭de‬‭Pessoa‬‭Jurídica‬‭do‬‭licitante‬‭junto‬‭ao‬‭Conselho‬
‭Profissional Competente, dentro de seu prazo de validade.‬

‭7.4.5.2‬ ‭Apresentação‬ ‭da‬ ‭Certidão‬ ‭de‬ ‭Registro‬ ‭do‬ ‭Responsável‬ ‭Técnico‬ ‭junto‬ ‭ao‬ ‭Conselho‬
‭Profissional Competente, dentro de seu prazo de validade.‬

‭7.4.5.3‬ ‭Para‬‭os‬‭atestados‬‭de‬‭qualificação‬‭técnica‬‭de‬‭licitante‬‭que‬‭atuou‬‭em‬‭Consórcio,‬‭quando‬‭o‬
‭atestado‬ ‭ou‬ ‭o‬ ‭contrato‬ ‭de‬ ‭constituição‬ ‭do‬ ‭Consórcio‬ ‭não‬ ‭identificar‬ ‭a‬ ‭atividade‬
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‭desempenhada‬‭por‬‭cada‬‭consorciado‬‭individualmente,‬‭deve‬‭ser‬‭adotado‬‭o‬‭disposto‬‭no‬
‭art. 67, §§ 10 e 11, da Lei 14.133/2021:‬

‭a.‬ ‭§ 10. […]‬
‭I‬ ‭–‬ ‭caso‬ ‭o‬ ‭atestado‬ ‭tenha‬ ‭sido‬ ‭emitido‬ ‭em‬ ‭favor‬ ‭de‬ ‭Consórcio‬ ‭homogêneo,‬ ‭as‬
‭experiências‬ ‭atestadas‬ ‭deverão‬ ‭ser‬ ‭reconhecidas‬ ‭para‬ ‭cada‬ ‭empresa‬ ‭consorciada‬ ‭na‬
‭proporção‬ ‭quantitativa‬ ‭de‬ ‭sua‬ ‭participação‬ ‭no‬ ‭Consórcio,‬ ‭salvo‬ ‭nas‬ ‭licitações‬ ‭para‬
‭contratação‬ ‭de‬ ‭serviços‬ ‭técnicos‬ ‭especializados‬ ‭de‬ ‭natureza‬ ‭predominantemente‬
‭intelectual,‬‭em‬‭que‬‭todas‬‭as‬‭experiências‬‭atestadas‬‭deverão‬‭ser‬‭reconhecidas‬‭para‬‭cada‬
‭uma das empresas consorciadas;‬
‭II‬ ‭–‬ ‭caso‬ ‭o‬ ‭atestado‬ ‭tenha‬ ‭sido‬ ‭emitido‬ ‭em‬ ‭favor‬ ‭de‬ ‭Consórcio‬ ‭heterogêneo,‬ ‭as‬
‭experiências‬‭atestadas‬‭deverão‬‭ser‬‭reconhecidas‬‭para‬‭cada‬‭consorciado‬‭de‬‭acordo‬‭com‬
‭os‬‭respectivos‬‭campos‬‭de‬‭atuação,‬‭inclusive‬‭nas‬‭licitações‬‭para‬‭contratação‬‭de‬‭serviços‬
‭técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.‬

‭b.‬ ‭§‬ ‭11.‬ ‭Na‬ ‭hipótese‬ ‭do‬ ‭§‬ ‭10‬ ‭deste‬ ‭artigo,‬ ‭para‬ ‭fins‬ ‭de‬ ‭comprovação‬ ‭do‬ ‭percentual‬ ‭de‬
‭participação‬ ‭do‬ ‭consorciado,‬ ‭caso‬ ‭este‬ ‭não‬ ‭conste‬ ‭expressamente‬ ‭do‬ ‭atestado‬ ‭ou‬ ‭da‬
‭certidão,‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭juntada‬ ‭ao‬ ‭atestado‬ ‭ou‬ ‭à‬ ‭certidão‬ ‭cópia‬ ‭do‬ ‭instrumento‬ ‭de‬
‭constituição do Consórcio.‬

‭7.4.6‬ ‭Capacidade Técnico-Profissional ‬

‭7.4.6.1‬ ‭O‬‭profissional‬‭técnico‬‭indicado‬‭deverá‬‭ter‬‭experiência‬‭na‬‭execução‬‭de‬‭objeto‬‭de‬‭mesmo‬
‭caráter‬‭e‬‭de‬‭igual‬‭complexidade‬‭ou‬‭superior,‬‭comprovado‬‭por‬‭meio‬‭de‬‭“Atestado”‬‭e/ou‬
‭“Certidão” e/ou “Declaração”, emitido por pessoa jurídica e registrado no CREA.‬

‭7.4.6.2‬ ‭A‬ ‭empresa‬ ‭deverá‬ ‭indicar,‬ ‭no‬ ‭mínimo,‬ ‭1‬ ‭(um)‬ ‭profissional,‬ ‭devidamente‬ ‭registrado‬‭no‬
‭conselho‬‭profissional‬‭competente,‬‭detentor‬‭de‬‭atestado‬‭de‬‭responsabilidade‬‭técnica‬‭por‬
‭execução‬ ‭de‬ ‭projeto,‬ ‭de‬ ‭obra‬ ‭ou‬ ‭serviço‬ ‭de‬ ‭características‬ ‭semelhantes,‬ ‭de‬ ‭todos‬ ‭os‬
‭serviços‬‭, conforme quadros descritos abaixo:‬

‭Item‬ ‭Serviços de maior Relevância Técnica‬ ‭Unid‬
‭1‬ ‭Base ou sub-base estabilizada granulometricamente‬ ‭m³‬

‭2‬ ‭Desmonte de material de 3ª categoria‬ ‭m³‬

‭3‬ ‭Concreto Asfáltico‬ ‭t‬

‭4‬ ‭Cerca com tela de alambrado sobre mureta de blocos‬ ‭m‬
‭5‬ ‭Defensa Metálica‬ ‭m‬

‭7.4.6.3‬ ‭Caso‬‭a‬‭empresa‬‭opte‬‭por‬‭indicar‬‭mais‬‭de‬‭um‬‭profissional‬‭para‬‭fins‬‭de‬‭habilitação‬‭técnica,‬
‭será proibido o somatório de atestados entre os profissionais designados.‬

‭7.4.6.4‬ ‭O‬‭profissional‬‭técnico‬‭indicado‬‭só‬‭poderá‬‭representar‬‭uma‬‭única‬‭empresa,‬‭sob‬‭pena‬‭de‬
‭inabilitação das Licitantes.‬

‭28‬

Folha: 2829
NUP: 79.003.135-2025
Documento: 75761668
Nome: FERNANDO VIECELI MAIA
Data: 31/03/2025

Esse documento foi assinado por FERNANDO VIECELI MAIA, DOUGLAS ATILA GOMES RUDES, ADRIANO KAWAHATA

BARRETO e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-

ms.ms.gov.br/validate/HBRD4-5FXLY-2DT63-NBPS3



‭AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS – AGESUL‬

‭7.4.6.5‬ ‭A‬ ‭empresa‬ ‭deverá‬ ‭indicar,‬ ‭no‬ ‭mínimo,‬ ‭1‬ ‭(um)‬ ‭profissional‬ ‭que‬ ‭participará‬ ‭da‬ ‭obra‬ ‭ou‬
‭serviço‬ ‭objeto‬ ‭do‬ ‭contrato,‬ ‭e‬ ‭será‬ ‭admitida‬ ‭a‬ ‭sua‬ ‭substituição‬ ‭por‬ ‭profissionais‬ ‭de‬
‭experiência‬ ‭equivalente‬ ‭ou‬ ‭superior,‬ ‭desde‬ ‭que‬ ‭aprovada‬ ‭previamente‬ ‭pela‬
‭Administração.‬

‭7.4.6.6‬ ‭Apresentar‬ ‭certidões‬ ‭ou‬ ‭atestados,‬ ‭conforme‬ ‭previsto‬ ‭na‬ ‭forma‬ ‭do‬‭II‬‭do‬‭art.‬‭67‬‭da‬‭Lei‬
‭14.133‬‭de‬‭2021,‬‭regularmente‬‭emitidos‬‭pelo‬‭conselho‬‭profissional‬‭competente,‬‭quando‬
‭for‬ ‭o‬ ‭caso,‬ ‭que‬ ‭demonstrem‬‭capacidade‬‭operacional‬‭na‬‭execução‬‭de‬‭serviços‬‭similares‬
‭de‬ ‭complexidade‬ ‭tecnológica‬ ‭e‬ ‭operacional‬ ‭equivalente‬ ‭ou‬ ‭superior,‬ ‭bem‬ ‭como‬
‭documentos‬ ‭comprobatórios‬ ‭emitidos‬ ‭na‬ ‭forma‬ ‭do ‬‭§‬ ‭3º‬ ‭do‬ ‭art.‬ ‭88‬ ‭da‬ ‭Lei‬ ‭14.133‬ ‭de‬
‭2021.‬

‭7.4.6.7‬ ‭Não‬‭serão‬‭admitidos‬‭atestados‬‭de‬‭responsabilidade‬‭técnica‬‭de‬‭profissionais‬‭que‬‭tenham‬
‭dado‬‭causa‬‭à‬‭aplicação‬‭das‬‭sanções‬‭previstas‬‭nos‬‭incisos‬‭III‬‭e‬‭IV‬‭do‬‭caput‬‭do‬‭art.‬‭156‬‭da‬
‭nova‬‭lei‬‭de‬‭licitações‬‭e‬‭contratos,‬‭em‬‭decorrência‬‭de‬‭orientação‬‭proposta,‬‭de‬‭prescrição‬
‭técnica‬‭ou‬‭de‬‭qualquer‬‭ato‬‭profissional‬‭de‬‭sua‬‭responsabilidade,‬‭conforme‬‭estabelece‬‭o‬
‭§ 12 do art. 67, da Lei nº 14.133/21.‬

‭7.4.7‬ ‭Capacidade técnico-operacional‬

‭7.4.7.1‬ ‭Os‬ ‭serviços‬ ‭de‬ ‭engenharia‬ ‭para‬ ‭avaliação‬ ‭técnica-operacional‬ ‭e‬ ‭técnica-profissional‬
‭descritos‬ ‭abaixo‬ ‭foram‬ ‭definidos‬ ‭em‬ ‭observância‬ ‭à‬ ‭Instrução‬ ‭Normativa‬ ‭nº‬ ‭58/DNIT‬
‭/SEDE‬ ‭de‬ ‭17/09/2021‬ ‭e‬ ‭no‬ ‭Art.‬ ‭67‬ ‭da‬ ‭Lei‬ ‭14.133‬ ‭de‬ ‭2021,‬ ‭conforme‬ ‭os‬ ‭parâmetros‬
‭elencados:‬

‭a.‬ ‭A‬‭exigência‬‭de‬‭Capacidade‬‭Técnica‬‭se‬‭restringe‬‭a‬‭quantidade‬‭de‬‭até‬‭50%‬‭das‬‭quantidades‬
‭licitadas para o serviço específico.‬

‭b.‬ ‭A‬ ‭exigência‬ ‭de‬‭Capacidade‬‭Técnica‬‭será‬‭restrita‬‭às‬‭parcelas‬‭de‬ ‭maior‬‭relevância‬ ‭ou‬ ‭valor‬
‭significativo‬ ‭do‬‭objeto‬‭da‬‭licitação,‬‭em‬‭valor‬‭igual‬‭ou‬‭superior‬‭a‬‭4%‬‭(conforme‬‭art.‬‭67,‬‭§1º‬
‭da Lei 14.133/2021).‬

‭7.4.7.2‬ ‭A‬ ‭licitante‬ ‭deve‬ ‭ter‬ ‭experiência‬ ‭na‬ ‭execução‬ ‭de‬ ‭serviços‬ ‭de‬ ‭mesmo‬ ‭caráter‬ ‭e‬‭de‬‭igual‬
‭complexidade‬ ‭ou‬ ‭superior‬ ‭aos‬ ‭previstos‬ ‭no‬ ‭projeto,‬ ‭que‬‭comprove‬‭a‬‭parcela‬‭relevante‬
‭de‬ ‭pavimentação‬ ‭de‬‭rodovia,‬‭conforme‬‭anotação‬‭em‬‭acervo‬‭técnico‬‭e‬‭atestado‬‭de‬‭boa‬
‭execução,‬ ‭emitido‬ ‭por‬ ‭pessoa‬ ‭jurídica‬ ‭de‬ ‭direito‬ ‭público‬ ‭ou‬ ‭privado,‬ ‭ou‬ ‭regularmente‬
‭emitido‬ ‭(s)‬ ‭pelo‬ ‭conselho‬ ‭profissional‬ ‭competente,‬ ‭que‬ ‭comprove‬ ‭a‬ ‭execução‬ ‭dos‬
‭serviços descritos, conforme quadro de itens descritos abaixo:‬

‭Item I -‬‭Maior relevância global a ser comprovada‬

‭Serviço‬ ‭Extensão do Lote‬
‭Pretendido‬

‭Extensão a ser‬
‭comprovada‬

‭Obra de Implantação e Pavimentação de‬
‭Rodovia‬ ‭7,613 km‬ ‭3,806 km‬
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‭conforme §1 do Art. 4º do IN nº 58/DNIT/SEDE de 17/09/2021‬

‭Item II –‬‭Parcelas de maior relevância técnica a ser‬‭comprovada‬

‭Item‬ ‭Serviços de maior Relevância ou‬
‭Valor Significativo‬ ‭Unid‬ ‭Quantidade‬

‭Orçada‬
‭Quantidade‬

‭Exigida‬

‭Relevân‬
‭cia‬

‭financeir‬
‭a‬

‭1‬ ‭Base ou sub-base estabilizada‬
‭granulometricamente‬ ‭m³‬ ‭17.020,768‬ ‭8.510,384‬ ‭11,186%‬

‭2‬ ‭Desmonte de material de 3ª‬
‭categoria‬

‭m³‬
‭(T)‬

‭8.376,421‬
‭(22.029,987)‬

‭4.188,210‬
‭(11.014,993‬

‭)‬
‭6,783%‬

‭3‬ ‭Concreto Asfáltico‬ ‭T‬
‭(m³)‬

‭11.943,238‬
‭(4.976,349)‬

‭5.971,619‬
‭(2.488,174)‬ ‭6,654%‬

‭4‬ ‭Cerca com tela de alambrado sobre‬
‭mureta de blocos‬ ‭m‬ ‭16.568,000‬ ‭8.284,000‬ ‭6,611%‬

‭5‬ ‭Defensa Metálica‬ ‭m‬ ‭8.636,000‬ ‭4.318,000‬ ‭5,089%‬

‭NOTA: Para fins de certidão ou atestado, será permitido o seguinte:‬

‭●‬ ‭Base‬‭ou‬‭sub-base‬‭estabilizada‬‭granulometricamente:‬‭poderão‬‭ser‬‭apresentados‬‭atestados‬
‭de‬ ‭base‬ ‭ou‬ ‭sub-base‬ ‭estabilizada‬ ‭granulometricamente‬ ‭(com‬ ‭ou‬ ‭sem‬ ‭mistura)‬
‭devidamente‬ ‭registrados‬ ‭na‬ ‭entidade‬ ‭profissional‬ ‭competente,‬ ‭não‬ ‭sendo‬ ‭admitidos‬
‭atestados‬‭de‬‭base‬‭ou‬‭sub-base‬‭de‬‭pedra‬‭rachão‬‭(com‬‭ou‬‭sem‬‭fornecimento‬‭de‬‭material);‬
‭base ou sub-base de macadame hidráulico e base ou sub-base de brita graduada;‬

‭●‬ ‭Desmonte‬‭de‬‭material‬‭de‬‭3ª‬‭categoria:‬‭poderão‬‭ser‬‭apresentados‬‭atestados‬‭de‬‭Desmonte‬
‭de‬‭material‬‭de‬‭3ª‬‭categoria‬‭a‬‭frio‬‭-‬‭com‬‭argamassa‬‭expansiva‬‭a‬‭céu‬‭aberto‬‭e‬‭Desmonte‬‭de‬
‭matacões‬‭ou‬‭bloco‬‭de‬‭rocha‬‭por‬‭meio‬‭de‬‭explosivos‬‭devidamente‬‭registrados‬‭na‬‭entidade‬
‭profissional‬ ‭competente,‬ ‭não‬ ‭sendo‬ ‭admitidos‬ ‭atestados‬ ‭de‬ ‭Fragmentação‬‭de‬‭blocos‬‭de‬
‭rocha‬ ‭com‬ ‭escavadeira‬ ‭e‬‭rompedor‬‭hidráulico‬‭e‬‭Escavação‬‭em‬‭material‬‭de‬‭3ª‬‭categoria‬‭-‬
‭com perfuratriz sobre esteiras.‬

‭●‬ ‭Concreto‬ ‭Asfáltico:‬ ‭poderão‬ ‭ser‬ ‭apresentados‬ ‭atestados‬ ‭de‬ ‭concreto‬ ‭asfáltico,‬ ‭faixa‬ ‭B‬
‭(binder),‬ ‭e/ou‬ ‭faixa‬ ‭C,‬ ‭e/ou‬ ‭faixa‬ ‭D,‬ ‭devidamente‬ ‭registrados‬ ‭na‬ ‭entidade‬ ‭profissional‬
‭competente,‬ ‭todos‬ ‭com‬ ‭ou‬ ‭sem‬ ‭uso‬ ‭de‬ ‭dop‬ ‭ou‬ ‭polímero‬ ‭e‬ ‭de‬ ‭concreto‬ ‭asfáltico‬ ‭com‬
‭asfalto borracha.‬

‭●‬ ‭Cerca‬ ‭com‬ ‭tela‬ ‭de‬ ‭alambrado‬ ‭sobre‬ ‭mureta‬ ‭de‬ ‭blocos:‬ ‭poderão‬ ‭ser‬ ‭apresentados‬
‭atestados‬ ‭de‬ ‭cercamentos‬ ‭com‬ ‭telas‬ ‭e/ou‬ ‭alambrados,‬ ‭fixados‬ ‭em‬ ‭muretas‬‭de‬‭concreto‬
‭e/ou bloco cerâmico, devidamente registrados na entidade profissional competente.‬

‭●‬ ‭Defensa‬‭Metálica:‬‭poderão‬‭ser‬‭apresentados‬‭atestados‬‭de‬‭Defensa‬‭metálica,‬‭devidamente‬
‭registrados‬ ‭na‬ ‭entidade‬ ‭profissional‬ ‭competente,‬ ‭não‬ ‭sendo‬ ‭admitidos‬ ‭atestados‬ ‭de‬
‭serviços‬‭de‬‭Ancoragem‬‭de‬‭defensa‬‭metálica,‬‭Terminais‬‭de‬‭defensas,‬‭Módulo‬‭de‬‭transição‬
‭de‬ ‭defensa‬ ‭metálica‬ ‭para‬ ‭barreira‬ ‭rígida,‬ ‭Remoção‬ ‭de‬ ‭defensa‬ ‭metálica,‬ ‭Terminal‬
‭absorvedor de energia, Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil.‬
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‭a)‬ ‭Deverão‬‭ser‬‭apresentados‬‭os‬‭atestados‬‭para‬‭todos‬‭os‬‭serviços‬‭especificados‬‭nos‬‭“Item‬‭I‬‭-‬
‭Maior‬ ‭relevância‬ ‭global‬ ‭ser‬ ‭comprovada”‬ ‭e‬ ‭do‬ ‭“Item‬ ‭II‬ ‭–‬ ‭Parcelas‬ ‭de‬ ‭maior‬ ‭relevância‬
‭técnica a ser comprovada”;‬

‭b)‬ ‭Para‬‭o‬‭item‬‭“Desmonte‬‭de‬‭material‬‭de‬‭3ª‬‭categoria”,‬‭caso‬‭seja‬‭necessária‬‭a‬‭conversão‬‭de‬
‭unidades‬ ‭de‬ ‭medida,‬ ‭utilizar-se-á‬ ‭a‬ ‭Massa‬ ‭Específica‬ ‭Natural‬ ‭de‬ ‭2,630‬ ‭t/m³,‬ ‭conforme‬
‭indicado‬‭na‬‭Tabela‬‭02‬‭-‬‭Massas‬‭específicas‬‭referenciais‬‭dos‬‭materiais,‬‭solos‬‭e‬‭agregados‬‭do‬
‭Manual‬ ‭de‬‭Custos‬‭de‬‭Infraestrutura‬‭de‬‭Transportes,‬‭Volume‬‭1‬‭-‬‭Metodologia‬‭e‬‭Conceitos‬
‭do DNIT;‬

‭c)‬ ‭Para‬‭o‬‭item‬‭“Concreto‬‭Asfáltico”,‬‭caso‬‭seja‬‭necessária‬‭a‬‭conversão‬‭de‬‭unidades‬‭de‬‭medida,‬
‭utilizar-se-á‬ ‭a‬ ‭Massa‬ ‭Específica‬ ‭de‬ ‭2,400‬‭t/m³,‬‭conforme‬‭indicado‬‭na‬‭Tabela‬‭03‬‭-‬‭Massas‬
‭específicas‬ ‭referenciais‬ ‭das‬‭misturas‬‭de‬‭materiais‬‭do‬‭Manual‬‭de‬‭Custos‬‭de‬‭Infraestrutura‬
‭de Transportes, Volume 1 - Metodologia e Conceitos do DNIT;‬

‭7.4.8‬ ‭Observações‬

‭7.4.8.1‬ ‭Deverão‬‭ser‬‭apresentados‬‭os‬‭atestados‬‭para‬‭todos‬‭os‬‭serviços‬‭especificados‬‭nos‬‭“Item‬‭I‬‭-‬
‭Maior‬ ‭relevância‬ ‭global‬ ‭ser‬ ‭comprovada”‬ ‭e‬ ‭do‬ ‭“Item‬ ‭II‬ ‭–‬ ‭Parcelas‬ ‭de‬‭maior‬‭relevância‬
‭técnica a ser comprovada”;‬

‭7.4.8.2‬ ‭Conforme‬ ‭o‬ ‭Art.‬ ‭5‬ ‭da‬ ‭IN‬ ‭nº‬ ‭58/DNIT/SEDE‬ ‭de‬ ‭17/09/2021,‬ ‭é‬ ‭vedado‬ ‭o‬ ‭somatório‬ ‭de‬
‭atestados‬ ‭em‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭licitantes‬ ‭individuais‬ ‭para‬ ‭o‬ ‭atendimento‬ ‭do‬ ‭Item‬ ‭I‬ ‭-‬ ‭Maior‬
‭relevância global a ser comprovada.‬

‭7.4.8.3‬ ‭Para‬‭o‬‭atendimento‬‭do‬‭Item‬‭II‬‭–‬‭Parcelas‬‭de‬‭maior‬‭relevância‬‭técnica‬‭a‬‭ser‬‭comprovada‬‭,‬
‭não‬ ‭será‬ ‭permitida‬ ‭a‬ ‭soma‬ ‭dos‬ ‭quantitativos‬ ‭de‬ ‭cada‬ ‭item‬ ‭em‬ ‭atestados‬ ‭diversos.‬ ‭A‬
‭vedação‬‭de‬‭somatória‬‭de‬‭atestado‬‭para‬‭comprovação‬‭decorre‬‭da‬‭relevância‬‭da‬‭execução‬
‭dos‬ ‭mesmos‬ ‭nos‬ ‭empreendimentos‬ ‭rodoviários‬ ‭e,‬ ‭especificamente,‬ ‭a‬‭necessidade‬‭por‬
‭parte‬ ‭da‬ ‭administração‬ ‭de‬ ‭garantir‬ ‭que‬ ‭a‬ ‭vencedora‬ ‭do‬ ‭certame‬ ‭detenha‬ ‭condições‬
‭operacionais‬ ‭de‬ ‭mobilização,‬ ‭logística‬ ‭e‬ ‭planejamento,‬ ‭se‬ ‭baseando‬ ‭na‬ ‭cautela‬ ‭da‬
‭administração pública, conforme o Art. 6 da IN nº 58/DNIT/SEDE de 17/09/2021.‬

‭7.4.8.4‬ ‭Qualificação‬ ‭Técnico‬ ‭operacional‬ ‭consiste‬ ‭em‬ ‭qualidade‬ ‭pertinente‬ ‭às‬ ‭empresas‬ ‭que‬
‭participam‬ ‭da‬ ‭licitação.‬ ‭Envolve‬ ‭a‬ ‭comprovação‬ ‭de‬ ‭que‬ ‭a‬ ‭empresa,‬ ‭como‬ ‭unidade‬
‭jurídica‬ ‭e‬ ‭econômica,‬ ‭participou‬ ‭anteriormente‬ ‭de‬ ‭contrato‬ ‭cujo‬ ‭objeto‬ ‭era‬ ‭similar‬‭ao‬
‭previsto para a contratação almejada pela administração pública.‬

‭7.4.8.5‬ ‭Qualificação‬‭Técnica‬‭Profissional‬‭é‬‭um‬‭requisito‬‭referente‬‭às‬‭pessoas‬‭físicas‬‭que‬‭prestam‬
‭serviços à empresa licitante.‬

‭7.4.8.6‬ ‭As‬ ‭exigências‬ ‭de‬ ‭quantidades‬ ‭mínimas‬ ‭de‬ ‭unidades‬ ‭de‬ ‭serviços‬ ‭executados‬
‭anteriormente,‬ ‭bem‬‭como‬‭a‬‭questão‬‭de‬‭prazos‬‭máximos,‬‭seriam‬‭vedadas‬‭para‬‭aferição‬
‭da‬‭qualificação‬‭técnico-profissional‬‭podendo,‬‭no‬‭entanto,‬‭incidir‬‭em‬‭sede‬‭de‬‭qualificação‬
‭técnico operacional (ministro relator do Acórdão 515/2003-Plenário).‬

‭7.4.8.7‬ ‭ A‬ ‭qualificação‬ ‭técnica‬ ‭operacional‬ ‭e/ou‬ ‭qualificação‬‭técnica‬‭profissional‬‭são‬‭requisitos‬
‭imprescindíveis‬ ‭à‬ ‭garantia‬ ‭do‬ ‭cumprimento‬ ‭do‬ ‭contrato.‬ ‭A‬ ‭complexidade‬ ‭técnica‬ ‭dos‬
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‭serviços‬ ‭requer‬ ‭também‬ ‭que‬ ‭haja‬ ‭uma‬ ‭qualificação‬ ‭técnica‬ ‭operacional‬ ‭e‬‭profissional.‬
‭Considerando‬ ‭tratar-se‬ ‭de‬ ‭recursos‬ ‭públicos,‬ ‭é‬ ‭sempre‬ ‭desejável‬ ‭e‬ ‭prudente‬ ‭que‬ ‭haja‬
‭requisitos‬‭mínimos‬‭para‬‭garantia‬‭de‬‭qualidade.‬‭Dessa‬‭forma,‬‭nesta‬‭licitação‬‭pautamos‬‭os‬
‭requisitos‬ ‭que‬ ‭consideramos‬ ‭mínimo‬ ‭para‬ ‭mantermos‬ ‭a‬ ‭qualidade‬ ‭da‬ ‭prestação‬ ‭de‬
‭serviços.‬

‭7.4.8.8‬ ‭Os‬‭atestados‬‭e/ou‬‭certidões‬‭deverão‬‭ser‬‭apresentados‬‭de‬‭forma‬‭legível‬‭e‬‭boa‬‭resolução‬
‭para a devida análise.‬

‭7.4.8.9‬ ‭A‬ ‭relação‬ ‭dos‬ ‭serviços‬ ‭executados‬ ‭compatíveis‬ ‭com‬ ‭o‬ ‭objeto‬ ‭da‬ ‭licitação‬ ‭deverão‬ ‭ser‬
‭apresentados mediante o preenchimento dos quadros do ANEXO I.‬

‭7.4.8.10‬ ‭Os‬ ‭atestados‬ ‭e/ou‬ ‭certidões‬ ‭deverão‬ ‭ser‬ ‭emitidos‬ ‭por‬ ‭pessoas‬ ‭jurídicas‬ ‭de‬ ‭direito‬
‭público‬ ‭ou‬ ‭privado‬ ‭contratantes‬ ‭dos‬ ‭serviços‬ ‭com‬ ‭vistas‬ ‭do‬ ‭Conselho‬ ‭Regional‬
‭Competente‬ ‭e‬‭acompanhados‬‭das‬‭respectivas‬‭Certidões‬‭de‬‭Acervos‬‭Técnicos‬‭expedidas‬
‭por aqueles Conselhos.‬

‭7.4.8.11‬ ‭Aos‬‭licitantes‬‭vinculados‬‭ao‬‭CREA‬‭recai‬‭a‬‭obrigação‬‭de‬‭apresentar‬‭a‬‭Certidão‬‭de‬‭Acervo‬
‭Operacional – CAO, conforme Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023 – CONFEA.‬

‭7.4.8.12‬ ‭Aos‬ ‭licitantes‬ ‭vinculados‬ ‭ao‬ ‭CAU‬ ‭recai‬‭a‬‭obrigação‬‭de‬‭apresentar‬‭a‬‭Certidão‬‭de‬‭Acervo‬
‭Operacional – CAT-O, conforme Resolução nº 243, de 20 de outubro de 2023 - CAU/BR.‬

‭7.4.8.13‬ ‭Nos‬ ‭referidos‬ ‭atestados‬ ‭deverá‬ ‭constar‬ ‭o‬ ‭nome‬ ‭do‬ ‭profissional‬ ‭indicado‬ ‭e‬ ‭a‬ ‭função‬
‭desempenhada‬ ‭(para‬ ‭fins‬ ‭de‬ ‭capacidade‬ ‭técnico-profissional),‬ ‭o‬ ‭número‬ ‭do‬ ‭contrato,‬
‭nome‬ ‭do‬ ‭contratado,‬ ‭do‬ ‭contratante‬ ‭e‬ ‭a‬ ‭discriminação‬ ‭dos‬ ‭serviços‬ ‭e‬ ‭quantitativos‬
‭executados. ‬

‭7.4.8.14‬ ‭Deverá‬ ‭constar,‬ ‭preferencialmente,‬ ‭do‬ ‭atestado‬ ‭de‬ ‭capacidade‬ ‭técnico‬‭profissional,‬‭ou‬
‭da‬ ‭certidão‬ ‭expedida‬ ‭pelo‬ ‭Conselho‬ ‭de‬‭Classe‬‭competente,‬‭em‬‭destaque,‬‭os‬‭seguintes‬
‭dados:‬ ‭data‬ ‭de‬ ‭início‬ ‭e‬ ‭término‬ ‭dos‬ ‭serviços,‬ ‭local‬ ‭de‬‭execução,‬‭nome‬‭do‬‭responsável‬
‭técnico, seu título profissional e número de registro no Conselho de Classe competente.‬

‭7.4.8.15‬ ‭Deve‬ ‭ser‬ ‭apresentado‬‭o‬‭Termo‬‭de‬‭Compromisso‬‭de‬‭Execução‬‭dos‬‭Serviços‬‭e‬‭de‬‭Cessão‬
‭de‬ ‭Direitos‬ ‭Autorais‬ ‭de‬ ‭cada‬ ‭um‬ ‭dos‬ ‭profissionais‬ ‭relacionados‬ ‭na‬ ‭Equipe‬ ‭Técnica‬
‭Mínima,‬ ‭nos‬ ‭moldes‬ ‭do‬ ‭ANEXO‬ ‭que‬ ‭seguirá‬ ‭junto‬ ‭ao‬ ‭Edital,‬ ‭denominado‬ ‭“TERMO‬ ‭DE‬
‭COMPROMISSO‬ ‭DE‬ ‭EXECUÇÃO‬ ‭DOS‬ ‭SERVIÇOS‬ ‭E‬ ‭DE‬ ‭CESSÃO‬ ‭DE‬ ‭DIREITOS‬ ‭AUTORAIS‬
‭PATRIMONIAIS”. ‬

‭7.4.8.16‬ ‭Deve‬ ‭ser‬‭apresentado‬‭o‬‭Termo‬‭de‬‭indicação‬‭do‬‭pessoal‬‭técnico‬‭qualificado‬‭nas‬‭funções‬
‭especificadas‬ ‭neste‬ ‭TERMO‬ ‭DE‬ ‭REFERÊNCIA,‬ ‭no‬ ‭qual‬ ‭os‬ ‭profissionais‬ ‭indicados‬ ‭pela‬
‭Licitante,‬ ‭para‬ ‭fins‬ ‭de‬ ‭comprovação‬ ‭de‬ ‭capacidade‬ ‭técnica‬ ‭profissional,‬ ‭declarem‬ ‭que‬
‭participarão,‬‭a‬‭serviço‬‭da‬‭Licitante,‬‭das‬‭obras‬‭ou‬‭serviços.‬‭Este‬‭termo‬‭deverá‬‭ser‬‭firmado‬
‭pelo‬‭representante‬‭da‬‭Licitante‬‭com‬‭o‬‭ciente‬‭do‬‭profissional,‬‭nos‬‭moldes‬‭do‬‭anexo‬‭a‬‭ser‬
‭apresentado com o Edital. ‬

‭7.4.8.17‬ ‭Deve‬ ‭ser‬ ‭apresentada‬ ‭as‬ ‭declarações‬ ‭DECLARAÇÃO‬ ‭DE‬ ‭SUJEIÇÃO‬ ‭AOS‬ ‭TERMOS‬ ‭DO‬
‭EDITAL‬ ‭E‬ ‭À‬ ‭LEGISLAÇÃO‬ ‭COMPLEMENTAR,‬ ‭DECLARAÇÃO‬ ‭DE‬ ‭QUE‬ ‭A‬ ‭EMPRESA‬ ‭NÃO‬
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‭POSSUI‬‭EM‬‭SEU‬‭QUADRO‬‭SOCIETÁRIO‬‭SERVIDOR‬‭PÚBLICO‬‭DA‬‭ATIVA‬‭e‬‭DECLARAÇÃO‬‭DE‬
‭INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO conforme anexos que constam no Edital. ‬

‭7.4.8.18‬ ‭Os‬ ‭profissionais‬ ‭indicados‬ ‭pela‬ ‭Licitante‬ ‭para‬ ‭fins‬ ‭de‬ ‭comprovação‬ ‭da‬ ‭capacidade‬
‭técnico-profissional‬ ‭deverão‬ ‭pertencer‬ ‭ao‬ ‭quadro‬ ‭de‬ ‭pessoal‬ ‭do‬ ‭Licitante,‬ ‭na‬ ‭data‬
‭prevista‬‭para‬‭entrega‬‭da‬‭proposta,‬‭considerando-se‬‭válida‬‭a‬‭apresentação‬‭de‬‭prestação‬
‭de serviço futuro para a realização do objeto da licitação.‬

‭7.4.8.19‬ ‭ Entende-se, como pertencente ao quadro:‬

‭I.‬‭          Sócio: Contrato Social devidamente registrado‬‭no órgão competente;‬

‭II.‬ ‭ ‬ ‭ ‬ ‭ ‬ ‭ ‬ ‭Diretor:‬ ‭cópia‬ ‭do‬ ‭contrato‬ ‭social,‬ ‭em‬ ‭se‬ ‭tratando‬ ‭de‬ ‭firma‬ ‭individual‬ ‭ou‬
‭limitada‬ ‭ou‬ ‭cópia‬ ‭da‬ ‭ata‬ ‭de‬ ‭eleição‬ ‭devidamente‬ ‭publicada‬ ‭na‬ ‭imprensa,‬ ‭em‬ ‭se‬
‭tratando de sociedade anônima.‬

‭III.‬ ‭ ‬ ‭ ‬ ‭ ‬ ‭Empregado:‬ ‭cópia‬ ‭atualizada‬ ‭da‬ ‭Carteira‬ ‭de‬ ‭Trabalho‬ ‭e‬ ‭Previdência‬ ‭Social‬‭–‬
‭CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;‬

‭IV.‬ ‭ ‬ ‭ ‬ ‭ ‬ ‭Responsável‬ ‭Técnico:‬ ‭cópia‬ ‭da‬ ‭certidão‬ ‭expedida‬ ‭pelo‬ ‭Conselho‬ ‭de‬ ‭Classe‬
‭competente‬‭da‬‭sede‬‭ou‬‭filial‬‭da‬‭licitante‬‭onde‬‭consta‬‭o‬‭registro‬‭do‬‭profissional‬‭como‬
‭RT, ou a apresentação de um dos seguintes documentos:‬

‭V.‬‭ ‬ ‭ ‬ ‭ ‬ ‭ Ficha‬‭de‬‭registro‬‭do‬‭empregado‬‭–‬‭RE,‬‭devidamente‬‭registrada‬‭no‬‭Ministério‬‭do‬
‭Trabalho; ou‬

‭VI.‬‭      Carteira de Trabalho e Previdência Social‬‭– CTPS, em nome do profissional; ou‬

‭VII.‬‭    Contrato social ou último aditivo se houver;‬‭ou‬

‭VIII.‬ ‭ ‬ ‭Contrato‬‭de‬‭prestação‬‭de‬‭serviço‬‭futuro‬‭para‬‭a‬‭realização‬‭do‬‭objeto‬‭da‬‭licitação,‬
‭sem vínculo empregatício.‬

‭IX.‬ ‭ ‬ ‭ ‬ ‭ ‬ ‭Profissional‬ ‭contratado:‬ ‭contrato‬ ‭de‬ ‭prestação‬ ‭se‬ ‭serviço‬ ‭ou‬ ‭contrato‬ ‭de‬
‭prestação se serviço futuro para a realização do objeto da licitação.‬

‭7.4.8.20‬ ‭Não‬ ‭serão‬ ‭admitidas‬ ‭certidão‬ ‭e/ou‬ ‭atestado‬ ‭que‬ ‭não‬ ‭for‬ ‭emitido‬ ‭pelo‬ ‭contratante‬
‭principal do serviço.‬

‭7.4.9‬ ‭Recomendações‬ ‭sobre‬ ‭a‬ ‭licitação‬ ‭de‬ ‭Acordo‬ ‭com‬ ‭a‬ ‭Lei‬ ‭Geral‬ ‭de‬ ‭Proteção‬ ‭de‬ ‭Dados‬
‭Pessoais (LGPD – LEI 13.709/2018)‬

‭7.4.9.1‬ ‭ As‬‭recomendações‬‭para‬‭o‬‭uso‬‭das‬‭informações‬‭referentes‬‭a‬‭uma‬‭licitação‬‭pública,‬‭como‬
‭a‬‭contratação‬‭de‬‭empresa‬‭para‬‭obras‬‭de‬‭infraestrutura‬‭urbana,‬‭devem‬‭ser‬‭alinhadas‬‭com‬
‭a‬‭Lei‬‭Geral‬‭de‬‭Proteção‬‭de‬‭Dados‬‭Pessoais‬‭(LGPD‬‭–‬‭Lei‬‭13.709/2018)‬‭e‬‭o‬‭Decreto‬‭15.572‬
‭de‬‭2020,‬‭que‬‭regulamenta‬‭a‬‭proteção‬‭de‬‭dados‬‭pessoais‬‭no‬‭âmbito‬‭do‬‭Estado‬‭de‬‭Mato‬
‭Grosso do Sul.‬
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‭7.4.9.2‬ ‭Neste‬‭quesito,‬‭este‬‭TR‬‭visa‬‭garantir‬‭a‬‭privacidade‬‭e‬‭a‬‭segurança‬‭no‬‭tratamento‬‭de‬‭dados‬
‭pessoais‬ ‭durante‬ ‭o‬ ‭processo‬ ‭licitatório,‬ ‭promovendo‬ ‭a‬ ‭transparência,‬ ‭a‬ ‭proteção‬ ‭da‬
‭privacidade e a segurança jurídica. A seguir, as principais recomendações:‬

‭FINALIDADE DO USO DOS DADOS‬

‭7.4.9.3‬ ‭As‬ ‭informações‬ ‭coletadas‬ ‭durante‬ ‭o‬ ‭processo‬ ‭de‬ ‭licitação‬ ‭devem‬ ‭ser‬ ‭utilizadas‬
‭exclusivamente‬ ‭para‬ ‭as‬ ‭finalidades‬ ‭previstas‬ ‭no‬‭processo‬‭administrativo‬‭e‬‭no‬‭contrato,‬
‭conforme‬‭o‬‭princípio‬‭da‬‭finalidade‬‭estabelecido‬‭na‬‭LGPD‬‭(art.‬‭6º,‬‭I).‬‭Isso‬‭significa‬‭que‬‭os‬
‭dados‬ ‭pessoais‬ ‭fornecidos‬ ‭pelas‬ ‭empresas‬ ‭participantes‬ ‭(como‬ ‭representantes‬ ‭legais,‬
‭colaboradores‬ ‭e‬ ‭outros‬ ‭dados‬ ‭cadastrais)‬ ‭devem‬ ‭ser‬ ‭tratados‬ ‭apenas‬ ‭para‬ ‭os‬ ‭fins‬
‭relacionados‬ ‭à‬ ‭licitação,‬ ‭como‬ ‭a‬ ‭análise‬ ‭de‬ ‭propostas,‬ ‭habilitação‬ ‭e‬ ‭execução‬ ‭do‬
‭contrato.‬

‭NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DOS DADOS‬

‭7.4.9.4‬ ‭A‬ ‭coleta‬ ‭e‬ ‭o‬‭tratamento‬‭de‬‭dados‬‭devem‬‭se‬‭limitar‬‭ao‬‭que‬‭for‬‭estritamente‬‭necessário‬
‭para‬ ‭o‬ ‭desenvolvimento‬ ‭do‬‭processo‬‭licitatório‬‭e‬‭a‬‭gestão‬‭contratual‬‭(art.‬‭6º,‬‭III‬‭e‬‭V‬‭da‬
‭LGPD).‬ ‭Ou‬ ‭seja,‬ ‭é‬ ‭preciso‬ ‭avaliar‬ ‭a‬ ‭pertinência‬ ‭das‬ ‭informações‬ ‭exigidas,‬ ‭evitando‬ ‭a‬
‭coleta‬ ‭excessiva‬ ‭ou‬ ‭desnecessária‬ ‭de‬ ‭dados‬ ‭pessoais‬ ‭que‬ ‭não‬ ‭estejam‬ ‭diretamente‬
‭relacionados à execução do contrato.‬

‭TRANSPARÊNCIA E ACESSO A INFORMAÇÕES‬

‭7.4.9.5‬ ‭De‬‭acordo‬‭com‬‭a‬‭LGPD‬‭e‬‭o‬‭Decreto‬‭15.572/2020,‬‭a‬‭administração‬‭pública‬‭deve‬‭garantir‬
‭transparência‬ ‭no‬ ‭tratamento‬ ‭dos‬ ‭dados.‬ ‭No‬ ‭entanto,‬ ‭deve‬ ‭haver‬ ‭uma‬ ‭distinção‬ ‭clara‬
‭entre‬‭os‬‭dados‬‭públicos‬‭e‬‭aqueles‬‭considerados‬‭dados‬‭pessoais‬‭sensíveis‬‭ou‬‭informações‬
‭que‬ ‭possam‬ ‭comprometer‬ ‭a‬ ‭privacidade‬ ‭dos‬ ‭envolvidos.‬ ‭Dados‬ ‭como‬ ‭números‬ ‭de‬
‭documentos‬ ‭pessoais‬ ‭(RG,‬ ‭CPF)‬ ‭devem‬ ‭ser‬ ‭acessados‬ ‭de‬‭forma‬‭restrita‬‭e‬‭somente‬‭por‬
‭servidores‬ ‭autorizados.‬ ‭Informações‬ ‭essenciais‬ ‭ao‬ ‭cumprimento‬ ‭da‬ ‭publicidade‬ ‭da‬
‭licitação‬ ‭(art.‬ ‭3º‬ ‭do‬ ‭Decreto‬ ‭15.572)‬ ‭devem‬ ‭ser‬‭publicadas,‬‭mas‬‭sempre‬‭respeitando‬‭a‬
‭privacidade dos titulares de dados.‬

‭PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS DADOS‬

‭7.4.9.6‬ ‭As‬ ‭informações‬ ‭pessoais‬ ‭coletadas‬ ‭devem‬ ‭ser‬ ‭protegidas‬ ‭por‬ ‭medidas‬ ‭de‬ ‭segurança‬
‭técnicas‬‭e‬‭administrativas‬‭adequadas,‬‭conforme‬‭determina‬‭o‬‭art.‬‭46‬‭da‬‭LGPD‬‭e‬‭o‬‭art.‬‭21‬
‭do‬ ‭Decreto‬ ‭15.572/2020.‬ ‭Isso‬ ‭inclui‬ ‭o‬ ‭uso‬ ‭de‬ ‭sistemas‬ ‭seguros‬ ‭de‬ ‭armazenamento‬ ‭e‬
‭transmissão‬ ‭de‬ ‭dados,‬ ‭controle‬ ‭de‬ ‭acesso‬ ‭aos‬ ‭documentos‬‭digitais‬‭e‬‭físicos,‬‭e‬‭práticas‬
‭que minimizem riscos de vazamento ou uso indevido dos dados.‬

‭COMPARTILHAMENTO DE DADOS COM TERCEIROS‬

‭7.4.9.7‬ ‭Quando‬ ‭houver‬ ‭a‬ ‭necessidade‬ ‭de‬ ‭compartilhar‬ ‭dados‬ ‭com‬ ‭terceiros,‬ ‭como‬ ‭órgãos‬ ‭de‬
‭controle,‬ ‭o‬ ‭compartilhamento‬ ‭deve‬ ‭ser‬ ‭limitado‬ ‭e‬ ‭embasado‬‭por‬‭norma‬‭legal,‬‭sempre‬
‭preservando‬ ‭a‬ ‭privacidade‬ ‭dos‬ ‭titulares‬ ‭(art.‬ ‭7º‬ ‭da‬ ‭LGPD‬ ‭e‬ ‭art.‬ ‭24‬ ‭do‬ ‭Decreto‬
‭15.572/2020).‬ ‭As‬ ‭informações‬ ‭só‬ ‭podem‬‭ser‬‭repassadas‬‭se‬‭houver‬‭fundamento‬‭legal‬‭e‬
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‭desde‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭garanta‬ ‭que‬ ‭os‬ ‭terceiros‬ ‭também‬ ‭observarão‬ ‭as‬ ‭medidas‬ ‭de‬ ‭proteção‬
‭previstas pela LGPD.‬

‭RESPONSABILIDADE PELO TRATAMENTO DE DADOS‬

‭7.4.9.8‬ ‭A‬‭administração‬‭pública,‬‭enquanto‬‭controladora‬‭dos‬‭dados,‬‭tem‬‭o‬‭dever‬‭de‬‭garantir‬‭que‬
‭todos‬ ‭os‬ ‭envolvidos‬ ‭no‬ ‭tratamento‬ ‭de‬ ‭dados‬ ‭(fiscais‬ ‭de‬ ‭contrato,‬ ‭servidores,‬ ‭entre‬
‭outros)‬ ‭sigam‬ ‭as‬ ‭práticas‬ ‭previstas‬ ‭na‬ ‭LGPD‬ ‭e‬ ‭no‬ ‭Decreto‬ ‭15.572/2020.‬ ‭Isso‬ ‭inclui‬
‭garantir‬ ‭que‬ ‭os‬ ‭operadores‬ ‭de‬ ‭dados,‬ ‭como‬ ‭empresas‬ ‭contratadas‬ ‭para‬ ‭gerenciar‬ ‭o‬
‭processo‬ ‭licitatório‬ ‭ou‬ ‭a‬ ‭execução‬ ‭do‬ ‭contrato,‬ ‭sejam‬ ‭responsabilizados‬ ‭pelo‬
‭cumprimento das normas de proteção de dados.‬

‭DIREITOS DOS TITULARES DE DADOS‬

‭7.4.9.9‬ ‭Os‬‭titulares‬‭dos‬‭dados‬‭pessoais,‬‭como‬‭representantes‬‭legais‬‭das‬‭empresas‬‭licitantes,‬‭têm‬
‭seus‬ ‭direitos‬ ‭garantidos‬ ‭pela‬ ‭LGPD,‬ ‭como‬ ‭o‬ ‭acesso‬ ‭às‬ ‭suas‬ ‭informações‬ ‭pessoais,‬
‭correção‬‭de‬‭dados‬‭incompletos‬‭ou‬‭inexatos,‬‭e‬‭a‬‭exclusão‬‭de‬‭dados‬‭desnecessários‬‭após‬
‭o‬‭término‬‭do‬‭processo‬‭licitatório‬‭(art.‬‭18‬‭da‬‭LGPD).‬‭Esses‬‭direitos‬‭devem‬‭ser‬‭respeitados‬
‭em‬‭todos‬‭os‬‭procedimentos‬‭de‬‭tratamento‬‭de‬‭dados‬‭no‬‭processo‬‭de‬‭licitação‬‭e‬‭execução‬
‭contratual.‬

‭ELIMINAÇÃO DOS DADOS APÓS O FIM DA FINALIDADE‬

‭7.4.9.10‬ ‭Quando‬ ‭os‬ ‭dados‬ ‭pessoais‬ ‭coletados‬ ‭para‬ ‭o‬ ‭processo‬ ‭licitatório‬ ‭não‬ ‭forem‬ ‭mais‬
‭necessários‬‭para‬‭a‬‭finalidade‬‭para‬‭a‬‭qual‬‭foram‬‭tratados,‬‭conforme‬‭o‬‭disposto‬‭no‬‭art.‬‭15‬
‭da‬‭LGPD,‬‭eles‬‭devem‬‭ser‬‭eliminados‬‭ou‬‭anonimizados,‬‭exceto‬‭se‬‭houver‬‭obrigação‬‭legal‬
‭de‬‭manter‬‭essas‬‭informações‬‭por‬‭um‬‭período‬‭adicional,‬‭como‬‭no‬‭caso‬‭de‬‭auditorias‬‭ou‬
‭fiscalizações por órgãos de controle.‬

‭8‬ ‭ORIENTAÇÕES TÉCNICAS‬

‭8.1‬ ‭Controle Topográfico‬

‭8.1.1‬ ‭A‬ ‭locação‬ ‭da‬ ‭obra‬ ‭e‬ ‭o‬ ‭nivelamento‬ ‭devem‬ ‭ter‬ ‭como‬ ‭diretriz‬ ‭o‬ ‭projeto‬ ‭executivo‬ ‭que‬
‭deverá ser fornecido com o detalhamento. ‬

‭8.1.2‬ ‭Durante‬ ‭a‬ ‭locação‬ ‭da‬ ‭obra,‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭obstáculos‬‭detectados‬‭no‬‭encaminhamento‬‭devem‬
‭ser‬ ‭cadastrados‬ ‭e‬ ‭nivelados.‬ ‭Após‬ ‭a‬ ‭conclusão‬ ‭dos‬ ‭serviços‬ ‭de‬ ‭locação‬ ‭e‬ ‭nivelamento,‬
‭serão elaboradas as Notas de Serviço para execução da obra.‬

‭8.1.3‬ ‭Todas‬‭as‬‭diferenças‬‭entre‬‭os‬‭quantitativos‬‭de‬‭projeto‬‭e‬‭o‬‭executado‬‭em‬‭campo‬‭devem‬‭ser‬
‭submetidas‬ ‭à‬ ‭aprovação‬ ‭da‬ ‭fiscalização,‬ ‭sob‬ ‭pena‬ ‭de‬ ‭serem‬ ‭pagos‬ ‭apenas‬ ‭os‬ ‭serviços‬
‭anteriormente autorizados.‬

‭8.1.4‬ ‭A‬‭contratada‬‭deverá‬‭manter‬‭no‬‭canteiro‬‭de‬‭obras‬‭uma‬‭equipe‬‭de‬‭topografia‬‭devidamente‬
‭habilitada e instalações adequadas para processamento dos dados topográficos.‬

‭35‬

Folha: 2836
NUP: 79.003.135-2025
Documento: 75761668
Nome: FERNANDO VIECELI MAIA
Data: 31/03/2025

Esse documento foi assinado por FERNANDO VIECELI MAIA, DOUGLAS ATILA GOMES RUDES, ADRIANO KAWAHATA

BARRETO e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-

ms.ms.gov.br/validate/HBRD4-5FXLY-2DT63-NBPS3



‭AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS – AGESUL‬

‭8.1.5‬ ‭A‬ ‭contratada‬ ‭deverá‬ ‭aceitar‬ ‭as‬ ‭normas,‬ ‭métodos‬ ‭e‬ ‭processos‬ ‭determinados‬ ‭pela‬
‭Fiscalização‬ ‭no‬ ‭tocante‬ ‭a‬ ‭qualquer‬ ‭serviço‬ ‭topográfico,‬ ‭seja‬ ‭de‬ ‭campo‬ ‭ou‬ ‭de‬ ‭escritório,‬
‭relativo à obra. ‬

‭8.1.6‬ ‭É‬ ‭de‬ ‭responsabilidade‬ ‭da‬ ‭contratada‬ ‭toda‬‭coleta‬‭de‬‭dados‬‭e‬‭informações‬‭necessárias‬‭ao‬
‭cadastro‬ ‭de‬ ‭interferências‬ ‭como‬ ‭adutoras‬ ‭de‬ ‭água,‬ ‭esgotos,‬‭telefone,‬‭rede‬‭elétrica‬‭e/ou‬
‭drenagem,‬‭salvo‬‭quando‬‭já‬‭apresentado‬‭no‬‭Projeto‬‭Executivo,‬‭devendo‬‭a‬‭mesma‬‭fazer‬‭os‬
‭contatos com as concessionárias.‬

‭8.1.7‬ ‭Após‬ ‭a‬ ‭conclusão‬ ‭das‬ ‭obras,‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭elaborado‬ ‭um‬ ‭cadastro,‬ ‭apresentando‬ ‭a‬
‭configuração‬ ‭final‬ ‭do‬‭sistema‬‭e‬‭todas‬‭as‬‭eventuais‬‭adequações‬‭do‬‭projeto‬‭em‬‭relação‬‭às‬
‭condições da obra. O cadastro deverá incluir: ‬

‭a.‬ ‭Desenho‬ ‭em‬ ‭AutoCAD,‬ ‭DWG,‬ ‭de‬ ‭todas‬ ‭as‬ ‭plantas‬ ‭parciais‬ ‭e‬ ‭planta‬ ‭geral‬ ‭recebida‬ ‭pela‬
‭contratada no início da obra; ‬

‭b.‬ ‭A‬ ‭entrega‬ ‭de‬ ‭todo‬ ‭o‬ ‭material‬ ‭mencionado‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭resultado‬ ‭de‬ ‭uma‬ ‭compilação‬ ‭de‬
‭dados‬‭entre‬‭as‬‭soluções‬‭técnicas‬‭revisadas‬‭pela‬‭Diretoria‬‭de‬‭Projetos‬‭(DPO)‬‭e‬‭as‬‭soluções‬
‭apresentadas pela contratada e pela fiscalização ao longo da execução do objeto.‬

‭8.1.8‬ ‭A‬ ‭contratada‬ ‭deverá‬ ‭providenciar‬ ‭o‬ ‭cadastro‬ ‭da‬ ‭obra‬ ‭durante‬ ‭toda‬ ‭a‬‭sua‬‭execução,‬‭não‬
‭sendo‬ ‭permitido‬ ‭o‬ ‭faturamento‬ ‭acumulado‬ ‭de‬ ‭mais‬ ‭de‬ ‭50%‬ ‭do‬ ‭valor‬ ‭da‬ ‭obra‬ ‭sem‬ ‭a‬
‭entrega do cadastro.‬

‭8.1.9‬ ‭A‬ ‭última‬ ‭medição‬ ‭só‬ ‭será‬ ‭liberada‬ ‭com‬ ‭a‬ ‭apresentação‬ ‭do‬ ‭cadastro‬ ‭final‬ ‭da‬ ‭obra‬ ‭e‬ ‭a‬
‭aprovação do mesmo pela Fiscalização.‬

‭8.2‬ ‭Controle Tecnológico‬

‭8.2.1‬ ‭Os‬‭dados‬‭de‬‭acompanhamento‬‭tecnológico‬‭dos‬‭solos,‬‭revestimentos‬‭asfálticos‬‭e‬‭concreto‬
‭deverão‬‭atender‬‭o‬‭projeto‬‭executivo,‬‭em‬‭qualidade‬‭dos‬‭materiais,‬‭frequência‬‭de‬‭ensaios‬‭e‬
‭resultados finais de execução em campo. ‬

‭8.2.2‬ ‭Eventuais‬‭diferenças‬‭entre‬‭os‬‭materiais‬‭definidos‬‭em‬‭projeto‬‭e‬‭os‬‭encontrados‬‭em‬‭campo,‬
‭bem‬‭como‬‭eventuais‬‭mudanças‬‭na‬‭origem‬‭dos‬‭materiais‬‭empregados‬‭em‬‭obra‬‭em‬‭relação‬
‭ao‬‭projeto‬‭devem‬‭ser‬‭submetidas‬‭à‬‭aprovação‬‭da‬‭fiscalização,‬‭sob‬‭pena‬‭de‬‭não‬‭ser‬‭medido‬
‭serviço realizado sem esta aprovação, além de possível necessidade de refazimento. ‬

‭8.2.3‬ ‭A‬‭contratada‬‭deverá‬‭manter‬‭no‬‭canteiro‬‭de‬‭obras‬‭uma‬‭equipe‬‭de‬‭laboratório‬‭devidamente‬
‭habilitada‬ ‭e‬ ‭instalações‬ ‭adequadas‬ ‭para‬ ‭realização‬ ‭dos‬ ‭ensaios‬ ‭conforme‬ ‭as‬ ‭normas‬
‭previstas no projeto.‬

‭8.3‬ ‭Apresentação dos Dados de Campo‬

‭8.3.1‬ ‭A‬ ‭apresentação‬ ‭das‬ ‭plantas‬ ‭cadastrais,‬ ‭planilhas‬ ‭de‬ ‭levantamentos‬ ‭topográficos‬ ‭e‬ ‭de‬
‭ensaios‬ ‭de‬ ‭laboratório‬ ‭(caracterização‬ ‭dos‬ ‭materiais,‬ ‭compactação‬ ‭e‬ ‭espessura‬ ‭de‬
‭camadas,‬ ‭liberação‬ ‭e‬ ‭aprovação‬ ‭de‬ ‭camadas‬ ‭de‬ ‭terraplenagem‬ ‭e‬ ‭pavimentação)‬‭deverá‬
‭ser‬‭feita‬‭em‬‭caderno‬‭de‬‭Relatório‬‭Mensal‬‭de‬‭Obra‬‭anexo‬‭à‬‭medição‬‭mensal‬‭e‬‭apresentar‬

‭36‬

Folha: 2837
NUP: 79.003.135-2025
Documento: 75761668
Nome: FERNANDO VIECELI MAIA
Data: 31/03/2025

Esse documento foi assinado por FERNANDO VIECELI MAIA, DOUGLAS ATILA GOMES RUDES, ADRIANO KAWAHATA

BARRETO e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-

ms.ms.gov.br/validate/HBRD4-5FXLY-2DT63-NBPS3



‭AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS – AGESUL‬

‭todas‬ ‭as‬ ‭informações‬ ‭necessárias‬ ‭e‬ ‭suficientes‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭aprovação‬ ‭de‬ ‭todas‬ ‭as‬ ‭etapas‬ ‭de‬
‭serviço, relatando também as não-conformidades e suas correções.‬

‭8.3.2‬ ‭A‬ ‭medição,‬ ‭para‬ ‭fins‬ ‭de‬‭faturamento‬‭dos‬‭serviços‬‭e‬‭fornecimentos,‬‭se‬‭dará‬‭conforme‬‭os‬
‭itens‬ ‭do‬ ‭orçamento‬ ‭ofertados‬ ‭pela‬ ‭licitante‬ ‭vencedora,‬ ‭de‬ ‭acordo‬ ‭com‬ ‭o‬ ‭descrito‬ ‭no‬
‭presente‬‭escopo,‬‭conforme‬‭projetos,‬‭normas,‬‭Caderno‬‭de‬‭Encargos,‬‭especificações‬‭citadas‬
‭e‬ ‭Projeto‬ ‭Executivo,‬ ‭de‬ ‭acordo‬ ‭com‬ ‭as‬ ‭quantidades‬ ‭efetivamente‬ ‭executadas‬ ‭e/ou‬
‭fornecidas,‬ ‭em‬ ‭perfeitas‬ ‭condições‬ ‭de‬ ‭operação.‬ ‭Volumes‬ ‭de‬ ‭serviços‬ ‭executados‬ ‭com‬
‭reprovação dos ensaios e/ou topografia não serão passíveis de medição. ‬

‭8.3.3‬ ‭A‬ ‭apresentação‬ ‭das‬ ‭planilhas‬ ‭e‬ ‭plantas‬ ‭cadastrais‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭feita‬‭na‬‭medição‬‭mensal‬‭e‬
‭apresentar‬ ‭todas‬ ‭as‬ ‭informações‬ ‭necessárias‬ ‭à‬ ‭construção‬ ‭das‬ ‭unidades‬ ‭como‬ ‭cotas‬ ‭de‬
‭terreno,‬ ‭cotas‬ ‭da‬ ‭geratriz‬ ‭inferior‬ ‭das‬ ‭tubulações,‬ ‭cotas‬ ‭dos‬ ‭platôs‬ ‭de‬ ‭implantação‬ ‭das‬
‭unidades, abatimento dos taludes, deflexões horizontais e verticais e demais dados.‬

‭8.3.4‬ ‭Ficará‬‭a‬‭cargo‬‭da‬‭contratada‬‭a‬‭utilização‬‭de‬‭equipamentos‬‭compatíveis‬‭com‬‭as‬‭condições‬
‭locais‬‭e‬‭com‬‭as‬‭dificuldades‬‭de‬‭execução‬‭da‬‭obra,‬‭podendo‬‭ser‬‭admitida‬‭a‬‭substituição‬‭de‬
‭equipamentos por outro tipo de maior produtividade, a critério da Fiscalização.‬

‭8.3.5‬ ‭A‬ ‭contratada‬ ‭deverá‬ ‭fazer‬ ‭uma‬ ‭programação‬ ‭de‬ ‭execução‬ ‭de‬ ‭obra,‬ ‭de‬ ‭forma‬ ‭que‬ ‭a‬‭sua‬
‭execução‬ ‭não‬ ‭atrapalhe‬ ‭a‬ ‭rotina‬ ‭da‬ ‭população,‬ ‭trazendo‬ ‭o‬ ‭menor‬ ‭transtorno‬ ‭possível‬‭à‬
‭comunidade local.‬

‭8.3.6‬ ‭Quando interferir com vias de tráfego públicas, está programação deverá prever: ‬

‭a.‬ ‭Sinalização clara com aviso prévio aos usuários;‬
‭b.‬ ‭Abertura e fechamento de valas no mesmo dia, evitando acidentes durante a noite; ‬
‭c.‬ ‭Execução da obra de jusante para montante; ‬
‭d.‬ ‭Execução‬ ‭de‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭serviços‬ ‭previstos‬ ‭no‬ ‭trecho‬ ‭de‬ ‭forma‬ ‭ordenada,‬ ‭incluindo‬

‭principalmente a reurbanização da área e execução dos dispositivos estruturais.‬

‭9‬ ‭ENCERRAMENTO‬

‭9.1‬ ‭Destaca-se‬ ‭que‬ ‭a‬ ‭elaboração‬ ‭do‬ ‭conteúdo‬ ‭técnico‬ ‭do‬ ‭projeto‬ ‭básico‬‭e‬‭executivo,‬‭como‬‭já‬
‭citado‬ ‭no‬ ‭ETP,‬ ‭foram‬ ‭elaborados‬ ‭pela‬ ‭empresa‬ ‭EGETRA‬ ‭ENGENHARIA‬ ‭LTDA,‬ ‭através‬ ‭do‬
‭processo‬ ‭de‬ ‭Carta‬ ‭Convite‬ ‭03/2022,‬ ‭Contrato‬ ‭036/2022‬ ‭da‬ ‭Prefeitura‬ ‭Municipal‬ ‭de‬
‭Bonito/MS,‬‭e‬‭conforme‬‭compromisso,‬‭a‬‭Prefeitura‬‭Municipal‬‭doou‬‭o‬‭projeto‬‭ao‬‭Governo‬‭do‬
‭Estado‬ ‭conforme‬ ‭Termo‬ ‭de‬ ‭Doação‬ ‭(NUP‬ ‭79.000.857-2025),‬ ‭submetidos‬ ‭à‬ ‭análise‬ ‭e‬
‭deferimento‬‭da‬‭AGESUL,‬‭através‬‭da‬‭Diretoria‬‭de‬‭Projetos‬‭e‬‭Orçamentos‬‭da‬‭Agesul-DPO,‬‭com‬
‭os‬ ‭relatórios‬ ‭constantes‬ ‭no‬ ‭processo‬ ‭NUP‬ ‭79.016.401-2024.‬ ‭Por‬ ‭meio‬ ‭do‬ ‭Despacho‬ ‭Nº‬
‭3858/2025/AGESUL/GPOV,‬ ‭constante‬ ‭na‬ ‭NUP‬ ‭79.002.857-2025,‬ ‭todas‬ ‭as‬ ‭peças‬ ‭técnicas‬
‭relativas‬ ‭aos‬ ‭projetos‬ ‭e‬ ‭ao‬ ‭orçamento‬ ‭foram‬ ‭devidamente‬ ‭anexadas,‬ ‭possibilitando‬ ‭a‬
‭continuidade do processo de contratação da obra.‬

‭9.2‬ ‭Portanto,‬ ‭a‬ ‭elaboração‬ ‭dos‬ ‭documentos‬ ‭pela‬ ‭equipe‬ ‭de‬ ‭planejamento‬ ‭designada,‬ ‭bem‬
‭como‬‭o‬‭ETP‬‭–‬‭Estudo‬‭Técnico‬‭Preliminar‬‭e‬‭o‬‭TR‬‭-‬‭Termo‬‭de‬‭Referência,‬‭foram‬‭baseados‬‭nas‬
‭informações‬ ‭apresentadas‬ ‭pela‬ ‭Diretoria‬ ‭de‬‭Projetos‬‭e‬‭Orçamentos,‬‭eximindo-se‬‭assim‬‭do‬
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‭AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS – AGESUL‬

‭cunho‬‭operacional‬‭dos‬‭mesmos,‬‭conforme‬‭Parágrafo‬‭Único‬‭do‬‭Art.‬‭5º‬‭do‬‭Decreto‬‭n.‬‭15.937,‬
‭de 26/05/2022.‬

‭Campo Grande, 31 de março de 2025.‬

‭Adriano Kawahata Barreto‬
‭Equipe de Planejamento‬
‭Matrícula  504.041.021‬

‭Fernando Vieceli Maia‬
‭Equipe de Planejamento‬
‭Matrícula  509.523.021‬

‭Douglas Átila Gomes Rudes‬
‭Equipe de Planejamento‬
‭Matrícula 509.570.021‬

‭Nos‬ ‭termos‬ ‭do‬ ‭art.‬ ‭47,‬ ‭do‬ ‭Decreto‬ ‭Estadual‬ ‭n.‬ ‭16.161/2023,‬ ‭aprova-se‬ ‭o‬ ‭Termo‬ ‭de‬
‭Referência e autoriza-se o prosseguimento do processo de contratação.‬

‭Mauro Azambuja Rondon Flores‬
‭Diretor-Presidente da AGESUL‬
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Anexo I - Quadro 01 - Análise de capacidade técnico-profissional

Relação dos serviços executados por profissional(is) detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica compatíveis com os itens de maior relevância técnica

Índice Nome e Nº de Registro do Profissional
Nº e/ou 

Identificação do 
atestado

Nº ART Nº CAT Objeto do Atestado

Obra de 
implantação e 

pavimentação de 
rodovia

Base ou sub-base 
estabilizada 

granulometricamente

Desmonte de 
material de 3ª 

categoria
Concreto 
Asfáltico

Cerca com tela 
de alambrado 
sobre mureta 

de blocos

Defensa 
Metálica

Possui experiência 
mínima? Se sim, 
informar página

Possui experiência 
mínima? Se sim, informar 

página

Possui 
experiência 

mínima? Se sim, 
informar página

Possui 
experiência 

mínima? Se sim, 
informar página

Possui 
experiência 

mínima? Se sim, 
informar página

Possui 
experiência 

mínima? Se sim, 
informar página

1

2

3

4

5

* Por ordem cronológica das datas de início
* Juntar cópias dos atestados / certidões fornecidos por pessoas jurídicas de direito público devidamente certificados averbados pelo CREA ou CAU indicando na coluna o número de ordem de atestado pertinente.
* Para os serviços cujas unidades de medida diferirem das unidades dos serviços de relevância técnica, visando a compatibilização das unidades para análise quantitativa, adotar-se-ão os parâmetros estabelecidos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Como exemplo, as massas 
específicas serão aquelas definidas nas normas do DNIT, garantindo uniformidade e precisão nos cálculos e análises.
OBS.: Recomendamos destacar nos atestados, os serviços usados para comprovar a experiência mínima.
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Anexo I - Quadro 02 - Análise de capacidade técnico-operacional

Relação dos serviços executados pelo proponente compatíveis com o objeto da licitação

Índice Nome e Nº de Registro 
do Profissional

Nº e/ou Identificação do 
atestado Nº ART Nº CAT Nº CAO Objeto do Atestado

Obra de implantação e 
pavimentação de rodovia

Base ou sub-base 
estabilizada 

granulometricamente

Desmonte de material de 3ª 
categoria Concreto Asfáltico Cerca com tela de alambrado 

sobre mureta de blocos Defensa Metálica

Qtd. 
Mínima 3,806 Km Qtd. 

Mínima 8.510,384 m³ Qtd. 
Mínima

4.188,210 m³
(11.014,993 t)

Qtd. 
Mínima

5.971,619 t
(2.488,174 m³)

Qtd. 
Mínima 8.284,000 m Qtd. Mínima 4.318,000 m

Página do 
Atestado Qtde Atestada Página do 

Atestado Qtde Atestada Página do 
Atestado Qtde Atestada Página do 

Atestado Qtde Atestada Página do 
Atestado Qtde Atestada Página do 

Atestado Qtde Atestada

1

2

3

4

5

*  Por ordem cronológica das datas de início.
* Juntar cópias dos atestados / certidões fornecidos por pessoas jurídicas de direito público devidamente certificados averbados pelo CREA ou CAU indicando na coluna o número de ordem de atestado pertinente.
* Para os serviços cujas unidades de medida diferirem das unidades dos serviços de relevância técnica, visando a compatibilização das unidades para análise quantitativa, adotar-se-ão os parâmetros estabelecidos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Como exemplo, as massas específicas serão aquelas 
definidas nas normas do DNIT, garantindo uniformidade e precisão nos cálculos e análises.
OBS.: Recomendamos destacar nos atestados, os quantitativos usados para comprovar a capacidade técnica.
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MANIFESTO DE

ASSINATURAS

Código de validação: HBRD4-5FXLY-2DT63-NBPS3

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso

horário de Brasília):

FERNANDO VIECELI MAIA (CPF ***.540.961-**) em 31/03/2025 16:47 -

Assinado eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

172.20.15.222 Não disponível

Autenticação ECM-PROC-ADM

Aplicação externa

Rbe2EQgKKsjNo22WsmC2msQF1S/hZn5a7w2k3ug803s=
SHA-256

DOUGLAS ATILA GOMES RUDES (CPF ***.308.431-**) em 31/03/2025 16:48 -

Assinado eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

172.20.15.222
Lat: -20,452200 Long: -54,552700

Precisão: 750 (metros)

Autenticação ECM-PROC-ADM

Aplicação externa

S/VQ00yiVB4/KdXie0EeI2XAzIqANJfEnGzDc4LjOtQ=
SHA-256



ADRIANO KAWAHATA BARRETO (CPF ***.134.151-**) em 31/03/2025 16:50 -

Assinado eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

172.20.15.222
Lat: -21,199728 Long: -55,477725

Precisão: 5 (metros)

Autenticação ECM-PROC-ADM

Aplicação externa

4tntZzj/49hAAWNgBHCo4CG08nEjxVuFWTp/eUZ65fU=
SHA-256

MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES (CPF ***.159.821-**) em 31/03/2025

17:33 - Assinado eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

172.20.15.222
Lat: -20,440678 Long: -54,558720

Precisão: 998 (metros)

Autenticação ECM-PROC-ADM

Aplicação externa

n++OTeg/ng2gpW71vzPVh0bRQJp9G0svbGb6kmcOCak=
SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/HBRD4-5FXLY-2DT63-NBPS3

.

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe

o código de validação:

https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate

.




