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1. INFORMACOES

PROCESSO: 79.008.155-2026

OBJETO PROPOSTO: MELHORIA  NA INFRAESTRUTURA URBANA COM
IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS
KADWEUS, AV. DAS FLORES, MANOEL PINHO, MIGUEL J. FAGUNDES E
ADJACENTES, NO mUNICIPIO DE BODOQUENA/MS.

UNIDADE DEMANDANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA/MS

RESPONSAVEIS PELO ETP: JOAO MARCELO MARTINS HIDALGO CERZOSIMO
JULIO CESAR PAGLIARI
LUCAS LUCHINI DONHA
PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDAO

1.1. OBJETIVO

O objetivo da elaboragédo deste Estudo Técnico Preliminar (ETP) € realizar uma analise
inicial e detalhada que embasara a definicdo das melhores alternativas para a contratagdo de obra
ou servico de engenharia, uma vez que a Agéncia Estadual de Gestdo de Empreendimentos -
AGESUL é uma entidade autarquica vinculada a Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Logistica - SEILOG, que tem por finalidade exclusiva a promog¢éo e a implementagcéo de politicas
publicas voltadas a obras e servigos de engenharia, abrangendo as areas de viacao e transportes,
edificagOes, controle de erosdo e saneamento ambiental, sendo o 6rgdo executivo rodoviério do
Estado de Mato Grosso do Sul.

O ETP deve identificar as necessidades e demandas da Administracdo Publica, avaliar a
viabilidade técnica e econémica das solu¢fes propostas, e estimar os custos envolvidos.

1.2. LOCALIZACAO

O municipio de Bodoquena, localizado na regido sudoeste de Mato Grosso do Sul, integra a
regido da Serra da Bodoguena e possui area territorial de aproximadamente 2.507 km2. Sua
localizag&o, proxima a importantes destinos turisticos, como Bonito, confere relevancia estratégica
ao municipio, especialmente em razdo do potencial de desenvolvimento do turismo, das
atividades agropecuérias e dos servigos associados. O acesso principal ocorre pela rodovia MS-
339, conectada a BR-262, favorecendo a integragao regional.

A infraestrutura urbana do municipio de Bodoquena constitui elemento fundamental para a
melhoria da qualidade de vida da populacdo, o fortalecimento das atividades econdmicas e a
consolidacdo de seu potencial turistico. O crescimento das demandas urbanas exige
investimentos continuos em pavimentagdo asfaltica, drenagem de &guas pluviais, saneamento
basico, mobilidade e qualificacdo dos espacos publicos, de modo a assegurar melhores condicdes
de circulacéo, acessibilidade, seguranca e salubridade.

Dessa forma, o planejamento e a execucdo de obras de infraestrutura urbana em
Bodoquena devem considerar as caracteristicas ambientais da regido, a necessidade de
expansdo e qualificacdo da malha viaria e a integracdo entre os sistemas de pavimentacao,
drenagem e saneamento.
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2.  PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE CONTRATACAO ANUAL

O Estado de Mato Grosso do Sul reconhece a relevancia dessa demanda e se compromete
a colaborar com a populacao local por se fazer um governo presente, municipalista e sensivel as
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solicitagbes dos 79 Municipios, visando atender e fortalecer o suporte necessério para a
realizacdo dessa intervencgéo essencial.

O empenho de recursos para a contratacdo desses servicos esta alinhado com o objetivo do
Estado em apoiar e promover o desenvolvimento e a qualidade de vida da populagdo por meio do
Programa MS Ativo, demonstrando o compromisso com a melhoria das infraestruturas urbanas e
com a efetiva prestagéo de servigos a comunidade local.

A  “MELHORIA NA INFRAESTRUTURA URBANA COM IMPLANTACAO DE
PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS KADWEUS, AV. DAS
FLORES, MANOEL PINHO, MIGUEL J. FAGUNDES E ADJACENTES, NO mUNICIPIO DE
BODOQUENA/MS.” esta prevista no Plano de Contratacdo Anual, no item 31896 - 02 -
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL, devidamente
registrado no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas.

= 'dPortal Nacional de Contratacoes Publicas Buscarno PNCP Q @

A > Planos de Contratacdes Anuais > PCA 2026 - AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS > PCA 2026 - 2 - Agéncia Estadual de Gestdo de Empreendimentos

PCA 2026 - 163 - Agéncia Estadual de Gestao de
Empreendimentos

Ultima atualizagdo: 17/06/2025
Id pea PNCP: 15457856000168-0-000002/2026

Data de publicagao no PNCP: 17/06/2025 Valor Total Estimado e Qtde de itens por Categoria

Local: Campo Grande/MS

Fonte: AZ INFORMATICA LTDA
Total de itens: 403 Material RS 118.018.343,734
Valor Total estimado (RS): RS 5231229.002.276

- .

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Servigo v
Id do item no PCA = Classe/Grupo = Identificador da Futura Contratacéo - Valor total estimado - Data desejada -
28509 09 - ADMINISTRACAO GERAL R$ 60.000.00 31/12/2026
28603 05 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAGC E R$ 2.625.000.00 31/12/2026

COMUNICACAO - TIC

28792 05 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAQ E R$ 2720.000.00 31/12/2026
COMUNICACAQ -TIC

1896 02 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE R$ 933479.02392 [31/12/2026)
ICONSTRUCAO CIVIL

31902 02 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE R$ 8101761874 31/12/2026
CONSTRUCAO CIVIL
Exibir ‘ 5 v ‘ 21-25de 43 tens Pagina ‘ 5 v | < >

3. NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

Este projeto teve origem a partir de uma solicitagcdo formal da Prefeitura Municipal de
Bodoquena/MS via Oficio n° 026/2026/PLAN/GAB. A demanda refere-se a realizagdo de
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melhorias de infraestrutura urbana, com foco na pavimentagdo e na drenagem de aguas pluviais
na Rua Kadwéus, Projetada 01 e prolongamento da Rua 7 de Setembro e/ou adjacéncias, no
municipio.

As intervengfes sdo de extrema importancia para a comunidade, pois o estado atual das
vias compromete a mobilidade urbana, especialmente durante chuvas intensas, devido a falta de
drenagem adequada. A pavimentacdo e a drenagem sdo essenciais para melhorar a qualidade de
vida dos moradores e promover o desenvolvimento econdmico da regido.

A Lei 12.587/12, conhecida como Lei da Mobilidade Urbana, determina aos municipios a
tarefa de planejar e executar a politica de mobilidade urbana. O planejamento urbano, ja
estabelecido como diretriz pelo Estatuto da Cidade (Lei 10.257/01), é um instrumento fundamental
para o crescimento sustentavel das cidades brasileiras.

Os impactos da inexisténcia de pavimentacdo atingem principalmente os moradores da
regido, pois os problemas se agravam a cada temporada com as alteragdes pluviométricas, como
lamagais, buracos e desniveis, dificultando o acesso a suas residéncias e em época de seca
verifica-se uma maior incidéncia de problemas respiratérios. A seguir alguns problemas
enfrentados pela populacéo:

e Impactos ambientais;

¢ Impactos ambientais;

e Falta de sinalizacao viaria,;

e Falta de drenagem urbana auxilia na degradacdo do meio ambiente natural e
construido, saneamento basico e expondo os habitantes a riscos como deslizamentos, processos
erosivos e alagamentos;

e Assoreamento de cursos d’agua;

e Uso de &reas para deposigéo de lixo;

e Desvalorizacdo imobiliéria;

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

4.1. POSSIVEIS ALTERNATIVAS PARA A DRENAGEM

Neste tipo de solucdo é essencial avaliar as possiveis opc¢des de sistemas de drenagem que
melhor atendam as caracteristicas geograficas, climaticas e urbanas da regido, visando a
eficiéncia no escoamento das aguas e a minimizacao de impactos ambientais. Entre as principais
opc¢Oes a serem consideradas estéo:

4.1.1. DRENAGEM SUPERFICIAL

A primeira opg¢ao envolve a implantagcdo de drenagem superficial, que inclui a instalagéo de
sarjetas e meio-fio ao longo das vias para conduzir a 4gua da chuva até bocas de lobo e bueiros.
Esse sistema é simples e amplamente utilizado em areas urbanas, sendo adequado para controlar
a captacdo inicial da agua e direciona-la para as redes subterraneas. A drenagem superficial é
uma solucéo eficiente para areas com baixo indice de precipitacdo ou em ruas que ja possuem
infraestrutura de coleta, podendo ser combinada com outras solu¢gbes de drenagem.
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4.1.2. DRENAGEM SUBTERRANEA

A segunda opcédo € a implantacdo de um sistema de drenagem subterrédnea, que consiste
na construcdo de redes de galerias pluviais para captar e conduzir a agua da chuva por meio de
tubulagbes subterrdneas, garantindo que o escoamento seja direcionado de maneira segura até
corpos d'agua, rios ou areas de retencdo controlada. Esse sistema é ideal para areas com maior
volume de precipitacdo, sendo eficiente para evitar alagamentos e eros6es em vias publicas. A
drenagem subterranea oferece maior durabilidade e controle de fluxo, além de reduzir a exposi¢édo
da agua nas superficies, 0 que minimiza os danos nas vias e calcadas.

4.1.3. DRENAGEM SUSTENTAVEL

Outra opcao relevante € o uso de drenagem sustentavel, como pavimentos permeéveis e
valetas de infiltracdo, que permitem que a agua seja absorvida pelo solo de forma mais natural.
Essa alternativa ajuda a reduzir o volume de escoamento superficial e a pressdo sobre os
sistemas de drenagem convencionais. Embora essa abordagem seja mais indicada para areas
residenciais e com menor trafego, ela pode ser aplicada em algumas regides urbanas,
promovendo a infiltracdo da agua e contribuindo para a recarga dos lencgais freaticos.

4.1.4. CANAIS DE DRENAGEM

Os canais de drenagem sao estruturas abertas que direcionam as aguas pluviais para fora
das vias, podendo ser revestidos ou ndo. Sdo frequentemente utilizados em areas urbanas e
rurais para controlar o escoamento e evitar alagamentos. A construcdo de canais pode ser
combinada com vegetacé@o nas margens para reduzir a erosédo e melhorar a estética.

4.1.5. BACIAS DE DRENAGEM

Por fim, pode-se considerar a drenagem por bacias de retencéo ou bacias de detencao, que
funcionam como reservatérios temporarios para armazenar o excesso de agua da chuva e libera-
la de forma controlada, evitando sobrecarga nos sistemas de drenagem. Essas estruturas séo
particularmente eficazes em areas de grande fluxo de agua ou em regides com solo de baixa
permeabilidade, permitindo que o escoamento seja gerido de forma mais gradual.

A escolha do sistema de drenagem ideal deve levar em consideragédo a topografia local, o
volume de precipitagdo anual, a permeabilidade do solo, a densidade populacional e as areas de
interesse ambiental, buscando sempre a solu¢ao que proporcione o maior beneficio em termos de
eficiéncia, sustentabilidade e custo-beneficio.

4.2. POSSIVEIS ALTERNATIVAS PARA A PAVIMENTACAO

No caso da pavimentacdo, ha diversas opc¢bes tecnoldgicas que podem ser consideradas
para garantir uma pavimentacao eficiente, duravel e adequada as condic¢des locais de trafego e
clima. As principais alternativas envolvem diferentes tipos de revestimento asfaltico, que variam
conforme as caracteristicas de uso, custo e sustentabilidade. As opg¢Bes a serem avaliadas
incluem:

4.2.1. PAVIMENTO ASFALTICO (CBUQ)

7

O pavimento asfaltico € amplamente utilizado em areas urbanas por sua flexibilidade e
capacidade de suportar volumes variados de trafego. Ele é composto por uma mistura de
agregados minerais e ligante betuminoso (asfalto), aplicada sobre uma base previamente
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preparada. O asfalto CBUQ oferece boa durabilidade e conforto para os usuérios, além de ser de
facil manutencdo. Sua aplicacdo € indicada em vias de médio e alto fluxo de veiculos, e é capaz
de absorver pequenas deformacdes do solo sem comprometer a superficie.

4.2.2.PAVIMENTO DE PARALELEPIPEDOS OU BLOCOS INTERTRAVADOS DE
CONCRETO

Este tipo de pavimento utiliza blocos de concreto ou pedras, ajustados entre si sobre uma
base de areia ou pé de brita. E uma solugéo sustentavel, pois permite a permeabilidade do solo e
facilita a manutencéo e o reparo, uma vez que os blocos podem ser removidos e recolocados sem
grandes intervencées. E recomendado para areas de trafego moderado, como ruas residenciais e
calcadas, além de possuir um apelo estético que pode valorizar o entorno urbano. Sua
durabilidade é alta, e ele oferece boa resisténcia a deformagdes e intempéries.

4.2.3.PAVIMENTO DE CONCRETO (PAVIMENTO RIGIDO)

O pavimento de concreto é uma alternativa duravel e resistente, sendo composto por uma
camada de concreto armado ou néo, aplicado sobre uma base preparada. Este tipo de pavimento
€ mais indicado para vias que suportam trafego pesado ou que demandam maior resisténcia a
cargas concentradas, como vias de transporte publico ou areas industriais. O concreto tem uma
vida util maior que o asfalto e demanda menos manutencao ao longo do tempo. No entanto, seu
custo inicial € mais elevado, e a execucao requer maior tempo para cura e liberagéo ao trafego.

4.2.4.PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD)

Este é um pavimento composto por uma ou mais camadas de agregados (brita) e emulsao
asfaltica, aplicados de maneira alternada sobre a base. O TSD é uma solu¢do mais econémica e
de rapida execucdao, sendo ideal para vias de baixo fluxo de veiculos ou como solucdo proviséria
em locais que ainda aguardam uma pavimentacdo definitiva. Sua durabilidade é menor em
comparagdo ao asfalto ou concreto, demandando manutencédo frequente, mas pode ser uma
opcao viavel em areas de menor movimentagcao ou em vias secundarias.

4.2.5.PAVIMENTO DE SOLO-CIMENTO

Este tipo de pavimento utiliza uma mistura de solo local com cimento, compactada em
camadas, formando uma base resistente que pode ser coberta por uma fina camada asféltica ou
permanecer exposta. O solo-cimento € uma solugdo econdmica e com bom desempenho em vias
de trafego leve a moderado. Ele é mais utilizado em regies onde o custo de transporte de
materiais agregados € elevado, sendo uma opg¢éao viavel em locais distantes dos centros urbanos.
Sua aplicacdo requer cuidados técnicos para garantir a homogeneidade da mistura e a
compactacéo adequada.

Cada uma dessas opg¢Oes deve ser analisada de acordo com as caracteristicas especificas
do local, como o volume de trafego, as condi¢des do solo, o orcamento disponivel e a durabilidade
esperada, para que se possa escolher o tipo de pavimento mais adequado ao projeto.
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5. ESCOLHA DA MELHOR OPCAO

5.1. DRENAGEM

Para a melhoria na infraestrutura quanto a drenagem, a escolha pela SUBTERRANEA se
apresenta como a opcdo mais viavel entre as alternativas disponiveis. Outras op¢des, como a
drenagem superficial, canais de drenagem e bacias de retencdo, possuem limitacbes
significativas.

A drenagem superficial, incluindo sarjetas e valas, oferece baixo custo inicial, mas requer
manutencdo frequente e pode comprometer a estética e segurangca das vias. Canais de
drenagem, embora econdmicos, podem causar impactos ambientais e visuais negativos. Bacias
de retencdo sao eficazes na gestdo das aguas pluviais, mas demandam espaco consideravel e
manutencgdo constante.

A drenagem sustentavel, como jardins de chuva e pavimentos permeaveis, promove
infiltracdo e melhora a qualidade da agua, porém, pode ter custo e complexidade elevados.

A drenagem subterrédnea utiliza tubulagbes e pocos filtrantes abaixo da superficie para
coletar e direcionar as aguas pluviais. Esta solu¢do, apesar do custo inicial mais alto, oferece
beneficios a longo prazo com reducédo significativa de manutencdo e operacdo. Em termos de
logistica, a instalacdo pode ser otimizada para minimizar impactos no tradfego e em outras
infraestruturas. Ambientalmente, preserva a estética urbana e promove a infiltracdo das aguas,
contribuindo para a sustentabilidade. Socialmente, mantém a superficie das vias limpa e segura,
enguanto politicamente e culturalmente, alinha-se com praticas modernas e preserva a integridade
visual e cultural da area.

5.2. PAVIMENTACAO

Para a melhoria na infraestrutura de vias urbanas quanto a pavimentagdo, o uso de
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) se destaca como a opgdo mais
vidvel. Comparado a outras alternativas, oferece uma combinacdo de durabilidade, resisténcia e
eficiéncia que atende melhor as necessidades do projeto.

As outras opgles, pavimento de paralelepipedos, concreto rigido, tratamento superficial
duplo (TSD) e solo-cimento, apresentam limitacdes significativas. Pavimentos de paralelepipedos
e blocos intertravados, apesar de sua estética, podem ser dificeis de manter e exigir logistica
complexa para transporte e manuseio. O pavimento de concreto é altamente duravel, mas seu
custo inicial elevado e a necessidade de um tempo de cura prolongado podem ser desvantagens
em comparagdo com o CBUQ. O TSD, embora econdmico, oferece menor durabilidade e exige
manutencdo frequente, enquanto o solo-cimento, apesar de ser uma op¢do econdmica, néo
proporciona a mesma resisténcia e estética desejada para areas urbanas.

O CBUQ, por sua vez, oferece uma superficie robusta e duravel que é adequada para vias
de médio a alto trafego. Embora o custo inicial do seja superior ao de algumas alternativas, sua
durabilidade reduz a necessidade de manutencdo, resultando em economia a longo prazo. A
logistica de instalacdo € bem estabelecida, permitindo uma aplicacdo eficiente e minimizando o
impacto no trafego urbano. Ambientalmente, o CBUQ contribui para a reducao da necessidade de
manutengdo constante, o que ajuda a diminuir a geracdo de residuos. No entanto, a producéo de
asfalto emite CO2, um aspecto que deve ser gerido através de praticas sustentaveis na usina.
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Socialmente, proporciona uma superficie suave e segura para veiculos e pedestres,
melhorando a seguranca viaria e a qualidade de vida urbana. Politicamente, a escolha esta
alinhada com as préaticas modernas de infraestrutura sustentavel e pode satisfazer as diretrizes
das politicas publicas. Culturalmente, permite a criacdo de vias que se integram esteticamente ao
ambiente urbano, oferecendo uma solucéo pratica e visualmente aceitavel para a pavimentacao.

Portanto, a pavimentacdo com CBUQ combina beneficios econémicos, ambientais, sociais e
culturais, tornando-se a solucdo mais adequada para a melhoria das vias urbanas.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1. CRITERIOS NORMATIVOS

Os critérios normativos aplicados a contratacdo de melhorias na infraestrutura urbana visam
assegurar que sejam realizadas de acordo com padrées legais, técnicos e de qualidade,
promovendo eficiéncia e seguranga no uso dos recursos publicos. A Lei 14.133/2021, conhecida
como a nova Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos, juntamente com normas técnicas e
regulamentos especificos, orienta a contratacdo tais melhorias. A seguir estdo os principais
critérios normativos:

6.1.1. ADEQUAGCAO AO PLANEJAMENTO URBANO

A contratagdo de melhoria da infraestrutura urbana deve estar em conformidade com o
planejamento urbano municipal, como o Plano Diretor, planos de mobilidade urbana e
zoneamento. As adequacdes devem estar alinhadas aos objetivos de desenvolvimento urbano
sustentavel, melhorando as condigbes de mobilidade, acessibilidade e drenagem, sem prejudicar
0 meio ambiente ou as comunidades locais.

6.1.2. OBEDIENCIA A LEI 14.133/2021

A nova Lei de LicitagBes estabelece procedimentos claros para as contratacées publicas,
impondo critérios como:

Fase preparatdria: E essencial que a contratacio passe por uma fase de andlise prévia da
viabilidade técnica, econdbmica e ambiental, assegurando que 0s projetos atendam a critérios
normativos e legais.

Planejamento prévio: realizado neste estudo técnico preliminar (ETP)

Licitacdo: A selecdo da empresa contratada deve ser realizada por meio de um processo
licitatorio, assegurando competitividade, transparéncia e isonomia entre as empresas
concorrentes.

Dispensa ou inexigibilidade: A lei prevé os casos que em ndo sera necessaria a licitacao.

6.1.3. NORMAS TECNICAS DA ABNT

As melhorias na infraestrutura urbana, como pavimentacao, drenagem e sinalizagdo, devem
seguir as normas técnicas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas), que
estabelecem padrdes de qualidade e seguranca. Também devem estar em conformidade com as
normas de acessibilidade universal, garantindo que as vias e espacos publicos sejam adequados
para todos os cidadaos, incluindo pessoas com deficiéncia. Um exemplo de norma é a NBR 9050,
gue orienta a adaptacdo de calcadas, rampas, faixas de pedestres e outros dispositivos para
garantir acessibilidade segura e adequada.
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Esses critérios normativos buscam assegurar que as melhorias na infraestrutura urbana
sejam realizadas de forma eficiente, sustentavel, acessivel e em conformidade com as exigéncias
técnicas e legais, contribuindo para o desenvolvimento das cidades e o bem-estar da populacéo.

6.2. CRITERIOS DE PRATICAS SUSTENTAVEIS

Os requisitos para a contratacdo de melhoria na infraestrutura de vias urbanas devem
considerar praticas de forma a garantir a execucdo eficiente e responsavel, promovendo o
desenvolvimento local e o bem-estar coletivo.

Do ponto de vista social, a contratacdo deve priorizar a inclusdo de mao de obra local,
promovendo geragdo de emprego e renda para os moradores da regido. Também € importante
garantir que as intervengdes realizadas favoregcam a acessibilidade e a seguranga de todos os
usuarios, especialmente de pessoas com mobilidade reduzida, idosos e criancas, além de
assegurar a comunicacdo clara e transparente com a comunidade sobre o andamento da
intervenc&o e os possiveis impactos temporarios.

Sob o aspecto econémico, a contratacdo deve estar pautada pela busca da economicidade,
assegurando o melhor aproveitamento dos recursos publicos. O processo de licitagdo deve
priorizar empresas que apresentem propostas tecnicamente qualificadas e economicamente
vantajosas, considerando ndo apenas 0 menor pre¢co, mas também a qualidade dos materiais, a
durabilidade da solugdo e os custos de manutengdo a longo prazo. Além disso, € necessario
observar os incentivos as micro e pequenas empresas, conforme preconizado pela legislagéo.

Em termos ambientais, a contratacdo deve seguir diretrizes que minimizem os impactos ao
meio ambiente, promovendo o uso de materiais reciclaveis e de tecnologias limpas. O
gerenciamento adequado dos residuos da construcao civil € obrigatério, conforme as normas da
Politica Nacional de Residuos Sdlidos. Deve-se também privilegiar a utilizacdo de técnicas que
reduzam a emissdao de poluentes e o consumo de recursos naturais, além de garantir a
preservacdo de areas verdes e da biodiversidade local. O licenciamento ambiental e o
cumprimento de exigéncias legais ambientais devem ser integralmente atendidos.

Sob a dtica politica, o processo de contratacdo deve ser transparente e regido pelos
principios da impessoalidade, moralidade, eficiéncia e publicidade, garantindo que todas as
etapas sejam acompanhadas pela sociedade e pelos érgdos de controle. A administracéo publica
deve assegurar que o empenho desses recursos atenda a politicas publicas locais e estaduais de
mobilidade urbana e desenvolvimento sustentavel, além de promover a equidade no acesso e na
utilizagdo dos bens publicos.

No aspecto cultural, é fundamental que a respeite as caracteristicas historicas e culturais
da comunidade, evitando intervencdes que descaracterizem a paisagem urbana ou que causem
impactos negativos sobre bens culturais protegidos. Além disso, a contratacdo deve incentivar o
dialogo com a populacao local para identificar demandas especificas e garantir que as solugfes
adotadas estejam em sintonia com os valores e expectativas da comunidade.

6.3. CRITERIOS TEMPORAIS E ESPACIAIS

Os requisitos da contratacdo para a melhoria na infraestrutura de vias urbanas devem
considerar de forma estratégica os critérios de tempo e espaco, de modo a garantir a execugao
eficiente e planejada, além de minimizar os impactos no cotidiano dos usuarios e nas areas
afetadas.
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Do ponto de vista do tempo, € necessdario que 0 cronograma de execucdo seja claro e
detalhado, com prazos bem definidos para cada etapa. O planejamento deve prever fases de
mobilizacdo, execucdo e conclusdo, considerando possiveis interferéncias climaticas,
disponibilidade de materiais e mao de obra, bem como eventuais imprevistos que possam alterar
0s prazos inicialmente estipulados. A contratacdo deve prever mecanismos de controle e
monitoramento continuos do cronograma, garantindo seja concluida dentro dos prazos
estabelecidos, sem comprometer a qualidade dos servigos. Além disso, deve-se buscar minimizar
0 impacto nas rotinas dos cidadaos, planejando interrupcdes temporarias de transito ou acessos
com a devida comunicacao e antecedéncia.

Sob o aspecto do espago, 0s requisitos de contratagdo devem contemplar a avaliacdo
detalhada das condi¢bes fisicas das vias urbanas a serem melhoradas, considerando as
peculiaridades do terreno, a densidade populacional e o fluxo de veiculos e pedestres na area. O
planejamento espacial deve incluir solu¢des que otimizem a ocupac¢do do espago urbano, como o
redesenho de vias, adequacdo de calcadas, ciclovias e areas de estacionamento. Deve também
considerar a preservacao de areas verdes e de lazer, garantindo que as intervengbes nao
comprometam a qualidade de vida dos moradores.

Além disso, a organizacdo do espac¢o de trabalho deve ser feita de maneira a evitar ao
méaximo a interrup¢do das atividades urbanas, planejando desvios temporarios e minimizando
areas interditadas para circulacdo. A logistica de transporte de materiais e equipamentos deve ser
cuidadosamente elaborada para reduzir o impacto no trafego e no meio ambiente local.

Esses critérios, quando bem aplicados, asseguram que a contratacdo seja executada de
forma eficiente, respeitando os prazos e as condi¢des espaciais do local, garantindo a integracao
harmonica entre o tempo necessario para sua conclusdo e o uso do espago urbano pela
populacao.

6.4. CRITERIOS DE USO DO BEM PUBLICO

Os critérios de uso do bem publico, especialmente no que se refere a infraestrutura urbana,
estdo orientados pela necessidade de garantir que esses bens atendam de forma ampla e
equitativa ao interesse publico, promovendo o bem-estar coletivo. No caso de vias urbanas, a
utilizacdo deve priorizar a acessibilidade, a seguranca e a funcionalidade, sempre respeitando os
principios de legalidade e de preservacao do patriménio publico.

O uso do bem publico deve ser feito de maneira a garantir que todos os cidadaos tenham
acesso a ele de forma nado discriminatoria, observando as normas de mobilidade urbana e
sustentabilidade ambiental. Deve-se assegurar que 0 uso atenda as necessidades de
deslocamento, transporte de bens e servicos, e integracéo social, respeitando a capacidade das
vias e evitando seu desgaste prematuro ou uso inadequado.

Adicionalmente, o uso deve ser regulado por normas de transito e sinaliza¢do, garantindo
gue o fluxo de veiculos e pedestres ocorra de maneira ordenada e segura. Qualquer intervencao
gue modifique ou restrinja 0 uso das vias deve ser justificada pelo interesse publico e precedida
de estudo de impacto, sempre respeitando as legisla¢des vigentes, como o Codigo de Transito
Brasileiro (CTB).

A manutencao continua e a preservagéo do bem publico também sé&o critérios fundamentais,
assegurando sua durabilidade e funcionalidade ao longo do tempo. Qualquer dano ou mau uso
gue comprometa a infraestrutura ou a seguranca dos usuarios deve ser prontamente corrigido

- 12

Av. Des. José Nunes da Cunha, Bloco 14
Pq. dos Poderes Pedro Pedrossian | CEP: 79031-310 | Campo Grande/MS
Fone: 67.3318 5300 | www.seilog.ms.gov.br \



(\ SEILOG gz, IO

Secretaria de Estado

AGESUL v S8 BOLSEY

pela administracdo publica, que é responsavel por zelar pela integridade e disponibilidade dos
bens de uso comum.

6.5. CRITERIOS TECNICOS

Na melhoria na infraestrutura de vias urbanas, uma série de critérios técnicos deve ser
analisada para garantir a qualidade e a durabilidade dos servicos, além de assegurar que atenda
as necessidades especificas da localidade. Entre os principais critérios técnicos a serem
considerados estéo:

a) Condi¢cdes geotécnicas e topogréaficas: Uma analise detalhada do solo é essencial
para garantir a estabilidade da pavimentacdo e das estruturas de drenagem. Devem ser
realizados estudos geotécnicos para avaliar a capacidade de suporte do solo, suas caracteristicas
fisicas e possiveis intervengdes necessarias, como refor¢co da base ou drenagem subterranea. A
topografia do terreno também precisa ser mapeada para garantir a correta execucao do projeto e
evitar problemas de escoamento e erosao.

b) Tipologia e qualidade dos materiais: A escolha dos materiais a serem utilizados,
como asfalto, concreto e elementos de drenagem, deve ser feita de acordo com as normas
técnicas vigentes, como as da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A durabilidade,
a resisténcia ao trafego e as condi¢des climaticas da regido devem ser critérios fundamentais na
selecdo dos materiais, garantindo sua adequagdo ao uso previsto e a minimizagdo de custos de
manutencéo a longo prazo.

c) Sistema de drenagem pluvial: A eficiéncia do sistema de drenagem é essencial para
evitar alagamentos e danos a pavimentacdo. Deve-se analisar a capacidade do sistema de
drenagem existente e, se necessario, dimensionar e implementar melhorias, como galerias
pluviais, bocas de lobo e sarjetas, que assegurem o rapido escoamento das aguas da chuva,
reduzindo o risco de degradacéo das vias e o impacto nas areas urbanas.

d) Dimensionamento das vias e seguranga viaria: O dimensionamento das vias,
incluindo largura, quantidade de faixas e tipo de pavimentacdo, deve considerar o fluxo de
veiculos e pedestres, prevendo a demanda futura. Deve atender aos padrées de seguranca viaria,
com a correta implementacdo de sinalizagdo horizontal e vertical, dispositivos de controle de
velocidade, faixas de pedestres e iluminacao publica, de modo a garantir a seguranc¢a de todos 0s
USuarios.

e) Mobilidade urbana e acessibilidade: Deve contemplar solugbes que promovam a
mobilidade e acessibilidade para todos os cidadaos, incluindo a adequacéo de calcadas, rampas
de acessibilidade e faixas elevadas, garantindo o cumprimento das normas de acessibilidade
universal. A integracdo entre diferentes modais de transporte, como bicicletas e transporte publico,
também deve ser considerada no projeto.

f) Impacto ambiental e mitigacdo de danos: A avaliagdo dos impactos ambientais,
como emissdes de poluentes, geracdo de residuos e interferéncias em areas verdes, deve ser
criteriosa. Devem ser adotadas praticas sustentaveis que reduzam esses impactos, CoOmo 0 reuso
de materiais, o correto gerenciamento de residuos e a preservagdo de areas de vegetacdo. O
projeto deve atender as exigéncias do licenciamento ambiental e as normas da Politica Nacional
de Residuos Sdlidos.
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g) Controle e monitoramento da qualidade: Durante a execucdo, é fundamental a
implementacdo de um rigoroso controle de qualidade, com inspecfes periédicas e ensaios
laboratoriais para verificar a conformidade dos materiais e a correta aplicacdo das técnicas
construtivas. O acompanhamento técnico constante deve garantir que as especificacfes do
projeto sejam rigorosamente seguidas.

h) Prazos e condi¢cdes de execucdo: O cronograma precisa ser bem planejado para
minimizar os impactos no transito local, com a execuc¢éo dos servigos dentro de um periodo pré-
estabelecido. Além disso, deve-se considerar o tempo de cura dos materiais aplicados e as
condicOes ideais de aplicagdo, como temperatura e umidade.

)] Garantia e monitoramento: Um critério importante € a previsdo de garantia dos
servicos executados, com a realizagdo de inspecdes periddicas apos a conclusdo verificar a
gualidade e a eficacia das intervencdes realizadas.

A analise desses critérios técnicos é essencial para a definicdo de solugbes eficientes e
economicamente viaveis, garantindo a longevidade das bem-feitorias e a seguranca dos usuarios.

7. SOLUCAO COMO UM TODO

7.1. NATUREZA DA CONTRATACAO

Os servicos de pavimentacdo e drenagem sado considerados uma OBRA DE ENGENHARIA
nos termos da Lei 14.133/2021, pois envolvem atividades de engenharia que resultam na criacao,
modificagdo ou manutencédo de infraestrutura fisica, essencial para o desenvolvimento urbano e a
melhoria da qualidade de vida da populacéo.

“Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:

XIl - obra: toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissbes de
arquiteto e engenheiro que implica intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto
harmonico de ac¢des que, agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou
acarreta alteragcao substancial das caracteristicas originais de bem imoével; ”

Uma obra é qualquer construcdo, reforma, recuperagdo ou ampliacdo de bem publico. No
caso da pavimentacdo, trata-se da criacdo ou recuperacdo do pavimento de vias, que demanda
atividades como terraplanagem, aplicacdo de camadas de revestimento asfaltico ou concreto,
compactacdo do solo, entre outros processos técnicos. Ja a drenagem envolve a construcao de
sistemas que garantem o escoamento adequado das aguas pluviais, prevenindo alagamentos e
erosdes. Ambos os servigos configuram a modificagéo ou criagdo de infraestrutura urbana.

7.2. FINALIDADE DA OBRA

A obra de melhoria na infraestrutura de vias urbanas tem como objetivo promover a
requalificagdo das ruas e avenidas, visando garantir melhores condicbes de trafegabilidade,
seguranca e conforto para os usuarios. A intervencao inclui a pavimentacdo de vias, adequacédo
da drenagem pluvial e implementagdo de sinalizacdo viaria. Além de melhorar a mobilidade
urbana, a obra contribuira para a valorizagdo imobiliaria e para a reducdo dos impactos ambientais
causados por vias deterioradas e sem infraestrutura adequada. A execucdo dos servicos deve
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observar os principios da economicidade, eficiéncia e sustentabilidade, além de buscar atender as
demandas da populacéo local e promover o desenvolvimento socioeconémico da regido.

7.3. COMPETENCIA TECNICA

Para a elaboracdo e execucdo de projetos e obras de engenharia, como 0s servicos de
pavimentacdo e drenagem, sdo estabelecidas exigéncias legais quanto a qualificacdo dos
profissionais envolvidos. Essas exigéncias visam garantir que as atividades sejam realizadas por
pessoas devidamente habilitadas e capacitadas, assegurando a qualidade, seguranca e
conformidade técnica das obras. A seguir, sdo descritas as principais exigéncias legais
relacionadas aos profissionais necessarios para essas fungoes:

7.3.1. REGISTRO EM CONSELHOS PROFISSIONAIS (CREA E CAU)

Os profissionais responsaveis pela elaboracdo de projetos e execucdo de obras de
engenharia devem estar registrados nos respectivos Conselhos Regionais de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme a éarea de
atuacao. Esse registro € obrigatério para o exercicio legal da profissdo e garante que o
profissional tenha formacdo adequada e esteja habilitado a assinar projetos e atuar como
responsavel técnico.

7.3.2. RESPONSABILIDADE TECNICA

De acordo com a legislacdo, a obra de engenharia deve ter um Responsavel Técnico (RT),
gue pode ser um engenheiro civil, engenheiro de infraestrutura, engenheiro sanitarista, ou outro
profissional com atribuic6es pertinentes ao tipo de obra, devidamente registrado no CREA. O RT é
responsavel por:

Elaborar e assinar o projeto basico e o projeto executivo, que detalham todas as
especificagbes técnicas da obra;

Supervisionar a execuc¢do do projeto, garantindo o cumprimento das normas técnicas e
legais;

Assumir a responsabilidade pela qualidade e seguranca da obra perante o contratante e os
orgaos fiscalizadores.

7.3.3.  ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART)

A Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) € um documento obrigatério, emitido pelo
CREA, que formaliza a responsabilidade do engenheiro ou empresa pela elaboracdo e execucéo
de um projeto de engenharia. Cada etapa do projeto (desde o planejamento até a execugéo) deve
ser acompanhada de uma ART especifica, que identifica o profissional responsavel e suas
atribuicbes. O ndo preenchimento da ART configura exercicio ilegal da profissao.

7.4. EXIGENCIA DE PROJETO DE ENGENHARIA

Servicos de pavimentacdo e drenagem requerem a elaboracdo de projetos basicos e
executivos, que sdo documentos técnicos obrigatérios em obras publicas. Esses projetos
detalham o planejamento da obra, as especificacfes técnicas, o dimensionamento dos materiais,
a metodologia de execucédo e o cronograma de atividades. A necessidade de um projeto técnico é
uma caracteristica central das obras de engenharia.

A contratacdo de projetos executivos é uma etapa fundamental, pois fornece a base técnica
detalhada para a execucdo da obra. Esses projetos devem incluir todas as especificagdes
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necessarias para a pavimentacdo com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e a
drenagem subterranea, bem como outras intervencdes previstas. Os projetos executivos devem
abranger todos os detalhes técnicos e operacionais, incluindo a geometria das vias, as
caracteristicas do sistema de drenagem, 0s materiais a serem utilizados e os métodos de
construcdo. A entrega adequada desses projetos € crucial para a elaboracdo de um edital de
licitacdo preciso e para a selecdo de um contratado que possa cumprir todas as exigéncias
técnicas e regulamentares.

7.5. REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS

Por se tratar de uma contratacdo de obras de engenharia pela Administracéo Publica, e o
objeto ser uma obra de PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E DRENAGEM DE AGUAS
PLUVIAIS, é necessario observar 0s seguintes normativos legais:

a) Constituicdo Federal de 1988: Estabelece o0s principios fundamentais da
Administracdo Publica, como a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia,
aplicaveis a todos os processos licitatérios e contratacdes.

b) Lein°®14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos;

c) Decreto Estadual n° 16.161/2023 — Regulamenta a Lei n°® 14.133/2021, dispondo
sobre os procedimentos administrativos para as contratacdes de obras e servicos de engenharia
no ambito da Administracdo Estadual.

d) Lei Complementar n° 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte): Em certos casos, pode-se aplicar o tratamento diferenciado para micro e
pequenas empresas nas licitacdes de obras e servigos de engenharia.

e) Lei n® 10.098, de 19 de dezembro de 2000, Lei de Acessibilidade no Brasil, que
estabelece critérios e normas gerais para promover a acessibilidade de pessoas com deficiéncia
ou mobilidade reduzida;

f) Lei n® 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissbes de
Engenharia e da outras providéncias;

g) Lein®12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federacdo (CAU/UF);

h) Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotagcao de
Responsabilidade Técnica” na prestagdo de servigos de Engenharia, autoriza a criacédo, pelo
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma mutua de
assisténcia profissional, e da outras providéncias;

i) Resolucdo do CONFEA n° 1.025/2009: Regula o exercicio profissional da engenharia,
incluindo a exigéncia de registro de responsabilidade técnica (ART) para execugdo de obras e
servicos de engenharia;

i) Normas da ABNT, Especificacbes de Servico e Normas do DNIT, e das legislagbes
pertinentes para execucao de todos 0s servicos aplicaveis na execucado da obra, inclusive no que
tange a qualidade dos materiais;

k) Instrucdo Normativa n° 58/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021;
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)} Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construcao civil,

m) Manuais, normas e outras publicacdes da Prefeitura Municipal, da AGESUL e do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), vigentes e correlatas;

n) Demais legislacbes, vigentes e correlatas;
7.6. TITULARIDADE DA AREA

Por se tratar de vias publicas urbanas, a titularidade € de responsabilidade do municipio,
gue detém a competéncia para sua gestdo, manutencdo e regulamentacdo. Essa atribuicdo é
garantida pela Constituicdo Federal, que confere aos municipios o poder de organizar e
administrar seus proprios servigos publicos, incluindo a infraestrutura viaria dentro de seus limites
territoriais. A Administracdo local é responsavel por planejar e executar obras de melhoria e
conservacdo dessas vias, além de regular o transito e o uso adequado do espaco publico. Sendo
assim, em caso de contratagdo, o processo licitatério deve conter a autoriza¢éo da prefeitura local
para a execuc¢ao da obra.

7.7. LICENCIAMENTO AMBIENTAL

As exigéncias ambientais para a execug¢do de obras publicas, como as de pavimentacdo e
drenagem, visam assegurar que o desenvolvimento da infraestrutura ocorra de forma sustentavel,
minimizando impactos ambientais e preservando 0s recursos naturais. Essas exigéncias estdo
pautadas em legislacbes federais, estaduais e municipais, bem como nas normas técnicas
especificas para obras de engenharia. A seguir, sdo destacadas as principais exigéncias
ambientais que devem ser observadas na execuc¢do de obras:

Toda obra que possa causar impacto ambiental significativo deve obter as devidas licencas
ambientais antes do inicio de sua execugdo. O licenciamento ambiental € um procedimento
administrativo que visa avaliar e autorizar o empreendimento em suas diferentes fases. O
processo geralmente envolve trés tipos de licengas:

a) Licenca Prévia (LP): Emitida na fase de planejamento, a LP verifica a viabilidade
ambiental do projeto e estabelece condicbes para a sua execucao.

b) Licenca de Instalacdo (LI): Autoriza o inicio das obras, desde que as condi¢bes
ambientais definidas na LP sejam cumpridas.

c) Licenca de Operacdo (LO): E emitida ap6s a conclus&o da obra, permitindo o inicio

da operacdo do empreendimento, apds comprovacdo de que as medidas de controle ambiental
foram devidamente implantadas.

7.8. PARTICIPACAO NA CONTRATACAO

Podem participar de licitacdes para obras publicas diferentes tipos de empresas, desde que
atendam aos requisitos legais, técnicos e financeiros. A seguir, sdo apresentados 0s principais
tipos de empresas aptas a participar de contratacdes de obras.
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7.8.1. EMPRESAS DE CONSTRUCAO CIVIL

S&0 as empresas especializadas em obras de infraestrutura, como construcdo de rodovias,
pontes, edificios publicos e sistemas de drenagem. Essas empresas devem possuir engenheiros
habilitados e experiéncia comprovada em projetos de grande porte.

7.8.2. CONSORCIOS DE EMPRESAS

Consorcios sao formados pela unido de duas ou mais empresas com o objetivo de combinar
recursos técnicos, financeiros e operacionais para participar da licitacdo. Essa modalidade é
comum em grandes obras, em que uma Unica empresa hao possui todos 0s recursos necessarios.
O consoércio deve atender as exigéncias estabelecidas no edital e cada empresa consorciada deve
apresentar suas qualificacdes.

7.8.3. MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)

Microempresas e empresas de pequeno porte também podem participar de licitagbes de
obras publicas, com base no regime diferenciado de tratamento assegurado pela legislagéo
brasileira, especialmente pela Lei Complementar 123/2006. Essas empresas podem ter condi¢cdes
diferenciadas em alguns aspectos, como a regularidade fiscal e a apresentacdo de certiddes,
conforme o porte do projeto.

7.8.4. EMPRESAS ESTRANGEIRAS

A participacdo de empresas estrangeiras € permitida nas licitacdes publicas, desde que
atendam as mesmas exigéncias aplicadas as empresas nacionais. Essas empresas devem ter
representacdo no Brasil, mediante constituicao de filial ou por meio de consércio com empresas
brasileiras, além de estarem devidamente registradas nos 6rgdos competentes.

7.8.5. VEDACOES A PARTICIPACAO

Existem algumas restri¢cdes legais quanto a participacéo de determinadas empresas, como:

Empresas que tenham sido declaradas inidbneas para contratar com a administracdo
publica ou que tenham sofrido penalidades de suspenséo temporaria de participacdo em licitacao.

Empresas cujos sécios ou administradores tenham vinculo com servidores da administracdo
publica responsavel pela licitacdo, de modo a evitar conflitos de interesse e préaticas de
favorecimento.

7.9. REQUISITOS DE QUALIFICACAO

Esses requisitos buscam assegurar que as empresas participantes da licitacdo tenham
plena capacidade de executar a obra de engenharia com a qualidade, seguranca e eficiéncia
requeridas.

Para participar de uma licitagdo de obra de engenharia, alguns critérios devem ser atendidos
pelas empresas interessadas, garantindo a capacidade técnica, juridica e financeira das
proponentes. A seguir, sdo descritos os critérios fundamentais para essa participacao:

7.9.1. HABILITACAO JURIDICA

A empresa deve estar devidamente constituida e registrada perante os 6rgdos competentes,
apresentando documentos como O contrato social ou o0 estatuto devidamente registrado,
comprovando sua capacidade juridica para realizar a obra de engenharia. Além disso, é
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necessario o registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme a natureza da atividade.

7.9.2. QUALIFICACAO TECNICA

A qualificacdo técnica é essencial para garantir que a empresa tenha capacidade de
executar a obra com qualidade e dentro dos parametros exigidos. Para isso, € necessario:

COMPROVAGCAO DE CAPACIDADE TECNICA

A empresa ou profissional contratado para elaborar o projeto e executar a obra deve
apresentar Atestados de Capacidade Técnica, qgue comprovem a experiéncia prévia em projetos e
obras de caracteristicas semelhantes.

a) Atestados de Capacidade Técnica: Comprovacao de que a empresa ja realizou obras
similares, por meio de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.
Esses atestados devem demonstrar a execucdo de obras com caracteristicas e dimensdes
compativeis com o objeto da licitagao.

PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS

A empresa deve comprovar que possui, em seu quadro permanente ou a disposicao,
profissionais devidamente qualificados e registrados no CREA ou CAU, com atribui¢gbes técnicas
compativeis com o objeto da obra. Esses profissionais podem ser responsaveis técnicos,
engenheiros, arquitetos ou especialistas na area de atuacao da obra.

Para garantir a execucao correta dos servicos, a equipe técnica deve incluir profissionais
especializados, como:

a) Engenheiro Civil: Para a concepc¢do, planejamento e execucdo das obras de
canalizacao. O engenheiro civil € responsavel por garantir que o projeto atenda aos padrdes de
seguranca, durabilidade e funcionalidade.

b) Geotécnico ou Engenheiro de Solo: Quando necessario, 0 projeto pode requerer 0
envolvimento de um especialista em geotecnia para a analise e adequacao do solo, garantindo
gue as camadas de pavimento sejam devidamente dimensionadas de acordo com a capacidade
de suporte do terreno.

c) Engenheiro Sanitarista ou Hidrologista: No caso de sistemas de drenagem, pode ser
necessaria a participacdo de um engenheiro sanitarista ou hidrologista, responsavel pelo
dimensionamento e implementacdo de solucbes para 0 manejo de aguas pluviais e controle de
enchentes.

7.9.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Para garantir a capacidade financeira da empresa em realizar a obra, sdo exigidos
documentos que comprovem sua saude financeira e capacidade de suportar 0s custos da
execucao. Isso inclui:

a) Balanco Patrimonial e Demonstragcbes Contdbeis dos Ultimos exercicios,
evidenciando a solidez financeira da empresa.
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b) Indices Contéabeis (como Indice de Liquidez Geral, Solvéncia e Endividamento),
calculados a partir do balanco, que demonstram a capacidade da empresa de arcar com
obrigac¢@es financeiras durante a execuc¢ao do contrato.

c) Certidoes Negativas de Faléncia ou Concordata, comprovando que a empresa nao
estd em situacao financeira critica que comprometa sua atuacao.

7.9.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

A empresa deve apresentar certiddes que comprovem sua regularidade fiscal e trabalhista.
Entre os documentos exigidos estéo:

a) Certidbes Negativas de Débitos Fiscais federais, estaduais e municipais.

b) Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribuicdes Previdenciarias e as de
Terceiros (INSS).

c) Certiddo de Regularidade do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Servico).

d) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando que a empresa
esta em dia com suas obrigacdes trabalhistas.

7.9.5. NAO ENVOLVIMENTO EM SANGCOES

A empresa deve apresentar documentos que comprovem que ndo esta impedida de
contratar com a Administracdo Publica, seja por penalidades anteriores, seja por restricbes
decorrentes de condenagfes por praticas ilicitas, como corrupgdo ou fraudes em licitagdes.

7.10. INTERVENCAO NO ESPACO FiSICO

Tanto a pavimentacdo quanto a drenagem implicam intervencgdes significativas no espaco
fisico, envolvendo o movimento de terra, escavagfes, nivelamento do solo, instalacdo de
tubulacbes e compactacdo. Essas atividades impactam diretamente o ambiente urbano e
necessitam de uma abordagem integrada para garantir a funcionalidade e segurancga das vias e
sistemas de escoamento de agua. Dessa forma, durante a execugdo dos servicos devem ser
analisados os impactos no trafego de veiculos e moradores.

7.11. REGIMES DE EXECUCAO

Os regimes de execuc¢do de obras publicas estéo previstos na Lei 14.133/2021, a nova Lei
de Licitacbes e Contratos Administrativos, e no Acérddao TCU 1978/2013, que orienta sobre a
escolha adequada desses regimes com base na natureza e especificidade dos projetos.

7.11.1. REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

Nesse regime, a contratada executa a obra ou servico por um valor total previamente
acordado, independentemente das variagcBes de quantidades de insumos ou de servicos. A
contratada assume os riscos de eventuais variagdes, cabendo ao contratante pagar o prego fixo
estabelecido no contrato. Esse regime é adequado quando h& projetos executivos completos e
bem definidos, minimizando a necessidade de alteracfes durante a execucéo.

Vantagens:

e  Maior controle orgamentério, pois o valor do contrato é fixo.
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e Incentiva a eficiéncia por parte da contratada, que busca concluir a obra dentro do
valor pactuado.
Desvantagens:
e Menos flexibilidade para mudancas durante a execug¢éo, pois qualquer alteracdo pode
implicar novos custos e negociagoes.

7.11.2. REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

Neste regime, o valor do contrato é calculado com base nas quantidades de servicos ou
itens executados. O contratante paga a contratada conforme as medi¢c8es realizadas, de acordo
com 0s precos unitarios estabelecidos no contrato.

Vantagens:

e Flexibilidade para adequacdes durante a execucao, j4 que os servigos sdo medidos e
pagos conforme a execucéo real.

e Indicado para obras com maior incerteza quanto as quantidades exatas de servicos a
serem realizados.

Desvantagens:

e Pode haver dificuldades em controlar o orcamento final, pois o custo total depende da
guantidade final de servigcos executados.
e Requer maior fiscalizacdo do contratante para evitar excessos nas medicoes.

7.11.3. REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL

A contratada é responsavel pela execucdo de todas as etapas da obra, incluindo projetos,
fornecimento de materiais, mao de obra e execucdo. O objetivo é entregar a obra totalmente
concluida, sem intervencao significativa do contratante durante a execucao.

Vantagens:

e Responsabilidade Unica da contratada, que entrega a obra pronta, com menos
necessidade de gerenciamento pelo contratante.
e Maior integracédo e eficiéncia, ja que a mesma empresa controla todo o processo.

Desvantagens:

e Pouco controle do contratante sobre as escolhas técnicas e a execugdo, o que pode
resultar em menor adequacdo as necessidades especificas se 0 projeto ndo for bem definido
inicialmente.

7.11.4. REGIME DE CONTRATACAO INTEGRADA

Previsto na Lei 14.133/2021, a contratacdo integrada € semelhante a empreitada integral,
mas envolve a responsabilidade pela elaboracdo dos projetos béasico e executivo, além da
execucdo da obra. A contratada deve realizar todas as etapas, desde a concepcédo até a entrega
final do objeto.

Vantagens:

e Transferéncia dos riscos técnicos e financeiros para a contratada, que assume a
responsabilidade por todo o processo.

e Simplificacdo do processo licitatério, j& que inclui todas as fases da obra em um Gnico
contrato.
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Desvantagens:
e Exige um estudo técnico preliminar bem elaborado para que a contratacdo seja feita
com base em requisitos claros.
e Menor controle do contratante sobre o projeto durante a execucéo.

7.11.5. REGIME DE CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA

Nesse regime, a contratada elabora o projeto executivo com base no projeto basico
fornecido pelo contratante e executa a obra. Diferente da contratagéo integrada, aqui o contratante
entrega o projeto basico pronto.

Vantagens:

e O contratante mantém maior controle sobre a concepc¢édo inicial da obra, ja que
entrega o projeto basico.

e Transferéncia de parte dos riscos para a contratada, que assume a execucdo e a
elaboracgéo do projeto executivo.

Desvantagens:

e Pode haver divergéncias entre o projeto basico e o executivo, o que pode gerar
atrasos ou custos adicionais.

7.11.6. ACORDAO TCU 1978/2013

Esse acérdao do Tribunal de Contas da Unido destaca a necessidade de se optar por
regimes de execucao que oferegcam maior eficiéncia, considerando a especificidade do projeto e a
clareza dos elementos técnicos. O TCU recomenda, por exemplo, que o regime de contratagdo
integrada ou semi-integrada seja usado apenas em casos onde ha complexidade ou inovacédo
tecnoldgica, e que os projetos sejam adequadamente detalhados antes da contratacdo. A escolha
do regime de execucdo deve, portanto, levar em conta a maturidade do projeto e os riscos
envolvidos.

A escolha do regime de execucdo adequado deve ser feita com base na clareza dos
projetos, no nivel de controle desejado pelo contratante e nos riscos que ele esta disposto a
assumir. A Lei 14.133/2021, juntamente com as orientagdes do TCU, permite uma escolha mais
eficiente, visando maior economicidade, controle e seguranca juridica.

7.11.7. SUGESTAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Considerando a experiéncia acumulada pelo departamento responsavel por esta
contratagéo, bem como a natureza e a complexidade das obras usualmente licitadas, recomenda-
se a adocao do regime de execucao por empreitada por preco unitario, conforme previsto no
artigo 46, inciso | da Lei n°® 14.133/2021 (Nova Lei de Licitacdes e Contratos).

Essa modalidade é particularmente adequada para contratos cujas quantidades dos
servicos a serem executados ndo possam ser previamente determinadas com precisdo, seja
devido a variac6es no local da obra, a necessidade de adaptacBes durante a execucdo ou a
propria caracteristica do objeto contratual.

Em caso de alteracdes significativas do objeto ou mudanca de fonte de recursos, passando
a ser empenhados por um novo ente federado, que tenha seu préprio regime designado em
normas especificas, uma nova andlise deve ser feita para adocao do regime pertinente.
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7.12. GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO

As garantias de execucao de contrato de obra publica sdo mecanismos visam assegurar 0
cumprimento das obrigacdes assumidas pela contratada, garantindo que a obra seja realizada
conforme o projeto, o contrato e as especificagbes técnicas estabelecidas. Essas garantias
protegem a administracdo publica contra possiveis inadimplementos ou problemas na execucéo
dos servigos, além de resguardar o interesse publico.

O principal objetivo das garantias é assegurar que a empresa contratada execute
integralmente o contrato, atendendo aos prazos, a qualidade e as especificacdes exigidas. Em
caso de inadimplemento parcial ou total, essas garantias permitem a administracao publica utilizar
0s recursos garantidos para sanar falhas ou concluir a obra. Além disso, as garantias funcionam
como um meio de desincentivar a quebra de contrato por parte da empresa, reforcando a
seguranca juridica e contratual.

7.13. SUBCONTRATAGAO

A subcontratacdo em obras publicas pode ser permitida desde que esteja prevista no edital
e no contrato, respeitando as disposicdes legais e normativas aplicaveis. De acordo com a Lei
14.133/2021, a subcontratacdo deve ser limitada a uma parcela previamente definida e ndo pode
comprometer a execucao do objeto principal do contrato.

A contratada deve assegurar que os subcontratados atendam aos requisitos de qualificacéo
técnica e profissional exigidos para a execucédo dos servicos. Além disso, a responsabilidade pela
gualidade da obra e pelo cumprimento das obrigacdes contratuais permanece integralmente com
a empresa contratada, que devera supervisionar a atuacdo dos subcontratados, garantindo o
cumprimento dos prazos, padrdes técnicos e de seguranca estabelecidos.

A subcontratacdo, quando devidamente autorizada e fiscalizada, pode ser uma ferramenta
atil para otimizar a execugdo de obras, distribuindo tarefas especificas a prestadores
especializados, sem prejuizo ao controle de qualidade e a gestéo eficiente do contrato.

7.14. PADROES MINIMOS DE QUALIDADE

Os padrdes minimos de qualidade para obras de pavimentagcédo e drenagem sédo definidos
por normas técnicas, especificacdes contratuais e legislacbes vigentes, que garantem a
durabilidade, seguranca e funcionalidade das obras. Esses padrdes envolvem desde a selegéo
dos materiais até os métodos de execucao e os controles que devem ser aplicados ao longo do
processo. A seguir, sdo descritos 0s principais aspectos que compdem os padrbes minimos de
gualidade em obras de pavimentacao e drenagem:

7.14.1. PAVIMENTACAO

A pavimentagdo envolve a construcdo de camadas estruturais sobre a base do solo para
suportar o trafego e proporcionar uma superficie de rolamento adequada. Os padrdes minimos de
gualidade para pavimentagéo incluem:

e projeto executivo de pavimentacao deve ser elaborado com base em estudos técnicos,
como a investigacao do solo, o levantamento topogréafico e o dimensionamento do trafego. O
pavimento deve ser projetado de forma a suportar as cargas de veiculos previstas para a via.

e uso de materiais de qualidade é fundamental para garantir a durabilidade do
pavimento. Os principais materiais envolvidos na pavimentacdo so:
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e As camadas de pavimentacdo (subleito, sub-base, base e revestimento) devem ser
executadas conforme os critérios técnicos estabelecidos no projeto. Cada camada tem uma
funcao especifica e deve atender aos padrbes de compactacéo e espessura.

e sistema de drenagem eficiente € fundamental para evitar a infiltracdo de agua no
pavimento, o que pode causar deformacdes e reduzir sua vida util. O projeto de pavimentacdo
deve prever canais de drenagem superficiais e subsuperficiais adequados para escoar a agua da
chuva de forma eficiente.

e para garantir que a execucdo do pavimento atenda aos padrdes minimos de
gualidade, € necessario realizar ensaios peridédicos em laboratério e no campo.

7.14.2. DRENAGEM

A drenagem em obras urbanas tem como objetivo controlar o fluxo de aguas pluviais,
evitando alagamentos e a degradacado das vias. Os padrdes minimos de qualidade para sistemas
de drenagem incluem:

e O projeto de drenagem deve ser elaborado com base em estudos hidrolégicos,
considerando a quantidade de precipitacdo, a area de captacdo de agua e o comportamento das
bacias de drenagem. Esse projeto define a capacidade necesséria para escoar as aguas pluviais
sem causar danos a via ou ao meio ambiente.

e As estruturas de captacdo, como bocas de lobo, sarjetas e galerias pluviais, devem ser
dimensionadas para garantir o escoamento adequado das &guas pluviais. Esses dispositivos
precisam atender a critérios de resisténcia e durabilidade

e As galerias subterraneas devem ser instaladas com materiais resistentes, como tubos
de concreto ou manilhas, que sejam capazes de suportar as cargas de trafego e a pressdo da
agua. A qualidade da instalacdo, incluindo o nivelamento e a vedagcdo adequada, € fundamental
para evitar infiltracbes e colapsos.

e Em areas com declive acentuado ou grandes volumes de agua, € necessario utilizar
sistemas de contencéao e dissipadores de energia, como caixas de retencdo, bacias de detencéo e
valas de infiltracdo, para reduzir a velocidade do escoamento e prevenir erosées.

e Os materiais utilizados para a execugdo das estruturas de drenagem, como os tubos
de concreto, devem seguir as normas técnicas que garantem sua durabilidade e resisténcia.

7.15. GESTAO E FISCALIZACAO

A gestao e fiscalizagdo de obras publicas desempenham papel fundamental para assegurar
gue os servicos sejam executados conforme o projeto, dentro dos prazos e orgcamentos
estabelecidos, e em conformidade com as normas legais e ambientais. A seguir, sdo descritos 0s
principais aspectos da gestéo e fiscalizacdo de obras:

7.15.1. GESTAO DE OBRAS

A gestdo de obras abrange todas as atividades de planejamento, coordenacdo e controle
necessarias para garantir o cumprimento do contrato e a qualidade do servico prestado. Ela
envolve a organizacdo dos recursos, 0 acompanhamento do cronograma e o gerenciamento de
riscos. Alguns pontos fundamentais da gestéo séo:

e O planejamento da obra € essencial para definir o cronograma fisico-financeiro, que
detalha o andamento das atividades e o fluxo financeiro necessario para cada etapa. Esse
planejamento deve prever eventuais imprevistos, como condicfes climaticas adversas, problemas
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de solo ou atrasos na entrega de materiais, de forma a garantir a conclusdo da obra dentro do
prazo previsto.

e A gestdo do contrato envolve o acompanhamento rigoroso de suas clausulas,
incluindo prazos, escopo, qualidade dos servicos e materiais utilizados. A Lei 14.133/2021
estabelece a importédncia do gestor de contratos, profissional designado pela administracdo
publica para supervisionar o cumprimento das obrigacdes contratuais, garantir a correta aplicacédo
dos recursos e evitar desvios.

e O controle de custos € um dos principais desafios da gestdo de obras. Para evitar
sobrepreco ou superfaturamento, € necessario acompanhar as medicdes e verificar se os valores
pagos correspondem aos servigos efetivamente executados. O acompanhamento financeiro deve
ser feito de forma continua, comparando os valores pagos com 0s servicos realizados e previstos
no contrato.

e Durante a execucdo de obras, podem surgir riscos que impactem 0 cronograma, a
qualidade ou o orgamento do projeto. O gestor da obra deve identificar esses riscos previamente,
avaliar suas consequéncias e elaborar planos de contingéncia. Alguns riscos comuns sdo: atrasos
em licencas ambientais, dificuldades no fornecimento de materiais, problemas técnicos com o
terreno ou interferéncias com redes de infraestrutura existentes.

7.15.2. FISCALIZACAO DE OBRAS

A fiscalizag&o de obras é a atividade de acompanhamento técnico da execucao dos servigos
para garantir que eles sejam realizados de acordo com os projetos, especificacdes técnicas,
normas e legislagbes aplicaveis. A fiscalizacdo pode ser realizada tanto por profissionais da
administracdo publica quanto por empresas especializadas, conforme as exigéncias do contrato.
Os principais aspectos da fiscalizac&o incluem:

e A fiscalizacdo técnica garante que a obra seja executada conforme o projeto
executivo, as especificacdes técnicas e as normas de engenharia. 1sso envolve a verificagdo da
qualidade dos materiais utilizados, o cumprimento dos métodos construtivos adequados e o
controle da seguranca do trabalho no canteiro de obras.

e O fiscal também deve assegurar que as alteracdes no projeto (se houver) sejam
documentadas e justificadas, evitando desvios ndo autorizados que possam comprometer a
gualidade ou a funcionalidade da obra.

e A fiscalizacao é responséavel por verificar se o cronograma fisico-financeiro esta sendo
seguido corretamente, ou seja, se 0 avanco fisico da obra condiz com os pagamentos realizados.
Para tanto, séo realizadas medi¢Bes periddicas, que quantificam o percentual de servigcos
concluidos e servem de base para a liberacdo dos pagamentos a empresa contratada.

e Afiscalizagdo também deve certificar que ndo haja antecipacdo de pagamentos sem a
correspondente execucdo do servico, nem atrasos injustificados na execucgao.

e A qualidade dos materiais e da execucdo da obra é controlada por meio de ensaios e
testes técnicos, que verificam a conformidade dos produtos e servicos com as normas e
especificacbes contratuais. O fiscal deve garantir que esses ensaios sejam realizados em
laboratérios certificados e que os resultados sejam compativeis com os padrbes de qualidade
exigidos.
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e Em caso de materiais ou servicos que ndo atendam as especificagdes, a fiscalizacdo
tem o poder de solicitar a substituicdo ou corre¢do imediata, além de aplicar as penalidades
previstas no contrato.

e A fiscalizagdo deve elaborar relatérios periddicos, que documentam o andamento da
obra, descrevem eventuais problemas e registram as providéncias adotadas. Esses relatorios séo
fundamentais para manter a administracdo informada sobre o progresso da obra e permitir a
tomada de decisGes tempestivas para corrigir desvios.

e Além disso, esses documentos servem como respaldo para a liberacdo de
pagamentos, a aplicacdo de penalidades ou a solicitacdo de aditivos contratuais, quando
necessario.

e A fiscalizacdo também é responsavel por garantir que as normas de seguranca do
trabalho e preservacdo ambiental sejam cumpridas durante a execu¢do da obra. Isso inclui o0 uso
de Equipamentos de Protecéo Individual (EPIs), a sinalizagdo adequada do canteiro de obras e a
destinagéo correta dos residuos gerados.

e No caso de obras, a fiscalizacdo deve acompanhar se as exigéncias ambientais estdo
sendo respeitadas, como o controle da erosdao, o0 manejo de aguas pluviais e o cumprimento das
licencas ambientais obtidas.

e Para facilitar o controle e a transparéncia na gestédo e fiscalizacao de obras publicas, a
Lei 14.133 incentiva 0 uso de sistemas eletronicos, como o Sistema de Gestéo e Fiscalizacdo de
Obras (SIGOB). Esse tipo de ferramenta digital permite 0 acompanhamento em tempo real do
andamento das obras, o registro de medi¢cdes, o controle de pagamentos e a comunicacéo entre
as equipes envolvidas.

e A adocdo de um sistema informatizado também contribui para a transparéncia e a
prestacdo de contas, facilitando o acesso as informacgfes sobre a obra por parte dos 6rgaos de
controle, como Tribunais de Contas e Controladorias.

e A gestdo e fiscalizacdo de obras envolvem diferentes agentes, cada um com
responsabilidades especificas. O gestor do contrato é o representante da administracdo que
supervisiona o cumprimento do contrato como um todo. Ja o responsavel técnico (RT) da empresa
contratada é o profissional habilitado que assume a responsabilidade pela execucao da obra
conforme o projeto e as normas técnicas.

e A fiscalizagdo, por sua vez, pode ser composta por engenheiros e técnicos
especializados, que garantem o rigor técnico da obra. A boa coordenacéo entre esses agentes é
fundamental para o sucesso da obra.

e A fiscalizacdo nao deve se limitar a apontar falhas ou descumprimentos apos o
ocorrido. O objetivo é atuar de forma preventiva, identificando possiveis problemas antes que eles
comprometam o andamento ou a qualidade da obra. A fiscalizacdo preventiva contribui para evitar
retrabalhos, aditivos contratuais e atrasos.

7.16. CONDICOES DE RECEBIMENTO DO SERVICO

As condicdes de recebimento de uma obra publica garantem que o0s servicos executados
estejam de acordo com o0 projeto, o contrato e as especificacfes. O processo de recebimento é
dividido em duas etapas: recebimento provisoério e recebimento definitivo. Cada uma dessas fases
possui critérios proprios e visa assegurar a qualidade e a conformidade da obra antes de sua
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entrega final. A seguir, detalham-se os principais aspectos e exigéncias para o recebimento de
uma obra publica.

7.16.1. RECEBIMENTO PROVISORIO

O recebimento provisério € a primeira fase da entrega da obra e ocorre logo apos a
concluséo dos servicos, quando a empresa contratada comunica a administracdo publica de que a
obra esta pronta para ser entregue. Ele tem carater preliminar e permite a verificacdo inicial das
condi¢cBes gerais da obra. O processo de recebimento provisorio inclui 0s seguintes passos:

e A administracdo publica, por meio de uma equipe técnica, realiza uma vistoria in loco
para verificar se a obra foi executada conforme o projeto executivo, as especificacdes técnicas e o
contrato. Nessa vistoria, sdo observados aspectos como a qualidade dos materiais, a
conformidade dos métodos construtivos, e a presenca de possiveis defeitos aparentes ou
pendéncias.

o Durante a vistoria, sdo feitos registros fotograficos e elaborados relatérios, nos quais
se documentam eventuais problemas ou inconformidades identificadas.

e Com base na vistoria técnica, € elaborado um relatério de vistoria, que descreve as
condigcbes da obra e as observagbes técnicas pertinentes. Caso sejam identificadas falhas ou
pendéncias, o relatorio deve incluir a relacdo dessas inconformidades, além de estabelecer um
prazo para que a empresa contratada corrija os problemas apontados.

e Se a obra for considerada adequada, sem vicios aparentes, a equipe técnica
recomenda a emisséo do termo de recebimento provisorio.

e Caso sejam constatadas inconformidades, a empresa responsavel pela execucédo da
obra deve realizar as corre¢bes dentro do prazo estabelecido no relatoério de vistoria. A
administracdo publica deve acompanhar essas correcdes e realizar nova vistoria para verificar se
as pendéncias foram sanadas.

e O recebimento provisério sO € formalizado apos a resolucdo de todos os problemas
identificados na vistoria inicial.

e Quando a obra é considerada em condicdes adequadas, é emitido o termo de
recebimento provisorio, documento que formaliza a entrega parcial da obra a administragéo
publica. Nesse momento, a obra ainda esta sujeita a uma fase de avaliacdo mais detalhada,

incluindo a verificagdo do comportamento das estruturas e sistemas durante um periodo de uso.
7.16.2. PERIODO DE OBSERVACAO

e ApOs o recebimento provisério, hA um periodo de observagdo, também conhecido
como periodo de garantia, durante o qual a obra € monitorada pela administracao publica e pela
equipe técnica. Esse periodo tem o objetivo de verificar o desempenho da obra em condicfes
reais de uso, permitindo a identificacdo de defeitos ocultos ou problemas que sé se manifestem
com o tempo.

e O prazo desse periodo é definido no contrato e varia conforme o tipo de obra e as
legislacdes apliciveis. Durante esse tempo, a empresa contratada permanece responsavel por
eventuais correcdes necessarias.

7.16.3. RECEBIMENTO DEFINITIVO

O recebimento definitivo ocorre apds o término do periodo de observacéo e a verificagdo de
gue a obra ndo apresenta problemas ou defeitos que comprometam seu uso. Esse € 0 momento
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em que a administracdo publica assume integralmente a obra. O processo de recebimento
definitivo inclui os seguintes passos:

o Antes do recebimento definitivo, é realizada uma nova vistoria técnica para avaliar as
condicbes da obra apés o periodo de observagcdo. Nessa vistoria, a equipe técnica verifica se
surgiram defeitos ocultos ou falhas estruturais que possam comprometer a seguranca ou a
funcionalidade da obra.

e Caso sejam constatadas inconformidades, a empresa contratada sera notificada para
realizar as correcdes necessarias, sob pena de retencéo de parte do pagamento final ou aplicacéo
de sancdes contratuais.

e A obra deve estar em conformidade com as garantias oferecidas no contrato,
especialmente no que diz respeito a durabilidade dos materiais e a solidez das estruturas. Se
houver problemas durante o periodo de garantia, a empresa deve corrigi-los sem custo adicional
para a administracéo publica.

¢ Quando a obra é considerada satisfatéria e todas as pendéncias foram resolvidas, é
emitido o termo de recebimento definitivo, que formaliza a aceitacdo total da obra pela
administracdo publica. Esse documento encerra a responsabilidade da empresa contratada,
exceto no que diz respeito as garantias legais e contratuais.

7.17. DA GARANTIA DO SERVICO
7.17.1. GARANTIA CONTRA DEFEITOS E VICIOS

De acordo com a Lei 14.133, em caso de obras o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco)
anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, € responsavel
objetivamente pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela
funcionalidade da construcéo, da reforma, da recuperacédo ou da ampliacao do bem imdvel, e, em
caso de vicio, defeito ou incorrecao identificados, o contratado ficard responséavel pela reparacéo,
pela correcado, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias.

Essa garantia implica que, durante esse periodo, qualquer defeito estrutural que possa
surgir devera ser corrigido pelo contratado, sem custo adicional para a administracéo publica. Isso
esta em consonancia com as normas técnicas de engenharia, que exigem a durabilidade e a
seguranca das obras de infraestrutura.

7.17.2. GARANTIA DE QUALIDADE

Além da responsabilidade civil por defeitos, a obra deve estar em conformidade com as
normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as quais estabelecem
parametros de desempenho e qualidade dos materiais e da execuc¢do. Essas normas incluem
aspectos como a durabilidade, a resisténcia de materiais e a adequacao das técnicas construtivas.

Durante o processo de execucdao, a fiscalizagdo da obra, que também atua como gestora do
contrato, é responsavel por verificar se 0s materiais e procedimentos adotados estdo de acordo
com as normas de engenharia. A observancia dessas normas € fundamental para garantir a
gualidade e longevidade da obra.

7.18. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES

Ao final de uma obra publica, a empresa contratada deve entregar & administragdo publica
um conjunto de documentos que comprovam a correta execu¢do dos servicos, a conformidade
com as especificagfes técnicas e o cumprimento das obrigagfes contratuais. Esses documentos
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sdo essenciais para a formalizacdo do recebimento da obra, para a andlise técnica e para o
encerramento administrativo do contrato.
Os principais documentos a serem entregues pela contratada incluem:

7.18.1. AS-BUILT (PROJETO EXECUTADO)

O as-built é uma atualizacdo do projeto original, contendo todas as alteracfes realizadas
durante a execucdo da obra. Ele reflete a obra tal como foi efetivamente construida, com
indicacdes precisas de eventuais ajustes e mudancgas feitas no projeto inicial. Esse documento é
fundamental para a futura manutencdo da obra e deve ser aprovado pela fiscalizacdo técnica
antes da entrega.

7.18.2. RELATORIO TECNICO DE EXECUCAO

A empresa contratada deve elaborar um relatério técnico detalhando todas as fases da obra,
descrevendo os materiais utilizados, métodos construtivos adotados e qualquer ocorréncia
relevante durante a execucdo. O relatorio deve incluir a comprovacdo do cumprimento das
especificacbes técnicas e padrbes de qualidade estabelecidos no contrato.

7.18.3. CERTIFICADOS DE QUALIDADE DOS MATERIAIS

Os certificados de qualidade dos materiais utilizados na obra sdao emitidos pelos
fornecedores e comprovam que os insumos aplicados atendem as normas técnicas estabelecidas.
Esses documentos garantem que os materiais, como asfalto, concreto e agregados, estdo de
acordo com os padrdes de durabilidade, resisténcia e desempenho exigidos pelo projeto.

7.18.4. CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE COM NORMAS AMBIENTAIS E DE
SEGURANCA

Se aplicavel, a contratada devera entregar certificados ou relatérios de conformidade com as
normas ambientais e de seguranca do trabalho. Esses documentos comprovam que as préaticas
adotadas durante a execucdo da obra estdo em conformidade com a legislagéo vigente, como o
controle de residuos, protecdo de areas naturais e condi¢des de trabalho seguras.

7.18.5. DOCUMENTOS DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

A contratada devera entregar certidées que comprovem a regularidade fiscal e trabalhista,
demonstrando que esta em conformidade com suas obrigagdes perante a Receita Federal, INSS,
FGTS e outros 6rgdos competentes. Isso é necessario para a liberagdo dos pagamentos finais e o
encerramento do contrato. As principais certiddes incluem:

- Certiddo Negativa de Débitos Federais (CND);
- Certificado de Regularidade do FGTS;
- Certiddes negativas de débitos estaduais e municipais.

7.18.6. DIARIO DE OBRAS

O diario de obras é um documento que registra diariamente as atividades executadas na
obra, condi¢Bes climaticas, médo de obra utilizada, materiais aplicados e quaisquer ocorréncias
relevantes. Esse documento serve como um histérico detalhado da execugdo, permitindo o
acompanhamento da evolucéo dos trabalhos e facilitando a identificacdo de eventuais problemas.
O diéario de obras deve ser assinado pelo responséavel técnico da contratada e acompanhado pela
fiscalizacao.
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7.18.7. MANUAL DE OPERAGCAO E MANUTENGCAO

No caso de obras que envolvam sistemas ou equipamentos especificos, a contratada
devera entregar um manual de opera¢do e manutencdo que oriente a administracdo publica sobre
0 uso correto e a manutencgdo preventiva da infraestrutura instalada, garantindo a durabilidade e o
bom funcionamento da obra ao longo do tempo.

7.18.8. TERMOS DE GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS

Caso a obra envolva a instalagdo de equipamentos ou sistemas especificos (por exemplo,
sistemas de drenagem, iluminacdo ou sinaliza¢do), a contratada deve apresentar os termos de
garantia dos equipamentos, fornecidos pelos fabricantes ou fornecedores. Esses documentos
asseguram que 0s equipamentos instalados estdo cobertos contra defeitos de fabricacdo ou
instalacdo pelo periodo determinado no contrato, além de descreverem os procedimentos de
manutengdo preventiva.

7.19. RESUMO

A escolha do pavimento asfaltico, combinada com um sistema de drenagem subterranea,
representa uma solucdo integrada para a melhoria da infraestrutura urbana, levando em
consideracdo todos os aspectos do ciclo de vida do objeto, desde o planejamento inicial até a
manutencdo continua e o descarte. A pavimentacdo asféltica, devido a sua versatilidade e
durabilidade, é amplamente utilizada em areas urbanas para proporcionar uma superficie de
rodagem regular, segura e capaz de suportar as condicdes de trafego variaveis. O asfalto oferece
boa resisténcia a cargas repetitivas e pode ser adaptado para atender diferentes necessidades de
espessura e composicao, dependendo do volume de trafego e das caracteristicas especificas do
local.

Além do pavimento, a drenagem subterrdnea é essencial para assegurar a longevidade da
infraestrutura viaria. O sistema de drenagem subterrnea tem como funcéo principal a captagéo e
conducdo das &guas pluviais, evitando o acumulo de &agua na superficie da via e,
consequentemente, minimizando riscos de alagamentos e danos ao pavimento. A integragéo
desses dois elementos — pavimento e drenagem — é fundamental para garantir a durabilidade da
estrutura, uma vez que a infiltracdo de agua € uma das principais causas de patologias em
pavimentos asfélticos, como trincas e buracos.

No planejamento e constru¢cdo desses sistemas, € crucial considerar aspectos de
sustentabilidade. A escolha de materiais deve priorizar aqueles que sejam reciclaveis ou
provenientes de fontes sustentaveis, com foco em reduzir o impacto ambiental. O asfalto reciclado
(RAP - Reclaimed Asphalt Pavement), por exemplo, € uma alternativa que pode ser utilizada na
composi¢cdo do pavimento, contribuindo para a reducdo do consumo de recursos naturais e a
diminuicdo de residuos. No caso da drenagem, materiais que favorecem a permeabilidade e
solucdes baseadas em infraestrutura verde, como jardins de chuva e reservatorios subterraneos,
podem ser incorporados para aumentar a eficiéncia do manejo das aguas pluviais e reduzir a
sobrecarga nos sistemas de drenagem urbana.

A manutencado é uma etapa essencial no ciclo de vida do pavimento asféltico e da drenagem
subterrdnea. Manutencdes preventivas, como a selagem de trincas e reparos localizados, séo
necessarias para prolongar a vida util do pavimento, reduzindo custos futuros de reabilitacdo. Para
o sistema de drenagem, a limpeza periddica das galerias e bocas de lobo garante que a
capacidade de escoamento seja mantida, prevenindo obstrucbes e o consequente risco de
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alagamentos. A realizacdo de vistorias regulares permite a identificagdo precoce de problemas
estruturais tanto no pavimento quanto no sistema de drenagem, possibilitando intervencdes mais
rdpidas e menos onerosas.

Ao final do ciclo de vida, o pavimento asfaltico e a infraestrutura de drenagem subterranea
devem ser reabilitados ou substituidos de forma sustentavel. O reaproveitamento dos materiais
existentes € uma prética recomendada, especialmente para o asfalto, que pode ser reciclado e
reutiizado em novas camadas de pavimentacdo, contribuindo para a economia circular. A
drenagem subterranea também pode ser modernizada, substituindo-se componentes desgastados
e implementando novas tecnologias que aumentem sua eficiéncia.

Assim, a escolha e a execucdo de pavimento asfaltico com drenagem subterranea,
considerando todo o ciclo de vida do objeto, devem estar alinhadas a principios de
sustentabilidade, eficiéncia operacional e manutencédo preventiva. Esses aspectos garantem nao
apenas a longevidade e a qualidade da infraestrutura urbana, mas também um uso responsavel
dos recursos naturais, minimizando os impactos ambientais e melhorando a qualidade de vida da
populacéo atendida.

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA CONTRATACAO

Segue abaixo, quadro com estimativa de quantidades para os itens de maior relevancia. As
estimativas para cada item estdo anexadas a memoria de célculo e sdo baseadas na solictagéo
enviada pela unidade demandante.

Pavimentacédo e Drenagem

Item Servico Quant estimada Unid
01 Servigos Preliminares 18,00 més
02 Remocdes, Demolicdes E Supressdes 387,71 m3
03 Recomposicéo do Pavimento 2.153,97 m?
04 Microdrenagem 4.431,72 m
05 Implantacé@o Asfaltica 25.566,27 m2
06 Servigos Complementares 6.468,55 m
07 Sinalizacéo Viaria 244,96 m2
08 Passeio com Acessibilidade 72,45 m3
09 Administracdo Local 18,00 més

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O valor maximo para contratacéo é de R$ 13.000.000,00 (treze milhdes de reais).

Para gerarmos as planilhas, é necessario que o projeto contemple todos os servicos de
forma detalhada, quantificada e qualificada.

Para definicdo do valor da contratagdo na &rea de Engenharia adotamos um Boletim de
custo de servicos, que utilizamos para as contratacbes com recursos do tesouro do
Estado/FUNDERSUL e esse mesmo boletim é utilizado quando se tratar de recursos do Governo
Federal. Todos os custos sdo obtidos no SINAPI que é o recomendado na LDO. Para alguns

custos de servicos ndo contemplado no boletim SINAPI, criamos composi¢cdes que denominamos
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DEIURB utilizando os insumos do SINAPI, ou composi¢cfes do SINAPI com insumos cotados no
mercado.

A partir de outras contratacdes, referéncias podem ser adotadas por terem caracteriscas
semelhantes as deste ETP. Assim, pode-se estimar com base nos custos locais ou regionais,
caracteristica especificas e de materiais semelhantes.

Os processos licitatorios para contratacdo dos servicos sao totalmente instruidos de todo
tipo de informacéo, tais como quantidades, custos, precos, BDI e composi¢cdes de todos os itens
de servico da planilha.

Item Descrigdo Total
01 SERVIGOS PRELIMINARES 1,54% 180 673,04
0z REMOQOES, DEMOLIGOES E SUPRESSOES 0,16% 18.838,04
03 RECOMPQSICAQ DO PAVIMENTO 2.35% 276.464,76
04 MICRODRENAGEM 55,11% 6.481.515,59
0s IMPLANTAGAQ ASFALTICA 31,00% 3.646.836,16
06 SERVIQOS COMPLEMENTARES 4,36% 512.082,31
o7 SINALIZAGAD VIARIA 1,03% 121.135,80
08 PASSEIQ COM ACESSIBILIDADE 0,93% 109.910,95
09 ADMINISTRAGAQ LOCAL DE OBRA 3,52% 413.736,00

Total Geral: 100,00% 11.761.192,67

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

A melhoria da infraestrutura de vias urbanas visa alcancar resultados significativos para a
populacéo. A seguir, detalham-se os resultados esperados:

10.1. ECONOMICIDADE

Reducédo de Custos a Longo Prazo: A escolha pelo Concreto Betuminoso Usinado a
Quente (CBUQ) e pela drenagem subterrdnea, apesar do custo inicial mais elevado, resulta em
menor necessidade de manutencgéo e reparos ao longo do tempo. O CBUQ é conhecido por sua
durabilidade e resisténcia ao desgaste, o que reduz a frequéncia de intervengbes e,
consequentemente, 0s custos associados a elas. A drenagem subterranea, por sua vez, minimiza
problemas de alagamento e deterioracdo da pavimentagdo, evitando custos adicionais com
reparos e substituicdes.

10.1.1. Otimizac&do dos Recursos Financeiros: A contratagdo unificada da obra permite
a alocacdo mais eficiente dos recursos financeiros, evitando a fragmentacdo dos investimentos e
0s custos associados a coordenacdo de mudltiplos contratos. A execucado integrada do projeto
garante que todos os componentes, desde a pavimentacdo até a drenagem, sejam realizados em
consonancia, otimizando o uso dos recursos financeiros e evitando sobreposicfes ou
redundancias nos gastos.

10.2. APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

10.2.1. Coordenacao Eficiente: A integracdo das etapas de pavimentagdo e drenagem
facilita a coordenacdo entre equipes de trabalho e permite um gerenciamento mais eficaz do
projeto. A contratacdo unificada permite que os recursos humanos sejam alocados de maneira
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mais estratégica, com profissionais especializados trabalhando de forma colaborativa e
coordenada, o que melhora a eficiéncia operacional e reduz o tempo necessario para a concluséo
da obra.

10.2.2. Reducdo de Interferéncias: Com uma abordagem integrada, had menos
necessidade de coordenacédo entre diferentes fornecedores e empreiteiros, o que reduz o risco de
conflitos e atrasos. Isso também minimiza a necessidade de retrabalho e ajuste de atividades,
permitindo que os recursos humanos se concentrem em atividades produtivas e essenciais para o
sucesso do projeto.

10.3. APROVEITAMENTO DOS RECURSOS MATERIAIS:

10.3.1. Eficiéncia na Utilizacdo de Materiais: A execucgdo coordenada da pavimentacao e
drenagem permite o uso mais eficiente dos materiais. A logistica integrada reduz o desperdicio e
otimiza 0 armazenamento e o manuseio dos materiais, como o asfalto e os componentes do
sistema de drenagem. A abordagem unificada também facilita a compra em volume, o que pode
resultar em economia de escala e reducdo de custos unitarios.

10.3.2. Gestao Integrada de Materiais: A escolha do CBUQ e da drenagem subterranea,
com suas especificagbes técnicas bem definidas, permite um planejamento preciso das
guantidades e tipos de materiais necessarios. Isso evita a compra excessiva ou a falta de
materiais durante a execucao da obra, garantindo um uso mais racional e econémico dos recursos
materiais.

10.4. APROVEITAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS:

10.4.1. Economia de Escala: A contratacdo Unica e integrada da obra permite a
negociacdo de melhores condi¢cBes financeiras com fornecedores e empreiteiros, aproveitando a
economia de escala. A consolidag¢édo dos servicos e materiais em um Unico contrato pode resultar
em condi¢Bes mais vantajosas e reducgéo dos custos totais.

10.4.2. Reducgdo de Custos Administrativos: A gestdo de um Unico contrato reduz a
carga administrativa e os custos associados a supervisdo de multiplos contratos, como auditorias
e processos de pagamento. Isso libera recursos financeiros que podem ser redirecionados para
outras areas do projeto ou para novos investimentos.

Em resumo, a implementagdo da pavimentacdo com CBUQ e drenagem subterrénea,
juntamente com a contratacdo unificada, resulta em um uso mais eficiente dos recursos humanos,
materiais e financeiros disponiveis, promovendo a economicidade e a otimizacdo dos
investimentos. A abordagem integrada garante que a obra seja concluida com eficiéncia e
eficacia, maximizando os beneficios a longo prazo para a infraestrutura.

11. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO

PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO CONTRATO

Antes da celebracdo do contrato para a execucdo da obra, a administracido deve adotar uma
série de providéncias para garantir a eficacia e a conformidade do contrato, além de assegurar
uma adequada capacitacdo dos servidores ou empregados responsaveis pela fiscalizacdo e
gestao contratual. As principais providéncias incluem:
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11.1. APROVACAO DO PROJETO BASICO E EXECUTIVO

A responsabilidade pela entrega desses projetos executivos é do 6rgdo demandante, que
deve garantir que eles estejam completos e devidamente aprovados antes do processo licitatério.
Também deve considerar a necessidade de outros servigos correlatos que podem surgir durante a
execucdo da obra. Isso pode incluir a contratacdo de servicos de fiscalizagdo, consultoria técnica,
e outros servigos especializados que garantam a conformidade com as especificacbes e 0 bom
andamento do projeto. A responsabilidade pela contratacdo desses servigos adicionais recai sobre
0 60rgdo demandante, que deve assegurar que todos os aspectos do projeto sejam cobertos e
geridos de maneira eficiente.

Portanto, a administracdo local deve garantir que todos os servi¢os correlatos, incluindo a
elaboracdo e a entrega dos projetos executivos, estejam devidamente contratados e que 0s
recursos necessarios estejam disponiveis. Isso inclui a coordenacgéo eficaz entre os diferentes
departamentos e fornecedores envolvidos, para assegurar que a obra seja realizada conforme o
planejamento e com a qualidade esperada. A preparacao adequada e a gestdo eficiente desses
aspectos sdo essenciais para 0 sucesso da melhoria da infraestrutura e para atender as
necessidades da comunidade de forma satisfatoria.

11.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A necessidade de licenciamento ambiental é uma etapa fundamental na execucéo de obras
publicas. De acordo com a legislacdo vigente, o licenciamento ambiental deve ser obtido pelo
o6rgdo demandante antes da realizacdo da licitacdo, garantindo que todas as exigéncias e
normativas ambientais sejam rigorosamente seguidas, de forma a mitigar os impactos negativos
ao meio ambiente.

A andlise prévia realizada pelo Departamento De Meio Ambiental - DMA da AGESUL
assegura que todas as exigéncias legais sejam cumpridas e gue 0s impactos ambientais sejam
adequadamente geridos. Dessa forma, promove-se um desenvolvimento urbano responsavel,
alinhado as normas ambientais e a protecdo dos recursos naturais, contribuindo para a qualidade
de vida da populacéo e a preservacdo do meio ambiente.

Portanto, nesta etapa deve-se garantir que a execucao da obra ndo gere atrasos para a
entrega do bem publico a populagéo.

11.3. AUTORIZACAO DO TITULAR

A necessidade de autorizacdo para a execucdo de servicos nas areas afetadas é um
aspecto critico na realizacdo de obras de infraestrutura. Essa autorizacdo é fundamental para
garantir que as intervencdes sejam realizadas de forma legal, segura e sustentavel, respeitando
os direitos dos proprietarios, a protecdo do meio ambiente e as nhormas urbanisticas.

A autorizacd@o para a execucgao de servigos nas areas afetadas € um elemento essencial na
gestdo de obras. Esse processo garante que as intervencdes sejam realizadas de forma legal,
responsavel e sustentavel, respeitando os direitos dos cidadaos, a integridade ambiental e as
normas urbanisticas. A adocdo de praticas que assegurem a obtencdo das devidas autorizacdes
ndo apenas contribui para a transparéncia e a eficiéncia na execucdo das obras, mas também
para a construcdo de um ambiente urbano mais seguro e sustentavel.

11.4. SOLICITACAO E ALOCACAO DE RECURSOS

E essencial que a administragio planeje e aloque os recursos financeiros necessarios para
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a execucao do contrato, assegurando que estejam disponiveis para a realizacdo das despesas
previstas. Isso inclui a garantia de que o or¢camento esteja devidamente aprovado e que 0s
recursos sejam suficientes para cobrir os custos da obra conforme o contrato.

A contratacdo possui 0 devido lastro no planejamento anual e no respectivo item registrado
no PNCP, garantindo a plena observancia ao Art. 12, VII, da Lei n® 14.133/2021.

11.5. APROVAGAO E HOMOLOGAGAO DO PROCESSO LICITATORIO

A administracdo deve assegurar que todo 0 processo licitatorio esteja completo e
homologado conforme as normas estabelecidas pela Lei 14.133/2021 e o decreto estadual
16.161/2023. Isso inclui a revisdo e aprovacdo dos documentos de licitacdo, a verificacdo da
regularidade fiscal e trabalhista do contratado e a concluséo da adjudicagéo.

11.6. ELABORAGAO E ASSINATURA DO CONTRATO

A administracdo deve garantir que o contrato esteja devidamente elaborado, contemplando
todas as clausulas necessérias, como objeto, prazo, condicdes de pagamento, responsabilidades
das partes, garantias, penalidades e critérios de aceitacdo. O contrato deve ser revisado por
assessoria juridica para assegurar conformidade legal e proteger os interesses publicos.

11.7. CAPACITAGCAO DOS SERVIDORES PARA FISCALIZACAO E GESTAO

Para garantir uma gestéo eficiente e a fiscalizagdo adequada do contrato, a administracéo
deve providenciar a capacitacdo dos servidores ou empregados responsaveis. Essa capacitacao
deve incluir:

o Treinamento sobre as Normas e Procedimentos: Os servidores devem ser treinados
nas normas legais e regulamentares relacionadas a execucdo de contratos, incluindo a Lei
14.133/2021 e o decreto estadual 16.161/2023. O treinamento deve abranger 0s processos de
fiscalizacdo, controle de qualidade e gestédo contratual.

o Formagdo em Técnicas de Fiscalizagdo: A capacitacdo deve incluir formacdo em
técnicas de fiscalizacdo e acompanhamento de obras, permitindo aos servidores monitorar o
cumprimento dos prazos, a qualidade dos servicos e a conformidade com as especificagfes
contratuais.

. Desenvolvimento de Competéncias em Gestdo de Contratos: Os servidores devem
adquirir habilidades para a gestdo eficiente do contrato, incluindo a analise de relatérios, o
controle de pagamentos e a aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento. A formagéao
deve também incluir aspectos relacionados a comunicacdo e negociacdo com o contratado.

11.8. ELABORACAO E ATUALIZACAO DE MAPA E MATRIZ DE RISCO

A elaboracdo de um mapa e de uma matriz de risco é indispensavel para uma gestédo
eficiente de obras publicas. Esses instrumentos permitem uma visdo clara dos desafios e
vulnerabilidades do projeto, facilitando a adogcdo de medidas preventivas e corretivas. Além de
promover a conformidade com a legislacéo vigente, eles contribuem para a realizacdo de obras de
qualidade, dentro dos prazos e custos previstos, reduzindo incertezas e evitando prejuizos para a
administracdo publica e para a sociedade.

A elaboragdo desses documentos é uma etapa fundamental na gestdo de contratos de
obras publicas, reforcando a importancia de uma abordagem estruturada para identificar,
monitorar e mitigar riscos ao longo da execucdo de um projeto. Esses instrumentos sdo essenciais
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para antecipar problemas potenciais que podem comprometer a qualidade, os prazos, 0s custos e
a seguranca da obra, além de contribuir para a transparéncia e a eficiéncia na gestao publica.

O mapa de riscos € uma representacao grafica que identifica os riscos associados a obra e
classifica-os de acordo com sua natureza, probabilidade de ocorréncia e impacto potencial. Ele é
elaborado a partir de uma andlise detalhada de todas as fases do projeto, abrangendo desde a
concepcao inicial até a execucéo e finalizacao.

A matriz de riscos complementa 0 mapa ao organizar 0os riscos em uma tabela ou grafico
gue cruza a probabilidade de ocorréncia com o impacto potencial. Isso facilita a visualizacdo das
areas mais vulneraveis do projeto e o planejamento de a¢des corretivas ou preventivas.

Ambos os documentos estéticos. Eles devem ser revistos e atualizados periodicamente,
conforme novas informagfes e condicbes se apresentem durante a execucdo da obra. O
monitoramento continuo é essencial para garantir que os riscos estdo sendo adequadamente
gerenciados e que as medidas de mitigagcdo continuam eficazes.

A gestéo de riscos é uma responsabilidade compartilhada entre a administracdo publica, a
empresa contratada e outros stakeholders envolvidos no projeto. Cada parte tem o dever de
contribuir para a identificacdo e mitigacdo dos riscos, colaborando para o sucesso da obra e a
preservacédo do interesse publico.

12. CONTRATAGAO CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

A execucdo da obra requer a contratacdo de servigos correlatos, como a elaboracdo de
projetos executivos, que Sa80 essenciais para garantir a viabilidade técnica e econbmica da
intervencdo. A contratacdo de um projeto executivo detalhado é fundamental, pois fornece as
diretrizes necessarias para a execucdo da obra, incluindo o dimensionamento correto das
estruturas, a definicdo dos materiais a serem utilizados e a identificacdo de solugbes que atendam
as normas técnicas e ambientais vigentes.

E de responsabilidade do 6rgdo demandante a entrega dos projetos executivos prontos para
a fase de licitacdo. Isso implica que toda a documentacao técnica deve ser apresentada de forma
completa e adequada, assegurando que a empresa contratada para a execuc¢do da obra tenha
clareza sobre as especificacdes e exigéncias do projeto. Essa entrega € crucial para evitar atrasos
no cronograma e garantir que o processo licitatério ocorra de maneira eficiente e transparente.

Além disso, os demais servigos a serem contratados, como supervisdo técnica, servicos de
topografia, estudos de impacto ambiental e assessorias especificas, também ficam sob a
responsabilidade do 6rgdo demandante. A correta articulacdo e coordenacao dessas contratacdes
sd0 essenciais para 0 sucesso da obra, garantindo que todos os aspectos técnicos sejam
contemplados e que a execucédo ocorra dentro dos padrdes de qualidade estabelecidos.

Assim, a responsabilidade do 6rgdo demandante ndo se limita apenas a elaboracdo do
projeto executivo, mas se estende a gestdo de todas as contratacdes correlatas necessarias para
a execucdo da obra, assegurando que o processo ocorra de forma integrada e eficiente,
resultando em uma infraestrutura de drenagem eficaz e sustentavel.
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13. SUSTENTABILIDADE

13.1. IMPACTOS AMBIENTAIS E ACOES MITIGADORAS

A execucdo de uma obra pode ter diversos impactos ambientais. Ao adotar essas medidas
mitigadoras, é possivel reduzir significativamente os impactos ambientais e promover uma
execucdo de obra mais sustentavel e responsavel. A implementacdo cuidadosa dessas préticas
contribui para a protecdo do meio ambiente e o bem-estar da comunidade local.

Abaixo estdo descritos 0s principais possiveis impactos e as respectivas medidas
mitigadoras que devem ser adotadas para minimizar esses efeitos:

13.1.1. EMISSAO DE POLUENTES ATMOSFERICOS

Impacto: A aplicagdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) envolve a
producdo e aplicacdo de asfalto quente, o que pode gerar emissdes de poluentes atmosféricos,
como vapores de asfalto e particulas em suspensdo. Essas emissdes podem afetar a qualidade
do ar e a saude das pessoas.

Medidas Mitigadoras:

Utilizacdo de equipamentos com sistemas de controle de emisséo e filtros para reduzir a
liberacdo de poluentes.

Programacédo das atividades de aplicagdo em horarios de menor trafego para minimizar a
exposi¢cao da populacéo.

Realizacdo de monitoramento continuo da qualidade do ar durante a execugdo da obra para
assegurar conformidade com os limites estabelecidos por normas ambientais.

13.1.2. EMISSAO DE POLUENTES ATMOSFERICOS

Impacto: A execucdo da obra pode gerar ruidos significativos devido ao uso de
equipamentos pesados e processos de aplicacdo do asfalto, 0 que pode causar desconforto para
os residentes préximos e afetar a fauna local.

Medidas Mitigadoras:

Utilizacdo de equipamentos com baixa emissdo de ruido e manutencdo adequada para
garantir seu funcionamento silencioso.

Restricdo das atividades mais barulhentas para horarios especificos e informativos a
comunidade local sobre o cronograma das obras.

Implementacdo de barreiras acusticas temporarias, se necessario, para reduzir a
propagacao do ruido.

13.1.3. GESTAO DE RESIDUOS E SUBPRODUTOS

Impacto: A obra pode gerar residuos e subprodutos, como restos de asfalto e materiais de
pavimentacao. A disposicdo inadequada desses residuos pode levar a contaminacao do solo e da
agua.

Medidas Mitigadoras:

Implementacdo de um plano de gerenciamento de residuos que inclua a coleta,
armazenamento e destinagdo correta dos residuos gerados.

Reciclagem de materiais de asfalto retirados de pavimentos antigos e reutilizacdo em novos
projetos, sempre que possivel.
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Utilizacdo de empresas especializadas para a disposicao final dos residuos e subprodutos,
conforme as normas ambientais.

13.1.4. IMPACTO SOBRE A FAUNA E FLORA LOCAL

Impacto: A movimentacdo de equipamentos e a construcao de novas infraestruturas podem
afetar areas de vegetacdo nativa e habitats de fauna local.

Medidas Mitigadoras:

Realizacao de estudos de impacto ambiental preliminares para identificar e proteger areas
sensiveis e habitats criticos.

Implementacédo de técnicas de construcado que minimizem a &rea de intervencdo e protejam
a vegetacao existente.

Replantio e recuperagéo de areas afetadas apos a conclusédo da obra para restabelecer a
cobertura vegetal.

13.1.5. CONTAMINACAO DA AGUA

Impacto: A utilizacdo de produtos quimicos e materiais de constru¢do pode resultar em
vazamentos ou escorrimentos que contaminam corpos d'agua proximos.

Medidas Mitigadoras:

Implementagcédo de medidas para contencéo e controle de vazamentos, como a instalagcéo de
barreiras de contencgédo e o uso de bacias de retengao.

Monitoramento regular da qualidade da dgua em areas adjacentes ao local da obra para
detectar e mitigar possiveis contaminacoes.

Garantia de que todos os produtos quimicos e materiais sejam armazenados e manipulados
de acordo com as diretrizes ambientais.

13.1.6. IMPACTO SOBRE O TRAFEGO E ACESSIBILIDADE

Impacto: Durante a execucdo da obra, o trafego pode ser interrompido ou desviado,
afetando o0 acesso aos imdéveis e a circulacdo de veiculos.

Medidas Mitigadoras:

Elaboracdo de um plano de gerenciamento de trafego que inclua sinalizacdo adequada,
desvios e comunicagdo com a comunidade sobre as alteragdes temporarias.

Coordenacdo com autoridades de transito para assegurar que as interrupgfes e desvios
sejam realizados de forma segura e eficiente.

Implementacdo de medidas para minimizar a duracdo das interrupcdes e garantir que o
acesso aos imdveis e servigos essenciais seja mantido.

13.1.7. EROSAO E SEDIMENTACAO

Impacto: As atividades de terraplenagem e escavacdo podem causar erosdo do solo e
sedimentacdo de corpos d'agua proximos, afetando a qualidade da agua e os ecossistemas
aquéticos.

Medidas Mitigadoras:

A implementacao de praticas de manejo de solo, como o plantio de vegetacao de cobertura
e a construgdo de estruturas de contencdo de sedimentos, pode reduzir a erosdo e a
sedimentacdo. Além disso, a instalacdo de sistemas de drenagem adequados ajudara a controlar
0 escoamento superficial e a proteger os corpos d'agua.
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13.2. USO CONSCIENTE DE RECURSOS

A adocdo de préaticas que promovam o baixo consumo de energia e a eficiéncia no uso de
recursos é essencial para a sustentabilidade da obra. Algumas ac¢des incluem:

e Uso de Materiais Sustentaveis: Priorizar a selecdo de materiais de baixo impacto
ambiental e que sejam reciclaveis ou provenientes de fontes renovaveis.

o Eficiéncia Energética: Utilizar equipamentos e tecnologias que consumam menos
energia, como iluminacdo LED, e promover o uso de fontes de energia renovavel, como solar e
eolica, nos canteiros de obras.

e Reducdo de Consumo de Agua: Implementar técnicas de captura e reutilizacdo de
agua pluvial para atividades de constru¢do, bem como usar sistemas de irrigagdo que minimizem
o desperdicio.

14. CONTRATACAO CONTINUA

A contratacdo de obra ndo se enquadra no conceito de contratacdo continua, pois se trata
de um servico com caracteristicas claramente definidas e um prazo determinado para sua
conclusdo. Diferentemente das contratagcdes continuas, que envolvem a prestacdo de servigos
gue séo executados de forma continua e reiterada ao longo do tempo, como servigos de limpeza,
vigilancia ou manutencao, a obra tem um escopo especifico e um periodo de execucao limitado.

15. PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

Para a melhoria da infraestrutura de vias urbanas, NAO E necessario parcelar a contratacéo
da obra. A natureza e a extensdo do projeto, que envolvem a pavimentacdo com Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e a instalagdo de drenagem subterranea, justificam a
realizacdo da contratacdo em um Unico contrato, devido & necessidade de uma abordagem
integrada e coordenada para garantir a eficiéncia e a qualidade da execucéo.

Parcelar a contratacdo poderia resultar em fragmentacdo dos servicos, o que pode
comprometer a continuidade e a qualidade da execucdo. A execucdo em lotes distintos poderia
levar a inconsisténcias na aplicagcéo, variacdo na qualidade dos materiais e possiveis interrupcdes
no cronograma, afetando a eficiéncia e a durabilidade. Além disso, a contratacdo Unica permite
um controle mais rigoroso sobre 0 orcamento e a execucdo, assegurando que a obra seja
realizada conforme o planejamento e com os padrdes técnicos estabelecidos.

Quanto a necessidade de entrega dos projetos por parte do 6rgdo demandante, é essencial
gue o 6rgao forneca todos os projetos e documentos técnicos necessarios para a execucdo da
obra antes da contratagcdo. Os projetos devem incluir detalhes como o levantamento das
condicbes da via, especificacfes técnicas, planejamento de execucao e cronograma. A entrega
completa dos projetos € crucial para garantir que o contratante tenha uma visdo clara e
abrangente das necessidades e exigéncias do trabalho, permitindo uma proposta adequada e
uma execucao eficiente.

A disponibilizagdo dos projetos e documentos técnicos também facilita a coordenagéo e o
planejamento detalhado da obra, reduzindo o risco de atrasos e imprevistos. Além disso, a
entrega antecipada dos projetos assegura que todas as partes envolvidas estejam alinhadas
guanto aos objetivos e especificacdes, promovendo uma execucdo mais fluida e conforme os
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padrbes estabelecidos.

Portanto, a contratacdo Unica para é justificada pela necessidade de uma abordagem
integrada e continua para a execucdo do projeto, enquanto a entrega completa dos projetos pelo
orgdo demandante é fundamental para garantir a eficacia e a conformidade da obra.

16. SELECAO DO FORNECEDOR

16.1. FORMAS DE CONTRATACAO

A Licitacdo é a forma de contratacdo preferencial e obrigatéria para a execugdo de obras
publicas, conforme estabelecido pela Lei n° 14.133/2021. Este mecanismo visa garantir a
transparéncia, a competicdo e a eficiéncia no uso dos recursos publicos, em contraposi¢cdo a
inexigibilidade e a dispensa de licitagdo, que sdo situagdes excepcionais e restritas.

A licitacdo € necessaria quando a administragéo publica pretende contratar uma obra cujo
valor estimado ultrapasse os limites estabelecidos pela legislacdo. Nesses casos, 0 processo
licitatorio se torna o meio adequado para garantir que a contratacdo seja feita de forma justa e
eficiente, respeitando os seguintes principios:

e Competitividade: A licitacdo promove a concorréncia entre diferentes empresas,
permitindo que cada uma apresente suas propostas para a execucdo da obra. Isso resulta em
melhores precos e condigBes para a administragdo publica.

e Transparéncia: Todo o processo de licitacdo é publicamente acessivel, permitindo
gue a sociedade acompanhe as etapas da contratagdo e que os participantes tenham ciéncia das
regras e condicoes.

e Isonomia: Garante que todos os participantes tenham as mesmas oportunidades e
condi¢cbes de competir, evitando favorecimentos e garantindo um ambiente equitativo.

e Melhor Custo-Beneficio: Através da concorréncia, a administracdo publica tem a
oportunidade de selecionar a proposta mais vantajosa, ndo apenas em termos de preco, mas
também considerando a qualidade e o prazo de execucao.

A inexigibilidade de licitacdo ocorre em situagcbes onde a competicdo € inviavel, como a
contratacao de artista exclusivo ou a aquisicdo de bens que s6 podem ser fornecidos por um tnico
fornecedor. Embora a inexigibilidade seja uma alternativa valida em casos especificos, ela ndo é
aplicavel quando ha a possibilidade de competicdo, como é frequentemente o caso nas obras
publicas. Portanto, a inexigibilidade ndo se justifica quando se busca garantir a eficiéncia e a
transparéncia nas contratacdes, sendo a licitacdo a forma mais adequada.

A dispensa de licitacdo € prevista para situacdes excepcionais, como em casos de
emergéncia ou calamidade publica, onde a urgéncia torna invidvel o cumprimento dos prazos do
processo licitatério. No entanto, essa modalidade ndo deve ser a regra para a contratacdo de
obras, pois pode comprometer a transparéncia e a concorréncia. A utilizagdo da dispensa deve
ser restrita e justificada, e ndo deve substituir a licitagdo quando ndo houver urgéncia ou outras
condicbes que a justifiquem.

16.2. ADOCAO DA CONTRATACAO

Optar pela licitacdo como forma de contratacdo € fundamental para garantir a legalidade, a
transparéncia e a eficiéncia nas obras publicas. A inexigibilidade e a dispensa, embora sejam
instrumentos legais, sdo excecdes que ndo devem ser utilizadas como praticas comuns para a
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contratacdo de obras. O processo licitatorio € essencial para promover a competicdo saudavel
entre fornecedores, assegurando que a administracdo publica utilize seus recursos de maneira
responsavel e em beneficio da sociedade. Assim, a licitacdo se consolida como 0 mecanismo
mais eficaz e justo para a realizacdo de obras publicas, contribuindo para um gerenciamento
publico mais transparente e ético.

Portanto, nesse ETP, adota-se a LICITACAO como forma de contratacdo, pois se trata de
valor estimado superior ao maximo possivel para os casos de dispensa e o objeto ndo se
enguadra nos demais casos de dispensa e inexigibilidade.

16.3. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

Pela justificativa de ndo parcelamento, justifica-se também, a VEDACAO da participacéo de
empresas em consércio em razdo da natureza comum do objeto licitado, que pode ser
prontamente atendido por um grande nimero de empresas de forma individual. Essa medida visa
evitar a formacdo de oligopodlios ou monopdlios, fomentar a competicdo saudavel, promover a
transparéncia e responsabilizacdo, além de reduzir potenciais conflitos de interesse. Dessa forma,
busca-se garantir uma licitagcdo competitiva, eficiente e em conformidade com os principios
fundamentais da Administracéo Publica.

16.4. DAS FASES DO PROCESSO

A Lei n°® 14.133/2021 fez constar no 8§ 1° do art. 17 a possibilidade de inverséo de fases do
processo de licitacdo, admitindo que a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de
propostas ou lances e a de julgamento.

De acordo com o art. 1° da Lei n° 6316, de 02 de outubro de 2024, que dispbe sobre as
fases do procedimento de licitacdo para a contratacéo de obras, 0s processos de licitagbes para a
contratagdo de obras no ambito dos o6rgdos da Administracdo Direta, das autarquias e das
fundacdes do Poder Executivo Estadual, devem observar as seguintes fases, nesta ordem:

l. preparatoria;

II.  de divulgacéo do edital de licitacao;

lll.  habilitagéo;

IV. de apresentacdo de propostas e lances, quando for o caso;

V. de julgamento;

VI.  recursal;

VII. de homologacao.

O decreto n° 16.161, de 19 de abril de 2023, em seu artigo 39°, d& as seguintes disposic¢oes:

l. apresentagcdo simultanea pelos licitantes dos documentos de habilitacdo, exceto os
relativos a regularidade fiscal, e das propostas;

II.  andlise dos documentos de habilitacdo de todos os licitantes;
lll.  divulgacéo do resultado da habilitagéo;
IV. andlise das propostas e disputa entre os licitantes habilitados;

V. exigéncia e analise dos documentos relativos a regularidade fiscal apenas do licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar;

VI.  divulgacéo do resultado do julgamento;
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VII. previsdo de duas etapas recursais.
Sobre o subitem VIl do item anterior, a fase recursal ocorrerd em 2 (duas) etapas:

l. intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente ap6s as fases de
habilitacdo e de julgamento, conforme o caso;

. a apreciacdo dar-se-4 em 2 (duas) fases, apds as fases de habilitacdo e de
julgamento, a partir da declaracao do licitante vencedor, conforme o caso.” (NR)

17. ANALISE DE RISCO

A analise de riscos da licitacdo da obra permite identificar potenciais ameacgas que podem
comprometer 0 sucesso do processo licitatério. A adogdo de medidas mitigadoras adequadas,
como o ajuste do valor estimado, a adequacgéo dos requisitos de habilitagédo e o fortalecimento da
logistica, pode minimizar esses riscos. O planejamento detalhado e a boa comunicagdo entre a
administracdo publica e as empresas sdo fundamentais para assegurar a realizagcdo de uma
licitagdo competitiva e eficiente, garantindo o atendimento das necessidades da obra.

Também deve considerar diversos fatores que podem comprometer o sucesso do processo,
com base no histérico de licitagbes da Agéncia Estadual de Gestdo de Empreendimentos
(AGESUL), incluindo ocorréncias de licitagdes desertas e fracassadas. A seguir, sdo apresentados
0s principais riscos identificados e as possiveis estratégias para mitiga-los:

17.1. RISCO DE ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS TECNICOS PELA
ADMINISTRACAO LOCAL

O néo fornecimento de projetos executivos, levantamentos topograficos ou dados técnicos
completos pela administracé@o local pode gerar atrasos no processo licitatério e na execugédo da
obra. Essa situacdo j& foi verificada em processos anteriores, onde a falta de informacdes
detalhadas sobre o objeto da contratacdo levou a impugnagfes ou a necessidade de revisées no
edital.

Medida Mitigadora: E essencial que a administrac&o local providencie, antes da publicac&o
do edital, todos os projetos e informacdes técnicas necessarios. Além disso, € importante
estabelecer um cronograma que preveja prazos claros para a entrega desses documentos e
promover reunides de alinhamento entre as partes envolvidas no processo, garantindo a
compatibilizagdo dos projetos com as necessidades da obra.

17.2. RISCO DE SUPERESTIMATIVA OU SUBESTIMATIVA DO ORCAMENTO

Uma das causas frequentes de insucesso nas licitacdes envolve a superestimativa ou
subestimativa do orcamento da obra. Caso o valor estimado esteja abaixo do que as empresas
consideram viavel, as propostas tendem a nao ser apresentadas. Por outro lado, valores
excessivos podem levar a questionamentos ou mesmo a necessidade de revisdo do processo
licitatorio, gerando atrasos.

Medida Mitigadora: Para prevenir esse risco, € essencial realizar uma composicao de
custos detalhada, com base em cota¢Bes atualizadas de insumos, mao de obra e transporte. A
consulta ao Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil (SINAPI) e a
coleta de pregos em fornecedores locais podem contribuir para uma estimativa mais precisa do
valor da obra.
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17.3. RISCO DE LICITACAO DESERTA

O histérico de licitagdes da AGESUL para obras de pavimentagcdo revela que algumas
licitacBes terminaram desertas, sem a apresentacao de propostas por parte das empresas. Esse
risco pode ser associado a fatores como exigéncias técnicas excessivas ou desinteresse do
mercado devido ao valor estimado da obra ou a localizacdo geografica.

No caso especifico, o0 municipio esta distante dos grandes centros urbanos, 0 que pode
aumentar os custos logisticos e reduzir o interesse de empresas, especialmente aquelas de fora
do estado.

Medida Mitigadora: Uma estratégia para mitigar esse risco é a realizacdo de estudos
prévios de mercado, de modo a ajustar o valor estimado da obra e garantir que 0s custos com
transporte e logistica sejam adequadamente contemplados. Além disso, a simplificacdo de
exigéncias excessivas que ndo comprometam a qualidade da execucgéo também pode incentivar a
participacdo das empresas.

17.4. RISCO DE LICITACAO FRACASSADA

A ocorréncia de licitagbes fracassadas, em que as propostas apresentadas ndo atendem
aos requisitos minimos de habilitacdo técnica ou financeira, é outro fator relevante. Nos processos
de contratacdo de obras, a qualificacdo técnica das empresas é um ponto crucial, e o historico da
AGESUL demonstra que, em algumas situacdes, propostas inadequadas ou empresas sem a
devida capacidade técnica foram desclassificadas, resultando no fracasso da licitag&o.

Medida Mitigadora: Para reduzir esse risco, € importante definir com clareza os critérios de
habilitagdo no edital, exigindo comprovacdo de experiéncia anterior em obras semelhantes e a
apresentacdo de atestados técnicos adequados. Além disso, a realizacdo de audiéncias publicas
ou consultas ao mercado antes da publicacdo do edital pode ajudar a ajustar os requisitos de
habilitagdo as capacidades das empresas que atuam na regiéo.

17.5. RISCO DE ATRASO NA OBTENCAO DE LICENCAS AMBIENTAIS

A falta de licengcas ambientais pode representar um risco significativo para o andamento ou
conclusao da licitagdo, uma vez que a auséncia de autorizacdo ambiental impede o inicio da obra
e pode resultar em atrasos consideraveis ou até na suspensdo do processo. Além de
comprometer o0 cronograma previsto, essa situacdo pode gerar custos adicionais, como o reajuste
de precos e a necessidade de novas adequacdes ao projeto, além de impactar o atendimento das
necessidades da populagéo.

Medida Mitigadora: Uma das acdes mitigadoras para esse risco é a realizacdo de uma
andlise prévia detalhada pelo departamento responsavel da AGESUL, verificando a necessidade e
as exigéncias de licenciamento ambiental antes de iniciar o processo licitatério. Essa antecipacao
permite que todas as condicionantes ambientais sejam atendidas em tempo habil, garantindo que
0 processo de licitagdo ocorra sem entraves e a obra possa ser executada dentro do prazo
previsto.

17.6. RISCO DE ATRASO NAS DESAPROPRIACOES

Em caso de necessidade de desapropriacdo pode resultar em custos superiores aos
orcados, caso ndo sejam considerados adequadamente os valores de mercado e as necessidades
dos proprietarios. Os processos de desapropriagdo podem atrasar significativamente o
cronograma da obra.
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Medida Mitigadora: Realizar uma avaliagdo justa e abrangente do valor dos imdveis a
serem desapropriados é essencial. A contratacdo de peritos e avaliadores experientes garantira
gue os valores sejam justos e transparentes, evitando surpresas financeiras durante o processo.
O planejamento deve incluir um cronograma realista que considere o tempo necessério para a
desapropriacdo. A definicdo de prazos claros e a comunicacdo constante com as partes
envolvidas podem facilitar o entendimento e acelerar o processo.

17.7. RISCO LOGISTICO

A localizacdo geografica pode apresentar desafios logisticos, incluindo o transporte de
materiais de construcdo, equipamentos e pessoal. Esse fator pode desestimular empresas de
regides distantes ou impactar o cumprimento dos prazos, elevando os custos do projeto.

Medida Mitigadora: Uma medida eficaz € prever no edital condicdes contratuais que
favorecam empresas locais ou da regido, reduzindo os custos logisticos e garantindo que as obras
sejam executadas por empresas que jA conhecem a logistica local. Além disso, podem ser
estipuladas clausulas que incentivem o uso de fornecedores locais para insumos, reduzindo os
custos com transporte.

18. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

A contratacdo para a melhoria da infraestrutura de vias urbanas com foco na pavimentacao
com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e na instalacdo de drenagem subterréanea,
€ adequadamente alinhada com as necessidades do projeto e 0s objetivos estabelecidos. A
escolha dessas solugbes técnicas proporciona uma abordagem eficaz e sustentavel para o
desenvolvimento da infraestrutura urbana, considerando os diversos aspectos envolvidos.

O CBUQ, com sua alta durabilidade e resisténcia, atende as demandas de trafego intenso e
condicdes climaticas adversas, oferecendo uma superficie de qualidade que minimiza a
necessidade de manutencdo e reduz os custos a longo prazo. A drenagem subterranea, por sua
vez, integra-se de maneira eficiente ao sistema de pavimentacdo, garantindo um controle
adequado das aguas pluviais e contribuindo para a preservacdo da qualidade das vias e do
ambiente urbano.

A contratacdo integrada, que abrange tanto a pavimentacdo quanto a drenagem, permite
uma coordenacéo eficiente entre as diferentes etapas do projeto e garante a conformidade com os
requisitos técnicos e legais. A abordagem unificada também favorece a gestdo otimizada dos
recursos humanos, materiais e financeiros, proporcionando uma execucdo mais fluida e com
menor risco de problemas decorrentes de descoordenacéo entre servicos.

As providéncias prévias a celebracdo do contrato, como a entrega dos projetos executivos e
a capacitacdo dos servidores para fiscalizacao e gestao, sdo essenciais para garantir a qualidade
e a eficiéncia da execucdo. A administracdo deve assegurar que todos os aspectos técnicos e
administrativos estejam devidamente preparados, promovendo a transparéncia e a eficacia
durante a fase de execucéo do contrato.

Além disso, a consideracdo dos impactos ambientais e a ado¢cdo de medidas mitigadoras
apropriadas demonstram um compromisso com a sustentabilidade e a minimizagdo dos efeitos
adversos ao meio ambiente, alinhando o projeto com as melhores préaticas de gestdo ambiental.
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Em concluséo, a contratagdo proposta € adequada e bem fundamentada para atender as
necessidades da melhoria da infraestrutura. Com a implementagdo das medidas adequadas e a
gestéao eficiente dos recursos, o projeto tem o potencial de proporcionar beneficios significativos a
comunidade, melhorando a qualidade das vias urbanas e contribuindo para o desenvolvimento
sustentavel da regiao.

Campo Grande, 16 de setembro de 2026.

Jodo Marcelo Martins Cerzésimo Lucas Luchini Donha
Equipe de planejamento Equipe de planejamento
CREA 64.822/D - MS CREA 14.279/D — MS

Julio César Pagliari Pedro Augusto Duarte Brandéao
Equipe de planejamento Equipe de planejamento
CREA 15.247/D — MS CREA 14.152/D — MS

Nos termos do art. 48, do Decreto Estadual n°. 16.161/2023, aprova-se o Estudo Técnico
Preliminar e autoriza-se o prosseguimento do processo de contratacao.

Guilherme Alcantara de Carvalho
Diretor-Presidente da AGESUL — Em substituicdo
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