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MAPA DE RISCOS 
INFORMAÇÕES PRELIMINARES 
Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 483.02.09/2026-SEMAGRI, 
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO SPOA/SE/MAPA Nº 
972250/2024 - TRANSFEREGOV.BR Nº 036561/2024, O mapeamento de riscos permite a identificação, 
avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer a efetividade e o sucesso da contratação e da 
gestão contratual. 
Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos 
potenciais, possíveis ações preventivas e ações contingenciais, bem como a identificação de responsáveis pela 
ação, que após realizada, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. 
A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o 
impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a 
fase de planejamento e gestão do contrato. 
A tabela a seguira presenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos objetos identificados 
e classificados neste documento. 

ITEM RISCOS PROBABILIDADES IMPACTO AÇÕES SUGERIDAS AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 
01 ATRASO NA 

ENTREGA DO 
OBJETO MÉDIA ALTO 

ESTABELECER CLÁUSULAS 
CONTRATUAIS CLARAS E 
PENALIDADES POR ATRASO. 
ACOMPANHAR CRONOGRAMA DO 
FORNECEDOR. 

REALIZAR REUNIÕES INFORMATIVAS 
COM A EMPRESA PARA ESCLARECER 
REQUISITOS DOCUMENTAIS. 

02 ERROS NO 
LEVANTAMENTO 
DAS 
QUANTIDADES 

MEDIO MÉDIO REALIZAR VISTORIA TÉCNICA PRÉVIA 
E MAPEAMENTO DETALHADO COM 
APOIO DA EQUIPE DE ENGENHARIA.  

CONTROLE  DETALHADO E 
CUMPRIMENTO DO PLANO DE 
TRABALHO 

03 PROBLEMAS 
CLIMÁTICOS 
DURANTE A 
EXECUÇÃO) 

MEDIO MÉDIA PLANEJAR A EXECUÇÃO PARA O 
PERÍODO SECO E PREVER DIAS DE 
CONTINGÊNCIA NO CRONOGRAMA. 

PLANEJAMENTO PREVIO COM  
SUPERVISÃO TÉCNICA 
ESPECIALIZADA; 

04 FALHAS NA 
IEXECUSSÃO DAS 
ATIVIDADES 
OPERACIONAIS 

MEDIO ALTO EXIGIR ART E ACOMPANHAMENTO 
TÉCNICO DURANTE A 
EXECUÇÃO/ACOMPANHAM,ENTO DO 
ENGENHEIRO AGRONOMO 

FALTA DE CONFORMIDADE COM 
NORMAS TÉCNICAS (ABNT, NBR 5410, 
ETC.); 

05 AUMENTO NOS 
CUSTOS DOS 
MATERIAIS 

BAIXO ALTO INCLUIR MARGEM DE RESERVA NO 
ORÇAMENTO E REALIZAR COMPRAS 
COM ANTECEDÊNCIA. 

PLANEJAMENTO/AMPLIAÇÃO DE 
METAS 

06 INADIMPLÊNCIA 
CONTRATUAL 
(EMPRESA 
EXECUTORA) 

BAIXO ALTO EXIGIR GARANTIAS CONTRATUAIS E 
ANALISAR PREVIAMENTE A 
IDONEIDADE DA EMPRESA.  

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL 
TÉCNICO (COM ART) 

 
RESPONSÁVEL PELA CONSOLIDAÇÃO DO MAPEAMENTO DE RISCOS: 

RESPONSAVEL: 
Nome: Sinval Reckel 

Diretor de Divisão de Gestão e Controle 
 
 
 

RODRIGO BONFANTE DA COSTA 
Secretario Municipal de Agricultura 
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Assinatura do Documento

 

Documento Assinado Eletronicamente por RODRIGO BONFANTE DA COSTA, CPF:
927.80*.**2-*7 em 10/03/2026 12:47:13, Cód. Autenticidade da Assinatura:
1293.1U47.313H.Z48A.8086, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.

Informações do Documento

ID do Documento: E4D.C4D - Tipo de Documento: MATRIZ DE RISCO. 
 

Elaborado por NUBIA CORDEIRO BARBOZA, CPF: 027.69*.**2-*7 , em 10/03/2026 - 12:39:35

Código de Autenticidade deste Documento: 1271.4739.335H.K436.8528 
 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://athus.alvoradadooeste.ro.gov.br/verdocumento
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