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MAPA DE RISCOS 

 
INFORMAÇÕES PRELIMINARES 
Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº ID: DC.5F3 - 
0000938.02.09-2026 SEMAGRI - instruído com a finalidade de realizar Pregão Eletrônico para 
AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA– ZERO KM ANO VIGENTE, MOTOR: POTÊNCIA MÍNIMA 
DE 90 CV E NO MÍNIMO 03 CILINDROS; COMBUSTÍVEL: DIESEL; SISTEMA DE 
DESLOCAMENTO: SOBRE PNEUS TRAÇÃO 4X4 CENTRAL; COM DIREÇÃO HIDRÁULICA; 
TOMADA DE FORÇA, CONFORME O PLANO DE TRABALHO E RECURSOS PROVENIENTES 
DE EMENDA PARLAMENTAR NA MODALIDADE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, 

CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 96204/2024. 

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que 
possam comprometer a efetividade e o sucesso da contratação e da gestão contratual. 
Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis 
danos potenciais, possíveis ações preventivas e ações contingenciais, bem como a identificação 
de responsáveis pela ação, que após realizada, deve-se executar uma análise qualitativa e 
quantitativa dos riscos. 
A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a 
probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações 
relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato. 
A tabela a seguira presenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos objetos 
identificados e classificados neste documento. 

 
ITEM RISCOS PROBABILIDADES IMPACTO AÇÕES SUGERIDAS AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 

01 ATRASO NA 

ENTREGA DO 
OBJETO 

 
 

MÉDIA 

 
 

ALTO 

ESTABELECER  CLÁUSULAS 
CONTRATUAIS CLARAS E 
PENALIDADES POR ATRASO. 
ACOMPANHAR CRONOGRAMA DO 
FORNECEDOR. 

REALIZAR REUNIÕES 
INFORMATIVAS COM A 
EMPRESA PARA ESCLARECER 
REQUISITOS DOCUMENTAIS. 

02 ERROS NO 
LEVANTAMENTO 
DAS 
QUANTIDADES 

MEDIO MÉDIO REALIZAR VISTORIA TÉCNICA 
PRÉVIA E MAPEAMENTO 
DETALHADO COM APOIO DA EQUIPE 
DE ENGENHARIA. 

CONTROLE DETALHADO E 
CUMPRIMENTO DO PLANO DE 
TRABALHO 

03 PROBLEMAS 
CLIMÁTICOS 
DURANTE A 
EXECUÇÃO) 

MEDIO MÉDIA PLANEJAR A EXECUÇÃO PARA O 
PERÍODO SECO E PREVER DIAS DE 
CONTINGÊNCIA NO CRONOGRAMA. 

PLANEJAMENTO PREVIO COM 
SUPERVISÃO TÉCNICA 
ESPECIALIZADA; 

04 FALHAS NA 
IEXECUSSÃO DAS 
ATIVIDADES 
OPERACIONAIS 

MEDIO ALTO EXIGIR ART E ACOMPANHAMENTO 
TÉCNICO DURANTE A 
EXECUÇÃO/ACOMPANHAM,ENTO DO 
ENGENHEIRO AGRONOMO 

FALTA DE CONFORMIDADE COM 
NORMAS TÉCNICAS (ABNT, NBR 
5410, ETC.); 

05 AUMENTO NOS 
CUSTOS DOS 
MATERIAIS 

BAIXO ALTO INCLUIR MARGEM DE RESERVA NO 
ORÇAMENTO E REALIZAR COMPRAS 
COM ANTECEDÊNCIA. 

PLANEJAMENTO/AMPLIAÇÃO DE 
METAS 

06 INADIMPLÊNCIA 
CONTRATUAL 
(EMPRESA 
EXECUTORA) 

BAIXO ALTO EXIGIR GARANTIAS CONTRATUAIS E 
ANALISAR PREVIAMENTE A 
IDONEIDADE DA EMPRESA. 

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL 
TÉCNICO (COM ART) 

 
RESPONSÁVEL PELA CONSOLIDAÇÃO DO MAPEAMENTO DE RISCOS: 
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Assinaturas do Documento

 

Documento Assinado Eletronicamente por RODRIGO BONFANTE DA COSTA, CPF:
927.80*.**2-*7 em 01/06/2026 10:21:27, Cód. Autenticidade da Assinatura:
10U2.0X21.427W.932H.0683, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.

 

Documento Assinado Eletronicamente por SINVAL RECKEL - DIRETOR DE DIVISÃO
DE GESTÃO E CONTROLE, CPF: 512.00*.**6-*4 em 01/06/2026 10:19:02, Cód.
Autenticidade da Assinatura: 1092.5419.6022.237U.2787, Com fundamento na Lei Nº
14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: F69.CA8 - Tipo de Documento: MAPA DE RISCO. 
 

Elaborado por SINVAL RECKEL, CPF: 512.00*.**6-*4 , em 01/06/2026 - 10:19:02

Código de Autenticidade deste Documento: 10H2.6R19.6027.U71K.5752 
 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://athus.alvoradadooeste.ro.gov.br/verdocumento
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