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                                                            MAPA DE RISCOS 

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo  
0001161.02.06-2026, SEMED, instruído com a finalidade de realizar implantação de 
playgrounds em áreas públicas, ampliando a infraestrutura urbana de lazer e 
convivência. A iniciativa promove inclusão, desenvolvimento infantil, atividades 
físicas e interação social. DO MUNICÍPIO DE ALVORADA D’OESTE/RO, e deverá ser 
o Anexo I do Termo de Referência, considerando que este documento servirá de base 
para sua elaboração. 

1. Dados do Processo: 
Objeto: Aquisição e Instalação de Playgrounds,  Manutenção preventiva e corretiva 
dos playgrounds e espaços esportivos, incluindo inspeção, reparos, substituição de 
equipamentos danificados e adequação das áreas de recreação e prática esportiva. 

2. Fase Processual: 

Tentativa de contratação por Licitação pela modalidade Pregao Eletrônico. 

 Planejamento e execução dos serviços de manutenção e conservação. 

3. Riscos referentes à fase Inicial do Processo: 
 

Risco 01: Planejamento deficiente: 
Probabilidade:   

( ) Baixa (X) Média ( )  Alta 

Impacto:   

(  ) Baixo (x) Médio ( ) Alto 

Dano(s): 
Prejuízo ao atendimento das demandas da secretaria municpal de educaçao. 
Ação(ões) Preventiva(s): 
Realizar planejamento eficiente e adequado o objeto, conforme as 
necessidades do órgão. 
Ação(ões) de Contingência: 
Revisão de quantitativos. 
 

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado: 
Probabilidade:   

( ) Baixa ( x ) Média (  )  Alta 

Impacto:   

(  ) Baixo (  ) Médio ( x ) Alto 

Danos: 
Descumprimento do fluxo do planejamento do serviço. 
Ação(ões) Preventiva(s): 
Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características 
do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente. 
Ação(ões) de Contingência: 
Refazer o Termo de Referência. 
 
Risco 03: Indisponibilidade financeira: 

Probabilidade:   

( x ) Baixa (  ) Média (  )  Alta 
Impacto:   

(  ) Baixo ( x ) Médio (  ) Alto 

  
Dano(s): 
A não contratação dos objetos licitados. 
Ação(ões) Preventiva(s): 
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Por se tratar de recursos proprios não se aplica. 
Ação(ões) de Contingência: 
Por se tratar de recursos proprios não se aplica. 

Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o 
Contrato ou seu equivalente: 

Probabilidade:   

( x ) Baixa (  ) Média (  )  Alta 
Impacto:   

(  ) Baixo (  ) Médio ( x ) Alto 

Dano(s): 
Prejuízo ao atendimento das necessidades do Departamento de Esporte Cultura e 
Lazer, vinculado ao Gabinete do Prefeito. Ação(ões) Preventiva(s): Avaliação da 
Capacidade Técnica Operacional da empresa pelo setor de licitações. 

Ação(ões) de Contingência: 

Rescisão contratual e reinício do processo licitatório. 

4. Fase de Analise: 
Gestão/Execução do objeto contratado. 

5. Riscos referente a fase de Analise escolhida: 

Risco 01: Atraso na contratação: 
Probabilidade:   

( x ) Baixa (  ) Média (  )  Alta 

Impacto:   

(  ) Baixo ( x ) Médio (  ) Alto 

Dano(s): 
Deficiência na entrega e/ou execução do objeto licitado. 

Ação(ões) Preventiva(s): 
Fiscalizar a execução da entrega dos produtos ofertados a esta Secretaria, bem como 
seu prazo de entrega e/ou execução. 

Ação(ões) de Contingência: 
Aplicar as penalidades previstas em contrato para que a CONTRATADA venha a cumprir 
todas as demandas assumidas. 
 
Risco 02: Aquisição com preço acima da média do mercado: 

Probabilidade:   

( x ) Baixa (  ) Média (  )  Alta 

Impacto:   

(  ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto 

Dano(s): 
Dano ao erário. 
Ação(ões) Preventiva(s): 
Por se tratar de recursos proprios  não se aplica. 
Ação(ões) de Contingência: 
Evitar contratações de produtos não adequados. 
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Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à 
CONTRATADA: 

Probabilidade:   

( x ) Baixa (  ) Média (  )  Alta 
Impacto:   

(  ) Baixo (  ) Médio ( x ) Alto 

Dano(s): 
Fornecedor se recusar a realizar a entrega e/ou a executar o objeto licitado. 

Ação(ões) Preventiva(s): 

Planejamento Financeiro pelo setor responsável (SEMED). 

Ação(ões) de Contingência: 
Reservar os recursos com antecedência. 
 
Risco 04: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado: 

Probabilidade:   

(x ) Baixa ( ) Média (  )  Alta 

Impacto:   

(  ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto 

Dano(s): 
Prejuízo ao erário. 
Ação(ões) Preventiva(s): 
Elaboração do Termo de Referência e Especificações técnicas adequadas; fiscalização 
de contrato/empenho; fiscalização da entrega. 
Ação(ões) de Contingência: 
Sanções e penalidades previstas no Contrato. 

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos: 
Declaro, para os devidos fins, que esta secretatia municipal de Educaçao - SEMED, 
juntamente com o Coordenador de Licitações e Compras, responsável pela elaboração 
do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalados. 
 
 

Elaborado por: 
Eliane Muniz Souto 
Matricula: 3971 
 

 
 

Mauri Vidal Ribeiro 
                                                          Secretario de Educaçao 

C
od

. d
e 

A
ut

en
tic

id
ad

e 
do

 D
oc

.: 
10

U
6.

69
26

.5
42

H
.9

60
U

.0
14

6 
- 

A
T

H
U

S
 -

 P
R

E
F

E
IT

U
R

A
 D

E
 A

LV
O

R
A

D
A

 D
O

 O
E

S
T

E
 -

 R
O

P
ág

.: 
3 

/ 4
 -

 ID
. d

o 
D

oc
.: 

F
B

3.
B

A
6 

- 
19

/0
6/

20
26

 -
 1

0:
26

:4
3 

 -
 A

S
S

IN
A

D
O

 P
O

R
(1

):
 C

P
F

:3
12

.9
2*

.*
*2

-*
7 



Assinatura do Documento

 

Documento Assinado Eletronicamente por MAURI VIDAL RIBEIRO - SECRETARIO,
CPF: 312.92*.**2-*7 em 19/06/2026 10:28:20, Cód. Autenticidade da Assinatura:
1063.7228.6208.A87V.3700, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.

Informações do Documento

ID do Documento: FB3.BA6 - Tipo de Documento: MATRIZ DE RISCO. 
 

Elaborado por ELIANE MUNIZ SOUTO, CPF: 053.61*.**6-*3 , em 19/06/2026 - 10:26:43

Código de Autenticidade deste Documento: 10U6.6926.542H.960U.0146 
 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://athus.alvoradadooeste.ro.gov.br/verdocumento
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