
OBRA: PINTURA MONUMENTO DO CRISTO REDENTOR

PINTURA MONUMENTO DO CRISTO REDENTOR R$ 66.324,60 % Item: Mês 1 Mês 2

1. INSTALAÇÕES PRELIMINARES  R$                           5.443,78 8,21% 100,00%

5.443,78R$                     -

2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA  R$                         45.420,57 68,48% 50,00% 50,00%

22.710,28R$                   22.710,28R$             

2 MONTAGEM DE ANDAIMES  R$                           7.516,62 11,33% 100,00%

7.516,62R$                     -

3 PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE  R$                           4.043,16 6,10% 100,00%

4.043,16R$                     -

4 PINTURA DO MONUMENTO  R$                           3.846,61 5,80% 50,00% 50,00%

1.923,30R$                     1.923,30R$               

5 FINALIZAÇÃO  R$                                 53,87 0,08% 100,00%

-R$                               53,87R$                     

100%

%: 62,78% 37,22%

Investimento: 41.637,15R$  24.687,46R$  

%: 62,78% 100,00%

Investimento: 41.637,15R$  66.324,60R$  

CREA-MG:229.450/D
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