
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 27.435,10 2,15% 100,00% 27.435,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.435,10

3 TRABALHOS EM TERRA 9.738,06 0,76% 100,00% 9.738,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.738,06

4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 121.340,89 9,53% 10,00% 12.134,09 20,00% 24.268,18 20,00% 24.268,18 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00% 30.335,22 25,00% 30.335,22 121.340,89

5 SUPERESTRUTURA 232.789,55 18,28% 0,00 10,00% 23.278,96 30,00% 69.836,87 30,00% 69.836,87 30,00% 69.836,87 0,00 0,00 0,00 0,00 232.789,55

6 ALVENARIA 49.221,92 3,87% 0,00 50,00% 24.610,96 40,00% 19.688,77 10,00% 4.922,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.221,92

7 COBERTURA E FORRO 242.691,81 19,06% 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 72.807,54 50,00% 121.345,90 20,00% 48.538,36 0,00 0,00 242.691,81

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 43.400,87 3,41% 0,00 0,00 0,00 10,00% 4.340,09 15,00% 6.510,13 0,00 50,00% 21.700,44 25,00% 10.850,22 0,00 43.400,87

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 33.720,26 2,65% 0,00 0,00 0,00 25,00% 8.430,06 25,00% 8.430,06 0,00 30,00% 10.116,08 20,00% 6.744,05 0,00 33.720,26

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 60.889,27 4,78% 0,00 0,00 0,00 20,00% 12.177,85 15,00% 9.133,39 0,00 35,00% 21.311,24 30,00% 18.266,78 0,00 60.889,27

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 26.936,00 2,12% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 8.080,80 70,00% 18.855,20 26.936,00

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 47.283,95 3,71% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00% 33.098,76 30,00% 14.185,18 47.283,95

13 FERRAGENS 1.766,13 0,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 1.766,13 1.766,13

14 REVESTIMENTO 107.771,16 8,46% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 32.331,35 50,00% 53.885,58 20,00% 21.554,23 0,00 107.771,16

15 PISOS E RODAPÉS 116.356,97 9,14% 0,00 0,00 20,00% 23.271,39 30,00% 34.907,09 0,00 0,00 30,00% 34.907,09 20,00% 23.271,39 0,00 116.356,97

16 VIDROS 2.898,29 0,23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 2.898,29 2.898,29

17 PINTURA 46.320,67 3,64% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 23.160,34 50,00% 23.160,34 46.320,67

18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 33.805,96 2,65% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00% 6.761,19 80,00% 27.044,77 33.805,96

19 DIVERSOS 48.312,05 3,79% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00% 9.662,41 80,00% 38.649,64 48.312,05

23 LIMPEZA 6.341,00 0,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 6.341,00 6.341,00

25 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 4.144,78 0,33% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 4.144,78 4.144,78

26 OUTROS 10.283,50 0,81% 7,67% 789,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,33% 9.494,44 10.283,50

3,93% 50.096,30 5,67% 72.158,09 10,76% 137.065,21 10,57% 134.614,15 13,09% 166.717,99 12,07% 153.677,25 14,96% 190.458,79 15,06% 191.785,40 12,82% 163.235,76 1.273.448,18

1.273.448,18 100,00% 3,93% 50.096,30 9,60% 122.254,40 20,36% 259.319,60 30,93% 393.933,76 44,03% 560.651,75 43,00% 547.611,01 45,89% 584.392,55 45,99% 585.719,16 56,84% 723.887,52 1.273.448,18

6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINÓPOLIS SRE: PASSOS/MG.

MUNICÍPIO: VARGEM BONITA/MG.                                                                                                                                               

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL 
ENDEREÇO: RUA GENOVEVA T. DE JESUS, DISTRITO DECAMPINÓPOLIS, NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/MG.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Bruno César da Silva Correia

REPRESENTANTE LEGAL: José Garcia de Faria

% INC.
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 9º MÊS

TOTALDESCRIÇÃO

TOTAL 

GERAL                                   

(C/ BDI)

TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO

LOCAL / DATA: Vargem Bonita, 25 de março de 2026.
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