
OBJETO:

LOCAL:
REFERÊNCIA:

ITEM DESCRIÇÃO VALOR MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 Total

33,34% 33,33% 33,33% 100,00%

1.748,05                  1.747,52                  1.747,52                  5.243,09R$                        
100,00% 100,00%

                  1.983,89 
1.983,89                  1.983,89R$                        

50,00% 50,00% 100,00%

19.988,16                R$ 19.988,16 39.976,32R$                      
50,00% 50,00% 100,00%

27.243,61                27.243,61                54.487,21R$                      
100,00% 100,00%

2.272,96                  2.272,96R$                        
R$ 23.720,10 R$ 48.979,29 31.264,09                

22,82% 47,11% 30,07%
R$ 23.720,10 R$ 72.699,38 103.963,47              

22,82% 69,93% 100,00%

SERVIÇOS PRELIMINARES

AMPLIAÇÃO REFEITÓRIO

REFORÇO ESTRUTURAL 
ALVENARIA DO BARRACÃO

                  5.243,09 

DATA: 21/09/2026

                54.487,21 

                39.976,32 

Ampliação do refeitório, reforço estrutural e melhorias externas - Sede da Amarp
Rua Rainha do Céu, nº 248,  Santa Cruz , Caldas - MG
SINAPI 07/2026 - SETOP/MG 04/2026 - SEM DESONERAÇÃO

PROJETO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

TOTAL SIMPLES

TOTAL SIMPLES
% ACUMULADO

R$ 103.963,47

MELHORIAS EXTERNAS E 
COMPLEMENTARES

% SIMPLES

5                   2.272,96 
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