ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura

Superintendéncia de Apoio Técnico e Cooperagdo

Diretoria de Projetos e Custos

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

DOC. Ne: 05/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES MARIAS/MG VALOR DO CONVENIO: R$532.751,54 DATA: 26/08/2026
OBRA: PAVIMENTACAQO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - (CBUQ)
LOCAL: AVENIDA ANTONIO TEDESCO - (TRECHO 1), BAIRRO COMERCIAL TRES MARIAS, MUNICIPIO DE TRES MARIAS/MG. PRAZO ESTIMADO PARA AS OBRAS:
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FiSICO/ FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
_ ~ Fisico % 0,47% 50,00% 50,00%
10 IMOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA Financeiro R$2.498,41 R$1.249 .21 R$1.249,21
Fisico % 1,17% 42,09% 19,30% 19,30% 19,30%
20 |SERVICOS PRELIMINARES Financeiro R$6.225,87 R$2.620,26 R$1.201,87 R$1.201,87 R$1.201,87
Fisico % 4,78% 100,00%
3.0 TERRAPLENAGEM Financeiro R$25.449,25 R$25.449,25
_ Fisico % 60,15% 40,00% 40,00% 20,00%
5.0  |PAVIMENTACAO Financeiro R$320.440,90 R$128.176,36 R$128.176,36 R$64.088,18
Fisico % 27,41% 50,00% 50,00%
4.0 |ACESSIBILIDADE E DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL F— R$146.034.50 R§73.017.45 R$73.017.45
- A Fisico % 1,19% 100,00%
6.0 |SINALIZAGAO VIARIA Financeiro R$6.338,00 R$6.338,00
_ Fisico % 4,84% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
7.0 ADMINISTRACAO LOCAL Financeiro R$25.764,21 R$6.441,05 R$6.441,05 R$6.441,05 R$6.441,05
TOTAL Fisico % 95,16% 20,42% 39,20% 25,49% 14,89%
Financeiro R$532.751,54 R$108.777,22 R$208.836,73 R$135.819,28 R$79.318.31
Observagoes:

Eric Rodrigues Oliveira
Engenheiro Civil CREA/MG N°: 221.365/D

José Augusto de Mesquita
Prefeito Municipal
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