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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1

2 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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FILTRO
F

0 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

F 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 2

F 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1

F 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1

F 4 INFRAESTRUTURA 1

F 5 SUPERESTRUTURA 1 2

F 6 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 2

F 7 REVESTIMENTOS 2

F 8 ESTRUTURA METÁLICA 2

F 9 LETREIRO E DECORAÇÕES BÁSICAS 2

F 10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 2

F 11 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 1
F
F

F Cronograma
F %

F R$

F %

F R$

F Administração Local %

F

F

F RECREIO, MG

F Local Responsável Técnico

F Nome: TAÍNE MARTINHÃO DE FREITAS

F CREA/CAU: CREA 329508MG

F Data ART/RRT: MG20243066666

-

0,00% 0,00%

--

100,00%

- --

100,00%

100,00%

189.312,44 

100,00%100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

189.312,44 

100,00% 100,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV

PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO XXX XXX CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NA ENTRADA DO MUNICÍPIO

Parcela
15,23% 84,77%

28.832,98 160.479,46

Mês 12

0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Nº do 

Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06

- -

0,00% 0,00%

- -

0,00% 0,00% 0,00%

189.312,44 

15,23% 100,00% 100,00% 100,00%

28.832,98 189.312,44 189.312,44 189.312,44 189.312,44 189.312,44 

100,00% 100,00% 100,00%

189.312,44 

100,00%
Acumulado

7,72% 100,00%

100,00%

sexta-feira, 27 de março de 2026

189.312,44 189.312,44 

100,00% 100,00%
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