
DATA: 13/07/2026 FOLHA Nº: 01/01

OBRA: META 01 - RECONSTRUÇÃO DE PONTE COMUNIDADE DOS BATISTA

ITENS ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 1,00% 100,00%

Financeiro R$4.385,90 R$4.385,90

Físico % 53,33% 90,00% 10,00%

Financeiro R$233.163,20 R$209.846,88 R$23.316,32

Físico % 13,38% 80,00% 20,00%

Financeiro R$58.495,25 R$46.796,20 R$11.699,05

Físico % 32,28% 30,00% 70,00%

Financeiro R$141.142,35 R$42.342,71 R$98.799,65

Físico %

Financeiro

Físico % 100,00% 49,00% 25,72% 25,27%

Financeiro R$437.186,70 R$214.232,78 R$112.455,23 R$110.498,70

Observações:

Lucas Faria Halfeld Clark 

Engenheiro Civil

CREA 286.584/D

TOTAL

3.0 MESOESTRUTURA - ALAS

4.0 SUPERESTRUTURA - TABULEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA

LOCAL: COMUNIDADE DOS BATISTA - ZONA RURAL -RIO POMBA/MG

VALOR DO CONVÊNIO:

PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES

R$437.186,70


		2026-07-13T14:01:52-0300
	LUCAS FARIA HALFELD CLARK:11164561685




